

NÁZEV AKCE	projektová dokumentace					stavební povolení		stupeň projektové dokumentace	ZMO realizace	PD změny či aktualizace	kryto rozpočtem	POZNÁMKA	Výběrové řízení			Ukončení realizace
	zadání	ZMO záměr	zpracovatel	datum odevzdání	platnost DOSS	stav	platnost						na zhotovitele	zhotovitel	projektová cena	
Stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	ano		Prodin	2014	ne			PDPS		2020	ne				3 241 949,-	
Stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 3. etapa (nutno vykoupit pozemky)	ano		Prodin	2014	ne					X	ne	Není souhlas s výkupem pozemků				
Revitalizace - stavební úpravy parkových částí nám. Dukelských hrdinů	ano		Highway Desing	2020	ne	ano	06.12.2026	DPS	18.12.2024	2021	ano	Podána žádost o kolaudaci	hotovo	ROCKY STAVBY COMPANY CZ		2025
Komunikace a chodník Dražkovice čp. 153 - čp. 174	Ano	06.03.2024	Vectura Pce			ano		DPS	18.12.2024		ano	dokončeno	hotovo	M-SILNICE		2025
Oprava povrchu chodníku ul. Lexova - západ	Ano	26.04.2023	Highway Desing	2024	ano	ano		DPS	06.03.2024		ano	Podána žádost o kolaudaci	hotovo	ROCKY STAVBY COMPANY CZ		2025
Oprava povrchů v ul. Wolkerova	Ano	06.09.2023	Bc. Jan Touš			ano	12.12.2027	DPS	18.12.2024		ne	vydáno st. povolení, VaK kanalizace+vodovod				2026
Stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova – Rokycanova – K Višňovce	Ano	06.03.2024	Vectura Pce			ano	24.01.2027	DPS	18.12.2024		ano	dokončeno	hotovo	Ján Mucha		2025
Chodník ul. Sokolovská od čp. 2065 k ul. Josefa Ressla	Ano	06.03.2024	Ing. Jiří Majer			ano	02.01.2027	PDPS	18.12.2024		ne	zkolaudováno	hotovo	CHRPA st. Spol.		2025
Chodníky ul. U Krematoria (Nemošická - Mikulovická ul.)	ano	26.06.2024	CityTraffic			ano	31.12.2027	DPS	17.12.2025			vydáno st. povolení, VaK vodovod				2026
Prodloužení stezky u Chrudimky	ano	26.06.2024	CityTraffic									příprava dodatku SoD				
Úprava křižovatky Devotyho x Železničního pluku	ano	26.06.2024	Vectura Pce			ano			17.12.2025			29.1.2025 vydáno st. povolení				2026
vybudování prokořenitelných prostorů před KD Dukla a výsadba	ano	26.06.2024	Treewalker, s.r.o.					DPS	17.12.2025			PD dokončeno				2026
Stavební úpravy vnitrobloku Jiránkova č.p. 2101-2104 a 2089-2091	ano	12.03.2025	Ing. Michal Švarc									Podána žádost o st. povolení				
Stavební úpravy vnitrobloku K Blahobytu č.p. 2482-2484	ano	12.03.2025	Ing. Hynek Seiner									26. 2. 2026 zahájeno st. řízení				2026
Chodníky ul. Staňkova	ano	12.03.2025	Ing. Hynek Seiner									probíhá projektování				
PD prostor u ZŠ Benešovo náměstí		23.04.2025														
Stezka v parku Na Vinici		25.06.2025														
Rekonstrukce chodníků ul. Dražkovická a Raisova (v úseku ul. Nemošická – Čacké – Chrudimská)		24.09.2025	Ing. Hynek Seiner									Zahojeno projektování				
Stavební úpravy DH ve vnitrobloku ul. S. K. Neumanna č.p. 2504-2506		24.09.2025	DŘEVOARTIKL s.r.o.						24.09.2025			vyšoutěženo		DŘEVOARTIKL s.r.o.		2026
Stavební úpravy vnitrobloku ul. Jiránkova 2249 -2251																

Vysvětlivky barev pozadí v řádcích: BÍLÁ = beze změny, ŽLUTÁ = aktualizováno, ZELENÁ = realizováno, ŠEDÁ=příprava PD