

Akční plán pro Pardubice pro rok 2025												Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2025				
Pořadí	Název opatření/projektu	Kod cílů/Indikátor	Synergie	Orientační výdaje projektu (v tis. Kč)				Výstup (r. 2025)	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odboru***
				Částka alokovaná v rozpočtu na rok 2025	Celkový předpoklad budoucích výdajů	DOTACE (předpoklad)	Plánované úvěrové financování				rozpočtově	indikátorově		vlastní zdroje	externí zdroje	
1.	Separovaný sběr	1.1./10	1.6.	30 840	30 840			vytříděné mn. v t.	2025	2025	OŽP	OŽP	plněno průběžně			22 577 Kč příjem od EKOKOM.
2.	Sběr BRKO od občanů	1.1./10	1.6.	8 240	8 240			vytříděné mn. v t.	2025	2025	OŽP	OŽP	plněno průběžně			1 955 příjem od zapojených
3.	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	1.6./5,6,7		401,4	401,4			počet podpořených projektů	2025	2025	OŽP	OHA	plněno průběžně			21 podpořených projektů.
4.	Územní studie ekologické aktivity	1.6./5,6,7		2 300	2 300	2 300		studie	2025	2025	OŽP	OŽP	rozpracováno			V roce 2025 dokončena analytická část projektu.
5.	Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD	1.1./10	1.6.	4 840	4 840			počet zrealizovaných stanovišť	2020	2025	OMI	OŽP	plněno průběžně			Realizace probíhá dle pokrytí rozpočtu na kapitolách OMI.
6.	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD + realizace I. etapa	2.5./22	1.4.,2.4.	51 900	90 000			projektová dokumentace	2017	2028	OMI	OD	rozpracováno			Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele, je vysoutěžen TDI, řeší se kolizní místa mezi naší CS a obchvatem.
7.	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD + přeložky	2.5./22	1.4.,2.4.	435	6 243			projektová dokumentace	2019	2026	OMI	OD	rozpracováno			Připravuje se změna projektu, souvisí s výkupem pozemků od některých vlastníků pozemků, kteří nesouhlasili s navrženým řešením.
8.	CS Svítkov - PD a ostatní náklady	2.5./22	1.4.,2.4.	195	23 000			projektová dokumentace	2019	2026	OMI	OD	rozpracováno			Vydáno stavební povolení, příprava realizace.
9.	CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD	2.5./22	1.4.,2.4.	210	210 náklady PD			projektová dokumentace	2019	2026	OMI	OD	rozpracováno			Trvá problém s výkupem pozemků.
10.	CS Jihovýchodní obchvat - Dražkovice - Pardubičky - Černá za Bory - PD	2.5./22	1.4.,2.4.	2 400	2 400 PD náklady			projektová dokumentace	2024	2025	OMI	OD	splněno			Vydáno stavební povolení, příprava realizace.
11.	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště	4.5./45	3.5.	15 000	27 400			realizace projektu	2020	2025	OMI	OŠKS	splněno			Realizace projektu je dokončena.
12.	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce odborných učeben - PD	4.5./45	3.5.	632	30 000	15 500		projektová dokumentace	2023	2026	OMI	OŠKS	splněno			Probíhá výběrové řízení.
13.	ZŠ Gorkého - rekonstrukce kuchyně - PD + realizace	4.5./45	3.5.	21 300	40 000			PD + realizace	2023	2026	OMI	OŠKS	rozpracováno			Probíhá výběrové řízení.
14.	ZŠ Svítkov - rekonstrukce hřiště a přístavba tělocvičny - PD	4.5./45	3.5.	2 000	2 400			projektová dokumentace	2023	2025	OMI	OŠKS	rozpracováno			Probíhá zpracování projektové dokumentace.
15.	MŠ Bulharská - oprava střešní krytiny	4.5./43,44		4 000	5 000			realizace projektu	2024	2025	OMI	OŠKS	splněno			Realizace projektu je dokončena.
16.	MŠ Dražkovice - přístavba	4.5./43,44		16 700	16 700			realizace projektu	2023	2025	OMI	OŠKS	splněno			Realizace projektu je dokončena.
17.	MŠ K Polabinám - rekonstrukce kuchyně - PD	4.5./43,44		650	650 PD náklady			projektová dokumentace	2023	2025	OMI	OŠKS	rozpracováno			Probíhá zpracování projektové dokumentace.
18.	MŠ Teplého - rozšíření kapacit	4.5./43,44		78 700	84 929	77 900		realizace projektu	2023	2025	OMI	OŠKS	splněno			Realizace projektu je dokončena.
19.	Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD	2.4./21	1.4., 1.5., 2.5.	570	570 PD náklady			projektová dokumentace	2019	2025	OMI	OD	rozpracováno			Probíhá dopracování projektové dokumentace a řízení o prodloužení platnosti stavebních povolení.
20.	Terminál JIH, Zkapacitnění ul. K Vápence (PD + realizace)	2.2./17	5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 3.1.	5 800	93 593	4 133		realizace projektu	2019	2025	OMI	OD	splněno			Realizace projektu je dokončena.
21.	ZUŠ Polabiny Lonkova - PD	4.5./45	3.5.	13 000	19 500 PD náklady			projektová dokumentace	2024	2025	OMI	EO	rozpracováno			Probíhá zpracování projektové dokumentace.
22.	DDM Delta - rekonstrukce hvězdárny	4.5./45	3.5.	7 500	7 500			realizace projektu	2024	2025	OMI	EO	rozpracováno			Probíhá realizace projektu.
23.	Zelená brána - oprava - III. etapa	4.7./49		26 000	22 376	1 020		realizace projektu	2024	2025	OMI	EO	splněno			Realizace projektu je dokončena.
24.	Úprava křižovatky Sukova x U Stadionu a přechodu ul. Sukova	2.4./21		9 950	9 950			realizace projektu	2024	2025	OMI	OD	rozpracováno			Realizace projektu je dokončena.
25.	POCKET PARK za Pasáží - PD	1.4./13	1.5.	510	510 PD náklady			projektová dokumentace	2024	2025	OMI	OŽP	rozpracováno			Probíhá zpracování projektové dokumentace.
26.	Park na Špicích odbahnění vodní plochy Čičáku	1.4./13	1.5.	15 700	11 000	7 680		realizace projektu	2023	2025	OMI	OŽP	splněno			Realizace projektu je dokončena.
27.	Centrální polytechnické dílny - Sféra v 5G	4.5./45	3.5.	5 000	6 000	3 750		realizace projektu	2023	2025	OMI	EO	splněno			Realizace projektu je dokončena.
28.	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště	4.7./49		48 000	48 000			realizace projektu	2025	2025	OMI	EO	rozpracováno			Probíhá realizace projektu.
29.	MŠ Odborářů - rekonstrukce přípravy jídel a očního pavilonu	4.5./43,44		1 550	1 550			realizace projektu	2025	2025	OMI	EO	rozpracováno			Probíhá výběrové řízení.
30.	MŠ Raisova - oprava střešního pláště nad pavilonem C	4.5./43,44		4 000	4 000			realizace projektu	2025	2025	OMI	EO	rozpracováno			Probíhá realizace projektu.
31.	ZŠ Prodloužená - oprava střešního pláště - hospodářský pavilon C	4.5./45	3.5.	8 750	8 750			realizace projektu	2025	2026	OMI	EO	rozpracováno			Probíhá příprava realizace.
32.	ZŠ a MŠ Pardubičky - rozšíření kapacity - PD	4.5./45	3.5.	5 000	5 000			projektová dokumentace	2025	2025	OMI	EO	rozpracováno			Probíhá výběrové řízení.
33.	ZŠ Štefánikova - elektroinstalace, IT síť, učebny	4.5./45	3.5.	19 000	19 000			realizace projektu	2025	2026	OMI	EO	rozpracováno			Probíhá výběrové řízení.
34.	Kanalizace Staré Čivice - západ	1.1.		15 000	15 000			realizace projektu	2025	2025	OMI	EO	splněno			Realizace projektu je dokončena.
35.	ZŠ TGM - bourání a demolice, realizace	4.5./45	3.5.	113 500	25 000 demolice			realizace projektu	2025	2025	OMI	EO	splněno			Realizace projektu je dokončena.
36.	Revitalizace lokality Červeňák - realizace	1.4./13		21 200	75 600			realizace projektu	2023	2027	OMI	OHA	rozpracováno			Probíhá realizace projektu.
37.	EPS - Domov pro seniory, Kostelíček	4.6./47		7 290	6 500			realizace projektu	2022	2025	OMI	OSV	splněno			Realizace projektu je dokončena.
38.	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD	2.4./21	1.4.,1.5.,2.5.	11 258	11 258			spolufinancování města projektu SŽ	2018	2025	OMI	OD	splněno			Lávka byla dokončena a předána ze Správy železnic na město.
39.	Palackého třída - PD	1.4./13		6 000	425 000	40 299		DUR	2023	2026	OD	OŽP	rozpracováno			Akce včetně financování a řešení aktualizace návrhu s ohledem na současný stav byla převedena z OD na OHA. OD poskytuje součinnost.
40.	Koncepce dopravy v klidu	2.6./6,7	1.4.	41 900	41 900			realizace projektu	2024	2026	OD	OD	rozpracováno			V rámci projektu byla realizována revize dopravního značení na MOI a rovněž rozšíření zóny placeného stání na území MOI a části území MOIII. Projekt je stále aktivní a připravuje se revize dopravního značení na území MOI, MOIII, MOIV a MOV.

Pořadí	Název opatření/projektu	Kod cílů/ Indikátor	Synergie	Orientační výdaje projektu (v tis. Kč)				Výstup (r. 2025)	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odboru***
				Částka alokovaná v rozpočtu na rok 2025	Celkový předpoklad budoucích výdajů	DOTACE (předpoklad)	Plánované úvěrové financování				rozpočtové	indikátorové		vlastní zdroje	externí zdroje	
41.	S. K. Neumanna - návaznost na JV obchvat - PD	2.4./21		6 000	6 000			projektová dokumentace	2024	2025	OD	OD	rozpracováno			Prověřuje se možnost spolupráce se soukromým subjektem, jehož se realizace propojení JV obchvat a ulice SKN přímo dotýká, a to zejména ve vztahu k plánované zástavbě v lokalitě SKN západ. Propojení by mělo být navrženo jak s ohledem na místní rozvoj, tak ve vztahu k vhodnému rozložení dopravních proudů. Akce je dále procesována v rámci činností ORSu.
42.	Zvýšení bezpečnosti na přechodech	2.4./21		1 200	1 200			realizace opatření	2024	2026	OD	OD	rozpracováno			Akce má vazbu na nebezpečné přechody a místa pro přecházení identifikovaná ParduPlánem. OD připravuje v rámci této akce bezpečnostní audit, pro který již vysoutěžil zpracovatele.
43.	Křižovatka Anenská - PD	2.4./21		3 500	2 300			projektová dokumentace	2024	2025	OD	OD	splněno			Projektovou dokumentaci vypracovala společnost Mott MacDonald. Dokumentace byla převzata v Q1/2026. OD podá na stavební úřad k povolení záměru.
44.	Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV	4.5./45	5.2.	3 302	12 810	3 000		realizace projektu	2018	2026	ORS+KT	EO, OŠKS	splněno			Projekt dokončen.
45.	MAS Dukla - Dukla sportovní - modernizace basketbalové haly - PD a realizace	3.6./34	1.4., 4.2., 4.3., 5.2.	100 956	150 000	20 000		PD + realizace	2022	VII.26	ORS	EO	rozpracováno			Probíhá realizace stavby od 01/2025, předpoklad dokončení 10/2026.
46.	MAS Dukla - sportovní - Multifunkční hala - PD	3.6./34	1.4., 4.2., 4.3., 5.2.	16 077	960 000			projektová dokumentace	2023	2028	ORS	OŠKS	rozpracováno			Probíhá projekční práce pro změnu stavby objektu dvorana. Předpoklad zahájení realizace formou Design and Build v 10-12/2027.
47.	Most M104 kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách	2.4./21	1.4., 1.5., 2.5.	42 518	365 919			PD + realizace	2019	2028	ORS	OD	rozpracováno			Zahájení realizace v 01/2026 (mostní provizorium od 09/2026, předpoklad dokončení hlavního mostu do 06/2028).
48.	Propojení nadjezdu Kyjevská s ul. kpt. Jaroše - PD	2.4./21	1.4., 1.5., 2.5.	2 500	31 327			projektová dokumentace	2021	2028	ORS	OD	rozpracováno			Ukončeno 4. výběrové řízení, vybrán zhotovitel PD po povolení záměru.
49.	MŠ Teplého - rozšíření kapacit - návrh stavby a PD	4.5.43,44		309	realizace OMI 84 929			návrh stavby + PD	2022	2026	ORS	OŠKS	splněno			Ukončena realizace školka v provozu.
50.	Centrum služeb pro osoby bez přístřeší	4.6./47		20 219	96 000	40 000		návrh stavby	2022	2026	ORS	OSV	rozpracováno			12/2025 schválen investiční záměr a s tím související finanční prostředky na realizaci.
51.	Centrum sociálních služeb - SMYSL	4.6./47		30 503	121 000	55 339		realizace projektu	2022	XI.27	ORS	OSV	rozpracováno			Dne 30.4.2025 bylo předáno staveniště zhotoviteli rekonstrukce a přístavby Centra soc. služeb SMYSL. Probíhá realizace stavby.
52.	ZŠ TGM - PD	4.5./45	3.5.	22 482	realizace OMI 900	bude známo dle dotačních podmínek- 460 000		projektová dokumentace	2022	2027	ORS	EO	rozpracováno			Realizace OMI, probíhá soutěž
53.	ZŠ npor. Eliáše - přestavba objektu na třídy školní družiny - PD	4.5./45	3.5.	799	50 575			projektová dokumentace	2023	2027	ORS	OŠKS	splněno			Zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně IČ.
54.	Revitalizace nám. Republiky - PD	1.4./13		6 700	48 755	42 500		projektová dokumentace	2023	2025	ORS	OHA	rozpracováno			27.5.2026 zahájeno/doplněno stavební řízení, DPS předpoklad 09/2026
55.	Revitalizace lokality Červeňák - PD	1.4./13		2 339	realizace OMI 75577			projektová dokumentace	2023	2028	ORS	OHA	rozpracováno			V rámci PD se ještě čerpá autorský dozor.
56.	Letní stadion - Brána borců - PD	3.6./34	1.4.,4.2.,4.3.,5.2	32 021	60 980			projektová dokumentace	2023	2027	ORS	OŠKS	splněno			Zahájena realizace, 19.11.2025 předání staveniště zhotoviteli.
57.	Pakt starostů a primátorů (dokument SECAP)	1.3./6,7		1 578	2 000	879		realizace projektu	2023	2025	ORS	OŽP	splněno			Projekt dokončen.
58.	Projekt Mít oči k vidění - zrakový screening a následná péče	4.5./45		768	768			realizace	průběžně		OSV	OŠKS	plněno průběžně	768		Vyšetřeno 2.330 dětí z MŠ, záchyt 194 vad.
59.	Projekt Zdravá dětská noha - ortopedická prevence pro předškolní děti	4.5./45		100	100			realizace	průběžně		OSV	OŠKS	plněno průběžně	100		Vyšetřeno 801 z 1.st. ZŠ, záchyt 378 vad.
60.	Ordinace pro osoby sociálně vyloučené	4.6./47		250	250			realizace	průběžně		OSV	OSV	plněno průběžně	250		315 klientů čerpající péči, provedeno 1.068 ošetření.
61.	Komunitní plánování v Pardubicích	4.6./46,47	3.3,3.4.,4.1.,4.2.	150	150			Komunitní plán	průběžně		OSV	OSV	plněno průběžně	150		Schválen nový Komunitní plán 2026 -2030.
62.	Komunitní centrum Českova	3.3./31	4.6.	150	150			realizace	průběžně		KT,OSV	OSV,EO	plněno průběžně	117		Čerpány provozní náklady na práci s nezř. dětmi na ubytovně.
63.	Projekt - Senior Taxi	4.6./47		1 600	1 600			realizace	průběžně		OSV	OSV	plněno průběžně	1562		Náklady na provoz hrazeny dle fakturace uskutečněných jízď.
64.	Chodník slávy pardubického sportu - aktualizace	3.5./34		80	80	0	0	doplnění dlaždic	2025	2025	OŠKS	OŠKS	splněno	97,6		Uvedení osobnosti sportu do síně slávy chodník slávy doplněn o dlaždice s jejich jmény.

Předmět	Název opatření/projektu	Kód cílů/Indikátor	Synergie	Orientační výdaje projektu (v tis. Kč)				Výstup (r. 2025)	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odboru***
				Částka alokovaná v rozpočtu na rok 2025	Celkový předpoklad budoucích výdajů	DOTACE (předpoklad)	Plánované úvěrové financování				rozpočtové	indikátorové		vlastní zdroje	externí zdroje	
65.	Pořádání sportovních, sportovně společenských, kulturních a kulturně společenských akcí (Městské slavnosti, Vánoční trhy, Dny evropského dědictví, Oceňování nejlepších sportovců města, Štědrovečerní zpívání, Pardubice na bruslích, Dětský maraton, Stůl na míru, Velikonoční stezka pro děti, Pardubický kulturní fórum, atd.)	3.5./34, 48	4.7, 1.4.	3 847	3 847	0	0	realizace akcí	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	3 132,90	686,2	Pořádání plánovaných sportovních, kulturních a kulturně společenských akcí v roce 2025.
66.	Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic - realizace opatření Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře (Culture Buddy, kulturní fond pro děti v ZŠ atd.)	3.5., 4.7./34, 35		355	355	0	0	realizace projektu	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	166,4		Realizováno průběžně dle naplánovaných aktivit, především projekt Culture Buddy - zajištění doprovodu na kult. akce osobám s duševním onemocněním, příspěvek školám na úhradu školou organizovaných placených kult. aktivit a podporu aktivní umělecké činnosti dětí ze soc. znevýhodněného prostředí.
67.	Kreativní učení ve městě Pardubice	4.5.	3.5.	500	500	0	0	realizace projektu	2025		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	811,6		Pokračování projektu Regionální koordinace kreativního učení ve městě Pardubice, který si klade za cíl rozvíjet kreativní vzdělávání prostřednictvím spolupráce umělců, kreativců, kulturních institucí a škol. Prostředky byly použity na udržitelnost projektu a pokračování pilotních aktivit (koordinátor kreativního učení, realizace třídních kreativních projektů na ZŠ, školení aktérů), které byly
68.	Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic - Aktualizace Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic na období 2026+	3.5., 4.7./34, 35	1.4.	150	150	0	0	aktualizace dokumentu	2025	2026	OŠKS	OŠKS	splněno	145,1		Aktualizace dokumentu Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic na období 2026+.
69.	Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje (ZŠ Ohrazenice - 7. - 9. ročník)	3.5./34		1 540	1 540			realizace akcí	2016	průběžně	OŠKS	EO, OŠKS	plněno průběžně	1540		V praxi úspěšně realizováno.
70.	Otevřená hřiště - včetně veřejných sportovišť u škol	3.5./34		1 890	1 890			poskytnutí dotací/příspěvků	průběžně	průběžně	OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	1890		Pokračování, úspěšná realizace.
71.	Program podpory Pardubičtí tahouni	3.5./34	4.2, 4.3, 4.7	6 854	6 854	0	0	poskytnutí dotací, příspěvků pro organizace města, marketingová kampaň	2016	průběžně	OŠKS, EO	OŠKS	plněno průběžně	6866		Pokračování projektu, úspěšná realizace včetně marketingové kampaně pro návštěvníky.
72.	Oceňování nejlepších žáků	4.5./45		290	290			realizace akce	opakuje se každý rok		OŠKS	OŠKS	splněno	266		Realizace proběhla dne 16.09.2025.
73.	Oceňování pedagogů	4.5./45		160	160			realizace akce	opakuje se každý rok		OŠKS	OŠKS	splněno	168		Oceňování proběhlo dne 21.03.2025 ve VČD.
74.	Participace občanů na životě města - Dětský a Studentský parlament - poradní orgán RmP	4.2., 4.5./45		35	35			schůzky zástupců ZŠ a SŠ ve městě	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	0		Splněno, schůzky byly realizovány.
75.	Metodické centrum pro práci s dětmi s poruchou komunikace, sociální interakce a poruchami autistického spektra	4.5./45		0	0			metodické centrum	průběžně		OŠKS	OŠKS	splněno	0		Proběhla setkání metodického centra.
76.	Optimalizace kapacit MŠ a ZŠ + šk. zařízení	4.5./45		dle rozpočtu OMI	dle rozpočtu OMI			přehled možných prostor pro MŠ a ZŠ	2019	2026	OŠKS, OMI	OŠKS	plněno průběžně	dle rozpočtu OMI		ZŠ TGM - dokončena PD ve všech stupních, stavba bude zahájena v roce 2026. Dokončena přístavba MŠ Kamarád (kapacita +100 míst), dokončena přístavba MŠ Dražkovic (kapacita +25 míst), výstavba MŠ Trnová - vydáno stavební povolení. Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Pardubičky - vyhotoven návrh stavby, bude soutěžen zhotovitel PD.
77.	Podpora klimatu ve školách - školní psychologové	4.5./44		4 821	4 821			odborná psychologická podpora žákům, zaměstnancům i rodičům.	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	1235		Aktivita probíhá, v roce 2025 ještě částečná úhrada z OP JAK II (žadatelem škola).
78.	Strategie školství - naplňování cílů	3.5./34		343	343			akční plán na rok 2024 + web	2019	2028	OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	92		Aktivita probíhá.
79.	Webová platforma prezentace pardubického školství	3.5./34						web a newsletter	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	0		Aktivita probíhá.
80.	Prezentace školství v datech	3.5./34						tištěný výstup + web	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	0		Aktivita probíhá.
81.	Mentoring a koučink začínajících ředitelů	3.5./34		280	280			roční mentoring a koučink	průběžně dle nástupu nového ředitele		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	280		V roce 2025 proběhlo v MŠ Kamarád Pardubice, MŠ Benešovo nám., MŠ Pospíšilovo nám., MŠ Čtyřlístek Pardubice, ZŠ Prodloužená, ZŠ Závodu míru, ZUŠ Lonkova.
82.	Připojení příspěvkových organizací města na Metropolitní síť	4.1./36		1 000	12 000			realizace projektu	průběžně		OIT	EO	rozpracováno	1991	0	Připojení chrániček HDPE pro metropolitní optickou síť - Veřejné osvětlení Pardubice - Dubina, 1. etapa, pokládka 2ks mikrotubů na Pernštýnském nám.
83.	ÚS 3 - Nároží u pošty (u nádraží)	1.4./13		600				studie	2024	2025	OHA	OHA	rozpracováno	321*		Požítuje se, cena ale bude upravena v průběhu roku 26 o vícenáklady spojené s dodatkem zadání.
84.	Park Cihelna - architektonická studie	1.4./13		160				studie	2024	2025	OHA	OHA	splněno	160		Dokončeno.

Pořadí	Název opatření/projektu	Kód cílů/ Indikátor	Synergie	Orientační výdaje projektu (v tis. Kč)				Výstup (r. 2025)	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odboru***
				Částka alokovaná v rozpočtu na rok 2025	Celkový předpoklad budoucích výdajů	DOTACE (předpoklad)	Plánované úvěrové financování				rozpočtové	indikátorové		vlastní zdroje	externí zdroje	
85.	ÚS Dubina	1.4./13		600				studie	2024	2025	OHA	OHA	splněno	z rozpočtu NRMP		Dokončeno, pořizovala Nadace pro rozvoj města.
86.	ÚS Letiště Pardubice	2.7./23		5 365				studie	2025	2025	OHA	OHA	rozpracováno			Příprava zadání, výběr zhotovitele.
87.	ÚS Halda	1.4./13		650				studie	2025	2025	OHA	OHA	nerealizováno			Z rozhodnutí vedení města nebude ÚS pořizována.
88.	Koncepce běhů	1.4./13		600				koncepce	2025	2025	OHA	OHA	rozpracováno	507		Pořizuje se.
89.	Socha koně	4.7.		500				architektonický návrh	2025	2025	OHA	OHA	splněno			Dokončeno - pořizována dočasně umístěná socha koně v Tyršových sadech do majetku města, finanční prostředky převedeny OMI.
90.	ÚS Palackého - sever	1.4./13		500				studie	2025	2025	OHA	OHA	rozpracováno	291*		Pořizuje se, cena bude oproti vysoutěžené navyšena o zpracování komplexní dopravní studie Palackého třídě, finance žádány v rozpočtu 2026.
91.	Naučná stezka Karantěna (1. světová válka)	4.7.	5.2., 3.5.	820	850			Funkční naučná stezka - 9 zastavení	2022	2025	KP	KP	splněno	948,144		úkol splněn - stezka byla zkolaudována a následně slavnostně otevřena 14.6.2025.
92.	SG Kntrola nakládání s odpady	1.1.		6 655	6 555	6 655		realizace projektu	2025	2025	MP	OŽP	splněno	1103,2014	5253,34	Realizace projektu je dokončena.
93.	SG AKV	3.3./2		4 840	4 840	4 000		realizace projektu	2025	2025	MP	OD	splněno	1377,361	4000	Realizace projektu je dokončena.
94.	Dronové centrum	1.4.			6 636	5 484		realizace projektu	2025	2025	MP	OD	nerealizováno	0	0	nezrealizováno z dotace, projekt stažen na základě 0 R/6175/2025 ze dne
95.	Kyberbezpečnost	1.4.						realizace projektu	2025	2025	MP	MP	splněno	3865,196	6187	Realizace projektu je dokončena.

### Legenda k Akčnímu plánu:

**Pořadí:** Pořadové číslo akce dle akčního plánu na r. 2025

**Název projektu/opatření:** název konkrétního opatření / projektu včetně identifikace hlavního obsahu projektu

**Kód cílů:** Ke každému opatření / projektu je přiřazen číselný kód dle cílů a indikátor. Ke stejnému projektu může být přiřazeno více cílů (synergie).

**Celkový předpoklad budoucích výdajů projektu (v tis. Kč.):** expertní odhad celkových finančních nákladů na realizaci nebo údaj na základě PD

**Předpokládané dotace (v tis. Kč.):** expertní odhad výše dotačních zdrojů.

**Výstup:** Měřitelný výstup, který zakončuje opatření / projekt (např. kolaudace, předání díla, realizace akce, zpracovaná koncepce, závěrečná zpráva,...)

**Termín zahájení:** termín zahájení opatření / projektu. Uvádí se příslušný rok.

**Termín ukončení:** orientační termín, do něhož má být opatření / projekt splněn. Uvádí se příslušný rok.

**Odpovědnost:** garant, který je odpovědný za realizaci úkolu (např. příslušný odbor Magistrátu města)

akce OŽP
akce OMI
akce OD
akce ORS
akce OSV
akce OŠKS
akce OIT
akce OHA
akce KP
akce MP

splněno, plněno průběžně	55
rozpracováno	38
nerealizováno	2
celkem	95