

| NÁZEV AKCE | projektová dokumentace | | | | | stavební povolení | | stupeň projektové dokumentace | ZMO realizace | PD změny či aktualizace | kryto rozpočtem | POZNÁMKA | Výběrové řízení | | | Ukončení realizace |
|---|------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| | zadání | ZMO záměr | zpracovatel | datum odevzdání | platnost DOSS | stav | platnost | | | | | | na zhotovitele | zhotovitel | projektová cena | |
| Oprava parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2246 – 2248 | ano | | Vectura Pce | 2017 | ne | ano | 31.12.2024 | DSP | 26.04.2023 | 18 / 20 | ano | Zkolaudováno | | CHRPA st. spol. | 2 149 285,- | 2023 |
| Oprava parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206 – 2208 | ano | | Vectura Pce | 2022 | ano | ano | 29.04.2025 | PDPS | 26.04.2023 | | ano | Zkolaudováno | | CHRPA st. spol. | 2 274 097,- | 2023 |
| Stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa | ano | | Prodin | 2014 | ne | ano | 31.12.2023 | PDPS | | 2020 | ne | žádost o prodloužení st.p. | | | 3 241 949,- | |
| Stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 3. etapa (nutno vykoupit pozemky) | ano | | Prodin | 2014 | ne | | | | | X | ne | Není souhlas s výkupem pozemků | | | | |
| Stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova - S.K. Neumanna - K Višňovce - Železničního pluku, Pardubice | ano | | Prodin | 2022 | ne | ano | 11.04.2026 | DÚR DSP | 08.11.2023 | 2021 | ano | vydáno spol. povolení | | | | 2024 |
| Stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova 2116 - 2118 a 2119 - 2121, Pardubice | ano | | Vectura Pce | 2019 | ne | ano | 22.04.2024 | DÚR +DSP (PDPS) | | 2020 | ne | Dokončeno, zkolaudováno | hotovo | M-STAV CZ, 4 068 800,- | 3 821 953,- | 2023 |
| Stavební úpravy komunikace a chodníku ul. Na Záboří (u čp. 129, 146 atd.) | ano | | Vectura Pce | 2019 | ne | ano | 31.12.2023 | DÚR +DSP (PDPS) | 26.04.2023 | 2020 | ano | Zkolaudováno | | Ján Mucha Stavremo | 2 347 832,- včetně VO | 2023 |
| Revitalizace - stavrbní úpravy parkových částí nám. Dukelských hrdinů | ano | | Highway Desing | 2020 | ne | ano | 31.12.2023 | DPS | | 2021 | ne | | | | 9 781 402,- | |
| Vnitroblok Jiránkova č.p. 2249-2251 | | | | | | | | | | | | nájemní smlouva na parkování | | | | |
| Vnitroblok Jiránkova č.p. 2209-2211 | Ano | | Highway Desing | 2023 | | ano | 31.12.2025 | PDPS | 26.04.2023 | | ano | Zkolaudováno | hotovo | CHRPA st. spol. | | 2023 |
| Komunikace Dražkovice u MŠ | Ano | | Vectura Pce | 2023 | ano | ano | 31.12.2025 | PDPD | 08.11.2023 | | ano | dokončeno | hotovo | MIROS | | 2024 |
| Chodník Raisova ul. - severní strana | Ano | | Highway Desing | 2023 | ano | ano | 15.04.2025 | DPS | 26.04.2023 | | ano | zkolaudováno | hotovo | CHRPA st. spol. | 2 151 510,- | 2023 |
| Chodník ul. Široká - severní strana | Ano | | Highway Desing | 2023 | ano | ano | 15.04.2025 | DPS | 26.04.2023 | | ano | zkolaudováno | hotovo | MIROS | 1 872 105,- | 2023 |
| Komunikace a chodník Dražkovice čp. 153 - čp. 174 | Ano | 06.03.2024 | Vectura Pce | | | | | | | | | probíhá projekce | | | | 2025 |
| Relaxační zóna Stará plovárna | | 26.04.2023 | | | | | | | | | ano | zkolaudováno | hotovo | Gardensta Plus s.r.o. | | 2024 |
| Kontejnerové stání Pichlova-Rokycanova | Ano | 26.04.2023 | Ing. Jan Slouka | 2023 | ano | ano | 31.12.2025 | DUS | 06.03.2024 | | ano | realizace zahájena | hotovo | CHRPA st. Spol. | | 2024 |
| Zpevnění komunikace Lesopark | Ano | 26.04.2023 | Vectura Pce | | | | | | 08.11.2023 | | ano | před podpisem SOD | | MIROS | | 2024 |
| Oprava povrchu chodníku ul. Lexova - západ | Ano | 26.04.2023 | Highway Desing | | | | | | 06.03.2024 | | ano | podána žádost o st. Povolení | | | | 2024 |
| Oprava povrchů v ul. Wolkerova | Ano | 06.09.2023 | Bc. Jan Touš | | | | | | | | | probíhá projekce | | | | 2025 |
| Rekonstrukce povrchu chodníků ul. Boženy Němcové od ul. Češkova po ul. Rožkova | Ano | 28.06.2023 | IPOKa, s.r.o. | | | | | | 06.03.2024 | | ano | vydáno st. Povolení | | | | 2024 |
| Stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova – Rokycanova – K Višňovce | Ano | 06.03.2024 | Vectura Pce | | | | | | | | | probíhá projekce | | | | |
| Chodník ul. Sokolovská od čp. 2065 k ul. Josefa Resslera | Ano | 06.03.2024 | Ing. Jiří Majer | | | | | | | | | probíhá projekce | | | | |