

Strategie školství Pardubic 2030 - plnění akčního plánu na rok 2025

<div><div>Prioritní oblast</div><div>ZŘIZOVATEL JAKO GARANT FUNKČNOSTI SYSTÉMU</div><div>Vybudujeme bezpečné a moderně vybavené vzdělávací instituce. Poskytneme metodickou a znalostní podporu ředitelům v odborných tématech. Vytvoříme inspirativní prostředí pro vzdělávání. Zapojíme zájmové skupiny a budeme s nimi diskutovat.</div></div>						
<div><div>Opatření 1</div><div>Plánování a budování dostatečných a kvalitních kapacit škol a školských zařízení</div></div>						
1.1 Plánování a budování kapacit škol a školských zařízení						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
1	1.1.1 Průběžně sledovat a vyhodnocovat stav kapacit ZŠ a MŠ podle demografického vývoje	Podle statistik k 30. 9. a 31. 10. jednou za školní rok aktualizovat stav kapacit ZŠ a MŠ.	x	dokument o stavu kapacit škol	splněno	
1.2 Zajištění kapacit pro vzdělávání pardubických dětí						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
2	1.2.3 Postavit novou budovu ZUŠ Pardubice-Polabiny, Lonkova	Projektová dokumentace novostavby ZUŠ včetně řešení interiéru, napojení na inženýrské sítě, sadových úprav a dopravní obslužnosti v návaznosti na přilehlé veřejné prostranství včetně dokumentace bouracích prací na demolici stávajícího objektu v ul. Družby č.p. 304.	2 155	PD ve všech stupních + podání žádosti o stavební povolení	splněno částečně	Dokumentace ve stupni pro povolení záměru byla dokončena v roce 2025, žádost o povolení stavby podána 11.4.2025, vydané povolení nabylo právní moci dne 6.2.2026. V návaznosti na vydané povolení probíhá v roce 2026 dokončení dokumentace ve stupni pro provedení stavby. V roce 2025 byla hrazena část PD pro povolení stavby. Uzavřeny smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě (ČEZ Distribuce a.s.).
3	1.2.4 Zvýšení kapacity školní družiny v ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 (Modelování kapacity školních družin)	V roce 2025 bude předložen finální investiční záměr Zastupitelstvu města Pardubic, v případě jeho schválení bude následovat VZ na technický dozor investora a BOZP včetně kontroly DPS. Projekt řeší rekonstrukci stávajícího pavilonu „F“ objektu ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344, a to za účelem zřízení čtyř oddělení školní družiny/ kmenových tříd pro potřeby ZŠ včetně zázemí pro žáky i zaměstnance. Součástí řešení bude úprava venkovních ploch v areálu ZŠ pro potřeby školní družiny. Samotná realizace je vázána na realizaci investice Centrum sociálních služeb Smysl v Bělehradské ulici.	0	schválení finálního investičního záměru v ZmP, soutěž TDI + BOZP, po vysoutěžení kontrola DPS	splněno částečně	PD dokončena ve všech stupních, po realizaci investice Centrum sociálních služeb Smysl v Bělehradské ulici (do konce roku 2026) se předpokládá pokračování v projektu.

4	1.2.6 Zřídit mateřskou školu v bytovém komplexu Trnová	V rámci bytové výstavby Trnová bude postavena nová MŠ pro 75 dětí včetně stravovacího provozu. Je vydáno stavební povolení, prováděcí dokumentace bude zpracována v období 2025-2026. V roce 2025 bude převeden pozemek na město. Po dohodě s investorem bytových domů v této lokalitě se realizace předpokládá v letech 2027-2028.	x	převedení pozemku na město	v řešení (splněno částečně)	Probíhá řízení k prodloužení stavebního povolení.
5	1.2.8 Rozšíření kapacity MŠ Teplého (Rozšíření kapacit MŠ a ZŠ v oblasti Dukla, Višňovka)	Realizace stavby byla zahájena v roce 2024. V roce 2025 probíhají stavební práce na přístavbě školy a dokončení rekonstrukce stravovacího provozu. Celkové realizační náklady vč. rezervy cca 90 000 tis. Kč, schválený rozpočet 2025 na dofinancování 77 400 tis. Kč.	78 000	realizace	splněno	Realizace dokončena, objekt zkolaudován a uveden do užívání. Celkové realizační náklady za období 2024-2025 byly 92 000 tis. Kč.
6	1.2.8 Rozšíření kapacity MŠ Dražkovice (Rozšíření kapacit MŠ a ZŠ v oblasti Dukla, Višňovka)	Přístavba jedné třídy MŠ Dražkovice pro 25 dětí s finanční spoluúčastí obcí Dubany a Staré Jesenčany a následně úhrada provozních nákladů těmito obcemi. V roce 2025 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele realizace přístavby. Bylo předáno staveníště a stavba byla zahájena. Smlouva o společném spádovém obvodu s obcemi Dubany a Staré Jesenčany byla v únoru 2025 schválena v ZmP.	9454	realizace přístavby	splněno částečně	Realizace přístavby byla dokončena v lednu 2026, objekt zkolaudován v únoru 2026.
7	1.2.8 Rozšíření kapacity MŠ Mozaika (Rozšíření kapacit MŠ a ZŠ)	Bude zahájena předprojektová příprava pro rozšíření kapacity MŠ o 2 až 3 třídy. Priorita zvýšení kapacity MŠ v této lokalitě souvisí s rozvojem plánované bytové zástavby v místě.	x	předprojektová příprava	odloženo	Bude řešeno v návaznosti na odstěhování Tyflocentra do objektu v ul. Bělehradská a rozvoj bytové zástavby v lokalitě.
8	1.2.8 Nová ZŠ v lokalitě Masarykových kasáren (Rozšíření kapacit MŠ a ZŠ)	Výstavba nové ZŠ s kapacitou minimálně 540 žáků v lokalitě Masarykových kasáren. V roce 2025 se předpokládá dokončení projektové dokumentace ve všech stupních, vydání stavebního povolení a zahájení stavby. Na pokrytí nákladů na PD je rozpočtováno 22 483 tis. Kč, demolice stávajících budov je pokryta částkou ve výši 110 mil. Kč, 3,5 mil. Kč na související náklady s přípravou území. Realizační náklady na výstavbu ZŠ jsou projektantem předběžně rozpočtovány na cca 1 mld. Kč vč. DPH. Finální investiční záměr bude předložen ZmP v období květen-červen 2025 včetně návrhu financování.	22 885	PD ve všech stupních, vydání stavebního povolení, zahájit stavbu	splněno částečně	Finální investiční záměr byl předložen ZmP v červnu 2025. PD ve všech stupních byla dokončena, vydáno stavební povolení, nyní probíhá příprava VŘ na zhotovitele. Zahájení stavby se předpokládá v průběhu roku 2026.
9	1.2.8 Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ v Pardubičkách (Rozšíření kapacit MŠ a ZŠ )	Rozšíření kapacity ZŠ v Pardubičkách o 45 žáků a vybudování školní jídelny-výdejny pro ZŠ Pardubičky pro kapacitu 180 žáků. Ze stávající výdejny umístěné v MŠ Čtyřlístek vznikne nová třída MŠ (dojde ke zvýšení kapacity MŠ o 25 dětí). Zkapacitnění vývařovny v MŠ Čtyřlístek o max. 90 stravovaných. V roce 2025 bude dokončena PD ve všech stupních (z rozpočtu města 3 200 tis. Kč, dar Foxconn 1 800 tis. Kč), vyhotoven návrh stavby.	0	hotový návrh stavby a zpracování PD ve všech stupních	splněno částečně	V březnu 2026 vypsáno výběrové řízení na PD.
10	1.2.9. Provéřít možnost rozšíření kapacity ZŠ Družstevní včetně stravovacího provozu	Provéření možnosti zvýšit kapacitu ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní 305 přístavbou včetně zvýšení kapacity školní jídelny. V případě, že bude technicky možné provedení přístavby nebo dostavby, bude zpracována jednoduchá studie jako podklad pro zadání návrhu stavby. Rekonstrukce školní jídelny je prioritou při stávající kapacitě ZŠ i v případě přístavby.	0	studie/požadavek na zpracování PD pro rekonstrukci školní jídelny	splněno	Zpracována objemová studie OHA pro zkapacitnění celé ZŠ, vyřešen rozsah zadání pro I. etapu - rekonstrukce budovy včetně stravovacího provozu, přístavba tělocvičny.
11	1.2.10 Provéřít možnost rozšíření kapacity MŠ Kytička Pardubice, Gebaurova	Provéření možnosti zvýšit kapacitu v Mateřské škole Kytička Pardubice, Gebauerova o 1 třídu tj. 25 dětí. Rozšíření by bylo realizováno rekonstrukcí stávajících prostor v pavilonu bývalé sauny, která je nyní nepoužívaná v havarijním stavu.	0	PD	splněno	Probíhají práce na projektové dokumentaci pro rozšíření kapacity MŠ o jednu třídu.

1.3 Investice do majetku a vybavení škol a tříd						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
12	1.3.1 Rekonstruovat 1 školní jídelnu ZŠ a 1 školní jídelnu MŠ ročně	Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Waldorfská a příprava PD školní jídelny ZŠ Družstevní a MŠ K Polabinám. Rozpočtováno 20 000 tis. Kč (rekonstrukce ZŠ Waldorfská) + 1 300 tis. Kč (PD ZŠ Waldorfská), 650 tis. Kč (PD MŠ K Polabinám), 800 tis. Kč (PD ZŠ Družstevní).	1 271 (PD ZŠ Waldorfská)	rekonstruovaná ŠJ	splněno částečně	U projektu rekonstrukce školní jídelny ZŠ Waldorfská probíhá VŘ na zhotovitele, u projektu rekonstrukce hospodářského pavilonu včetně stravovacího provozu MŠ K Polabinám je zpracována PD.
13	1.3.2 Rekonstruovat minimálně 1 školní sportoviště ročně	Bude dokončena realizace kompletní rekonstrukce sportoviště ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283. V přípravě je rekonstrukce venkovního sportovního areálu ZŠ Svítkov viz bod 1.3.3.	14 021	rekonstruované sportoviště	splněno	Rekonstrukce sportoviště ZŠ Prodloužená byla dokončena v květnu 2025.
14	1.3.3 Opravy školních tělocvičen	V roce 2025 bude zpracována PD ve všech stupních pro rekonstrukci školního hřiště a tělocvičny ZŠ Svítkov.	385	PD ve všech stupních	splněno částečně	Probíhají práce na dokončení PD ve všech stupních pro rekonstrukci školního hřiště a tělocvičny ZŠ Svítkov.
15	1.3.4 Dokončit rekonstrukci odborných učeben základních škol	Projekt rekonstrukce odborných učeben na ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 bude částečně financován z dotace ITI 2021+. Předpokládané náklady na realizaci jsou 20 000 tis. Kč. Předpokládá se, že prostředky budou požadovány v rozpočtu na rok 2026. Zároveň se předpokládá financování v rámci dotace v ITI 2021+ (15 500 tis. Kč). Probíhá dokončení PD - nutné řešit přeložku plynu.	500	aktualizace PD + realizace rekonstrukce	splněno částečně	Dokončena aktualizace PD na rekonstrukci odborných učeben, dopracovává se PD na konektivitu, probíhá VŘ na zhotovitele stavební části.
16	1.3.5 Dokončit zajištění vnitřní i vnější konektivity základních škol	Dokončení vnitřní a vnější konektivity v ZŠ Štefánikova, ZŠ Prodloužená a ZŠ Waldorfská. U všech tří škol byla již dokončena PD, v roce 2025 bude z vlastních zdrojů realizována elektroinstalace IT sítě a učebny v ZŠ Štefánikova. V případě ZŠ Štefánikova a ZŠ Prodloužená je prověřována možnost získat v rámci realokace dotaci z ITI 2021+.	663	elektroinstalace IT sítě a učebny	splněno částečně	V roce 2025 došlo k aktualizaci PD u ZŠ Štefánikova a ZŠ Prodloužená. V roce 2026 se u těchto škol předpokládá realizace a dokončení projektu.
17	1.3.7 Rekonstruovat Hvězdárnu	Rekonstrukce havarijního stavu kopule a přilehlých prostor Hvězdárny barona Artura Krause v DDM ALFA Pardubice. Bude provedena výměna elektroinstalace a umístění nové astronomické techniky - dalekohledu.	37 (aktualizace PD)	rekonstruovaná kopule a přilehlé prostory	splněno částečně	V roce 2025 proběhlo VŘ na nového realizátora. Nový dalekohled je zhotoven a uskladněn u zhotovitele. V roce 2026 předána stavba dodavateli stavebních prací.

18	1.3.9 Snižování energetické náročnosti objektů škol a ŠZ v oblasti el. energie	Divize Energetika Služby města Pardubic a.s pracuje na přípravě a realizaci obnovitelných zdrojů energie (převážně FVE) na majetku města. V roce 2025 bude dokončena realizace na budově ZŠ Spořilov. Současně probíhá druhá vlna žádostí o dotace. Zahrnuty: ZŠ Josefa Ressla 2258, ZŠ Ohrazenice - Trnovská 159, MŠ Zvoneček - Sluneční 284, MŠ Polabiny - Brožíkova 450, MŠ Klubíčko - Grusova 448, MŠ Jesničanky - Raisova 226, MŠ Rosice nad Labem - Prokopa Holého 160, DDM ALFA - Družby 334. Realizace proběhne patrně v roce 2026.	1 740	instalované OZE + podání žádosti	splněno částečně	Na základě výsledků provedených průzkumů střech a statických posudků se budou projekty realizovat pouze pro ZŠ Josefa Ressla 2258, ZŠ Ohrazenice - Trnovská 159 a MŠ Zvoneček - Sluneční 284. Nad rámec byl proveden výběr objektů do třetí vlny OZE, zpracována TES na tyto objekty a podána žádost o dotaci na třetí vlnu OZE.
		Náhrada zářivkových trubíc za LED osvětlení ve vybraných mateřských školách (předpokládané náklady 2 000 tis. Kč), regulace přívodu dálkového tepla a úspora rezervovaného příkonu (1 000 tis. Kč), ucelený souhrn energetických opatření na vybrané budově (4 000 tis. Kč).	0	vytipování a realizace u vybraných MŠ/areálů		Realizace přesunuta na rok 2026 z důvodu vzniklých komplikací v oblasti výběrového řízení.
1.4 Financování školství města						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
19	1.4.1 Udržet minimálně stávající standard financování provozu škol a školských zařízení	Příspěvek na provoz škol a školských zařízení je počítán normativně vždy se zohledněním stavu dětí a žáků k 30. 9. předchozího školního roku. Město je zřizovatelem ve školství 18 ZŠ, 31 MŠ, 2 ZUŠ, 2 DDM.	161 357	schválený rozpočet na rok 2025	splněno	
20	1.5.1 Sdílení dobré praxe a vzájemná výměna zkušeností ve školním stravování	Workshop pro vedoucí školních jídelen a kuchařky s přípravou pokrmů v praxi. Online setkávání vedoucích školních jídelen se sdílením dobré praxe alespoň 2x ročně.	dle specializace vybraného workshopu	workshop, online setkání	splněno	Workshopy pro pracovníky ŠJ (vaření ve školních jídelnách dle novelizované vyhlášky) byly realizovány v termínech 28.11.2025 a 16.12.2025.
Opatření 2		Aktivní podpora zřizovatele				
2.1 Odborná metodická podpora ředitelům škol a školských zařízení						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
21	2.1.1 Zajistit právní podporu zřizovatele v oblasti školství	Řešeno formou spolupráce ad hoc s právním oddělením KT a v jednotlivých školách v rámci provozního příspěvku. V kapitole OŠKS je alokovaná částka na zajištění právních služeb v případě potřeby.	0	právník pro oblast školství	splněno	Využíván právní servis z právního oddělení KT.
22	2.1.2 Pravidelně organizovat dvoudenní seminář ředitelů škol a ŠZ se zřizovatelem	Kompletní organizace dvoudenního semináře pro ředitele příspěvkových organizací s tématy dle aktuální situace.	136	dvoudenní seminář	splněno	Seminář byl realizován v termínu 16.-17.10.2025, zúčastnilo se 52 ředitelů příspěvkových organizací.
2.3 Propojení spolupráce škol a místních firem či odborníků z praxe						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění

23	2.3.1 Podpořit projekty spolupráce škol a místních firem či odborníků z praxe skrze Vzdělávací centrum SFÉRA a kreativní vzdělávání	Vzdělávací centrum Sféra realizuje spolupráci s firmami, vzdělávacími institucemi a dalšími aktéry při propagaci a realizaci vzdělávacích programů a volnočasových aktivit v centru. Pro školy je nabízena bloková výuka v odborných učebnách. V oblasti vzdělávání budou projekty spolupráce podpořeny formou aktivit v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice IV, jehož nositelem je město Pardubice a Sféra bude partnerem projektu s finančním příspěvkem.	1 430	projekty se zapojením místních aktérů	splněno	V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice IV byla organizací Centrální polytechnické dílny z.s. jako partnerovi projektu s finančním příspěvkem zaslány finanční prostředky ve výši podílu na projektu. Spolupráce v rámci MAP IV je hrazena z 95% z dotačních zdrojů, 5% z rozpočtu města.
2.4 Motivační systém odměňování ředitelů a oceňování pracovníků						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
24	2.4.1 Oceňovat nejlepší pedagogy ze škol a SZ zřizovaných městem (1x ročně)	1x ročně připravit slavnostní ocenění pedagogů škol a školských zařízení + ocenění nejlepšího ředitele + 1 x pedagog oceněný cenou gesčního náměstka.	168	realizace ocenění pedagogů ve VČD	splněno	Oceňování proběhlo dne 21.03.2025.
Opatření 3		Marketing a prezentace				
3.3 Pardubické školství v datech						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
25	3.3.2 Prezentace školství v datech	Přehled dat o pardubickém školství bude průběžně prezentován formou webové platformy, tiskových zpráv, newsletteru. Je součástí naplňování cílů Strategie.	92 (společné náklady na realizaci aktivit Strategie v opatření 3)	web a newsletter	splněno	
Prioritní oblast		ROZVOJ KOMPETENCÍ A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ Budeme usilovat o posilování kompetencí ředitelů škol a podporovat je v jejich dosažení. Vytvoříme podmínky profesního rozvoje všech zaměstnanců. Budeme motivovat aktivní, inovativní a kreativní učitele. Podpoříme důstojnost a respekt školských institucí a zaměstnanců. Pomůžeme školám rozvíjet jejich organizační kulturu.				
Opatření 4		Ředitel jako manažer školy				
4.1 Podpora rozvoje Leadershipu při řízení						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění

26	4.1.1 a 4.1.2 Leadership akademie pro ředitele	Nastavení systémového vzdělávání ředitelů v manažerských dovednostech. Ředitelům budou nabídnuty jednotlivé aktivity realizované v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice IV, kde vznikla pracovní skupina "Ředitelé", která definuje požadavky dle skutečných potřeb z terénu.	x	systém podpory vzdělávání ředitelů škol	splněno	Ředitelé škol byli v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice IV seznámeni/edukováni s jednotlivými aktivitami. Pracovní skupina ředitelů významně přispěla k procesu místního akčního plánování.
4.2 Vzdělávání v manažerských kompetencích a rolích						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
27	4.2.1 Zajišťovat tandemový mentoring a koučink začínajících ředitelů	Začínající ředitelé jsou v 1. roce ředitelské praxe provázeni zkušeným ředitelem - mentorem. V roce 2025 předpokládáme realizaci u 7 začínajících ředitelů (2x ZŠ, 1x ZUŠ a 4x MŠ).	280	mentoring a koučink nového ředitele po dobu 1 roku	splněno	V roce 2025 proběhlo v MŠ Kamarád Pardubice, MŠ Benešovo nám., MŠ Pospíšilovo nám., MŠ Čtyřlístek Pardubice, ZŠ Prodloužená, ZŠ Závodu míru, ZUŠ Lonkova.
4.3 Snižování administrativní zátěže						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
28	4.3.1 Používat společnou online aplikaci pro zápis do MŠ	Online aplikace slouží rodičům jako zdroj informací pro vytvoření žádosti přihlášky k zápisu do ZŠ a MŠ a sledování procesu zápisu. Ředitelům slouží ke správě celého procesu zápisu. Zřizovateli slouží k přehledu o stavu umístěných dětí. V únoru se aktualizují data, březen - květen probíhá zápis. V červnu se připravuje statistika.	101	funkční aplikace pro zápisy do ZŠ a MŠ	splněno	
	4.3.2 Používat společnou online aplikaci pro zápis do ZŠ					
Opatření 5		Rozvoj profesionality zaměstnanců				
5.2 Podpora celoživotního vzdělávání, mentorinku a koučinku pedagogů						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
29	5.2.1 Zajistit vzdělávací akci dle potřeby pardubického školství	Z kolegií ředitelů ZŠ, MŠ konaných cca 1x měsíčně probíhá sběr potřeb pro jednotlivé oblasti. Dle zjištěných priorit budou plánovány vzdělávací akce pro pedagogické i provozní zaměstnance.	0	vzdělávací akce/ workshopy/ semináře	splněno	Proběhlo prostřednictvím workshopů, seminářů, porad.
5.4 Vytvoření bezpečného prostředí ve školách						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
30	5.4.1 Podpořit ve školách prevenci rizikového chování	Zřizovatel podporuje školy ve volbě kvalitních preventivních programů i jednotlivých akcí, které podpoří prevenci rizikového chování žáků. Město vypíše dotační titul: Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, ve kterém mohou žádat o dotaci realizátoři preventivních programů pro školy (např. "Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních školách v Pardubicích" realizovaný Semiramis z.ú.).	1 568 (v rámci dotačního titulu Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti)	preventivní programy pro školy	splněno	Projekt byl zajištěn odborem sociálních věcí. „Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování na ZŠ v Pardubicích“ - zajišťuje Semiramis z.ú.
	5.4.2 Podpořit zapojení škol do preventivních projektů			preventivní programy a akce pro školy	splněno	
	5.4.3 Podpořit realizaci ucelených preventivních programů ve školách					



31	5.4.4 Udržet stávající systém školních psychologů v ZŠ	Školní psycholog je zajištěn pro každou ZŠ v Pardubicích, a to podle velikosti školy na potřebnou část úvazku. Psycholog je zaměstnancem školy a je součástí školního poradenského pracoviště. Pracuje se žáky, třídami, pedagogy i s rodiči žáků. V Lentilce - integrační školce a rehabilitačním centru je zaveden také psycholog pro ranou a předškolní péči sdílený také pro mateřské školy dle potřeby.	1 235	školní psycholog na každé ZŠ v Pardubicích a psycholog pro MŠ	splněno	Školní psycholog pro předškolní vzdělávání, který je zaměstnancem Lentilky - integrační školky a rehabilitačního centra byl v roce 2025 k dispozici i pro mateřské školy.
5.5 Podpora mezigenerační spolupráce						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
32	5.5.1 Podpořit mezigenerační spolupráci na bázi dobrovolnictví	V mateřských školách pomáhají senioři s péčí o děti formou projektu, který organizačně zajišťuje Koalice nevládek Pardubicka, z.s.	Je součástí dotační podpory z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti.	pomáhající senioři v MŠ	splněno	V průběhu roku 2025 v režimu dobrovolníka pomáhalo v MŠ 14 seniorů.
Opatření 6		Spolupráce se zájmovými skupinami				
6.2 Zapojení komunit a lokálních partnerů						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
33	6.2.1 Umožnit vstup komunit a lokálních partnerů do Platformy pro vzdělávání	Město je nositelem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice IV, jehož cílem je zvyšování kvality vzdělávání v území ORP Pardubice a zapojení různých aktérů do formálního i neformálního vzdělávání. Cílovou skupinou jsou děti, pedagogové, rodiče i ostatní veřejnost. Zapojení lokálních partnerů se bude realizovat jednak prostřednictvím 4 pracovních skupin, jednak síťováním aktérů jako je NPI, Pardubický kraj, IDZ, Střední článek podpory MŠMT a další.	Rozpočet celého projektu byl max. 12 800 tis. Kč s finanční spoluúčastí města 5 %.	setkání pracovních skupin, roční akční plán	splněno	Rozpočet celého projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice IV byl 12 800 tis. Kč s finanční spoluúčastí města 5%, doba realizace projektu byla 02/2024 - 12/2025. V projektu bylo zapojeno 60 MŠ, 39 ZŠ, 2 ZUŠ. Finanční vypořádání projektu, schválení závěrečné zprávy o realizaci proběhne v roce 2026.
6. 3 Angažovanost rodičů						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
34	6.3.1 Podpora činnosti školských rad a sdílení dobré praxe	Od července 2024 začalo nové tříleté období školských rad do roku 2027. OŠKS poskytlo nově složeným školským radám metodiku pro plnění úkolů školské rady.	x	přehled o činnosti školských rad	splněno	Ve školských radách zřizovaných ZŠ jsou přímo účastni jako členové za zřizovatele pracovníci OŠKS a zástupci vedení města.
Prioritní oblast		INDIVIDUÁLNÍ A MOTIVUJÍCÍ PŘÍSTUP K DĚTEM A ŽÁKŮM  Povedeme žáky k samostatnému kritickému myšlení. Povedeme žáky k větší zodpovědnosti. Nabídneme pestré zájmové aktivity a metody. Propojíme školy s odborníky z praxe. Podpoříme individuální rozvoj každého dítěte.				

Opatření 7			Motivační prostředí a společné vzdělávání			
7.1 Motivace pro úspěšné žáky						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
35	7.1.1 Oceňovat úspěšné žáky	Ocenění nejlepších žáků ZŠ a SŠ podle kritérií navržených Komisí pro výchovu, vzdělávání a rodinu a podle nominací zaslaných ze škol.	266	realizace ocenění žáků	splněno	Proběhlo 16.09.2025.
36	7.1.2 Pokračovat v realizaci fotbalové akademie	Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje při ZŠ Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159. Realizuje se v 8. a 9. ročníku. Cílem je centralizace fotbalových talentů se zajištěním optimálních sportovních i vzdělávacích podmínek.	1 540	Regionální fotbalová akademie	splněno	
37	7.1.3 Podpořit systém práce s nadanými dětmi v MŠ a ZŠ	Město jako zřizovatel souhlasí s realizací programů pro nadané děti v MŠ Koníček (Mensa NTC Learning). V ZŠ Staňkova s realizací výuky s podporou matematiky, AJ a etiky (tzv. Tomíkova třída) a v ZŠ Prodloužená s realizací partnerství s nadací Qiido pro rozvoj nadání u dětí. Ve všech případech musí být stále přednostně přijaty děti s trvalým pobytem v Pardubicích. Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a zaměstnavateli v regionu jsou vytvářeny vzdělávací programy pro centrum Sféra zaměřené na práci s nadanými dětmi. Základní školy navazují na základě úspěchů žáků v soutěžích spolupráci s vysokými školami, jedná se o tzv. fakultní školy: ZŠ Studánka, ZŠ Prodloužená, ZŠ npor. Eliáše, ZŠ Bratranců Veverkových. Fakultní školou je také MŠ Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku.	x	systémy vzdělávání nadaných dětí	splněno	
7.2 Podpora kulturně, sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
38	7.2.1 Monitorovat integraci dětí cizinců ve školách a vytvářet podmínky pro její zlepšení	Sledovat vývoj počtu cizinců ve školách. Spolupracovat v oblasti školství s koordinátorem pro cizince na OSV a vyhledávat a využívat příležitosti pro získávání finančních prostředků na podporu integrace cizinců (např. sponzorsky od firem). Spolupracovat s organizacemi, které pracují s cizinci ve městě (Most pro, CPIC).	x	pravidelná systémová spolupráce koordinovaná OSV s ostatními organizacemi	splněno	OŠKS se účastní pracovní online skupiny, která vznikla ke koordinaci postupu při adaptaci uprchlíků z Ukrajiny. Město spolu s firmami finančně podpořilo zřízení tříd pro neumístěné ukrajinské žáky v ZŠ a MŠ Klas (budova v ulici Stavbařů) a pomáhá spolufinancovat spolu se soukromými subjekty na území města centrum Kalyna. S organizací Most pro byly spolufinancovány jazykové projekty. OŠKS eviduje a pomáhá umístit další cizince do ZŠ (zejména z Ukrajiny).
39	7.2.2 Pokračovat v podpoře projektů dotujících obědy pro děti.	Vydat žádajícím školám souhlas zřizovatele se zapojením do projektů Obědy do škol a Obědy pro děti (projekty W4W - Obědy pro děti, SOS do školky, projekt Obědy školákům). Dotace se nevztahuje k rozpočtu města.	x	souhlas se zapojením školy do projektu	splněno	



40	7.2.5 Nabídnout zaměstnancům škol školení první pomoci obecně a dětem se zdravotním znevýhodněním	Připravit zadání pro zajištění školení na základě požadavků z mateřských škol a základních škol.	x	realizace seminářů	splněno	Průběžně plněno realizací školení na míru v jednotlivých školách v rámci vzdělávacího procesu. V srpnu 2025 bylo OŠKS ve spolupráci s PČR v prostorách ZŠ npor. Eliáše uspořádáno školení ochranný měkkých cílů pro vybrané zaměstnance (cca 100 osob) všech městem zřizovaných základních škol.
41	7.2.6 Účastnit se aktivit Metodického centra pro děti s poruchou komunikace, sociální interakce a PAS	Metodické centrum pro děti s poruchou komunikace, sociální interakce a PAS organizuje Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum. OŠKS zajistí účast pracovníka za oblast školství.	x	pracovní skupina - metodické centrum	splněno	
7.3 Podpora aktivit pro zdraví dětí						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
42	7.3.1 Pokračovat v realizaci projektu "Mít oči k vidění."	Preventivní vyšetření očí předškolních dětí ve věku 3 a 5 let proběhne v mateřských školách Pardubice. Navazuje zajištění následné péče v Centru integrované péče pro děti s poruchou binokulárního vidění. Projekt organizačně zajišťuje PROZRAK, o.p.s.	499	screening	splněno	Za rok 2025 bylo vyšetřeno 2.330 pardubických předškoláků, 194 z nich bylo odesláno k dalšímu očnímu došetření.
43	7.3.2 Pokračovat v realizaci projektu "Zdravá dětská noha"	Včasná diagnostika funkčních vad dětských nohou s doporučením následné léčby proběhne v 1. ročnících pardubických ZŠ. Provádí Hamzova léčebna Luže-Košumberk.	100	screening	splněno	Za rok 2025 bylo vyšetřeno 801 žáků 1. tříd ZŠ, nález u 47,19 % dětí.
44	7.3.3 Pokračovat v realizaci logopedického screeningu	Logopedický screening v mateřských školách a navazující doporučená opatření pro logopedické asistenty v MŠ. Logopedický screening zajišťuje speciální pedagog z PPP Pardubice.	0	screening	splněno	V roce 2025 bylo zapojeno 21 městem zřizovaných MŠ.
Opatření 8		Inovativní a kreativní vzdělávání				
8.2 Podpora různých vzdělávacích směrů						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění

45	8.2.2 Podpořit další inovativní trendy ve vzdělávání	V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice IV, jehož cílem je zvyšování kvality vzdělávání v území ORP Pardubice, budou v roce 2025 realizovány workshopy v oblasti digitální gramotnosti a umělé inteligence. Rozpočet celého projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice IV je 12 800 tis. Kč s finanční spoluúčastí města 5%, doba realizace projektu je 02/2024 - 12/2025.	1 799	workshopy	splněno	V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice IV byly realizovány workshopy zaměřené na posílení pedagogických kompetencí, umělou inteligenci a digitální gramotnost, snižování nerovného přístupu ke vzdělávání, řešení konfliktů ve školách a podporu wellbeingu, setkávání profesních skupin, kreativní/badatelské a komunitní aktivity pro děti a žáky, osvětové akce pro veřejnost.
8.3 Kreativní vzdělávání a kulturní rozvoj dětí						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
46	8.3.1 Podporovat projekty zaměřené na kreativní vzdělávání dětí	Projekt kreativní učení ve městě Pardubice bude nadále pokračovat s cílem rozvíjet kreativní vzdělávání prostřednictvím spolupráce umělců, kreativců, kulturních institucí a škol. Finanční prostředky budou využity k zajištění udržitelnosti projektu a pokračování pilotních aktivit, které byly zahájeny díky financování z výzvy NPO č. 0313/2023 – Podpora projektů kreativního učení II. v letech 2023–2024. Prostředky budou primárně určeny na úhradu personálních nákladů koordinátora, nákup výtvarného a výukového materiálu a dalších nezbytných pomůcek. Celkový rozpočet na rok 2025 činí 500 tis. Kč.	812	pozice koordinátora, rozvoj kreativního vzdělávání - programy v ZŠ	splněno	Schválený rozpočet položky Kreativní učení na rok 2025 činil 500 tis. Kč. Vzhledem k pokračování a rozšíření projektu kreativního učení a k realizaci inovativních workshopů pro odbornou veřejnost a pedagogy se zájmem o tuto formu vzdělávání, byl rozpočet v průběhu roku 2025 navýšen.
Opatření 9		Rozvoj kompetencí u dětí a žáků				
9.1 Zdravý životní styl						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
47	9.1.1 Podpořit školy v pěstování zdravého životního stylu u dětí	V rámci projektu MAP ORP Pardubice IV bude realizovaná aktivita Zdravá strava. Jedná se o workshopy pro třídy ZŠ, kdy po teoretické části formou interaktivní přednášky bude následovat praktická část, při které žáci vyzkouší přípravu zdravých pokrmů. Budou realizovány dva kroužky a 6 projektových dní na 6 ZŠ. Rozpočet celého projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice IV je 12 800 tis. Kč s finanční spoluúčastí města 5%, doba realizace projektu je 02/2024 - 12/2025.	120	workshopy ve školách	splněno	V rámci projektu MAP ORP Pardubice IV bylo ve spolupráci se školami a lektory v roce 2025 realizováno 7 projektových dní/workshopů a tematický kroužek.
9.2 Rozvoj občanských kompetencí						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění

48	9.2.1 Podpořit školy v rozvoji občanských kompetencí u dětí	Město podpoří školy ve spolupráci s příspěvkovou organizací Památník Zámeček Pardubice, p.o.	x	prezentace organizace pro ZŠ a následně účast žáků škol v programech Památníku Zámeček	splněno	Programy Památníku Zámeček využívají pardubické základní školy (33 návštěv v roce 2025) a část aktivit je realizována v rámci projektu MAP ORP Pardubice IV, programy jsou propagovány v celém území ORP Pardubice. V roce 2025 byl pro základní školy ve spolupráci s Institutem Paměti národa Pardubice, SVC ALFA a Památníkem Zámeček realizován projekt "Demokracie a její hodnoty".
9.3 Participace dětí a mládeže na životě města						
Pořadové číslo	Název projektu	Popis	Náklady (tis. Kč)	Realizace/výstup	Stav plnění	Komentář k plnění
49	9.3.1 Pokračovat v realizaci Dětského a Studentského parlamentu Pardubice	Dětský parlament jsou zástupci škol zřízených městem Pardubice, Studentský parlament jsou zástupci středních škol na území města. Pravidelně probíhají diskusní setkání, setkání s veřejnými činiteli, návštěvy institucí.	x	pravidelná setkání obou parlamentů	splněno	Za celý školní rok 2024/2025 se uskutečnilo celkem 12 setkání Dětského parlamentu a 10 setkání Studentského parlamentu.

Vysvětlení zkratk:

KHK	Krajská hospodářská komora
ŠJ	školní jídelna
PD	projektová dokumentace
DÚR	dokumentace pro územní rozhodnutí
DPS	dokumentace pro provádění stavby
DSP	dokumentace pro stavební povolení
MAP	Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice (projekt realizovaný městem pro rozvoj kvality vzdělávání)
JŘBÚ	jednací řízení bez uveřejnění
ZŠ	základní škola
MŠ	mateřská škola
PPP	Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice
SFŽP	Státní fond životního prostředí
KT	Kancelář tajemníka