

# Měsíční harmonogram stavby

<b>Akce:</b>	Obnova krytu ul. Gebauerova II.		
<b>Zhotovitel:</b>	Chladek a Tintěra Pardubice, a.s.		
<b>Rok:</b>	2026		
<b>Doba realizace:</b>	11.05.2026	24.07.2026	

		Květen							Červen							Červenec																																
		po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne																			
Datum	Prováděné práce	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	zařízení staveniště	x																																														
	Frézování vozovky 2x ulice = -10CM																																															
	Odbourávání stávajících pásku a obrubníků																																															
	těžení na zemní pláň + sanace																																															
	geotextilie + ŠD																																															
	ŠD na čisto																																															
	SC (kropení+zametení)																																															
	pokládka vodících pásků a op																																															
	pokládka asfaltových ploch 7cm +4cm																																															
	prořez a zalití spár																																															
	úklidové práce																																															
	Terenní úpravy																																															

**Doložka podle § 69a odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb. a § 24 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb.  
pro změnu datového formátu dokumentu v digitální podobě.**

Dokument na vstupu nebyl podepsán.

Název souboru, nad kterým proběhla změna datového formátu:

**Harmonogram ulice Gebauerova.pdf**

Původní datový formát: **.PDF**

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

**Statutární město Pardubice - Městský obvod I**

Datum vyhotovení ověřovací doložky: **23.06.2026**

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

**Andrea Pavlišová**