Městský obvod Pardubice III                                                                                                       Zpráva pro jednání ZMO

Úřad městského obvodu Pardubice III                                                                            Termín jednání: 22. 6. 2026
Předkladatel:   Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, starosta Městského obvodu Pardubice III  

Zpracovatel:     Ing. Lenka Vacinová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí          
                                                                                                              Číslo zprávy: 3
Informativní zpráva 
o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 
bere na vědomí
informativní zprávu o investičních akcích Městského obvodu Pardubice III.
Důvodová zpráva:

Odbor dopravy a životního prostředí předkládá pravidelnou zprávu o investičních akcích financovaných zejména z rozpočtu MO Pardubice III:
Stavby připravované v roce 2026:

„Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3 a 6“
Je zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3 a 6“ z níž jsou postupně zpracovávány projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby na jednotlivé etapy a realizovány stavby.

Na jednání RMO Pardubice III dne 25. 5. 2023 bylo schváleno zadání zpracování projektových dokumentací na další etapy regenerace panelového sídliště Dubina, a to:

v ulici Erno Košťála před čp. 1000–1004 – lokalita 6B – etapa T – projektová dokumentace řeší úpravy pozemních komunikací – stávajícího parkoviště včetně přilehlých komunikací – příjezdových komunikací a chodníků, dále řeší nástupní plochy pro IZS, rekonstrukci veřejného osvětlení, kontejnerový přístřešek, terénní úpravy a další související prvky. 

Smlouva o dílo č. PD-MO III 02/2023 byla uzavřena dne 5. 6. 2023 a zveřejněna v registru smluv dne 
12. 6. 2023. Termín odevzdání DUSP včetně projednání s občany, inženýrské činnosti (dokladové části) byl do 31. 3. 2024 a termín odevzdání PDPS včetně inženýrské činnosti (dokladové části), rozpočtu, soupisu prací dodávek a služeb a výkazu výměr je stanoven nejpozději do termínu nabytí právní moci stavebního povolení. Nyní se zpracovává PD, jednotlivé návrhy jsou průběžně konzultovány s dotčenými vlastníky sítí, aby nedošlo k zvýšení nákladů z důvodu vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Po dokončení situace, bude návrh předložen vlastníkům dotčených bytových jednotek prostřednictvím samospráv bytových domů k vyjádření. 
Byla dokončena situace a rozeslána zástupcům SVJ s prosbou o projednání návrhu s vlastníky jednotek bytového domu a zaslání jejich vyjádření včetně připomínek nejpozději do 19. 3. 2024. Byly doručeny připomínky a následně probíhalo projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky inženýrských sítí a zařízení. 

Dne 31. 5. 2024 byla předána dokončená projektová dokumentace pro společné povolení stavby a dne 3. 6. 2024 Městský obvod Pardubice III požádal Magistrát města Pardubic, odbor dopravy – oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu o vydání společného povolení. Dne 30. 7. 2024 vyzval Magistrát města Pardubic, stavební úřad, oddělení stavebního úřadu k doplnění žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Toto bylo doplněno dne 1. 8. 2024.
Dne 6. 11. 2024 Magistrát města Pardubic – stavební úřad vydal oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou.

Dne 19. 12. 2024 bylo vydáno společné povolení pro stavební záměr „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 6B – etapa T (ul. Erno Košťála před čp. 1000 1004)“, které nabylo právní moci dne 22. 1. 2025. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu byla dokončena. Rozpočtové náklady stavby jsou 16 055 456,07 Kč včetně DPH 21 %.

Stavba je připravena k realizaci, ale v rozpočtu MO III pro rok 2026 nejsou dostatečné finanční prostředky. V letošním roce budou probíhat stavební úpravy bytového domu čp. 1000-1004.
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„Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 2 a 5“
Je zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 2 a 5“ z níž byly postupně zpracovávány projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby na jednotlivé etapy a realizovány stavby. Již zbývá dokončit jen několik lokalit.

Na jednání RMO Pardubice III dne 25. 5. 2023 bylo schváleno zadání zpracování projektové dokumentace na další etapu regenerace panelového sídliště Dubina, a to:

v ulici Jana Zajíce před čp. 865 včetně centrálního parkoviště a přilehlých komunikací – lokalita 2A a 5A – projektová dokumentace řeší úpravy prostoru v ul. Jana Zajíce před čp. 865 včetně centrálního parkoviště a přilehlých komunikací – příjezdových komunikací a chodníků, je řešeno bezbariérové napojení na stávající zrekonstruované komunikace, dále řeší nástupní plochy pro IZS, rekonstrukci veřejného osvětlení, kontejnerový přístřešek, terénní úpravy a další související prvky. 

Smlouva o dílo č. PD-MO III 03/2023 byla uzavřena dne 5. 6. 2023 a zveřejněna v registru smluv dne 
12. 6. 2023. Termín odevzdání DUSP včetně projednání s občany, inženýrské činnosti (dokladové části) byl do 31. 3. 2024 a termín odevzdání PDPS včetně inženýrské činnosti (dokladové části), rozpočtu, soupisu prací dodávek a služeb a výkazu výměr je stanoven nejpozději do termínu nabytí právní moci stavebního povolení. Byla zpracována PD, došlo ke konzultacím s dotčenými vlastníky inženýrských sítí a bylo projednáno se zástupci SVJ (připomínky byly doručeny do 20. 3. 2024). 
Byly doručeny připomínky od občanů a probíhalo projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky inženýrských sítí a zařízení. 

Po konzultaci s OHA MmP byla v PD doplněna výsadba 6 ks stromů. Je navržena výsadba 9 ks nových stromů. Na základě požadavku DI Policie ČR byly provedeny změny v křižovatkách.

Dne 25. 6. 2024 byla předána dokončená projektová dokumentace pro společné povolení stavby a téhož dne Městský obvod Pardubice III požádal Magistrát města Pardubic, odbor dopravy – oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu o vydání společného povolení. Dne 31. 7. 2024 vyzval Magistrát města Pardubic, stavební úřad, oddělení stavebního úřadu k doplnění žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Bylo doplněno dne 2. 8. 2024.

Dne 23. 10. 2024 Magistrát města Pardubic – stavební úřad vydal oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou.
Dne 5. 12. 2024 bylo vydáno společné povolení pro stavební záměr „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 2A a 5A (ul. Jana Zajíce před čp. 865 včetně centrálního parkoviště a přilehlých komunikací)“, které nabylo právní moci dne 8. 1. 2025.

ZMO Pardubice III dne 14. 4. 2025 schválilo 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III, do které byla tato investiční akce ve výši 15 500 000 Kč nově zařazena.

Rozpočtová cena projektové dokumentace pro provádění stavby (14 769 707,35 Kč + technický dozor investora při realizaci stavby + koordinátor BOZP na staveništi + občasný autorský dozor projektanta). 

Výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení bylo dokončeno. Výzva k podání nabídek pro VZ na stavební práce zadávána v podlimitním řízení, ve zjednodušeném podlimitním řízení byla zveřejněna dne 21. 5. 2025 v elektronickém nástroji (Národní elektronický nástroj NEN) a současně dle § 53 odst. 1 ZZVZ byla výzva zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje 8 dodavatelům. 
RMO Pardubice III usnesením č. R/451/2025 dne 16. 6. 2025 schválila zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na tuto stavbu společnosti Agrostav Pardubice a.s., se sídlem Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČO: 46506063 za nabídkovou cenu 9 711 996,00 Kč bez DPH, tj. 11 751 515,16 Kč včetně DPH 21 %. Dne 17. 6. 2025 bylo v NENu vyvěšeno oznámení o výběru zhotovitele. Dne 14. 7. 2025 byla podepsána SOD na provedení stavby.
Dne 8. 9. 2025 objednatel předal zhotoviteli společnosti Agrostav Pardubice a.s. staveniště a téhož dne byla zahájena stavba. Délka stavby je 16 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště zhotoviteli s tím, že stavba se přeruší po dobu nevhodných klimatických podmínek a jiných důvodů hodných zřetele. 

Dne 20. 8. 2025 byla s Liborem Matouškem uzavřena příkazní smlouva P-K-MO III 02/2025 na výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP na stavbě. Dále byl u společnosti PRODIN a.s. objednán (objednávka č. ADP/02/2025) občasný autorský dozor projektanta.
Stavba je nyní přerušena z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Zhotovitel předložil změnové listy a seznam víceprací a méněprací. Požaduje navýšení částky. Po projednání dne 27. 2. 2026 bude předloženo RMO Pardubice III ke schválení.
Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny následující dodatky:

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. MO III 02/2025 byl uzavřen dne 5. 3. 2026 a zveřejněn v registru smluv dne 6. 3. 2026. V Národním elektronickém nástroji NEN byl Dodatek č. 1 zveřejněn dne 6. 3. 2026. Předmětem dodatku č. 1 bylo prodloužení termínu pro zhotovení a předání díla z důvodu nemožnosti dodání stavebního materiálu na asfaltové povrchy.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. MO III 02/2025 byl uzavřen dne 24. 3. 2026 a zveřejněn v registru smluv dne 24. 3. 2026. V Národním elektronickém nástroji NEN byl Dodatek č. 2 zveřejněn dne 24. 3. 2026. Předmětem dodatku č. 2 byly změny díla specifikované v jednotlivých změnových listech, jež nemění celkovou povahu VZ. Vzhledem k realizaci změn bylo nutné změnit i původně sjednanou cenu díla.

Dne 7. 3. 2026 byla dokončena celá stavba s výjimkou asfaltových povrchů na vjezdu před nájezdovým prahem.
Dne 24. 3. 2026 byly provedeny asfaltové povrchy na vjezdu a dokončena celá stavba.

Dne 30. 3. 2026 zástupce zhotovitele předal zástupci objednatele výše uvedenou dokončenou stavbu bez vad a nedodělků a zástupce objednatele ji převzal. Dne 31. 3. 2026 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka. 
Kolaudačního rozhodnutí bylo vydáno dne 7. 4. 2026 a nabylo právní moci dne 8. 4. 2026
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Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka – SO 102, SO 103 a SO 104

Je zpracovaná projektová dokumentace řešící zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do a ze Základní školy Studánka. Projekt řeší vybudování čtyř vyvýšených míst pro přecházení, a to na křižovatce ulic Luční a Věry Junkové, na křižovatce ulic Pod Lipami a Pod Zahradami, na křižovatce ulic Ve Stezkách a Luční a na křižovatce ulic Spojilská a Raabova. Na SO 102 Pod Zahradami x Pod Lipami, SO 103 Ve Stezkách x Luční a SO 104 Spojilská x Raabova je vydáno stavební povolení. 

Dne 20. 11. 2023 byla na Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu podána žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení a lhůty k dokončení stavby.

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení a lhůty k dokončení stavby vydal Magistrát města Pardubic, odbor dopravy – oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu dne 4. 1. 2024 a nabylo právní moci dne 20. 1. 2024. Byla přepočítána rozpočtová cena dle aktuálního ceníku na rok 2024 a rozpočtové náklady na SO 102 Pod Zahradami x Pod Lipami jsou 1 362 000 Kč bez DPH, tj. 1 648 020 Kč včetně DPH 21 %. 
V roce 2025 byla dokončena stavba „Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka“ - SO 102 Pod Zahradami x Pod Lipami“. Zbývá dokončit SO 103 Ve Stezkách x Luční a SO 104 Spojilská x Raabova.
Parkování v ulici Zahradní, Pardubice

Na listopadovém jednání RMO bylo schváleno zadání zpracování PD s názvem „Parkování v ulici Zahradní, Pardubice“ společnosti PRODIN a.s. Projektová dokumentace bude řešit úpravy veřejného prostranství, na pozemcích v majetku statutárního města Pardubice, a to v ulici Zahradní, od křižovatky s ulicí Luční po křižovatku s ulicí Rumunská, tak aby bylo vyřešeno parkování (nová parkovací místa budou mimo jiné využívat rodiče vozící děti do MŠ Korálek a do ZŠ Studánka) a bezpečný chodník pro chodce, který bude bezbariérově navazovat na stávající zrekonstruované komunikace v ulici Luční a v ulici Rumunská. Dále bude řešena rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava místní komunikace, terénní úpravy a další související prvky. Smlouva byla podepsána dne 30. 11. 2023 a zveřejněna v registru smluv dne 5. 12. 2023. Nyní probíhá zpracování projektové dokumentace.

Magistrát města Pardubic, OMI byl e-mailem ze dne 17. 5. 2024 požádán o provedení opravy oplocení Mateřské školy Korálek v ulici Zahradní před zahájením výše uvedené stavby.

Je zpracován návrh PD, který bude ještě upraven. Dne 11. 9. 2024 proběhlo jednání se zástupci statutárního města Pardubice, Policie ČR – DI, řediteli přilehlých školských zařízení (MŠ Korálek a ZŠ Studánka) ohledně projednání návrhu, byly domluveny podrobnosti včetně požadavku na vybudování dvou parkovacích stání pro autobusy pro ZŠ a MŠ. Na základě požadavku Městské policie bude v ulici Luční stávající místo pro přecházení nahrazeno přechodem pro chodce. V ulici Rumunská bude navržen vyvýšený práh. Dále byl řešen způsob financování akce. Městský obvod Pardubice III zajistí zpracování PD včetně projednání přeložky VN vyvolané stavbou. Realizace stavby pak bude spolufinancována dle kompetencí stanovených Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019, v platném znění, kterou se vydává Statut města Pardubic. Akci by realizovalo město. Vzhledem k požadavkům účastníků jednání došlo k navýšení rozsahu PD oproti uzavřené smlouvě o dílo č. PD-MO III 06/2023 ze dne 30. 11. 2023. Společnost PRODIN a.s. předloží návrh dodatku č. 2 k této smlouvě s ohledem na navýšení rozsahu a požadavků v rámci zpracovávané PD. RMO Pardubice III schválila dodatek č. 2. Dne 22. 10. 2024 byly provedeny zkoušky – odběr vzorků pro provedení diagnostiky a ověření únosnosti vozovky. Termín dokončení akce je do 31. 3. 2025. Dne 27. 3. 2025 společnost Prodin a.s. požádala o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. PD-MO III 06/2023 z důvodu změny termínu odevzdání DUSP včetně projednání s občany, inženýrské činnosti (dokladové části): do 31.10. 2025. Na jednání RMO Pardubice III dne 14. 4. 2025 bude předložen dodatek SOD na prodloužení termínu dokončení PD, neboť byla upřednostněna PD “Oprava komunikace Na Drážce (od křižovatky s ul. Luční po čp. 938), Pardubice“. Dodatek č. 3 SOD č. PD-MO III 06/2023 na prodloužení termínu dokončení PD byl uzavřen dne 16. 4. 2025. 
Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic zpracoval „Koncepci dopravy v klidu“ a v řešeném území změnil rychlost z 50 km/hod. na 30 km/hod. Následně projektant musel přepracovat projektovou dokumentaci navrženou v zóně 50 na zónu ve zklidněném režimu zóny 30. Projektová dokumentace byla dokončena a byla rozeslána k vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy. PČR dopravní inspektorát nedala souhlas s navrženou PD „Parkování v ulici Zahradní, Pardubice“, neboť OD MmP zadal revizi DZ a projektant v ul. Zahradní navrhl obousměrný provoz cyklistů. Rozšíření místní komunikace by vyvolalo přeložky inženýrských sítí a navýšení investic. Městský obvod navrhuje zrušit obousměrný provoz pro cyklisty. Nyní řešíme soulad projektových dokumentací. S odborem dopravy MmP řešíme změnu dopravního značení – zrušení stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích – zrušení cykloobousměrky v ul. Zahradní, zrušení parkovacích míst navržených na vyvýšeném prahu v ul. Rumunská a dále o zajištění vjezdu a výjezdu autobusů na navržená parkovací místa. Poté projektant požádá o vydání nového stanoviska krajského ředitelství Policie Pardubického kraje – Dopravního inspektorátu.
Z požadavků vlastníků inženýrských sítí a zařízení vyplynulo, že stavba může být zahájena až po dokončení rekonstrukce plynu a rekonstrukce vodovodu. 
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Studie: Zlepšení dopravního řešení v ulici Věry Junkové před bytovým domem čp. 499–506 v Pardubicích

V roce 2009 byla zpracována studie na zlepšení dopravního řešení v ulici Věry Junkové před čp. 499–506 (v úseku od křižovatky s ulicí Věry Junkovou a ulicí Na Hrázi). Studie obsahuje 2 varianty návrhu řešení úprav komunikací – vozovky a chodníku včetně parkovacích míst. Část komunikace je na soukromých pozemcích. 

Rozšíření parkovacích míst v ulici Věry Junkové před čp. 504-506, Pardubice
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RMO Pardubice III usnesením R/195/2024 ze dne 15. 1. 2024 schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby na zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro společné povolení stavby „Rozšíření parkovacích míst v ulici Věry Junkové před čp. 504-506, Pardubice“ společnosti PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČO: 25292161 za celkovou cenu 86 300 Kč bez DPH, tj. 104 423 Kč včetně DPH 21 %.

Smlouva o dílo č. PD-MO III 01/2024 na zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro společné povolení stavby a pro provádění stavby „Rozšíření parkovacích míst v ulici Věry Junkové před čp. 504-506, Pardubice“, byla se společností PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČO: 25292161 uzavřena dne 22. 1. 2024 a vyvěšena v registru smluv dne 23. 1. 2024.

Projektová dokumentace bude řešit rozšíření parkovacích míst v ulici Věry Junkové před čp. 504-506 v travnatém pásu ze zatravňovacích dlaždic na pozemcích parc. č. 897/10 v katastrálním území Pardubice a parc. č. 147 v katastrálním území Studánka, na pozemcích v majetku statutárního města Pardubice. Součástí projektové dokumentace budou průzkumné práce nezbytné pro řádné provedení díla, geodetické zaměření, provedení inženýrské činnosti – zákresy inženýrských sítí, obstarání stanovisek účastníků příslušných správních řízení vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a dotčených orgánů, zpracování rozpočtu a podkladů pro zadání stavby. 
Je zpracovaná projektová dokumentace. Parkovací místa nelze vybudovat ze zatravňovacích dlaždic, protože s ohledem na stávající inženýrské sítě (kabel VN a NN a sdělovací kabelovod) není kam umístit vsakovací žebro a vzhledem k nedostatečným podélným sklonům musíme řešit odvodnění pomocí liniového odvodnění – betonového žlabu. 
Na stavební úřad Magistrátu města Pardubic byla dne 6. 11. 2024 podána žádost o povolení stavby. Dne 5. 2. 2025 zaslal stavební úřad Magistrátu města Pardubic výzvu k doplnění žádosti o další údaje a podklady. Žádost o povolení stavby byla podána dle nového stavebního zákona a dle tohoto zákona zpracovatelé PD stahují inženýrské sítě z centrálního uložiště a projednávají pouze sítě u nichž dojde k dotyku nebo zásahu do jejich ochranného pásma. Stavební úřad však požaduje doplnit stanoviska dalších vlastníků inženýrských sítí. Zpracovatel PD doplnil žádost dle požadavku SÚ a dne 24. 3. 2025 bylo zahájeno řízení. Dne 9. 6. 2025 bylo vydáno rozhodnutí o povolení stavby. 
Stavba je zařazena do rozpočtu pro rok 2026.
RMO Pardubice III na svém jednání dne 20. 5. 2026 schválila zadávací podmínky výzvy, smlouvu o dílo a seznam dodavatelů, kteří byli vyzvání pro zadání VZMR na stavební práce: „Rozšíření parkovacích míst v ulici Věry Junkové před čp. 504-506, Pardubice“.

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace byla uveřejněna na profilu zadavatele jako VZMR na stavební práce v otevřeném řízení, s tím, že dle článku IV. odst. 2 písm. c) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 6 - Zadávací řád veřejných zakázek bylo dle článku IV. odst. 2 písm. b) vyzváno 8 dodavatelů navržených starostou městského obvodu a schválených RMO k podání nabídky na provedení VZMR. Nabídky byly podávány písemně, v elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického nástroje.

Dne 16. 6. 2026 proběhlo otevírání obálek s nabídkami. Dne 22. 6. 2026 bude RMO Pardubice III rozhodovat o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce – o zhotoviteli stavby. 

Zkapacitnění parkovacích míst na sídlišti Dubina

Objednávkou č. 2023/37/Va ze dne 21. 9. 2023 byla u společnosti ARCHITEP HK s.r.o. objednána studie na Zkapacitnění parkovacích míst na sídlišti Dubina.

Byla navržena 3 místa, a to v ulici Luďka Matury, v ulici Bartoňova a v ulici Erno Košťála. Z navržených lokalit byla vybrána lokalita v ulici Erno Košťála, která byla dopracována. 

Předmětem studie je posouzení zkapacitnění parkovacích míst na sídlišti Dubina v Pardubicích. 

Parkovací objekt v ulici Erno Košťála je navržen jako dvoupodlažní. V 1.NP je navrženo parkoviště na stávající niveletě terénu 0,0 m a ve 2.NP je navřeno parkoviště na střeše objektu ve výšce 3,0 m nad stávající niveletou terénu. 

Vjezdy a výjezdy na parkoviště jsou vrženy z čelních stran objektu. Na jedné straně se vjíždí a vyjíždí obousměrně na parkoviště do zastřešené části a na druhé straně se po rampě vjíždí a vyjíždí obousměrně na parkoviště na střeše objektu. 

Objekt je navržen v místě stávajícího parkoviště. Kapacita stávajících parkovacích stání v místě stavby je 97 stání. Kapacita navrženích parkovacích státní v místě stavby je 131 stání. Navýšení je 34 stání. Z toho je 48 stání krytých a 48 stání na střeše.
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RMO Pardubice III na svém jednání dne 16. 10. 2025 schválila záměr zpracování „Studie parkovacího domu v ulici Erno Košťála, Dubina, Pardubice“ na pozemku parc. č. 409/36 v katastrálním území Studánka včetně nabídky společnosti PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice na zpracování „Studie parkovacího domu v ulici Erno Košťála, Dubina, Pardubice“ na pozemku parc. č. 409/36 v katastrálním území Studánka za nabídkovou cenu 192 000 Kč bez DPH, tj. 232 320 Kč včetně DPH 21 %. Na jednání ZMO měla být předložena změna rozpočtu a na jednání RMO měl být připraven a předložen návrh smlouvy o dílo na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby na zpracování „Studie parkovacího domu v ulici Erno Košťála, Dubina, Pardubice“. 

Bylo zjištěno, že v navrhované změně územního plánu je pro danou plochu přípustné využití – parkoviště na terénu, podzemní parkoviště. S ohledem na výše uvedené by bylo neekonomické zadat studii, která není v daném místě proveditelná.
Dále Státní fond podpory investic zpracoval pro Městský obvod Pardubice III analýzu „Zkapacitnění parkovacích míst v sídlištní zástavbě Dubina“.
RMO Pardubice III na svém jednání dne 8. 4. 2026 usnesením R/592/2026 revokovala usnesení č. R/498/2025 ze dne 16. 10. 2025 v celém rozsahu, jež je níže uvedeno: 

Usnesení R/498/2025                                                                                   

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje

a) záměr zpracování „Studie parkovacího domu v ulici Erno Košťála, Dubina, Pardubice“ na pozemku parc. č. 409/36 v katastrálním území Studánka, 

b) nabídku společnosti PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice na zpracování „Studie parkovacího domu v ulici Erno Košťála, Dubina, Pardubice“ na pozemku parc. č. 409/36 v katastrálním území Studánka za nabídkovou cenu 192 000 Kč bez DPH, tj. 232 320 Kč vč DPH 21 %.

2. ukládá 

a) připravit návrh smlouvy o dílo na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby na zpracování „Studie parkovacího domu v ulici Erno Košťála, Dubina, Pardubice“ na pozemku parc. č. 409/36 v katastrálním území Studánka,

b) začlenit záměr zpracování „Studie parkovacího domu v ulici Erno Košťála, Dubina, Pardubice“ do prosincové změny rozpočtu pro rok 2025. 

Oprava komunikace Na Drážce (od křižovatky s ul. Luční po čp. 938), Pardubice

Na území Městského obvodu Pardubice I se připravují dva investiční záměry „Novostavba komerčního objektu“ a „Novostavba dvou administrativních objektů“. Příjezd k plánovaným stavbám bude po území Městského obvodu Pardubice III a před plánovanými stavbami je stávající místní komunikace s povrchem z betonových panelů bez podkladních vrstev. 

Tato místní komunikaci z panelů je umístěna na pozemku parc. č. 2978/1 v katastrálním území Pardubice, obec Pardubice a svým středem rozděluje MO I a MO III, kteří k ní vykonávají vlastnická práva. Oba záměry kladou požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu, bez nichž nelze záměry realizovat, a proto dle zápisu z jednání pracovní skupiny Zásad pro spolupráci s investory ze dne
8. 1. 2025 bude s investory uzavřena plánovací smlouva. Na tomto jednání byli přítomni zástupci města, Městského obvodu Pardubice I a III a magistrátu (odboru majetku a investic) a Městský obvod Pardubice III byl pověřen k zajištění projektové dokumentace pro stavební úpravy příjezdové místní komunikace. 

Panelovou komunikaci, jež je ve špatném stavu denně využívají občané našeho obvodu bydlící v zástavbě rodinných domů. Zajištění těchto stavebních úprav bude mít pozitivní vliv pro občany obou městských obvodů. Pokud bychom netrvali na spolufinancování a provedení oprav této komunikace došlo by k zhoršení života občanů na území našeho obvodu.

Finanční prostředky Městského obvodu Pardubice III budou vynaloženy pouze na zpracování projektové dokumentace. Tím že zadavatelem je Městský obvod Pardubice III lze předpokládat, že stavební úpravy budou určeny v takovém rozsahu, aby do budoucna byla zajištěna jejich udržitelnost.  

Městský obvod Pardubice III oslovil společnost PRODIN a.s. s žádostí o cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na opravu místní komunikace v ulici Na Drážce od křižovatky s ulicí Luční po čp. 938. Stávající panelová komunikace vybudována v roce 1966 nemá konstrukční vrstvy a její stav nevyhovuje předpokládanému nárustu dopravy. V příloze je cenová nabídka na zpracování PD ve stupni PD pro povolení stavebního záměru a PD pro provedení stavby v celkové výši 298 900 Kč bez DPH, tj. 361 669 Kč včetně DPH 21 %.

Projektová dokumentace řeší opravu stávající místní komunikace s povrchem z betonových panelů v délce 120 m + okružní obratiště. Nová komunikace bude navržena s asfaltovým povrchem s případným zklidněním dopravy, s odvodněním do zeleně nebo do vsaku. Nejsou uvažovány přeložky sítí a provedení nového veřejného osvětlení. Součástí plnění bude zaměření stávajícího stavu, návrh řešení, podrobný rozpočet stavby a průběžné konzultace se zhotovitelem. 
RMO Pardubice III usnesením č. R/361/2025 schválila zadání VZMR na zhotovení projektové dokumentace na stavbu. Smlouva o dílo č. PD-MO III 01/2025 byla uzavřena dne 30. 1. 2025 a vyvěšena v registru smluv dne 4. 2. 2025.

Nyní se zpracovává PD – zatím vyšlo najevo, že v zájmovém území stavby se ze stávající měnírny DPmP a. s. MR4 „Drážka“ projektuje nová trasa trakčních napájecích kabelů. Dále se zde připravuje PD na rekonstrukci plynovodní sítě včetně přípojek.

V rámci připravované PD na stavbu je navržené okružní obratiště ve stávající zpevněné štěrkové ploše, zasáhne na pozemek parc. č. 3797 v kat. území Pardubice ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření pro Státní pozemkový úřad. Společně s MmP OMI budeme řešit majetkové vypořádání k pozemku. Tímto řešením nedojde k zásahu do veřejné zeleně.

Dne 5. 8. 2025 byla na stavební úřad MmP podána žádost o povolení záměru stavby. Dne 11. 8. 2025 byla v elektronické podobě (přes úschovnu) zaslána kompletní PDPS včetně rozpočtu na stavbu: „Oprava komunikace Na Drážce (od křižovatky s ul. Luční po čp. 938), Pardubice)“ vedoucí OMI MmP, aby statutární město Pardubice zastoupené OMI mohlo připravit plánovací smlouvy se stavebníky. 

Dne 7. 11. 2025 stavební úřad MmP zahájil řízení o povolení záměru stavby. Rozhodnutí – povolení stavby „Oprava komunikace Na Drážce (od křižovatky s ul. Luční po č.p. 938 v ul. Na Drážce), Pardubice“ vydal Magistrát města Pardubic, stavební úřad pod sp. Zn.: SÚ 139484/2025/ŠVAR SÚD33/25, č.j.: MmP 170927/2025 dne 22. 12. 2025 a nabylo právní moci dne 23. 1. 2026. 

RMO Pardubice III na svém jednání dne 16. 2. 2026 projednávala Dohodu o změně stavebníka včetně převodu licenčních práv k užití projektových dokumentací na stavbu: “Oprava komunikace Na Drážce (od křižovatky s ul. Luční po č.p. 938), Pardubice”. Dohoda byla podepsána dne 24. 2. 2026 a zveřejněna v registru smluv dne 24. 2. 2026.
Pohádková cesta vytvořená v roce 2026
VZMR „Pohádková cesta vytvořená v roce 2026 – výroba a instalace 15 ks dřevěných soch v centrálním parku sídliště Dubina“. 
RMO Pardubice III usnesením č.  R/595/2026 ze dne 20.5. 2026 schválila přímé zadání výše uvedené VZMR podnikající fyzické osobě Josefu Cipryánovi, se sídlem: Běstvina 46, 538 45 Chrudim, IČO: 69121567 za celkovou cenu 260 100 Kč (zhotovitel není plátce DPH) a uložila uzavřít smlouvu o dílo s licenčním ujednáním č. 01/2026 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci uvedenou pod bodem 1. tohoto usnesení s podnikající fyzickou osobou Josefem Cipryánem, se sídlem: Běstvina 46, 538 45 Chrudim, IČO: 69121567. 
Smlouva o dílo s licenčním ujednáním č. MO III/01/2026 na „POHÁDKOVOU CESTU vytvořenou v roce 2026 – výroba a instalace 15 ks dřevěných soch v centrálním parku sídliště Dubina“, s podnikající fyzickou osobou Josefem Cipryánem, se sídlem: Běstvina 46, 538 45 Chrudim, IČO: 69121567 za celkovou cenu 260 100 Kč (zhotovitel není plátce DPH), byla uzavřena dne 27. 5. 2026 a vyvěšena v registru smluv dne 27. 5. 2026.

Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 2A – ul. Jana Zajíce před čp. 860-864 a ul. Luďka Matury před čp. 857-859

RMO Pardubice III usnesením č. R/594/2026 ze dne 20. 5. 2026 schválila zadání VZMR na zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 2A – ul. Jana Zajíce před čp. 860-864 a ul. Luďka Matury před čp. 857-859“ a přímé zadání této veřejné zakázky společnosti PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČO: 25292161 za celkovou cenu 439 900 Kč bez DPH, tj. 532 279 Kč včetně DPH 21 % a uložila uzavřít smlouvu o dílo č. PD-MO III 01/2026 na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na službu se společnosti PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČO: 25292161.

Smlouva o dílo č. PD-MO III 01/2026 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 2A – ul. Jana Zajíce před čp. 860-864 a ul. Luďka Matury před čp. 857-859“, byla uzavřena dne 1. 6. 2026 a vyvěšena v registru smluv dne 1. 6. 2026.
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