Harmonogram postupu prací stavby: „Pardubice – ul. Bokova (slepá). Rekonstrukce chodníku vlevo od ul. Kyjevská“
rok
2016
	měsíc
	srpen
	
září
	
   říjen

	týden kalendářní
	34.
	35.
	36.
	37.
	38.
	39.
	40.
	41.
	42.
	43.

	Bourání povrchů a obrubníků
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podkladní vrstvy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pokládky obrub. a zámkové dlažby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zásyp, hutnění zámkové dlažby, terénní úpravy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Období realizace díla:
22.8.2016

30.10.2016

