Pracovni misto O D 230
dlouhodobé
dvoupruh

jizdnT pruh — st¥idavy provoz
pfednost upravena svislymi znaZkami

Dal37T podminky a detaily pouZiti viz schéma
018 a textova &ast

1) P¥ipadné sniZeni rychlosti dle &itky
pruhu x (viz schéma 033), délky
pracovniho mista, intenzity provozu a
dal§ich mistnich podminek.

2) B21ac dle potreby

3) Smérovaci desky Z4, odstup
max. 9 m

4) 5x Z4 + vystraZné svétlo L8H dle
potreby

5) P¥T&né uzév&ra v obou sm&rech muze
byt téz tvorena zdbranou Z2
a 5 vystraZz. sv&tly L8H dle potreby,
st¥idavé blikant
x — plotT jen pro skupinu 01 .EE:?
PracovnT
misto

6) Ob& Fady Z4 jsou z&dy k sobg

Kéta se vztahuje k hran& zpevnéni

5x Z4 + vystraz. sv&tlo L8H dle potreby

7) Zna&ka C4b dle potFeby u posledni Z4
se sv&tlem ve sméru jizdy — plati jen
pro skupinu O1

B20a, B21a

8) Zna&ky P7, P8 dle potreby

A15 (E 3a)
77 fluo. a t¥ida RA3 — doporueno

Koty jsou v metrech 24. listopadu 2023

Zabrdna bude max. 1/2 vozovky (stavajici celkova Sirka 6 m)
- na prijezd ziistanou 3 m po celé délce prac. mista.

——— 1TV i oF"HFE TR

— m lnlj”_l'[ ] ”

Stary Matefov, par. ¢. 209/2, kNN

vypracoval: Jakub Schindler - 724 330 693 fizeny protlak 16 m

- pfechodné DZ bude stanoveno dle schéma 0D230, 1/2
komunikace bude uzaviena zejména pfi demontazich
stavajicich PB (pohyb mechanizace)

- prechody pod komunikaci budou rfeseny protlaky.

- vykopova trasa bez zdsahu do vozovky

- prechodné DZ bude bude stanoveno s ohledem na
bezpecnost a plynulost proovozu.

Termin realizace: 17.4.- 26. 4. 2024

demontaz vrchniho vedeni

trasa vvkoou




