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Oprava parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2246 – 2248 ano Vectura Pce 2017 ne ano 31.12.2024 DSP 26.04.2023 18 / 20 ano Zkolaudováno CHRPA st. spol. 2 149 285,- 2023

Oprava parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206 – 2208 ano Vectura Pce 2022 ano ano 29.04.2025 PDPS 26.04.2023 ano Zkolaudováno CHRPA st. spol. 2 274 097,- 2023

Stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa ano Prodin 2014 ne ano 31.12.2023 PDPS 2020 ne žádost o prodloužení st.p. 3 241 949,-

Stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 3. etapa (nutno vykoupit pozemky) ano Prodin 2014 ne X ne
Není souhlas s výkupem 

pozemků

Stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova - S.K. Neumanna - K Višňovce - 

Železničního pluku, Pardubice
ano Prodin 2022 ne DÚR DSP 08.11.2023 2021 ano 2.2.2024 zahájeno spol. řízení 2024

Stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova 2116 - 2118 a 2119 - 2121, Pardubice ano Vectura Pce 2019 ne ano 22.04.2024
DÚR +DSP 

(PDPS)
2020 ne Dokončeno, zkolaudováno hotovo

M-STAV CZ, 4 

068 800,-
3 821 953,- 2023

Stavební úpravy komunikace a chodníku ul. Na Záboří (u čp. 129, 146 atd.) ano Vectura Pce 2019 ne ano 31.12.2023
DÚR +DSP 

(PDPS)
26.04.2023 2020 ano Zkolaudováno

Ján Mucha 

Stavremo

2 347 832,- 

včetně VO
2023

Revitalizace - stavrbní úpravy parkových částí nám. Dukelských hrdinů ano Highway Desing 2020 ne ano 31.12.2023 DPS 2021 ne 9 781 402,-

Vnitroblok Jiránkova č.p. 2249-2251 nájemní smlouva na parkování

Vnitroblok Jiránkova č.p. 2209-2211 Ano Highway Desing 2023 ano 31.12.2025 PDPS 26.04.2023 ano Zkolaudováno hotovo CHRPA st. spol. 2023

Komunikace Dražkovice u MŠ Ano Vectura Pce 2023 ano ano 31.12.2025 PDPD 08.11.2023 ano probíhá realizace hotovo MIROS 2024

Chodník Raisova ul. - severní strana Ano Highway Desing 2023 ano ano 15.04.2025 DPS 26.04.2023 ano zkolaudováno hotovo CHRPA st. spol. 2 151 510,- 2023

Chodník ul. Široká - severní strana Ano Highway Desing 2023 ano ano 15.04.2025 DPS 26.04.2023 ano zkolaudováno hotovo MIROS 1 872 105,- 2023

Komunikace a chodník  Dražkovice čp. 153 - čp. 174 06.03.2024 2025

Relaxační zóna Stará plovárna 26.04.2023 ano realizace zahájena hotovo
Gardensta Plus 

s.r.o.
2024

Kontejnerové stání Pichlova-Rokycanova 26.04.2023 Ing. Jan Slouka 2023 ano ano 31.12.2025 DUS 06.03.2024 ano 2024

Zpevnění komunikace Lesopark 26.04.2023 Vectura Pce 08.11.2023 ano 28.2.2024 zahájení st. Řízení 2024

Oprava povrchu chodníku ul. Lexova - západ 26.04.2023 Highway Desing 06.03.2024 ano probíhá projekce 2024

Oprava povrchů v ul. Wolkerova 06.09.2023 Bc. Jan Touš probíhá projekce 2025

Rekonstrukce povrchu chodníků ul. Boženy Němcové od ul. Češkova po ul. Rožkova 28.06.2023 IPOKa, s.r.o. 06.03.2024 ano podána žádost o st. Povolení 2024

Vybudování parkovacích míst na severní straně ul. Artura Krause 08.11.2023 Highway Desing probíhá projekce

Stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova – Rokycanova – K Višňovce 06.03.2024

Chodník ul. Sokolovská od čp. 2065 k ul. Josefa Ressla 06.03.2024

Vysvětlivky barev pozadí v řádcích: BÍLÁ = beze změny, ŽLUTÁ = aktualizováno, ZELENÁ = realizováno, ŠEDÁ=příprava PD
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