Harmonogram postupu prací stavby: „Pardubice – ul. Komenského. Rekonstrukce chodníku vlevo po školu Svítání“
rok









2016
	měsíc
	
září
	
    říjen

	týden kalendářní
	35.
	36.
	37.
	38.
	39.
	40.
	41.
	42.
	43.

	Bourání povrchů a obrubníků
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podkladní vrstvy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pokládky obrub. a zámkové dlažby
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zásyp, hutnění zámkové dlažby, terénní úpravy
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Období realizace díla:
12.9.2016





  30.10.2016


