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Harmonogram postupu prací stavby: „Pardubice – ul. Kyjevská. Rekonstrukce chodníku vlevo od ul. Bokova po ul. Komenského“


rok	2016
	měsíc
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		   listopad
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Bourání povrchů a obrubníků
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Podkladní vrstvy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Pokládky obrub. a zámkové dlažby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zásyp, hutnění zámkové dlažby, terénní úpravy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
		Období realizace díla:	19.9.2016		30.11.2016



