

Městský obvod – Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice I

U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

Č. j. ÚMOI/2653/2025/SEKR/Kal
Ev. č. 5308/2025
Spis. zn. 77/2025

Z á p i s

**ze 79. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I,
která se konala dne 24. 04. 2025 od 17:00 h v KD Hronovická,
Hronovická 406, 530 02 Pardubice**

Přítomni: Filip Šťastný, Ing. Pavel Mareš, Ing. Zuzana Klimplová
Ing. Gabriela Křížková
(dále jsou jména uváděna bez titulů)

Omluveni: Ing. Jiří Lejhanec, Mgr. David Kollert

Schůzi zahájil starosta městského obvodu Pardubice I a přivítal všechny zúčastněné. Zároveň konstatoval, že zasedání Rady městského obvodu Pardubice I je usnášeníschopné.

I.

Program 79. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice I

1. Výběrové řízení č. VŘ 8/2025 „Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty“
2. Žádost o změnu vydaného Rozhodnutí – HC DYNAMO Pardubice
3. Diskuse

Program 79. mimořádné schůze Rady MO Pardubice I byl schválen (pro 3, proti 0, zdrž. 0)

II.

Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 79. mimořádné schůze RMO Pardubice I

Zapisovatelem zápisu 79. mimořádné schůze rady byla jmenována: Ing. Gabriela Křížková

Ověřovateli zápisu 79. mimořádné schůze RMO byli jmenováni: Ing. Zuzana Klimplová
Ing. Pavel Mareš

Výběrové řízení č. VŘ 8/2025 „Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty“

Předkladatel: Filip Šťastný

Usnesení č. 1057 (79/4/25)

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

Rada městského obvodu Pardubice I

1) s c h v a l u j e

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce č. **VŘ 8/2025 „Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty“**, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

2) s c h v a l u j e

následující dodavatele, kteří budou vyzváni k podání nabídky pro výběrové řízení

- 1) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO: 25253361, Pardubice, K Vápence 2677
- 2) Agrostav Pardubice, akciová společnost, IČO 46506063, Pardubice, Hostovická 231
- 3) HOLD, s.r.o., IČO 45538425, Orel 35, 538 21
- 4) M-SILNICE a.s., IČO: 42196868, Pardubice, Husova 1697
- 5) COLAS CZ, a.s., IČO: 26177005, Praha, Ke Klíčovu 191/9
- 6) SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., IČO: 25274104, Litomyšl – Nedošín, Sokolovská 94

3) p o v ě ř u j e

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů (otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty“ hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení:

Členové hodnotící komise:

- Filip Šťastný
- Ing. Jiří Lejhanec
- Mgr. David Kollert
- Ing. Zuzana Klimplová
- Ing. Pavel Mareš
- Martin Milata

náhradníky: Pavel Kvapil, Mgr. Filip Sedlák, Ing. Dominik Bečka, Mgr. Bohdan Šeda

4) u k l á d á

svolat hodnotící komisi na den 21. 5. 2025 v 15:30 hodin

Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková

Termín: 10. 5. 2025

**Návrh na udělení souhlasu vlastníka místní komunikace – MOI v souladu se
zákonem o pozemních komunikacích – změna vydaného rozhodnutí**

Předkladatel: Filip Šťastný

Usnesení č. 1058 (79/4/25)

(pro 3, proti 0, zdrž. 0)

Rada MO Pardubice I

s o u h l a s í s e z m ě n o u

vydaného povolení z titulu vlastníka místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích s pořádáním sportovní akce „**Projekce finálových zápasů Play off Tipsport extraligy**“ a **případné oslavy** v Pardubicích na Pernštýnském náměstí **v termínu do 1. 5. 2025 za podmínek stanovených v usnesení č. 1030 ze dne 16. 4. 2025**

Žadatelem je spolek Hockey Club Dynamo Pardubice a.s., se sídlem Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 601 12 476.

3.

Diskuse

Bez diskuse

Příští schůze RmO 07. 05. 2025 od 15:30 hodin.

Zápis vyhotoven dne: 24. 04. 2025

Zpracovala: Ing. Gabriela Křížková

Filip Šťastný
starosta městského obvodu Pardubice I

Ověřovatelé:

.....
Ing. Zuzana Klimplová

.....
Ing. Pavel Mareš

Přílohy:

Příloha výzvy č. 1 – Vzor čestného prohlášení

Příloha výzvy č. 2 – Smlouva o dílo

Příloha výzvy č. 3 – Soupis prací s výkazem výměr

Příloha výzvy č. 4 – Stavební povolení

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE 1

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ či „zákon o zadávání veřejných zakázek“)

s názvem

„Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty“

1) Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I
Sídlo:	Pardubice 530 02, U Divadla 828
IČO:	00274046
DIČ:	CZ00274046
Oprávněný zástupce:	Filip Šťastný, starosta městského obvodu
Telefon:	466046011
E-mail:	Filip.stastny@umo1.mmp.cz
Web:	pardubice.eu
Datová schránka:	5hpbxbt
Profil zadavatele:	https://nen.nipez.cz/profil/pardubice1
Systémové číslo veřejné zakázky:	N006/25/V00012618
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech veřejné zakázky: Ing. Gabriela Křížková
Tel.: 466046007, 737276380; e-mail: gabriela.krizkova@umo1.mmp.cz

Zadavatel předpokládá, že před podáním nabídky v rámci shora uvedené veřejné zakázky dodavatel pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Údaje uvedené ve výzvě, resp. v zadávacích podmínkách, vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je dodavatel povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání dokladů k prokázání kvalifikace.

2) Předmět veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty v úseku mezi ul. Wintrova I a ul. Gebauerova dle projektové dokumentace nazvané „Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty v Pardubicích“ zpracované společností PRODIN a.s., se sídlem Pardubice, K Vápence 2745, Pardubice, IČ: 25292161.

Předmět veřejné zakázky je detailně vymezen touto výzvou a jejími přílohami, především návrhem smlouvy na veřejnou zakázku (příloha č. 2) a projektovou dokumentací (příloha č. 3).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

Kód CPV: 45000000-7 Stavební práce

Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje.

3) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: **9 758 486,- Kč bez DPH**

4) Doba a místo plnění:

Zahájení: do 30 dní po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku (předpoklad 6/2025)

Termín dokončení: do 90 dní od zahájení prací

Místo plnění: Pardubice – ul. JUDr. Krpaty

5) Požadavky na kvalifikaci, prokázání splnění kvalifikace

Kvalifikaci pro plnění této veřejné zakázky prokáže dodavatel, který splní podmínky:

- a) základní způsobilosti obdobně jako dle ust. § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek,
- b) profesní způsobilosti obdobně jako dle ust. § 77 zákona o zadávání veřejných zakázek,
- c) technické kvalifikace obdobně jako dle ust. § 79 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Splnění požadované kvalifikace je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek.

Dodavatel může k prokázání kvalifikace využít také jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky (dle ust. § 87 zákona o zadávání veřejných zakázek), výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dle ust. § 226 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek), platný certifikát vydaný v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů (dle ust. § 233 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek) apod.

Je-li vyžadováno čestné prohlášení nebo jiné prohlášení, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikace a musí být podepsáno v případě právnické osoby statutárním orgánem. V případě podpisu jinou osobou musí být originální zmocnění této osoby doložené společně s nabídkou dodavatele.

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo neobnovil svou způsobilost účastníka zadávacího řízení obdobně jako podle ust. § 76 zákona o zadávání veřejných zakázek, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Doklady prokazující základní způsobilost obdobně jako podle § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Dodavatelé v nabídce předkládají čestné prohlášení o splnění kvalifikace.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel vyžádá **od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud je již nebude mít k dispozici.**

Dodavatelé, kteří v rámci nabídky nepředloží alespoň čestné prohlášení o splnění kvalifikace (**Příloha č. 1**), budou zadavatelem vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.

I. Základní způsobilost obdobně jako dle ust. § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek
Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu ke kritériu obdobnému jako dle ust. § 74 odst. 1 písm. a), resp. dle ust. § 74 odst. 2 a 3 zákona o zadávání veřejných zakázek,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu ke kritériu obdobnému jako dle ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu ke kritériu obdobnému jako dle ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke kritériu obdobnému jako dle ust. § 74 odst. 1 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek,
- e) potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení ve vztahu ke kritériu obdobnému jako dle ust. § 74 odst. 1 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu ke kritériu obdobnému jako dle ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek.

II. Profesní způsobilost obdobně jako dle ust. 77 zákona o zadávání veřejných zakázek

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením (v nabídce lze nahradit čestným prohlášením):

- a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- b) dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, tzn. živnostenské oprávnění pro činnost *Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*.

III. Technická kvalifikace obdobně jako dle ust. § 79 zákona o zadávání veřejných zakázek

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu stavebních prací včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, mezi kterými budou **minimálně 3 stavební práce** poskytnuté za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení o hodnotě minimálně **4,5 mil. Kč bez DPH** (každé z nich), které spočívaly ve výstavbě, rekonstrukci či opravě povrchu pozemní komunikace.

Seznam stavebních prací bude zpracován formou čestného prohlášení, a to v rozsahu název zadavatele, označení zakázky, stručný popis plnění, hodnota zakázky, období realizace zakázky a kontaktní osoba, u níž lze plnění zakázky dodavatelem ověřit (vzorové čestné prohlášení je obsaženo v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídek).

6) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou je cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky dle zadávacích podmínek v českých korunách. Dodavatel je povinen zohlednit v nabídkové ceně veškeré předvídatelné okolnosti a skutečnosti související s řádným provedením všech úkonů, které mohou mít jakýkoliv vliv na nabídkovou cenu.

Dodavatel vyplní všechny jednotkové ceny soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 4 této výzvy). Nabídkovou cenou bude součet jednotkových částek obsažených v soupisu prací s výkazem výměr.

Dodavatel uvede výslednou nabídkovou cenu v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2 této výzvy). Je povinností dodavatele zajistit, aby výsledná cena uvedená v příloze č. 4 této výzvy odpovídala částce uvedené v návrhu smlouvy o dílo. Rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyloučení daného dodavatele ze zadávacího řízení.

Dodavatel plátce DPH uvede nabídkovou cenu v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH s uvedením % sazby a cenu včetně DPH. Neplátce DPH uvede celkovou částku.

Nabídková cena je cenou pevnou a maximální. Účastník garantuje její výši po celou dobu plnění veřejné zakázky.

7) Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou v tomto zadávacím řízení hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena.

8) Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou zahrnuty v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku, která je přílohou č. 2 této výzvy k podání nabídek. Obsah smlouvy může dodavatel doplnit pouze ve vyznačených částech. Dodavatel není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu návrhu smlouvy.

Návrh smlouvy na veřejnou zakázku bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele, případně osobou dodavatele zastupující. Dodavatel je poté povinen podepsaný návrh smlouvy na veřejnou zakázku učinit nedílnou součástí své nabídky.

9) Použití poddodavatelů

Dodavatel je oprávněn pro plnění této veřejné zakázky použít poddodavatele. Pokud bude chtít dodavatel tuto možnost využít, uvede v nabídce seznam poddodavatelů, který bude obsahovat identifikační údaje poddodavatele a popis části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit.

10) Podmínky a požadavky na jednotné zpracování nabídky

Nabídku podá dodavatel **v elektronické podobě, a to prostřednictvím profilu zadavatele (<https://nen.nipez.cz/profil/pardubice1>).**

Dodavatelé, kteří hodlají podat nabídku, se musejí registrovat v systému NEN. Registrace dodavatele slouží k vytvoření účtu, prostřednictvím kterého bude následně dodavatel vystupovat vůči zadavateli v zadávacím řízení.

Nabídka a veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, včetně návrhu smlouvy na veřejnou zakázku (návrh smlouvy musí být podepsán), musí být v originále podepsána dodavatelem nebo statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem jednání za společnost uvedeným v obchodním rejstříku. V případě podpisu jinou osobou musí být zmocnění této osoby součástí nabídky.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku na celý předmět plnění. Zadavatel nepřipouští dílčí řešení veřejné zakázky. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí toho dodavatele, který podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podá nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Požadavky na jednotné uspořádání nabídky – řazení níže uvedeným způsobem:

- Identifikační údaje dodavatele, údaj o osobě oprávněné zastupovat dodavatele a seznam dokumentů obsažených v nabídce;
- Doklady prokazující splnění kvalifikace a další požadavky zadavatele (Příloha č. 1 - Čestné prohlášení)
- návrh smlouvy na veřejnou zakázku (Příloha č. 2)
- Oceněný soupis prací s výkazem výměr (Příloha č. 4)
- Ostatní dokumenty, které mají dle dodavatele tvořit obsah nabídky.

11) Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí v úterý 21. 5. 2025 v 10:00 hod.

12) Ostatní podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- 1) změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky zadávací dokumentace, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu; změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem dodavatelům způsobem, jakým byla zadávací dokumentace zveřejněna;
- 2) vyloučit dodavatele, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této zadávací dokumentace;
- 3) ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob; dodavatel je povinen poskytnout zadavateli v tomto ohledu veškerou potřebnou součinnost;

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v zadávacím řízení. Všichni dodavatelé předkládají své nabídky bezplatně, z podání nabídky nevznikají dodavateli vůči zadavateli žádné nároky. To platí i v případě zrušení zadávacího řízení.

Dodavatelé v rámci svých nabídek (připraveno k doplnění v rámci Přílohy č. 1) prohlásí, že nejsou dodavatelem, kterému není možné zadat veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. V případě postupu v rozporu s tímto ustanovením bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení.

Dodavatelé v rámci svých nabídek (připraveno k doplnění v rámci Přílohy č. 1) prohlásí, že splňují povinnosti vyplývající z nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších změn, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších aktualizací, nařízení Rady (EU) č. 208/2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům, orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne

18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění pozdějších aktualizací. V případě postupu v rozporu s tímto ustanovením bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení.

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli jako další podmínku pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti (příp. doklad o uzavření pojistné smlouvy – pojistku – z níž bude vyplývat splnění následujících požadavků), pokrývající škody na věcech a újmy na zdraví vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši 10.000.000,- Kč. Nesplnění povinnosti předložit pojistnou smlouvu bude považováno za důvod k vyloučení vybraného dodavatele.

Účastník bere na vědomí, že Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na <https://www.pardubice.eu/>

V Pardubicích

.....
Filip Šťastný, starosta

Přílohy zadávací dokumentace:

- 1) *Vzor čestného prohlášení*
- 2) *Smlouva o dílo*
- 3) *Projektová dokumentace*
- 4) *Soupis prací s výkazem výměr*
- 5) *Stavební povolení*

Čestné prohlášení

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

„Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty“

Společnost:

Se sídlem:

IČO:

Osoba oprávněná za dodavatele jednat:

Jakožto účastník zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty“, prokazuji splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace, jakož i další požadavky zadavatele, níže uvedeným způsobem.

1) Čestně prohlašuji, že splňuji základní způsobilost, neboť jsem dodavatelem:

- a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele ; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.b) ZZVZ,
- c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- e) který není v likvidaci, proti kterému nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči kterému nebyla nařízena nucená správa nebo který není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ,

2) Čestně prohlašuji, že pokud jsem právnickou osobou, splňuje podmínku podle odst.

1) písm. a) kromě této právnické osoby zároveň i:

- a) každý člen statutárního orgánu dodavatele;
- b) právnická osoba, která je členem statutárního orgánu dodavatele, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoby zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele;
- c) zahraniční právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, je-li dodavatel pobočkou závodu zahraniční právnické osoby;
- d) osoby uvedené v bodě a) až b) tohoto odstavce a vedoucí pobočky závodu, je-li dodavatel pobočkou závodu české právnické osoby.

3) Čestně prohlašuji, že splňuji profesní způsobilost, neboť jsem dodavatelem:

- a) který je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

- b) který je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (tj. živnostenské oprávnění s předmětem podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“).

4) Čestně prohlašuji, že splňuji technickou kvalifikaci:

Seznam stavebních prací¹:

Objednatel (název, sídlo, IČO):	
Označení zakázky:	
Stručný popis zakázky:	
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a e-mailové adresy):	
Hodnota plnění (v Kč bez DPH):	
Doba realizace (měsíc a rok):	

Objednatel (název, sídlo, IČO):	
Označení zakázky:	
Stručný popis zakázky:	
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a e-mailové adresy):	
Hodnota plnění (v Kč bez DPH):	
Doba realizace (měsíc a rok):	

Objednatel (název, sídlo, IČO):	
Označení zakázky:	
Stručný popis zakázky:	
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a e-mailové adresy):	
Hodnota plnění (v Kč bez DPH):	
Doba realizace (měsíc a rok):	

¹ Dodavatel může přidat i další realizované stavební práce, v takovém případě přidá tabulky podle uvedeného vzoru

5) Seznam poddodavatelů

Poddodavatel č. 1²:

Obchodní firma nebo název/jméno a příjmení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo/místo podnikání:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Právní forma právnické osoby:	[DOPLNÍ DODAVATEL v případě, že je poddodavatel právnickou osobou]
IČO, bylo-li přiděleno:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Telefon:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Email:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Podíl (rozsah) na plnění veřejné zakázky v %	[DOPLNÍ DODAVATEL]

6) Čestně prohlašuji, že dodavatel není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Tuto podmínku splňuje i každý poddodavatel prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci.

7) Čestně prohlašuji, že dodavatel, jakož i každá osoba jednající jeho jménem, není sankcionovanou osobou dle mezinárodních sankcí vůči Rusku a Bělorusku ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 (vše ve znění pozdějších předpisů). Tzn., že se nenachází na tzv. sankčních seznamech.

Blíže viz <https://www.financnianalytickyrad.cz/sankce-proti-rusku-a-belorusku>.

8) Čestně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se výše uvedené mezinárodní sankce vztahovaly na poddodavatele, které budu v průběhu plnění veřejné zakázky využívat.

Tímto dále čestně prohlašuji, že má-li být se mnou jako dodavatelem uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, jsem před jejím uzavřením připraven předložit zadavateli v souladu s § 104 písm.

a) ZZVZ originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace a ostatní doklady požadované v souladu s Výzvou k podání nabídek a zadávací dokumentace.

V..... Dne:

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem
či za dodavatele

² Dodavatel přidá další tabulky podle uvedeného vzoru v závislosti na počtu poddodavatelů.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I

se sídlem U Divadla 828, 530 02 Pardubice

IČO: 00274046, DIČ: CZ00274046

zastoupené Filipem Šťastným, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

[FIRMA]

se sídlem [adresa sídla]

IČO: [...], DIČ: [...]

[údaj o zápisu ve veřejném rejstříku]

zastoupená [Jméno a funkce zástupce/zástupců]

[volitelně doplnit další kontaktní údaje a osoby a bankovní spojení, příp. uvést údaje o sdružení dodavatelů a jeho účastnících]

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce nazvané „Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty“, realizovaného objednatelem, jakožto zadavatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

1.2. Přílohu a nedílnou součást této smlouvy tvoří:

a) projektová dokumentace – dokumentace pro stavební povolení „Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty v Pardubicích“, kterou zpracovala společnost PRODIN a.s., se sídlem Pardubice, K Vápence 2745, Pardubice, IČO: 25292161, (dále jen „projektová dokumentace“),

b) oceněný soupis prací s výkazem výměr vztahující se k projektové dokumentaci uvedené v písm. a) (dále jen „položkový rozpočet“)

c) stavební povolení stavby „Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty“ vydané Stavebním úřadem Magistrátu města Pardubic, dne 8. 4. 2025, č. j.: MmP 47911/2025 (dále jen „stavební povolení“),

d) zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/pardubice1> k veřejné zakázce uvedené v odst. 1.1., (dále jen „zadávací dokumentace“),

přičemž projektová dokumentace a stavební povolení jsou součástí zadávací dokumentace.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací a dalšími součástmi zadávací dokumentace podrobně seznámil, tyto dokumenty jsou pro něho srozumitelné a je schopen a připraven podle nich poskytnout objednateli sám či prostřednictvím poddodavatelů veškeré plnění sjednané v této smlouvě.

1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že on či jeho poddodavatelé disponují potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a kapacitami potřebnými k poskytnutí plnění dle této smlouvy.

Článek II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo prostě vad převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu.

2.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty v úseku mezi ul. Wintrova I a ul. Gebauerova, zejména rekonstrukce komunikace (vozovky, chodníku, parkovacích stání), veřejného osvětlení a úpravy zeleně. Dílo je podrobně specifikováno v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.

2.3. Součástí plnění zhotovitele je provedení (zajištění) veškerých činností, které je třeba v souvislosti s provedením díla a jeho uvedením do užívání provést, uvedených v této smlouvě vč. jejích příloh, zejména:

a) zajištění splnění veškerých podmínek obsažených ve stavebním povolení vč. zajištění vytyčení inženýrských sítí a zajištění splnění veškerých podmínek stanovených jejich správcí, zajištění splnění dalších podmínek obsažených ve stanoviscích či souhlasech dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů,

a) zajištění povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro stavební práce a dopravně inženýrských opatření,

b) příprava staveniště, jeho provoz a zabezpečení,

c) zajištění osazení přechodného dopravního značení,

d) provedení veškerých zkoušek a rozborů předepsaných stavebním povolením, projektovou dokumentací, právními předpisy a pro zhotovitele závaznými technickými normami,

e) geodetické zaměření díla, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, fotodokumentace uložených inženýrských sítí před zasypaním výkopů,

f) zajištění veškerých dalších dokladů nutných ke kolaudaci díla,

g) uvedení veškerých ploch a komunikací dotčených stavbou do původního, resp. projektového stavu,

h) naložení se vzniklými odpady v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

2.4. Součástí plnění zhotovitele je i provedení (zajištění) takových prací a úkonů, které nejsou výslovně v položkovém rozpočtu rozepsány, ale které jsou nezbytné k provedení díla, jak je popsáno v projektové dokumentaci a této smlouvě, přičemž i cena takových případných prací a úkonů je zahrnuta v ceně díla sjednané v této smlouvě. To však nezabývá objednatel odpovědnosti za správnost a úplnost podkladů, jimiž je definováno dílo.

2.5. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí tak, aby bylo plně funkční a provozuschopné, a i jinak odpovídalo smlouvě a tam, kde smlouva nic neurčuje, aby odpovídalo obvyklému účelu, k němuž má dílo sloužit.

2.6. Zhotovitel je vázán veškerými povinnostmi a pokyny, které mu ukládá projektová dokumentace a položkový rozpočet, není-li v textu této smlouvy stanoveno něco jiného. V případě jakýchkoliv rozporů mezi dokumenty, které jsou podkladem pro provádění díla, resp. plnění smlouvy zhotovitelem, platí následující priorita těchto podkladů: 1. text samotné smlouvy o dílo, 2. stavební povolení, 3. projektová dokumentace, 4. položkový rozpočet. Na jakékoliv rozpory je zhotovitel v každém případě povinen objednatele (TDS) bezodkladně upozornit a vyžádat si jeho pokyn, jak dále postupovat. V případě, že by tento pokyn znamenal odchylku od výše uvedeného pořadí či jinou změnu smlouvy, budou smluvní strany postupovat podle čl. XVIII. této smlouvy.

Článek III. Místo plnění

3.1. Místo plnění je specifikováno v projektové dokumentaci.

Článek IV. Termíny plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy.

4.2. Zhotovitel při provádění díla postupuje dle časového harmonogramu, který objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a průběžně do něj promítá zpřesnění dílčích kroků nebo též změny závazných milníků a termínů, ke kterým došlo v souladu s ujednáními této smlouvy. Zhotovitel v harmonogramu srozumitelně vyznačí termíny pro poskytnutí součinnosti ze strany objednatele a včas dopředu jej na ně upozorňuje.

4.3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo a vyklizené staveniště nejpozději do 90 dnů od převzetí staveniště.

4.4. Termín předání díla se automaticky prodlužuje o počet dnů, kdy zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodů:

- a) na straně objednatele,
- b) překážek bránících provádění díla, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré péče, kterou po něm bylo možné spravedlivě požadovat, před uzavřením této smlouvy předvídat a jejichž vzniku nemohl předejít, přičemž termín předání díla se prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl tyto překážky ani při vynaložení adekvátního úsilí překonat,
- c) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě, za předpokladu, že zhotovitel v harmonogramu prací předem náležitě zohlednil obvyklé klimatické podmínky v předpokládané době provádění díla a skutečné klimatické podmínky se vymykaly podmínkám obvyklým v předchozích 5 letech.

4.5. Vznik překážky je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli a informovat jej o důvodu a předpokládané délce přerušení. Pokud tak zhotovitel neučiní, dojde k automatickému prodloužení termínu před doručení tohoto oznámení jen se souhlasem objednatele. Stejně tak je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat o odpadnutí této překážky.

4.6. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. co nejrychlejší překonání veškerých možných překážek dodržení sjednaných termínů.

Článek V.

Cena díla

5.1. Celková cena díla činí: [XXX.XXX.XXX,XX] Kč bez DPH. K uvedené ceně bude připočtena DPH dle platných a účinných právních předpisů.

5.2. Výše uvedená cena díla se sjednává jako cena paušální, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla v plném rozsahu dle této smlouvy včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci, nákladů na odvoz a likvidaci odpadů, poplatků za uložení odpadů na skládky, nákladů na používání strojů, služeb, úklid staveniště a přilehlých ploch, nákladů na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek, nákladů na pojištění, daně, provádění předepsaných zkoušek a rozborů a jakékoliv další výdaje spojené s prováděním díla, resp. poskytováním plnění dle této smlouvy.

Položkový rozpočet slouží pro potřeby fakturace ceny díla a určení jednotkových cen v případě změn díla. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku v rozsahu, který neodporuje zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny náklady související s provedením díla a poskytnutím souvisejících plnění v rozsahu dle této smlouvy.

5.3. Celková cena díla může být zvýšena či snížena pouze v souvislosti se sjednanými změnami díla.

Článek VI.

Platební podmínky

6.1. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu – faktury, vystavené zhotovitelem po předání dokončeného díla a vyklizení staveniště.

6.2. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře.

6.3. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová, třicetidenní doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.

6.4. Oproti fakturované částce je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí z této smlouvy, zejména nárok na smluvní pokutu či na náhradu škody.

Článek VII.

Poddodavatelé

7.1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí prostřednictvím poddodavatelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám.

7.2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, je povinen provádět dílo s využitím těchto poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn namísto takového poddodavatele užít jiného poddodavatele pouze po předchozím písemném oznámení této změny objednateli, v němž objednateli současně doloží, že nový

poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního.

Článek VIII. Staveniště

8.1. O předání a vrácení staveniště sepiší smluvní strany předávací protokol, v němž bude zachycen zejména stav pozemků a komunikací dotčených prováděním díla, při vrácení staveniště také případné nedostatky, přičemž bude dohodnuta, příp. objednatelem stanovena, přiměřená lhůta k jejich odstranění.

8.2. Zhotovitel se zavazuje především:

- na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště v souladu s jeho potřebami, projektovou dokumentací a vydanými správními rozhodnutími, jeho provoz a následné odstranění,
- označit a zabezpečit staveniště, zejména veškeré výkopy, v souladu s projektovou dokumentací, vydanými správními rozhodnutími a právními a technickými předpisy, za současného zachování přístupu k přilehlým stavbám a pozemkům v maximální možné a rozumné míře,
- zajistit přechodné dopravní značení,
- udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu,
- zajistit v rámci zařízení staveniště přiměřené podmínky pro výkon funkce TDS, dozoru projektanta a koordinátora BOZP.

8.3. Při předání vyklizeného staveniště zpět objednateli musí být staveniště uklizené, zejména se na něm nesmí nacházet odpad, nevyužitý stavební materiál apod., zpevněné i nezpevněné plochy nesmějí být poškozeny provozem těžké techniky a veškeré jiné případné škody způsobené na majetku objednatele či třetích osob musejí být nahrazeny uvedením v předešlý stav, nebude-li dohodnuto jinak.

Článek IX. Stavební deník

9.1. Zhotovitel se zavazuje vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o údaje o osobách pracujících na staveništi, o klimatických podmínkách, o popis a množství provedených prací, o plnění sjednaných termínů, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění díla objednatelem atd.

9.2. Zápisy do stavebního deníku zapisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze zástupce objednatele, TDS, dozor projektanta, koordinátor BOZP, příslušné orgány státní správy a příp. další osoby uvedené v platných právních předpisech.

9.3. Nebude-li stavební deník veden elektronicky, bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele a během pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.

Článek X.

Podmínky provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou s vynaložením odborné péče, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho přiměřenými pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a výrobků a doklady o veškerých provedených zkouškách a revizích.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích osob, přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod, a v případě jejich vzniku tyto škody nahradit na vlastní náklady.
- 10.4. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám kdykoliv vstup na staveniště, kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost.
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat TDS ke kontrole prací, které budou zakryty. TDS na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme (resp. písemně potvrdí jejich řádné provedení bez zjevných vad) za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas TDS ke kontrole takových prací, je povinen na žádost TDS či objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se TDS ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však TDS či objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit TDS výsledky všech provedených zkoušek a důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce.
- 10.6. Na základě časového harmonogramu provádění díla se smluvní strany dohodnou na termínech kontrolních dnů a provedení předepsaných zkoušek. O průběhu kontrolního dne bude pořízen zápis, který vypracuje TDS. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být navržená opatření upravena formou písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů kdykoliv na žádost objednatele v době, kdy provádí práce na díle, resp. je povinen zajistit účast odpovědných osob.
- 10.7. Zhotovitel je povinen účastnit se k výzvě objednatele učiněné alespoň tři pracovní dny předem i jiných jednání.
- 10.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich proškolení v oblasti BOZP a vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.9. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní účinky provádění stavby na její okolí.
- 10.10. Zhotovitel se zavazuje nakládat s veškerými odpady vznikajícími v průběhu stavby v souladu s platnými právními předpisy včetně vedení předepsané evidence.

Článek XI.

Použité materiály a výrobky

11.1. Veškeré výrobky, materiály a konstrukce použité pro stavbu musejí mít vlastnosti požadované platnými právními předpisy a pro zhotovitele závaznými technickými normami. Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat doložení příslušných prohlášení o shodě, certifikátů či atestů.

11.2. Veškeré dodané výrobky a jejich jednotlivé součásti musejí být nové, nikoliv dříve používané či repasované.

Článek XII.

Technický dozor stavebníka, dozor projektanta, koordinátor BOZP

12.1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky pro výkon činnosti TDS, dozoru projektanta a koordinátora BOZP, poskytovat jim součinnost při plnění jejich úkolů a řídit se jejich oprávněnými pokyny.

12.2. TDS je zástupce objednatele vykonávající dohled nad řádným prováděním díla zhotovitelem a plněním dalších jeho povinností dle této smlouvy. TDS plní úkoly uvedené v této smlouvě a další úkoly, kterými jej pověřil objednatel.

12.3. TDS zastupuje objednatele ve všech věcech, kdy je to při výkonu činnosti TDS obvyklé. Současně ve všech případech, kdy tato smlouva hovoří o TDS, může příslušné úkoly a oprávnění vykonávat přímo objednatel.

12.4. TDS je, vedle jiných jeho oprávnění uvedených v této smlouvě, objednatelem zmocněn zejména:

- a) požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, popř. porušuje jiné své povinnosti, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu,
- b) požadovat po zhotoviteli provedení dodatečných zkoušek nebo ověření kvality, v případě, že vzniknou jakékoliv pochybnosti o kvalitě prací či dodávek, přičemž náklady na tyto zkoušky nese zhotovitel.

12.5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není TDS zejména oprávněn za objednatele měnit tuto smlouvu a zbavovat zhotovitele jakýchkoliv povinností.

12.6. Dozor projektanta zejména vykonává dohled nad prováděním díla v souladu s projektovou dokumentací.

12.7. Dozor projektanta je zmocněn požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu.

12.8. Koordinátor BOZP pověřený objednatelem plní zejména úkoly plynoucí z příslušných právních předpisů. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle této smlouvy a právních předpisů.

Článek XIII.

Předání a převzetí díla

13.1. Dílo se považuje za dokončené a připravené k předání, jsou-li dokončeny veškeré stavby, resp. stavební, montážní, terénní a jiné sjednané práce v souladu s touto smlouvou a současně dokončeny veškeré další činnosti uvedené v odst. 2.3. této smlouvy, a dále, byla-li před předáním samotného díla objednateli předána, nebo je-li spolu s dílem připravena k předání, kompletní dokumentace k dílu, a to zejména:

- a) geodetické zaměření díla
- b) dokumentace skutečného provedení stavby,
- c) protokoly o úspěšném provedení předepsaných zkoušek a rozborů,
- d) záruční listy, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
- e) originál stavebního deníku,
- f) doklady o likvidaci odpadů.

13.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 dnů předem termín, ve kterém bude řádně dokončené dílo připraveno k předání.

13.3. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol.

13.4. Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li vady a nedodělky, a to včetně ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a včetně estetických nedostatků díla.

13.5. V případě, že objednatel dílo navzdory vadám či nedodělkům převezme, bude se dílo považovat za dokončené, přičemž předávací protokol bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná dohodnutá opatření.

13.6. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran a bude dohodnut náhradní termín předání a převzetí díla. (Dohoda o náhradním termínu předání díla není změnou této smlouvy, zejm. článku IV.) V případě, že zhotovitel odmítne zápis podepsat, bude pro zhotovitele závazný zápis sepsaný objednatelem – zhotovitel bude povinen odstranit vytknuté nedostatky a řádně dokončené dílo po odstranění těchto nedostatků předat ve lhůtě zde stanovené. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu tyto nedostatky byly vytknuty neoprávněně, nahradí objednatel zhotoviteli účelně vynaložené náklady na jejich odstranění.

Článek XIV.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

14.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době převzetí.

14.2. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo (veškeré jeho součásti) bude po celou dobu trvání záruky způsobilé k užívání a zachová si své funkční vlastnosti v souladu s touto smlouvou a estetické vlastnosti (s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, resp. obvyklému působení nepříznivých vlivů).

14.3. Záruční doba běží ode dne převzetí díla objednatelem, popř. ode dne odstranění poslední vady či nedodělky uvedeného v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělkami, a zhotovitel ji

poskytuje v délce 72 měsíců, s výjimkou výrobků, na které zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce poskytované výrobcem, minimálně však 24 měsíců.

14.4. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku rovněž na opravy provedené v rámci záruční doby, a to v délce 24 měsíců, nebo do konce celkové záruční doby, podle toho, co nastane později.

14.5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny závady, jež na díle vznikly či se projevily v záruční době a objednatel je zhotoviteli v záruční době vytkl v souladu s touto smlouvou, popř. uspokojit jiný objednatelům uplatněný nárok z vadného plnění, jenž mu dle příslušných ustanovení občanského zákoníku vznikl.

14.6. Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně (e-mailem) potvrdit objednateli přijetí oznámení vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, neuplatnil-li objednatel v oznámení jiný zákonný nárok z vadného plnění.

14.7. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě dohodnuté s objednatelům, jinak:

- a) v případě běžné vady nejpozději do 30 dnů od oznámení vady objednatelům,
- b) v případě vady, v důsledku které hrozí či již vzniká škoda na majetku objednatelům či újma na zdraví osob, bezodkladně.

V případě, že nebude možné z důvodu překážky nezávislé na vůli zhotovitele tyto lhůty dodržet, provede zhotovitel nezbytná dočasná opatření umožňující užívání díla a zamezující vzniku dalších škod a vadu odstraní bezodkladně po opadnutí této překážky.

14.8. Zhotovitel je povinen za podmínek uvedených v tomto článku odstranit i ty vady, které mu, dle jeho názoru, vytkl objednatel neoprávněně, neprokázal-li zhotovitel bezodkladně po vytknutí vad, že za vady neodpovídá. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu tyto vady byly vytknuty neoprávněně, nahradí objednatel zhotoviteli účelně vynaložené náklady na jejich odstranění a vrátí mu případné smluvní pokuty spojené s prodlením s odstraněním těchto vad.

14.9. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednané lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž účelně vynaložené náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit objednatelům prokazatelně vzniklé náklady do 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelům.

Článek XV. Pojištění

15.1. Zhotovitel musí mít po celou dobu provádění díla platně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti s pojistným plněním nejméně ve výši 7.000.000,- Kč, pokrývající škody na věcech a újmy na zdraví vzniklé v souvislosti s prováděním díla.

15.2. Zhotovitel zajistí, že v rozsahu dle předchozího odstavce budou pojištěny i škody způsobené jeho poddodavateli.

15.3. Zhotovitel je povinen objednatelům kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí nejpozději do 5 dnů platné a účinné pojistné smlouvy a případně též doklady o placení pojistného, prokazující splnění povinností dle tohoto článku.

Článek XVI. Smluvní sankce

16.1. Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu:

- a) ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení zhotovitele:
 - s převzetím staveniště,
 - s předáním dokončeného díla,
- b) ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení zhotovitele s
 - vyklizením staveniště,
 - odstraněním vady díla či uspokojením jiného nároku objednatele z vadného plnění,
 - předložením dokladů o platném pojištění dle této smlouvy,
- c) ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení této smlouvy zhotovitelem, jiné než výše uvedené,

16.2. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v tom rozsahu, v němž výše škody přesahuje smluvní pokutu.

16.3. Objednatel má právo jednostranně započíst svůj nárok na smluvní pokutu oproti peněžitým nárokům zhotovitele vůči objednateli plynoucím z této smlouvy, zejména vůči jeho nároku na úhradu ceny díla.

16.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, resp. s úhradou kterékoliv řádně a oprávněně vystavené a objednateli doručené faktury, náleží zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek XVII. Odstoupení od smlouvy

17.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení se zaplacením řádně a oprávněně vystavené faktury po dobu delší než 20 dní a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy zhotovitele v náhradní lhůtě 14 dní od doručení této výzvy, a dále v případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění díla ani v přiměřené lhůtě stanovené zhotovitelem.

17.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:

- a) zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě nebo na základě této smlouvy delším než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy objednatele v náhradní lhůtě 14 dní od doručení této výzvy,
- b) zhotovitel podstatně poruší tuto smlouvu, popř. opakovaně (alespoň třikrát) poruší tuto smlouvu, popř. porušuje některou z povinností dle této smlouvy a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené mu v písemné výzvě objednatelům,
- c) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel uvedl ve své nabídce nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti.

17.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy z výše uvedených důvodů odstoupit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, přičemž odstoupení od smlouvy postačí v této lhůtě druhé smluvní straně odeslat. V případě, že důvod pro odstoupení od smlouvy spočívá v prodlení se splněním povinnosti, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoliv, za předpokladu, že toto prodlení stále trvá.

17.4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně.

17.5. Smluvní strany se zavazují provést do 3 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární předání a převzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a inventuru objednatelem dosud proplacených faktur. Zhotovitel je současně povinen v této lhůtě vyklidit staveniště. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce provedené do odstoupení od smlouvy ve výši sjednané touto smlouvou (dle položkového rozpočtu), a to za předpokladu, že jde o práce provedené v náležité kvalitě, bez vad a nedodělků. Smluvní strany se zavazují vyvinout úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních prací, resp. ohledně prací, kde objednatel stav prací popsaný v předchozí větě rozporuje, popř. ohledně prací a činností, které nelze dle položkového rozpočtu přesně ocenit. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce ve výši ceny obvyklé určené soudním znalcem vybraným objednatelem, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku ponese zhotovitel, ledaže vyjde najevo, že veškeré oceňované práce byly provedeny v souladu se smlouvou. Takto určená cena nesmí v jednotlivém případě přesáhnout cenu dle položkového rozpočtu. Veškeré materiály a movité věci, které se dosud nestaly součástí zhotovovaných staveb, resp. pozemků, zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. K výzvě objednatele se zhotovitel zavazuje je převést do vlastnictví objednatele za cenu dle položkového rozpočtu.

17.6. Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokončeného díla, je objednatel oprávněn počínaje čtvrtým dnem po odstoupení od smlouvy na náklady a nebezpečí zhotovitele vstoupit na staveniště, provést dokumentaci stavu nedokončeného díla a všechny úkony dle předchozího odstavce nezbytné ke spravedlivému vypořádání mezi smluvními stranami a staveniště vyklidit tak, aby mohl v pracích na díle v co nejkratší možné době pokračovat nový zhotovitel.

17.7. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody a smluvních pokutách či jiná ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

17.8. Vypořádáním dle odst. 17.5. není dotčen nárok smluvní strany požadovat po druhé smluvní straně, která porušila svou povinnost, v důsledku čehož došlo k odstoupení od smlouvy, náhradu škody, vč. nároku objednatele na náhradu dodatečných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s dokončením stavby jiným zhotovitelem, a nároku zhotovitele na náhradu za ušlý zisk.

Článek XVIII. Změny smlouvy

18.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků v podobě samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, vyjma případných změn díla dle násl. odstavce.

18.2. Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba provést jeho změny v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem vč. případných nedostatků v projektové dokumentaci či jiných závazných podkladech pro provádění díla, je zhotovitel:

a) v případě, že tyto změny neovlivní navazující práce a termín dokončení a předání díla, povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 18.3. této smlouvy a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou změnového listu. Teprve po odsouhlasení změnového listu zhotovitel tyto práce provede a bude mít právo na úhradu těchto prací. Bez výše uvedeného nevznikne zhotoviteli nárok na jakoukoliv úhradu za takto realizované práce. Nárok na úhradu za tyto práce bude splatný na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo s náležitostmi dle odst. 18.1., v němž si smluvní strany potvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný změnový list (či změnové listy);

b) v případě, že by neprovedení těchto změn mohlo ovlivnit postup navazujících prací a termín dokončení a předání díla, povinen tyto práce po písemném odsouhlasení rozsahu prací ze strany objednatele provést a následně zpracovat soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 18.3. této smlouvy a předložit tento soupis k odsouhlasení formou změnového listu. V případě, že v důsledku změn nebude možné dodržet sjednaný termín dokončení díla, dohodnout se strany ve změnovém listu též na prodloužení termínu v nezbytném rozsahu vyvolaném potřebou těchto změn. Nárok na úhradu za tyto práce a dodávky bude splatný na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo s náležitostmi dle odst. 18.1., v němž si smluvní strany potvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný změnový list (či změnové listy).

18.3. Veškeré změny díla budou oceněny na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet příslušnou jednotkovou cenu neobsahuje, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen aplikace cenové soustavy ÚRS nebo RTS nebo ve výši v místě a čase obvyklé, pakliže se položka ve zhotovitelem použité cenové soustavě nevyskytuje.

18.4. Veškeré změny smlouvy musejí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

18.5. O změnách této smlouvy je oprávněna za objednatele rozhodovat rada městského obvodu, a v případě změn dle odst. 18.2. též starosta či TDS.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

19.1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

19.2. Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost této smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran, nebude-li tento postup v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dotačními podmínkami poskytovatele dotace, bude-li dílo financováno prostřednictvím dotace.

19.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice I č. ze dne Smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel.

19.4. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí a oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumějí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

V Pardubicích dne *viz elektronický podpis*

.....
za objednatele
**Statutární město Pardubice – městský obvod
Pardubice I**
Filip Šťastný
Starosta

V dne *viz elektronický podpis*

.....
za zhotovitele
[FIRMA]
[Jméno a příjmení zástupce/ů]
[funkce]

Příloha Smlouvy o dílo „Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty“ – Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-14-4094

Stavba: Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty SO101

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městský obvod Pardubice I

IČ:

00274046

DIČ:

CZ00274046

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Prodín a.s.

IČ:

25292161

DIČ:

CZ25292161

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zítka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-14-4094

Stavba: Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty SO101

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městský obvod Pardubice I

Projektant:

Prodín a.s.

Účastník:

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zítka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 001	Všeobecné položky	0,00	0,00	STA
SO 101	Komunikace	0,00	0,00	STA
SO 401.1	Obnova kabelu VO v rozsahu SO 101	0,00	0,00	STA
SO 801.1	Obnova stromořadí v rozsahu SO 101	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty SO101
Objekt:
SO 001 - Všeobecné položky

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Městský obvod Pardubice I
Účastník:
Výplň údaj
Projektant:
Prodin a.s.
Zpracovatel:
Bc. Jakub Žitka
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046
IČ: Výplň údaj
DIČ: Výplň údaj
IČ: 25292161
DIČ: CZ25292161
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty SO101
Objekt:
SO 001 - Všeobecné položky
Místo:
Zadavatel: Městský obvod Pardubice I
Účastník: Výplň údaj

Datum: 00.01.1900
Projektant: Prodin a.s.
Zpracovatel: Bc. Jakub Žitka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty SO101
Objekt:
SO 001 - Všeobecné položky
Místo:
Zadavatel: Městský obvod Pardubice I
Účastník: Výplň údaj

Datum: 00.01.1900
Projektant: Prodin a.s.
Zpracovatel: Bc. Jakub Žitka

PC	Typ	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
1	K	012103001	Vytyčení stavby	soubor	1,000		0,00	
	PP		Vytyčení stavby					
2	K	012103002	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000		0,00	
	PP		Vytyčení stávajících inženýrských sítí					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000		0,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
4	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
5	K	030001001	Zařízení staveniště - DIO	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště - DIO					
6	K	030001008	Zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště					
7	K	043002001	Statická zkouška hutnění zemní plně	kus	3,000		0,00	
	PP		Statická zkouška hutnění zemní plně					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty SO101

Objekt:

SO 101 - Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městský obvod Pardubice I

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

Prodin a.s.

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zitka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

00274046

DIČ:

CZ00274046

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

25292161

DIČ:

CZ25292161

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty SO101

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

Zadavatel:

Městský obvod Pardubice I

Účastník:

Vyplň údaj

Datum:

00.01.1900

Projektant:

Prodin a.s.

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zitka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty SO101

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Městský obvod Pardubice I

Projektant:

Prodin a.s.

Účastník:

Vypří údaj

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zitka

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší s strojně pl do 50 m2	m2	11,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z mozaiky				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106131				
VV				"chodník mozaika"6+5				
					11,000			
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	55,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106134				
VV				"chodník dlažba"6+6+22+21				
					55,000			
3	K	113107241	Odstanění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	677,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Odstanění podkladu nebo krytú strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107241				
VV				"asf. chodník"306+18+353				
					677,000			
4	K	113107230	Odstanění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	677,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Odstanění podkladu nebo krytú strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107230				
VV				"chodník vrstva z betonu"306+18+353				
					677,000			
5	K	113107221	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	743,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Odstanění podkladu nebo krytú strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniv a hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107221				
VV				"vrstva ŠD pod chodníkem"				
VV				"chodník dlažba"6+6+22+21				
VV				"asf. chodník"306+18+353				
VV				"chodník mozaika"6+5				
					55,000			
					677,000			
					11,000			
					743,000			
					Součet			
6	K	113107223	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 305,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Odstanění podkladu nebo krytú strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniv a hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107223				
VV				"komunikace vrstva z ŠD"1305				
					1 305,000			
7	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	774,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154333				
VV				"celková tl. asf. vrstvy 150 mm"1305				
VV				"odpočet po IS"-531				
					1 305,000			
					-531,000			
					774,000			
					Součet			
8	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	774,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154334				
VV				"celková tl. asf. vrstvy 150 mm"1305				
VV				"odpočet po IS"-531				
					1 305,000			
					-531,000			
					774,000			
					Součet			
9	K	113201112	Výhrání obrub silničních ležatých	m	316,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112				
VV				"předpoklad opětovného použití co největšího množství"				
VV				"žulová obruba"141+131+11+13+20				
					316,000			
10	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	316,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979024443				
VV				"předpoklad opětovného použití co největšího množství"				
VV				"žulová obruba"141+131+11+13+20				
					316,000			
11	K	113202111	Výhrání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	51,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111				
VV				"betonová přídlažba"9+11+13+10				
VV				"žulový krajník"8				
					43,000			
					8,000			
					51,000			
					Součet			
12	K	113203111	Výhrání obrub z dlažebních kostek	m	280,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113203111				
VV				"dvoulinka podél obruby"128+122+5+5+20				
					280,000			
13	K	113204111	Výhrání obrub záhonových	m	298,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111				
VV				"chodníková obruba"19+20+4+5+8+9+8+14+14+14+28+56+41+24+20				
					298,000			
14	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vstvy do 200 mm strojně	m2	417,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Sejmutí ornice strojně pl souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123				
VV				"předpoklad opětovného použití ornice na stavbě"				
VV				5+4+37+33+8+9+7+19+21+19+20+20+19+21+21+21+20+6+26+30+4+5+15+27				
					417,000			

15	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	495,900		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminiku.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/27252204 "parkovací zářiv" 110*0,22 24,200 "sjezdy" (145+166)*0,2+(4+2+15)*0,5+166*0,1 89,300 "komunikace" 956*0,1 95,600 Mezisoučet 209,100 "případná sanace aktivní zóny komunikace - pouze se souhlasem TDS" 956*0,3 286,800 Součet 495,900								
16	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	80,150		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminiku.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/27251103 "odvodnění žlabů+UV" 0,7*0,8*(10+10+6+11+11+9+4+3+3) 39,200 "vsakovací žebro" 0,35*117 40,950 Součet 80,150								
17	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	576,050		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminiku.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/27251103 "odvodnění žlabů+UV" 0,7*0,8*(10+10+6+11+11+9+4+3+3) 39,200 "vsakovací žebro" 0,35*117 40,950 "parkovací zářiv" 110*0,22 24,200 "sjezdy" (145+166)*0,2+(4+2+15)*0,5+166*0,1 89,300 "komunikace" 956*0,1 95,600 Mezisoučet 289,250 "případná sanace aktivní zóny komunikace - pouze se souhlasem TDS" 956*0,3 286,800 Součet 576,050								
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	576,050		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminiku.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/262751117 "odvodnění žlabů+UV" 0,7*0,8*(10+10+6+11+11+9+4+3+3) 39,200 "vsakovací žebro" 0,35*117 40,950 "parkovací zářiv" 110*0,22 24,200 "sjezdy" (145+166)*0,2+(4+2+15)*0,5+166*0,1 89,300 "komunikace" 956*0,1 95,600 Mezisoučet 289,250 "případná sanace aktivní zóny komunikace - pouze se souhlasem TDS" 956*0,3 286,800 Součet 576,050								
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 036,890		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminiku.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/271201231 "odvodnění žlabů+UV" 0,7*0,8*(10+10+6+11+11+9+4+3+3) 39,200 "vsakovací žebro" 0,35*117 40,950 "parkovací zářiv" 110*0,22 24,200 "sjezdy" (145+166)*0,2+(4+2+15)*0,5+166*0,1 89,300 "komunikace" 956*0,1 95,600 Mezisoučet 289,250 "případná sanace aktivní zóny komunikace - pouze se souhlasem TDS" 956*0,3 286,800 Součet 576,050 576,05*1,8 1 036,890								
20	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	576,050		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Uložení sypání na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru https://podminiku.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/271251201 "odvodnění žlabů+UV" 0,7*0,8*(10+10+6+11+11+9+4+3+3) 39,200 "vsakovací žebro" 0,35*117 40,950 "parkovací zářiv" 110*0,22 24,200 "sjezdy" (145+166)*0,2+(4+2+15)*0,5+166*0,1 89,300 "komunikace" 956*0,1 95,600 Mezisoučet 289,250 "případná sanace aktivní zóny komunikace - pouze se souhlasem TDS" 956*0,3 286,800 Součet 576,050								
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	64,270		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách https://podminiku.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/274101101 "odvodnění žlabů + UV" 0,5*0,8*(10+10+6+11+11+9+4+3+3) 28,000 "vsakovací žebro ŠD 8/16" 0,155*117 18,135 "vsakovací žebro ŠD 16/32" 0,155*117 18,135 Součet 64,270								
22	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	50,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP šterkodrt frakce 0/63 "odvodnění žlabů + UV" 0,5*0,8*(10+10+6+11+11+9+4+3+3)*1,8 50,400								
23	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	32,643		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP šterkodrt frakce 0/32 "vsakovací žebro" 0,155*117*1,8 32,643								
24	M	58344155	šterkodrt frakce 0/22	t	32,643		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP šterkodrt frakce 0/22 "vsakovací žebro" 0,155*117*1,8 32,643								
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání https://podminiku.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/275151101 "odvodnění žlabů + UV" 0,2*0,8*(10+10+6+11+11+9+4+3+3) 11,200								
26	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	20,160		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP šterkopisek frakce 0/4 "odvodnění žlabů + UV" 0,2*0,8*(10+10+6+11+11+9+4+3+3)*1,8 20,160								
27	K	181351103	Rozprostření omítky tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	486,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Rozprostření a urovňování omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminiku.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/281351103 "použití omítky ze stavby" 486 486,000								
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	17,010		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP osivo směs travní parková 486*0,035 "Přepočtené koeficientem množství 17,010								
29	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	486,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminiku.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/281411131 486 486,000								

30	K	181951112	Úprava pláně v homíně třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	1 925,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v homíně třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112						
	VV	1925			1 925,000			
	D	2	Zakládání				0,00	
31	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	1 527,120		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2						
	VV	"vsakovací žebro"2,8*117*1,2			393,120			
	VV	"zemní plát"945*1,2			1 134,000			
	VV	Součet			1 527,120			
32	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 272,600		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, v jižně nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111						
	VV	"vsakovací žebro"2,8*117			327,600			
	VV	"zemní plát"945			945,000			
	VV	Součet			1 272,600			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
33	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	978,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451561111						
	VV	978			978,000			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	480,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111						
	VV	"sjezdový"340			340,000			
	VV	"parkovací zářív"140			140,000			
	VV	Součet			480,000			
35	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	501,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111						
	VV	"chodník"501			501,000			
36	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 598,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 250 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111						
	VV	"komunikace"604*1,15			694,600			
	VV	"sjezdový"340*1,1			374,000			
	VV	"parkovací zářív"140*1,15			161,000			
	VV	"zvýšená křižovatka"335*1,1			368,500			
	VV	Součet			1 598,100			
37	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	604,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím SC C 5/6 (KSC II), po ztuhnutí tl. 150 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567123114						
	VV	"komunikace"604			604,000			
38	K	567133115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 200 mm	m2	335,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím SC C 5/6 (KSC II), po ztuhnutí tl. 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567133115						
	VV	"zvýšená křižovatka"335			335,000			
39	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	604,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 70 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155121						
	VV	"ACP 16+ 50/70"604			604,000			
40	K	573111112	Postřik živčný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	604,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112						
41	K	573211109	Postřik živčný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	610,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109						
42	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	610,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134141						
	VV	"ACO 11+ FMB 45/80-65"610			610,000			
43	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	502,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvířkovým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211113						
	VV	485+17			502,000			
44	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	485,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní						
	VV	485			485,000			
45	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	17,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná						
	VV	"červená reliéfní dlažba"17			17,000			

46	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	340,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na					
	Online PSC		krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	P		https://podminky.urs.cz/Bem/CS_URS_2025_01/591241111					
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		odečteno z výkresu D.1.2 Situace, D.1.3 Vzorový příčný řez			5,000		
	VV		"zpomalovací poštát"5			335,000		
	VV		"zvýšená křížovátka"335			340,000		
	VV		Součet					
47	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	340,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Bem/CS_URS_2025_01/599632111					
	VV		"zpomalovací poštát"5			5,000		
	VV		"zvýšená křížovátka"335			335,000		
	VV		Součet			340,000		
48	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	340,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kostka štipaná dlažební žula velká 15/17					
	VV		"zpomalovací poštát"5			5,000		
	VV		"zvýšená křížovátka"335			335,000		
	VV		Součet			340,000		
49	K	596212213	Kladení zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	478,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kamene a těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s					
	Online PSC		vyplněním spár, s dvojnásobným hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300					
	VV		m2					
	VV		https://podminky.urs.cz/Bem/CS_URS_2025_01/596212213					
	VV		28+140+310			478,000		
50	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	28,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		"červená reliéfní dlažba"28			28,000		
51	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	140,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		"spáry vyplněny kamenivem fr. 4/8"140			140,000		
52	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	310,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		310			310,000		
53	M	74910420R	sloup ocelový zahrazovací pevný D 100mm dl 700mm	kus	6,000		0,00	
	PP		sloup ocelový zahrazovací pevný D 100mm dl 700mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. betonové patky a montáže					
	VV		6			6,000		
	D	8	Trubní vedení				0,00	
54	K	871350330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	70,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plošného SN 16 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Bem/CS_URS_2025_01/871350330					
	VV		"odvodnění žlabu+UV"10+10+6+11+11+9+4+3+3+3			70,000		
55	M	28617276	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16	m	70,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16					
	VV		"odvodnění žlabu+UV"10+10+6+11+11+9+4+3+3+3			70,000		
56	K	890411810R	Bourání UV z prefabrikovaných skruží vč. mříže	kus	10,000		0,00	
	PP		Bourání UV z prefabrikovaných skruží vč. mříže					
	VV		10			10,000		
57	K	895941311R	D+ Muliční vpusti - komplet	kus	9,000		0,00	
	PP		D+ M uliční vpusti - komplet					
	VV		9			9,000		
58	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	32,000		0,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		32			32,000		
59	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	117,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Bem/CS_URS_2025_01/935113111					
60	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem v pusti pro žlab šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Bem/CS_URS_2025_01/935923216					
61	K	977213111	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez do DN 200	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových kolmý řez do DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Bem/CS_URS_2025_01/977213111					
	VV		3+9			12,000		
62	M	59227005	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x130/150mm	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x130/150mm					
	VV		"žL1"20+20			40,000		
63	M	59227102	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm	m	77,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm					
	VV		"žL1"26+25+26			77,000		
64	M	59223180	vpustí odtoková polymerbetonová včetně kalového koše a mřížkového roštu litinového do š 150mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		vpustí odtoková polymerbetonová včetně kalového koše a mřížkového roštu litinového do š 150mm					
	VV		"žL2 - 3x vpustí vč. kal. jímky, pro napojení DN200, dl. 0,50"3			3,000		
65	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm					
	VV		"žL1"2			2,000		
66	M	56241025	rošt mřížkový D400 litina pro žlab š 150mm	m	117,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		rošt mřížkový D400 litina pro žlab š 150mm					
	VV		"žL1"117			117,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
67	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením	m	127,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením					
	Online PSC		spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/Bem/CS_URS_2025_01/915491211					
	VV		10+117			127,000		
68	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	127,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		krajník betonový silniční 500x250x80mm					
	VV		10+117			127,000		
69	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	585,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm					
	Online PSC		tloušťky podkladní vrstvy z betonu prostého přes 100 mm šířka proužku 250 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/Bem/CS_URS_2025_01/915499211					
	VV		117*5			585,000		

70	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášepem jam a jeho zhrutněním s betonovou patkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132					
VV			6		6,000			
71	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
VV			4		4,000			
72	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
VV			"E12a"5		5,000			
VV			"E13"1		1,000			
VV			"E12b"2		2,000			
VV			Součet		8,000			
73	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
VV			"IP4b"2		2,000			
74	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm					
VV			"B2"1		1,000			
75	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
VV			"IP12"1		1,000			
76	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka upínací na sloupek D 70mm					
VV			8+4+2+2		16,000			
77	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			víčko plastové na sloupek D 70mm					
VV			4		4,000			
78	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111121					
VV			14		14,000			
79	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	109,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915121121					
VV			"V10d 0,5/0,5/0,25"19+11+11+11+11+10+20+3+13		109,000			
80	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	54,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915111111					
VV			5+4+6+6+5+5+5+4+6+8		54,000			
81	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915131111					
VV			"V13"5		5,000			
VV			"V17"3		3,000			
VV			Součet		8,000			
82	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	163,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z náletových hmot liniové dělicí čáry, vodící pružky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915611111					
VV			109+54		163,000			
83	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	393,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241113					
VV			"Žulový obrubník OP3"22+28+26+31+21+27+25+34+27+31+29+13+19+7		340,000			
VV			"přechodový obrubník OP3 L+P8+8		16,000			
VV			"R3"4,7+4,5+5+4,5		18,700			
VV			"R7"10		10,000			
VV			"R8,5"8,5		8,500			
VV			Součet		393,200			
84	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	356,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm					
VV			"Žulový obrubník OP3"22+28+26+31+21+27+25+34+27+31+29+13+19+7		340,000			
VV			"přechodový obrubník OP3 L+P8+8		16,000			
VV			Součet		356,000			
VV			"čerpání dle skutečnosti - bude snaha o využití stávající obruby"					
VV			"hodnota tohoto výkazu reprezentuje 100% navržených obrub"					
85	M	58380434	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	18,700		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm					
VV			"R3"4,7+4,5+5+4,5		18,700			
86	M	58380444	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	18,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm					
VV			"R7"10		10,000			
VV			"R8,5"8,5		8,500			
VV			Součet		18,500			
87	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	295,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
VV			3+18+20+33+30+11+12+25+19+40+19+65		295,000			
88	M	59217008	obrubník parkový betonový 1000x80x200mm	m	295,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			obrubník parkový betonový 1000x80x200mm					
VV			3+18+20+33+30+11+12+25+19+40+19+65		295,000			
89	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	28,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Řezání dilatačních spár v živičném krytu v vytvoření komůrek pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112233					
VV			7+7+7+7		28,000			

90	K	919122132	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	28,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu v četné adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122132					
	VV		7+7+7+7		28,000			
91	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	38,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111					
	VV		7+7+7+7+10		38,000			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
92	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	970,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
	VV		"kamenivo"127+574		701,000			
	VV		"frézíng"90+179		269,000			
	VV		Součet		970,000			
93	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	8 730,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
	VV		970*9		8 730,000			
94	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	406,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
	VV		"žul. mozaika"4		4,000			
	VV		"bet. dlažba"15		15,000			
	VV		"živice chodník"67		67,000			
	VV		"beton chodník"163		163,000			
	VV		"žulové obruby"92		92,000			
	VV		"dvoulinka ze žul. kostek"33		33,000			
	VV		"bet. obruby"11+12		23,000			
	VV		"UV"9,2		9,200			
	VV		Součet		406,200			
95	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 010,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
	VV		"žul. mozaika - odvoz SmP4"4		16,000			
	VV		"bet. dlažba"15"9		135,000			
	VV		"živice chodník"67"9		603,000			
	VV		"beton chodník"163"9		1 467,000			
	VV		"žulové obruby - odvoz SmP9"2"4		368,000			
	VV		"dvoulinka ze žul. kostek - odvoz SmP33"4		132,000			
	VV		"bet. obruby"23"9		207,000			
	VV		"UV"9,2"9		82,800			
	VV		Součet		3 010,800			
96	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	970,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
	VV		970		970,000			
97	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	406,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612					
	VV		406,2		406,200			
98	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	210,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
	VV		"bet. dlažba"15		15,000			
	VV		"beton chodník"163		163,000			
	VV		"bet. obruby"11+12		23,000			
	VV		"UV"9,2		9,200			
	VV		Součet		210,200			
99	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	701,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
	VV		"kamenivo"127+574		701,000			
100	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu	t	336,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
	VV		"frézíng"90+179		269,000			
	VV		"živice chodník"67		67,000			
	VV		Součet		336,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
101	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	120,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové novou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161215					
	VV		"ukončená horní částou"					
	VV		"fólie při kontaktu hrany chodníku se stávající zástavbou"					
	VV		(120+120)*0,5		120,000			
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
102	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791114					
	VV		"půlená chránička pro ochranu stávajících IS u výsadby nových stromů"					
	VV		10*4		40,000			
103	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE					
	VV		"půlená chránička pro ochranu stávajících IS u výsadby nových stromů"					
	VV		10*4		40,000			

Příloha výzvy č. 3 – Soupis prací s výkazem výměr

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1	0,00	0,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	0,00
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		0,00
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní Mivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		0,00
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 12%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	0,00	0,00
Demontáže	0,00	0,00
Zemní práce	0,00	0,00

Věta	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Demontáže								
7002-17	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
7002-31x	do průřezu 4x25 , volně	m						0,00	0,00
9999-456	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
9999-457	Do 16 mm2	ks						0,00	0,00
	Demontáže - celkem				0,00		0,00		0,00
R-1123-591	INSTALAČNÍ MATERIÁL								
1123-593	TRUBKA OHEBNÁ DN110	m						0,00	0,00
1123-601	TRUBKA PEVNÁ DN110	m						0,00	0,00
7002-17	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
7002-31	CYKY-J 4x16	m						0,00	0,00
9999-456	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
9999-457	Do 16 mm2	ks						0,00	0,00
1244-1	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
1244-3	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m						0,00	0,00
1244-69	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
1244-73	SP připojovací	ks						0,00	0,00
1244-71	SS spojovací	ks						0,00	0,00
9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
9999-1283	Uprava stavajícího zařízení	hod						0,00	0,00
9999-1286	Napojení na stavající zařízení	hod						0,00	0,00
9999-1290	Zabezpečení pracoviště	hod						0,00	0,00
9999-1292	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
9999-1293	zapojování a zkouškách	hod						0,00	0,00
9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
9999-1297	DLE CSN 331500								
9999-1298	Revizní technik	hod						0,00	0,00
9999-1299	Spoluprace s revizní technikem	hod						0,00	0,00
								0,00	0,00
	Podružný materiál				0,00			0,00	0,00
	Elektromontáže - celkem				0,00		0,00		0,00
	Zemní práce								
9999-878	VYTÝČENÍ TRATI								
9999-890	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km						0,00	0,00
9999-991	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m						0,00	0,00
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m						0,00	0,00
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	m						0,00	0,00
9999-1067	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
9999-1100	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu	m						0,00	0,00
9999-1073	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m						0,00	0,00
9999-1117	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
9999-1118	Do šířky 20cm	m						0,00	0,00
9999-960	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU								
9999-961	Do rostlé zeminy bez bednění	m3						0,00	0,00
	PROTIKOŘENOVÁ BARIERA								
	protikořenová folie (netkaná textilie) - š. 0.75m	m						0,00	0,00
	KŘÍŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI								
9999-1115	(bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)								
9999-1116	Položení chráničky vč. zakrytí	ks						0,00	0,00
9999-1175	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m						0,00	0,00
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m						0,00	0,00
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	m						0,00	0,00
	Hutnění zeminy	m3						0,00	0,00
9999-1185	ODVOZ ZEMINY								
9999-1186	Do vzdálenosti 1 km	m3						0,00	0,00
9999-1188	ÚPRAVA POVRCHU								
9999-1195	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2						0,00	0,00
								0,00	0,00
	Zemní práce - celkem				0,00		0,00		0,00
								0,00	0,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REKONSTRUKCE ULICE JUDR. KRPATY
Projekt	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1.etapa
Investor	-
Z. č.	19/69
A. č.	E1
Smlouva	
Výpracoval	ing. Petr Koza
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	2024
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,50
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	3,20
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	12
Procento PM %	5

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: SÚ 151230/2024/NoO
Č.j.: MmP 47911/2025
Vyřizuje: Novotný Ondřej, tel.: +420466859192
oprávněná úřední osoba, 340.00, V/10

Pardubice, dne 8.4.2025



S00BX02MP3Y8

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, elektronická úřední deska
<http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uredni-deska/su.html>

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 12.11.2024 podal

Městský obvod Pardubice I, IČO 00274046, U Divadla 828, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, kterého zastupuje PRODIN a.s., IČO 25292161, K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty v Pardubicích

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 596/8, 596/17, 598/6, 598/87, 598/88, 1361/29 v katastrálním území Pardubice.

Stavba obsahuje:

SO 101, SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy

- Komunikace navržena v základní šířce 4,50 m mezi obrubami s jednostranným sklonem 2,00 % k podélnému žlabu.
- Součástí komunikace je i průběžný parkovací záliv v šířce 2,00 m.
- Komunikace je navržena z asfaltobetonového krytu, který bude ukotven do žulové obruby s podsádkou 0 až 100 mm
- Jsou navrženy horizontální zklidňující opatření, konkrétně v prostoru křižovatek, které mají zvýšené plochy s nájezdovou rampou se sklonem 8 %.
- Prostor zvýšené křižovatky je oproti původní niveletě vozovky navýšen o 8 cm.
- Zvýšené křižovatky jsou navrženy s krytem ze žulové dlažby ukotvené do žulových silničních obrub.
- V rámci projektové dokumentace je řešena současná situace živelného parkování na komunikaci, kdy jako optimální řešení byl zvolen záliv podélným odstavným pruhem.

- Pro odstavné plochy je navržen kryt s vegetační (vsakovací) dlažbou.
- V jednotlivých úsecích komunikace dochází k pravidelnému střídání pozice odstavného pruhu mezi pravou a levou stranou komunikace.
- Chodníky jsou navrženy v šířce 1,75 m po obou stranách komunikace při základním příčném sklonu max 2,00 ‰ kdy jednotlivý pás chodníku je situován přímo k hraně plotu, či domu.
- Kryt budoucích chodníků je navržen z betonové dlažby a je kotven do betonové chodníkové obruby.
- V místě, kde dochází ke snížení podsádky sil. obruby na méně než 80 mm je navržena standardní hmatová úprava dle vyhlášky 398/2009. Hmatná dlažba bude provedena v barvě bílé z inženýrského kamene.
- Dojde k obnově stávajících sjezdů. Není navrženo nové napojení nemovitostí.
- Stávající sjezdy v místě chodníků budou provedeny esteticky podobné dlažby jako chodníky, ale se zvýšenou konstrukční výškou. Zde je upřednostněn chodník před sjezdem. Kryty budou ukotveny do betonových silničních obrub.

SO 401 – Veřejné Osvětlení

- Nové kabelové vedení bude vedeno prostorem chodníku.
- Stávající stožáry budou zachovány, jelikož jsou v dobrém technickém stavu
- Podrobnější informace jsou uvedené v předložené projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí povolení stavby

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace zpracované Bc Janem Zítkou, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT - 1007624, ověřené ve stavebním řízení. Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby dle této dokumentace jakož i technickou a ekonomickou úroveň technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Veškerá činnost stavebníka v souvislosti se stavbou bude v souladu se stavebním zákonem č. 283/2021 Sb.
3. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o techn. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
4. Rozhodnutí povolení stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.
5. Rozhodnutí povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
6. Stavebník před zahájením stavby oznámí stavebnímu úřadu, Magistrátu města Pardubic termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně oprávnění k provádění stavby. Stejně údaje doplní na štítek „stavba povolena“, pokud tak neučinil stavební úřad. Případná změna stavebního podnikatele v průběhu stavby bude stavebnímu úřadu oznámena.
7. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí.
8. Stavebník zajistí konání kontrolních prohlídek stavby, o jejichž termínu bude informovat pracovníky stavebního úřadu předem.
9. Stavební úřad podle potřeby stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí nejpozději 10 dní předem dle plánu kontrolních prohlídek stavby, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.
10. V průběhu realizace stavby je nutno důsledně omezit očekávané nepříznivé vlivy (zejména dbát na čistotu dotčených komunikací, minimalizovat zatížení okolí hlukem a prachem, důsledně zabezpečit výkopy, umožnit bezpečný provoz na komunikacích). Následně budou všechny dopravní plochy dotčené stavbou obnoveny, a to v plné šíři.
11. Výkopy budou po celou dobu trvání stavebních prací viditelně označeny. Žadatel zajistí, aby případný vytěžený nezhuťitelný materiál byl dopraven na příslušnou skládku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Výkopový materiál musí být zajištěn tak, aby

nebyl splavován do dešťové kanalizace a skladován tak, aby nedocházelo k poškození přilehlých ploch.

12. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, jak je uvedeno v ustanovení § 14 vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
13. Před realizací stavby bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) a v souladu s platnými normami (zejména ČSN 73 6005). Budou dodrženy všeobecné podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí. V zájmovém území se může nacházet i zařízení, které není v majetku správců veřejných sítí (např. přírodní vedení k odběratelům, propojovací kabely institucí apod.).
14. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků inženýrské sítě, je nutné včas požádat o přeložku inženýrské sítě jejího správce. Veškeré přeložky inženýrských sítí budou realizovány a dokončeny v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky zařízení a úhradě nákladů s ní spojených uzavřené mezi provozovatelem distribuční soustavy a investorem.
15. Při terénních úpravách nesmí dojít ke snížení stávajících vzdáleností vodičů vedení od země a nesmí dojít ke snížení nebo zvýšení hloubky uložení stávajících podzemních vedení.
16. Odkrytá stávající podzemní vedení budou řádně zabezpečena před poškozením. Stavebník je při přípravě a realizaci stavby zodpovědný za neporušitelnost stávajících vedení a existujícího provozu těchto zařízení. Poškození stávajících podzemních sítí bude neprodleně ohlášeno správci příslušné sítě.
17. Před záhozem všech odkrytých zařízení budou zástupci vlastníků a správců technické infrastruktury a dotčených zařízení přizváni k jejich kontrole, o které bude sepsán zápis, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
18. Pracovníci provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou inženýrských sítí včetně možné polohové odchylky od vytyčení.
19. Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích a k narušení bezpečnosti chodců. Stavebník zajistí před zahájením stavby upozornění pro chodce na zvýšenou pozornost při chůzi a nutnost používání přechodů a tras vyznačených dodavatelem. Bude zabezpečena dopravní obslužnost např. IZS, HZS a svoz TKO. Po dobu výstavby i po jejím ukončení bude zachována možnost přístupu ke všem objektům, nacházejícím se v blízkosti staveniště. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí do prostoru jejich umístění pro případ havárie. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu.
20. Stavebník ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací v souvislosti se stavbou. Za škodu vzniklou na sousedních stavbách nebo pozemcích (pokud není vyvolána jejich závadným stavem) zodpovídá stavebník, který neprodleně odstraní vzniklé škody vlastním nákladem do stavu podle projektu nebo do původního stavu. Po skončení stavebních prací budou všechny dopravní plochy obnoveny, a to v plné šíři.
21. Stavebník zajistí minimálně 14 dní před zahájením stavby prokazatelnou informovanost dotčených touto stavbou o omezení dopravy.
22. Stavebník je v případě nutnosti povinen v dostatečném předstihu před zahájením stavby požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a požádat o úplnou – částečnou uzavírku pozemní komunikace.
23. Kácení je možné realizovat až po vzniku práva provést uvedený stavební záměr podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále v období tzv. vegetačního klidu (od listopadu do poloviny března).
24. Stavebník se bude řídit ustanovením § 266 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 22 odstavce 2 zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

25. Stavebník zodpovídá za dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány a správci sítí, které byly přílohou žádosti o vydání povolení stavby a zařízení, popř. byly doplněny v průběhu řízení a jsou součástí spisu. Jsou to:

závazné stanovisko č.j. KRPE-100568-2/ČJ-2024-170606 ze dne 13.11.2024, Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí č.j. MmP 33943/2024/Po ze dne 20.3.2024, Magistrát města Pardubic, Odbor majetku a investic č.j. MmP 35129/2024 ze dne 5.4.2024, Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice Odbor dopravy a životního prostředí městský obvod I. Č.j. ÚMOI/1639/2024/TAJ/Kř, Závazné stanovisko stavebního úřadu města Pardubice č.j. MmP 38427/2024 ze dne 15.3.2024, Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru č.j. MO 236243/2024-1322 ze dne 18.3.2024, Vodovody a kanalizace Pardubice č.j.: VS/Šla/2024/3481, T-Mobile Czech Republic a.s. č.j.: E62288/24, GasNet Služby s.r.o. č.j. 5003017689 ze dne 9.4.2024, ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 001144931988 ze dne 21.3.2024, Cetin a.s. č.j. 71362/24 ze dne 13.3.2024, EDERA Group a.s. č.j. 116/310324/PC ze dne 5.4.2024, Služby města Pardubice, a.s. zn. 24108/IO ze dne 9.4.2024, České Radiokomunikace a.s. zn. UPTS/OS/387079/2025 ze dne 12.2.2025

26. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Veškerá pracovní místa budou řádně označena a umístěna dle příslušných TP vč. dopravního značení a zařízení.
27. Stavba bude koordinována s ostatními stavbami.
28. Stavebník předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření vlastníků a správců podzemních sítí, která byla předložena pro správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena veškerá prošlá vyjádření.
29. Před zahájením stavby bude zažádáno o Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pro danou stavbu. Dopravní značení bude provedeno dle vydaného opatření obecné povahy.
30. Stavebník po dokončení stavby podá podle ustanovení § 172 odst. 2 u stavebního úřadu žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí bude obsahovat náležitosti dle § 232 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
31. Nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou a před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaných vodovodních řádů.
32. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí podle ustanovení § 230 stavebního zákona a jen k účelu vymezeném v tomto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
 Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
 České Radiokomunikace a.s., U nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3-Strašnice
 T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
 CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9-Libeň
 EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
 Služby města Pardubice a.s., Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 12
 GTS Czech s.r.o., osoba rizikového kapitálu, U Demartinky 2561, 150 00 Praha 5-Smíchov
 EOP Distribuce, a.s., Opatovice nad Labem 478, 533 45 Opatovice nad Labem

Odůvodnění:

Dne 12.11.2024 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru. S ohledem na skutečnost, že žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby byl stavebník dne 10.02.2025 vyzván k doplnění podané žádosti, současně bylo řízení přerušeno. Dne 24.02.2025 byla podaná žádost doplněna v souladu s vydanou výzvou.

Stavební úřad oznámil dne 28.2.2025 zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 182 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že byl naplněn předpoklad § 25 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou) v souladu s § 144 odst. 1) správního řádu (Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky), doručoval správní orgán veřejnou vyhláškou. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 30 dnů od vyvěšení tohoto oznámení na úřední desku mohou účastníci řízení uplatnit své námitky.

Stavba musí odpovídat projektové dokumentaci zpracované podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci stavby, ve znění pozdějších předpisů, č. 398/2009 Sb. O techn. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů dle přechodného ustanovení v § 329 odst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, které umožňuje jako součást žádosti o povolení stavby nebo o rámcové povolení podané do 30. června 2027 předložit i dokumentaci zpracovanou podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda je stavební záměr v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Dále stavební úřad ověřil zejména, zda dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Zda návrh není v rozporu s územně plánovací dokumentací. Jestli výstavba nemá žádný vliv na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a ani urbanistických hodnot území.

Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí určoval stavební úřad v souladu s ustanovením § 50 správního řádu.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Účastníci řízení se mohli seznámit s podklady, jak bylo uvedeno ve vyznění o zahájení řízení č.j.: MmP 27976/2025.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby; zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a jejich podmínky zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 891, 893, 933/1, 933/2, 1386, 1500, 1501, 1506/1, 1506/2, 1507/1, 1507/2, 1511/1, 1511/2, 1512/1, 1512/2, 1513/1, 1513/2, 1514/1, 1514/2, 1515/1, 1515/2, 1516/1, 1516/2, 1520/1, 1520/2, 1657, 1719, 2209, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 3063, 3064, 3884, 4337, 4451, 5578, 6014, 6015, 6273, 8256, 10605, 11731, parc. č. 595/4, 595/13, 596/7, 598/21, 598/25, 598/34,

598/35, 598/73, 598/97, 598/98, 598/136, 598/143, 875/30, 875/35, 1360/1, 1360/2, 1361/1, 1361/30 v katastrálním území Pardubice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Pardubice, Bílé Předměstí č.p. 416, č.p. 417, č.p. 392, č.p. 1143, č.p. 339, č.p. 393, č.p. 394, č.p. 395, č.p. 1144, č.p. 396, č.p. 1145, č.p. 399, č.p. 1147, č.p. 402, č.p. 1149, č.p. 405, č.p. 1151, č.p. 404, č.p. 1152, č.p. 401, č.p. 1148, č.p. 400, č.p. 1146, č.p. 413, č.p. 1150, č.p. 460, č.p. 492, č.p. 642, č.p. 643, č.p. 644, č.p. 645, č.p. 646, č.p. 568, č.p. 880, č.p. 973, č.p. 1164, č.p. 1074, č.p. 1481, č.p. 1424, č.p. 1598, č.p. 1599 a č.p. 1623

Poučení účastníků:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 ti dnů ode dne jeho oznámení k Odboru majetkového, stavebního řádu a územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u Magistrátu města Pardubic, stavební úřad. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů odvolání, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka dle § 82 odst. 2) zákona č. 500/2004, správní řád. Dle § 37 odst. 2 správního řádu z odvolání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Dále pak označení správního orgánu, jemuž je určeno. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování dle § 19 odst. 3 správního řádu. Po dni nabytí právní moci rozhodnutí povolení stavby stavební úřad ověří projektovou dokumentaci a připraví štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Rozhodnutí povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti povolení stavby může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se stanoví běh lhůty platnosti povolení. Povolení stavby pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Bc Mária Němcová
referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Obdrží:

Účastníci řízení podle §182 písm. a) stavebního zákona:

PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq

sídlo: K Vápence č.p. 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Účastníci řízení podle §182 písm. b) stavebního zákona:

Městský obvod Pardubice I, IDDS: 5hpbxht

sídlo: U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Účastníci řízení podle §182 písm. c) stavebního zákona:

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

sídlo: U nákladového nádraží č.p. 3144/4, 130 00 Praha 3-Strašnice

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgv3v

sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

EDERA Group a.s., IDDS: bz2r37g

sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Služby města Pardubic a.s., IDDS: yc9gb95

sídlo: Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 12

GTS Czech s.r.o., osoba rizikového kapitálu, IDDS: vik9t7

sídlo: U Demartinky č.p. 2561/1a, 150 00 Praha 5-Smíchov

EOP Distribuce, a.s., IDDS: gvjzp6d

sídlo: Opatovice nad Labem č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (doručí se veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 891, 893, 933/1, 933/2, 1386, 1500, 1501, 1506/1, 1506/2, 1507/1, 1507/2, 1511/1, 1511/2, 1512/1, 1512/2, 1513/1, 1513/2, 1514/1, 1514/2, 1515/1, 1515/2, 1516/1, 1516/2, 1520/1, 1520/2, 1657, 1719, 2209, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 3063, 3064, 3884, 4337, 4451, 5578, 6014, 6015, 6273, 8256, 10605, 11731, parc. č. 595/4, 595/13, 596/7, 598/21, 598/25, 598/34, 598/35, 598/73, 598/97, 598/98, 598/136, 598/143, 875/30, 875/35, 1360/1, 1360/2, 1361/1, 1361/30 v katastrálním území Pardubice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Pardubice, Bílé Předměstí č.p. 416, č.p. 417, č.p. 392, č.p. 1143, č.p. 339, č.p. 393, č.p. 394, č.p. 395, č.p. 1144, č.p. 396, č.p. 1145, č.p. 399, č.p. 1147, č.p. 402, č.p. 1149, č.p. 405, č.p. 1151, č.p. 404, č.p. 1152, č.p. 401, č.p. 1148, č.p. 400, č.p. 1146, č.p. 413, č.p. 1150, č.p. 460, č.p. 492, č.p. 642, č.p. 643, č.p. 644, č.p. 645, č.p. 646, č.p. 568, č.p. 880, č.p. 973, č.p. 1164, č.p. 1074, č.p. 1481, č.p. 1424, č.p. 1598, č.p. 1599 a č.p. 1623

Dotčené orgány

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Rožkova č.p. 2757, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Statutární město Pardubice, odbor životního prostředí, IDDS: ukzbx4z

sídlo: Pernštýnské náměstí č.p. 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Statutární město Pardubice, odbor majetku a investic, oddělení pozemků a převodu nemovitostí, IDDS: ukzbx4z

sídlo: Pernštýnské náměstí č.p. 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaaavk

sídlo: Tychonova č.p. 1, Praha 6, 160 01 Pardubice 2