



# IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Verze:	1	Datum:	12.11.2025
Název projektu:	Strategie bydlení – organizační podpora		
Identifikační číslo projektu:	PP-25-002	Priorita projektu:	1
Přínosy:	Implementace opatření z akčního plánu Strategie bydlení na roky 2025–2027.		
Cíl projektu:	Organizační podpora dostupného bydlení.		
Výstupy projektu:	Pravidelný přehled postupu implementace opatření v akčním plánu a monitoring dotačních příležitostí a úvěrových možností pro výstavbu dostupného bydlení.		
Plánované náklady projektu:	Bez přímého dopadu na rozpočet. Případy nutné externí spolupráce budou řešeny řídicím výborem.		
Položka rozpočtu města:	Projekt je navržen jako interní iniciativa bez přímého rozpočtu s využitím dostupných kapacit.		
Plánovaný termín zahájení projektu:	11/2025	Plánovaný termín dokončení projektu:	12/2027
Harmonogram projektu:	Zahájení projektu 11/2025 Implementační fáze 11/2025–12/2027		
Kritéria úspěšnosti:	Komunikace v rámci týmu, plánování setkání.		
Hlavní rizika:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukončení platnosti dotačních programů a jiných podmínek zvýhodněného financování pro výstavbu dostupného bydlení.</li><li>• Nedodržování harmonogramu organizační podpory.</li><li>• Změna opatření mimo akční plán Strategie bydlení.</li></ul>		
Podmínky pro provoz:	Průběžné schvalování dílčích částí.		
Organizace projektu			
Zadavatel projektu:	Čada Miroslav, vedoucí Odbor rozvoje a strategie		
Sponzor projektu:	Nadrchal Jan, primátor Rychtecký Jakub, I. náměstek primátora		
Další členové řídicího výboru:	Nadrchal Jan, primátor města Pardubic; Hrabal Jan, náměstek primátora; Živný René, náměstek primátora; Klčová Jiřina, náměstkyně primátora; Čada Miroslav, vedoucí ORS		
Manažer projektu:	Petr Voldán, Odbor rozvoje a strategie		
Projektový tým:	Švadlenová Ivana, zástupce OMI Šklíbová Edita, zástupce OMI Reiský Aleš, zástupce OHA Bartošová Iva, vedoucí Odbor sociálních věcí Pleskotová Kristýna, kontaktní místo pro bydlení Harišová Petra, zástupce ORS		
Konzultanti projektu:	Nečas Ondřej, vedoucí EO Čáň Jiří, Nadace pro rozvoj města Pardubic		
Fáze plánování			



# IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Rozsah dokumentace ve fázi plánování včetně zodpovědností:	<i>Strategie bydlení – odpovědnost ORS</i>				
Harmonogram fáze plánování:	<i>Viž: Harmonogram projektu</i>				
Maximální náklady fáze plánování:	<i>Viž: Plánované náklady projektu</i>	<i>Termín dokončení plánu:</i>	<i>Viž: Harmonogram projektu</i>		
<b>Schválení dokumentu</b>					
<b>Manažer projektu:</b>	Voldán Petr	<b>Datum:</b>		<b>Podpis:</b>	
<b>Sponzor projektu:</b>	Rychtecký Jakub	<b>Datum:</b>		<b>Podpis:</b>	
<b>Vedoucí ORS:</b>	Čada Miroslav	<b>Datum:</b>		<b>Podpis:</b>	
<b>Správce portfolia projektů:</b>	Jiráková Nikola	<b>Datum:</b>		<b>Podpis:</b>	
<b>Schválení rozhodovacím orgánem:</b>	RmP	<b>Datum schválení:</b>		<b>Podpis:</b>	