Harmonogram praci v Pardubicich ul. Kostelni, Wernerovo nabrezi, ul. Bartoloméjska

mésic DUBEN KVETEN CERVEN CERVENEC
kalendaini tyden
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CEZ vykopové prace, pokladka kabelt
(vedeni nn a vn Kostelni)
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GASCO 1. Etapa 2. Etapa 3. Etapa
(plyn Kostelni, 4 etapy)
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MENCL Pokladka dlazby v ul. Bartoloméjska a Wernerovo nabrezi
(dlazba pro mésto)
[Tl HEEEEEEREREREREREEREEEEN
(vodovod K‘cljstle(lni, 2 etapy) 1. Etapa: od ul. Pers§tynska po ¢.p. 99
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DIO 1. etapa 2. etapa | 3. etapa 4. etapa 5. etapa |6. etapa 7. etapa 8. etapa
meésic SRPEN ZARI RIJEN

kalendaini tyden
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CEZ
(vedeni nn a vn Kostelni)
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GASCO 4. Etapa
(plyn Kostelni, 4 etapy)
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MENCL
(dlazba pro mésto)

Pokladka zbylé dlazby na
Wernerové nabrezi
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VAK 1. Etapa 2. Etapa: od €.p. 99 po Sukovu tfidu
(vodovod Kostelni, 2 etapy)
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DIO 9. etapa 10. etapa 11. etapa
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