
protlak 7 m

čp. 2

IV-12-2029481 PA Zástava, parc. 494x, 4x RD - kNN
Vypracoval: Jakub Schindler - 724 330 693

- přechodné DZ pro tuto stavbu bude stanoveno dle OD 210 
- podélný výkop v zel. pásu bez zásahu do vozovky + protlak
- zábor jízdního pruhu bude max. 1 m od krajnice (zetka)
- DZ bude stanoveno s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu

Termín realizace:           13. 4. - 30. 4. 2026


