Městský obvod Pardubice III                                                                                                       Zpráva pro jednání ZMO

Úřad městského obvodu Pardubice III                                                                            Termín jednání: 16. 2. 2026
Předkladatel: Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, starosta Městského obvodu Pardubice III  

Zpracovatel: 
Ing. Lenka Vacinová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí 
                                                                                                              Číslo zprávy: 7
Informativní zpráva o probíhajících stavbách na území 
Městského obvodu Pardubice III
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

bere na vědomí

informativní zprávu o probíhajících stavbách na území Městského obvodu Pardubice III.

Důvodová zpráva:

Odbor dopravy a životního prostředí předkládá Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III informaci o probíhajících stavebních akcích na území Městského obvodu Pardubice III. 

 Stav ke dni: 16. 2. 2026
I. Ostatní stavební akce  
· Stavba „Rozšíření obchodně – servisního areálu skupiny Barth“

Stavebník: BARTH Reklamka a.s.
Od 19. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III nedošlo k žádné změně.

Dne 4. 8. 2025 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu „Objekt zánovních vozů v areálu skupiny BARTH“. 

Dne 19. 6. 2025 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic oznámení o zahájení společného řízení – Změna územního rozhodnutí a stavební povolení, seznámení s podklady rozhodnutí stavební akce „Objekt zánovních vozů v areálu skupiny BARTH“. 

Dne 3. června 2025 vydal Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody Magistrátu města Pardubic závazné stanovisko – souhlasné jednotné environmentální stanovisko na záměr stavby „Objekt zánovních vozů v areálu skupiny BARTH v Pardubicích“.

Dne 21. 8. 2024 vydal Úřad městského obvodu Pardubice III, odbor dopravy a životního prostředí vyjádření k projektové dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Objekt zánovních vozů v areálu skupiny BARTH v Pardubicích“. Rozdíl oproti dokumentaci DUR spočívá v přidání střešní restaurace a odstranění původního přístřešku parkoviště, nově bude povolována čistička odpadních vod na východní straně objektu.
Dne 26. ledna 2024 vydal Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Pardubic kolaudační souhlas s užíváním stavby „Studna vrtná na p.p.č. 1121/3 k. ú. Pardubice“ hydrogeologický rajón 1120.

Dne 9. 10. 2023 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Stavební úpravy (přístavba, vestavba) motocentra v areálu BARTH Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1798“. 
Dne 16. 8. 2023 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na stavbu „Stavební úpravy (přístavba, vestavba) motocentra v areálu BARTH Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1798“. 

Dne 21. 11. 2022 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na stavbu „Objekt zánovních vozů, areál skupiny BARTH – 1. etapa“. 

Dne 26. 4. 2022 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic stavební povolení na stavbu „Objekt zánovních vozů, areál skupiny BARTH – 1. etapa“. 

Dne 21. 12. 2021 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy (přístavba, vestavba) motocentra v areálu BARTH Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1798“ 

Dne 28. srpna 2019 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic „Kolaudační souhlas“ s užíváním stavby „Přístavba klempírny II a předávacího boxu v areálu BARTH“.

Dne 6. 8. 2018 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic stavební povolení na stavbu „Auto-moto-Media Centrum Barth“.

· Stavba „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stavba byla dokončena.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství dne 3. 12. 2025 vydal veřejnou vyhláškou přechodnou úpravu provozu na silnici I. tř. č. 36 v úseku od kruhové křižovatky Spojil po Sezemice, místní část Počápelské chalupy z důvodu nutných oprav vozovky. Uzavírka je povolena od 10. 12. 2025 – 12. 12. 2025.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství dne 29. 10. 2025 vydal rozhodnutí o povolení částečné uzavírky silnice I. tř. č. 36 v rámci akce „I/36 Pardubice, Dubina – Počáply, OAK“ z důvodu opravy povrchu silnice I/36. V rámci uzavírky byly přesunuty zastávky MHD a meziměstské linkové dopravy do centra Dubiny. Uzavírka je povolena do 12. 12. 2025.
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy vydal dne 29. 10. 2025 veřejnou vyhláškou stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulicích Husova, Věry Junkové, Jana Zajíce a Josefa Janáčka v rámci uzavírky silnice I. tř. č. 36 v úseku od kruhové křižovatky u prodejny LIDL po vjezd do areálu společnosti Služby města Pardubic z důvodu opravy povrchu silnice I/36.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství vydal dne 8. 7. 2025 rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením ve společném řízení na stavbu „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“ pro stavební objekty SO 201 - Podchod pod silnicí I/36, SO 202 - Most na silnici I/36 přes Brozanský odpad, SO 205 - Most na silnici I/36 přes náhon Halda, SO 206 - Most na silnici I/36 přes Spojilský odpad, SO 207 Most na polní cestě přes horkovod, SO 209 - Most na polní cestě přes Brozanský odpad, SO 210 - Most na polní cestě přes náhon Halda, SO 213.1 - Podchod v km 0,334 – mostní objekt a SO 213.2 - Podchod v km 0,334 – zárubní zdi.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství dne 22. 5. 2025 vydal „Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením ve společném řízení“ v rámci stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“. 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství dne 9. 8. 2024 vydal veřejnou vyhláškou stanovení místní úpravy provozu na nové silnici I/36 a silnici III/32224 v Pardubicích v rámci stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“. 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy vydal dne 22. 8. 2024 veřejnou vyhláškou dvě opatření obecné povahy spočívající ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – jedná se o označení změny místní úpravy provozu v rámci budování severovýchodního obchvatu. 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy vydal dne 18. dubna 2024 veřejnou vyhláškou rozhodnutí – Stavební povolení na stavbu „Cyklistická stezka, Trnová – Fáblovka – Dubina podél SV obchvatu, související stavba I/36 Pardubice“. 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy vydal dne 14. března 2024 veřejnou vyhláškou oznámení o pokračování stavebního řízení stavby „Cyklistická stezka, Trnová – Fáblovka – Dubina podél SV obchvatu, související stavba I/36 Pardubice“. 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy vydal dne 6. června 2023 veřejnou vyhláškou výzvu všem účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat s přílohou odvolání proti usnesení o stanovení lhůty, do kdy lze činit návrhy č.j. MmP 62662/2023, vydaného dne 10. 5. 2023 v řízení o povolení stavby „Cyklistická stezka, Trnová – Fáblovka – Dubina podél SV obchvatu, související stavba I/36 Pardubice“. 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy vydal dne 2. března 2023 veřejnou vyhláškou Usnesení o zastavení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení pro veřejně prospěšnou stavbu „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“. 

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství vydal dne 15. 2. 2023 veřejnou vyhláškou „Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí na stavbu „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina SO 101.2. Optické trasy“.  

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství vydal dne 5. 1. 2023 veřejnou vyhláškou „Oznámení o zahájení řízení o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí na stavbu „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina SO 101.2. Optické trasy“.  

Dne 19. prosince 2022 vydal odbor dopravy, oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic veřejnou vyhláškou „Oznámení o pokračování řízení prodloužení platnosti stavebního povolení“ veřejně prospěšné stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“.

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy vydal dne 4. června 2022 veřejnou vyhláškou výzvu všem účastníkům řízení stejnopis odvolání proti stavebnímu povolení na veřejně prospěšnou stavbu „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“. 

Dne 27. 5. 2022 bylo podáno panem Milošem Holečkem, Na Ležánkách 1922, Pardubice odvolání proti rozhodnutí o prodloužení doby platnosti stavebního povolení veřejně prospěšné stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“. Za zásadní námitku a důvod odvolání považuje skutečnost, že Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti stavebního povolení není ničím podloženo 
a neodůvodněné Rozhodnutí je nezákonné a neplatné. Postup Magistrátu města Pardubic je podle něho nepřípustný. 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy vydal dne 25. dubna 2022 rozhodnutí o prodloužení doby platnosti stavebního povolení veřejně prospěšné stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“. 

Dne 17. února 2022 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina, související stavba města Pardubice – cyklostezka“ a to do 18. 4. 2024. 

Dne 14. října 2021 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic „Rozhodnutí – stavební povolení“ na stavbu „Objekt SO 491 Meteostanice v km 2,541, Objekt SO 208 Potrubní most přes silnici I/36 v km 1, 469 pro horkovod a Objekt SO 702 Protihlukové stěny II, které jsou součástí veřejně prospěšné stavby I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“ 

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti vydal dne 10. 11. 2020 územní rozhodnutí na stavbu „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina SO 101.2. Optické trasy“.  

Dne 10. února 2020 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic veřejnou vyhláškou – Stavební povolení na veřejně prospěšnou stavbu, „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“.  Jedná se o 24 stavebních objektů zahrnujících přeložky komunikací, úpravy stávajících komunikací a výstavbu nových ploch komunikací.
Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti vydal dne 26. 11. 2019 rozhodnutí „Stavební povolení“ na stavbu „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“.  Jedná se o stavební objekty, jejichž povolení je ve věcné i územní příslušnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, jako speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy. 
V měsíci dubnu 2019 byla doručena odboru dopravy a ŽP ÚMO Pardubice III žádost společnosti Valbek, spol. s r.o., kterou žádá o povolení kácení dřevin v rámci stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“. V září bylo vydáno rozhodnutí o kácení.
Dopravní význam stavby:

[image: image1.png]ni] - Microsoft Word.

irka - zména DUR (jen pro éter

Situace Obytny satelit Pardubice -

A0BbCCDC AGBbCCDC ABbCcD. AaBbCCD AaBBCCL  AaBhCc BECCDL AABBCCDL
20razné...  Zyjrazméni  Zdirazné. Siiné Gt Vjraznjdi.. Odka:

ER
E
<
2%
MM
23
R
EE
3

FHE s
Koresp

WOFHRE9-od-a&d-= 8-
Domil | Viokeni  Rozloienistranky  Reference




Realizací silnice I/36 v celém navrhovaném rozsahu dojde k výrazné změně v dopravním systému města Pardubic. Bude vytvořen severovýchodní obchvat města, který výrazně sníží zatížení centra města průjezdem tranzitní i místní dopravy. 

Dopravní obslužnost přilehlých ploch se nezmění. Zcela zásadní bude zvýšení bezpečnosti na stávajících komunikacích převedením dopravy na novou kapacitní komunikaci. 
Současně se zvýšením bezpečnosti dopravy dojde ke zlepšení životního prostředí v bezprostřední blízkosti stávajících komunikací. Se snížením počtu vozidel dojde ke snížení hlukové a emisní zátěže. Jízdou po severovýchodním obchvatu dojde vlivem kratších vzdáleností a zároveň kvalitnější komunikace také ke snížení časové náročnosti na průjezd městem a tím ke zlevnění cesty po novém obchvatu oproti průjezdu městem.

Silnice I/36 je s ohledem na prognózované intenzity dopravy podle dopravního modelu města Pardubic navržena v kategorii MS 4d 19,0/50 v intravilánu a MS 4d 19,0/70 v extravilánu. Silnice je navržena jako silnice I. třídy dle ČSN 736110 funkční skupiny B směrově rozdělená čtyřpruhová.

Umístění a popis stavby:

Řešená silnice prochází intravilánem města (km 0,000–1,500) a dále na rozhraní intravilánu a extravilánu. Konec úseku je napojen do stávající okružní křižovatky ulice na Drážce. Celková délka nové trasy silnice I/36 je 4 170 metrů. 

Stavba silnice I/36 začíná za stávající okružní křižovatkou Globus a pokračuje ve stávající trase silnice III/32224 (Poděbradská ulice) do křižovatky se silnicí III/0362 (ulice Bohdanečská). Dále trasa silnice pokračuje volným terénem až do cca km 1,450, kde kříží silnici III/324 (Hradeckou ulici) a vytváří průsečnou křižovatku. Ukončení trasy přeložky silnice I/36 je ve stávající okružní křižovatce Dubina v ulici Na Drážce. V průběhu trasy jsou navrženy čtyři nové úrovňové křižovatky, z nichž tři jsou řešeny jako výhledové křižovatky.

Nová okružní křižovatka na přeložené silnici III/32224 umožní připojení Poděbradské ulice na silnici I/36. Výhledová průsečná křižovatka „Interspar“ umožní připojení plánované výhledové komunikace propojující ulici Kosmonautů a Ohrazenice. Dále jsou v trase uvažovány křižovatky „Cihelna“ a „Halda“, které umožní připojení plánovaných rozvojových obytných zón.

Od začátku úpravy až do km cca 0,270 (do okružní křižovatky Bohdanečská) se vlastně jedná o úpravu asfaltového krytu stávající komunikace bez šířkových úprav. Od okružní křižovatky Bohdanečská až do konce úpravy v okružní křižovatce Dubina (v ulici Na Drážce) je silnice I/36 vedena v nové trase jako čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace.

Stěžejním objektem mimo vlastní silnici I/36 je přemostění slepého ramene Labe a řeky Labe. Jedná se o zavěšený most o dvou polích v celkové délce 200 metrů. 

Přeložky silnic a místních komunikací jsou řešeny vzhledem k délkám upravovaných komunikací ve stejném šířkovém uspořádání jako stávající komunikace.

· Stavba „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy“ – stavební úpravy a rozšíření silnice I/36 včetně vyvolaných přeložek stávajících inženýrských sítí
Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy – Oddělení silniční dopravy a silničního hospodářství vydal dne 17. 12. 2025 Oznámení o zahájení správního řízení – povolení úplné uzavírky silnice III. tř. č. 2983 v úseku Sezemice – Staročernsko km 0,730-0,830 a silnice III. tř. č. 32243 Sezemice – Veská km 3,050-3,450 z důvodu přípravy pro výstavbu silnice I/36 obchvat Sezemic v termínu 12. 1. 2026 – 15. 6. 2026 a 16. 6. 2026 – 30. 9. 2026
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy – Oddělení silniční dopravy a silničního hospodářství vydal dne 2. 12. 2025 Oznámení o zahájení správního řízení – povolení úplné uzavírky silnice III. tř. č. 2983 v úseku Sezemice – Staročernsko a silnice III. tř. č. 32251 v úseku Sezemice – Kladina z důvodu přípravy pro výstavbu silnice I/36 obchvat Sezemic.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství dne 13. 11. 2025 vydal oznámení o zahájení správního řízení povolení částečné uzavírky na silnici I. tř. č. 36 v úseku od okružní křižovatky Spojil po Sezemice – Počápelské Chalupy z důvodu opravy asfaltového povrchu.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství dne 13. 11. 2025 vydal veřejnou vyhláškou přechodnou úpravu provozu na silnici I. tř. č. 36 v rámci stavby „Výstavba obchvatu Sezemic – uzavírky silnic III. tříd – vedení objízdných tras“.   

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství dne 3. 7. 2025 vydal veřejnou vyhláškou přechodnou úpravu provozu na silnici I. třídy č. 36 v rámci stavby „Výstavba obchvatu Sezemic – uzavírky silnic III. tříd – vedení objízdných tras“. 

Dne 12. 12. 2024 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení záměru stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, II. etapa – rozšíření silnice I/36“. 

Dne 6. 11. 2024 vydalo Ředitelství silnic a dálnic s. p. oznámení o zahájení prací „I/36 Sezemice – obchvat“. Jedná se o novostavbu silnice I. třídy řešící obchvat města Sezemic. Součástí stavby jsou mostní objekty přeložky a úpravy ostatních komunikací, přeložky a úpravy inženýrských sítí. 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy – Oddělení silniční dopravy a silničního hospodářství vydal dne 21. 8. 2024 rozhodnutí o prodloužení zvláštního užívání – provádění stavebních prací na silnici č. III/2982, ulice Na Okrajích – Spojil, v rámci stavby „Výstavba okružní křižovatky Spojil“ – prodloužení termínu do 10. 10. 2024. 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství dne 31. 7. 2024 vydal rozhodnutí o povolení částečné uzavírky silnice I. třídy č. I/36 v rámci stavby „Výstavba okružní křižovatky Spojil“ – prodloužení termínu do 17. 10. 2024. 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství dne 21. 5. 2024 vydal rozhodnutí o povolení částečné uzavírky silnice I. třídy č. I/36 v rámci stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, I. etapa – OK Spojil“. 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství dne 16. 5. 2024 vydal rozhodnutí o povolení částečné uzavírky silnice I. třídy č. I/36 v rámci stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, I. etapa – OK Spojil“. 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství vydal dne 13. 3. 2024 stavební povolení na stavbu „I/36 Sezemice obchvat“. Stavba zahrnuje tyto objekty: SO 101 – Přeložka silnice I/36, SO 101.1 – Meteostanice, SO 101.2 – Sčítač dopravy, SO 105 – Točna, SO 203 – Most přes Loučnou, Zadní Lodrantku a Mlýnský potok, SO 301, 302, 303, 304 – Dešťová kanalizace, SO 302.2 – Odvodnění SO 203.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství dne 8. 2. 2024 vydal veřejnou vyhláškou stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy č. 36 na „Hůrkách“, u obce Spojil (v místě křižovatky se silnicí III/2982) v rámci stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, I. etapa – OK Spojil“. 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství vydal dne 8. 1. 2024 veřejnou vyhláškou sdělení seznámení s podklady rozhodnutí ve věci vydání povolení na stavbu „I/36 Sezemice obchvat“. Stavba zahrnuje tyto objekty: SO 101 – Přeložka silnice I/36, SO 101.1 – Meteostanice, SO 101.2 – Sčítač dopravy, SO 105 – Točna, SO 203 – Most přes Loučnou, Zadní Lodrantku a Mlýnský potok, SO 301, 302, 303, 304 – Dešťová kanalizace, SO 302.2 – Odvodnění SO 203.

Dne 21. 12. 2023 vydal Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Pardubic Výzvu k účasti na kontrolní prohlídce stavby pro provedení vodního díla SO 330 Přeložka kanalizace DN 400 – Spojil, SO 331 Přeložka kanalizace DN 400 – Sezemice v rámci stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, I. etapa – OK Spojil“.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství dne 27. 11. 2023 oznamuje veřejnou vyhláškou návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy č. 36 na „Hůrkách“, u obce Spojil (v místě křižovatky se silnicí III/2982) v rámci stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, I. etapa – OK Spojil“. 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství vydal dne 30. 10. 2023 veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu „I/36 Sezemice obchvat“. Stavba zahrnuje tyto objekty: SO 101 – Přeložka silnice I/36, SO 101.1 – Meteostanice, SO 101.2 – Sčítač dopravy, SO 105 – Točna, SO 203 – Most přes Loučnou, Zadní Lodrantku a Mlýnský potok, SO 301, 302, 303, 304 – Dešťová kanalizace, SO 302.2 – Odvodnění SO 203.

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství stanovil dne 28. 8. 2023 veřejnou vyhláškou přechodnou úpravu provozu na silnici I. třídy č. 36 v rámci stavby „Výstavba okružní křižovatky Spojil – přeložky inženýrských sítí, prodloužení termínu“. Termín byl prodloužen do 30. 9. 2023.

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství stanovil dne 3. 7. 2023 veřejnou vyhláškou přechodnou úpravu provozu na silnici I. třídy č. 36 v rámci stavby „Výstavba okružní křižovatky Spojil – přeložky inženýrských sítí, prodloužení termínu“. Termín byl stanoven do 31. 8. 2023.

Dne 12. 7. 2023 vydal Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Pardubic „Rozhodnutí o vydání stavebního povolení“ pro provedení vodních děl (SO 305 Přeložka kanalizačního výtlaku, SO 360 Podchycení meliorací, SO 370 Úprava melioračních hlavníků, SO 380 Úprava zavlažovacích systémů, SO 390 a SO 390.1 Přeložka odvodňovacího kanálu, SO 390.2 Odvodnění) v rámci stavby „I/36 Sezemice obchvat“.

Dne 26. května 2023 vydal Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Pardubic veřejnou vyhláškou seznámení s podklady rozhodnutí ve věci povolení k provedení stavby vodních děl (přeložka kanalizačního výtlaku, podchycení meliorací, úprava melioračních hlavníků, úprava zavlažovacích systémů, přeložka odvodňovacího kanálu, odvodnění) v rámci stavby „I/36 Sezemice obchvat“.

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství vydal dne 17. 4. 2023 Stavební povolení na stavbu „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, II. etapa – rozšíření silnice I/36“.
Dne 25. ledna 2023 vydal Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Pardubic veřejnou vyhláškou usnesení o přerušení řízení ve věci vydání stavebního povolení k vodním dílům (přeložka kanalizačního výtlaku, podchycení meliorací, úprava melioračních hlavníků, úprava zavlažovacích systémů, přeložka odvodňovacího kanálu, odvodnění) v rámci stavby „I/36 Pardubice, Sezemice obchvat“.
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy – Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu vydal dne 12. 12. 2022 veřejnou vyhláškou stavební povolení veřejně prospěšné stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, II. etapa – rozšíření silnice I/36“.

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství vydal dne 28. 11. 2022 veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, II. etapa – rozšíření silnice I/36“ (stavba zahrnuje stavební objekt SO 101 Úpravy silnice I/36, úsek Dubina – OK Spojil a stavební objekt 301 Úpravy odvodnění I/36). 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy – Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu vydal dne 25. 10. 2022 veřejnou vyhláškou Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejně prospěšné stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, II. etapa – rozšíření silnice I/36“. Stavba zahrnuje úpravu místní komunikace Dubina – Hůrka, úpravu místní komunikace Dubina v části ulice Pod Studánkou, přemístění a výstavbu autobusové zastávky, úpravu cyklostezky Pardubice–Sezemice, II. etapa, výstavbu přístupového chodníku k zastávce MHD z ul. Pod Studánkou, výstavbu chodníků v ul. Hůrka (pravostranný chodník v délce 32 m a levostranný v délce 42 m).
Dne 4. srpna 2022 vydal stavební úřad Magistrátu města Pardubic „Územní souhlas“ s umístěním stavby „Sezemice, Počáply p. č. 5163/6 – přel. knn“ z důvodu, že výstavbou točky a jejího osvětleni bude dotčena trasa kabelového vedeni NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s.

Dne 1. srpna 2022 vydal Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Pardubic „Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a o shromáždění podkladů pro rozhodnutí“ v rámci stavby „I/36 Pardubice, Sezemice obchvat, přeložka vodovodu“. Jedná se 
o přeložku vodovodního řádu v rámci výstavby silniční točny na silnici I/36 v katastru obce Počápelské Chalupy.

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy vydal dne 7. 6. 2022 stavební povolení na stavbu „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, I. etapa – OK Spojil“ (stavební objekty SO 120 Úprava silnice III/2982 a SO 134 Úprava cyklostezky Pardubice – Sezemice, I. etapa). 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy vydal dne 23. 3. 2022 Veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy spočívající ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na stavbu „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, 
I. etapa – OK Spojil“ pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti vydal dne 11. 1. 2022 stavební povolení na stavbu „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, I. etapa – OK Spojil“ stavební objekty SO 102 – Úprava silnice I/36, úsek OK Spojil – obchvat Sezemice a SO 110 – Okružní křižovatka Spojil.

Dne 3. prosince 2021 vydal Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Pardubic „Rozhodnutí o vydání stavebního povolení“ pro provedení vodního díla SO 330 Přeložka kanalizace DN 400 – Spojil, SO 331 Přeložka kanalizace DN 400 – Sezemice, SO 340 Přeložka vodovodu LT DN 400, SO 341 Přeložka vodovodu LT DN 150 – zrušen, v rámci stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy, I. etapa – OK Spojil“.

Dne 30. listopadu 2020 vydal odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Sezemice veřejnou vyhláškou rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby „I/36 Sezemice – obchvat, zalesnění pozemků komunikace“. Jedná se o stavbu navazující na akci „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy“. 
Na území MO Pardubice III v úseku od stávající kruhové křižovatky po křižovatku na obec Spojil, bude stávající silnice I/36 rozšířena na normovou kategorii S 11,5/80, budou provedeny stavební úpravy stávajících křižovatek s doplněním přídavných pruhů a bezpečnostních prvků. S ohledem na budoucí funkci silnice I/36 jako přivaděče z dálnice D35, dopravně nevyhovující stykovou křižovatku se silnicí III/2982 (napojení obce Spojil) a záměr na přestavbu areálu bývalých kasáren je v místě stávající stykové křižovatky navržena čtyřramenná okružní křižovatka. Okružní křižovatka zajistí zpomalení vozidel přijíždějících z dálnice D35 a současně zajistí bezpečné připojení silnice III/2982 z obce Spojil i dopravní napojení rozvojové zóny areálu Na Hůrkách.

Projekt řeší demolici 2 přízemních objektů v majetku města Pardubice a části oplocení areálu bývalých kasáren Hůrka.

Pravostranná zastávka ve směru na Sezemice je navržena v zálivu za stávající křižovatkou s ulicí Pod Studánkou. Ve vazbě na přestavbu křižovatky bude zastávka přemístěna, Levostranná zastávka ve směru do Pardubic ve vazbě na přestavbu křižovatky bude umístěna v zálivu za křižovatkou s ulicí Hůrka.

Náplní objektu je výstavba čtyřramenné okružní křižovatky s napojením silnice III/2982 a novým napojením areálu bývalých kasáren Hůrka. 
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Dále projekt řeší výstavbu přístupového chodníku k zastávce MHD jako pokračování chodníku z ulice Pod Studánkou. Podél komunikace v ulici Pod Studánkou je v současnosti jednostranný chodník, pro bezpečné převádění chodců přes komunikaci je nově navrženo místo pro přecházení šířky 4,0 m s ochranným středovým ostrůvkem. Nový chodník začíná u upravené komunikace v ulici Pod Studánkou a je veden vpravo podél silnice I/36 k zastávce MHD, kde končí napojením na její nástupiště. Součástí objektu je zřízení varovného a signálního pásu před místem pro přecházení v ploše stávajícího chodníku.

S ohledem na budoucí funkci silnice I/36 jako přivaděče z dálnice D 35, dopravně nevyhovující stykovou křižovatku se silnicí III/2982 (napojení obce Spojil) a záměr na přestavbu areálu bývalých kasáren Hůrka, je v místě stávající stykové křižovatky navržena čtyřramenná okružní křižovatka. Okružní křižovatka zajistí zpomalení vozidel přijíždějících z dálnice D 35, zajistí bezpečné připojení silnice III/2982 z obce Spojil a zároveň i dopravní napojení rozvojové zóny areálu Hůrka.

Pro stavbu okružní křižovatky Spojil, dojde k demolici přízemního objektu č. 13 na stávající parcele 3515/11 v kat. území Pardubice v areálu Hůrka a bude odstraněno stávající oplocení v délce 84,8 m.

Projektová dokumentace zahrnuje rovněž zrušení točny MHD, Hůrka a demolici stávajícího zděného objektu v prostoru zastávky. Zastávka bude posunuta cca o 90 m směrem do centra. Dojde k posunutí výjezdu z ulice Pod Studánkou, tak aby vzniklo kolmé křížení s ulicí Hůrka. Křižovatka bude doplněna dělícími ostrůvky s přechodem pro chodce přes silnici I/36. Dále dojde k úpravě křižovatky ulice Hůrka a Josefa Janáčka (výjezd u Signálu na I/36), která bude rovněž doplněna dělícími směrovacími ostrůvky. 

Městský úřad Sezemice vydal dne 31. 3. 2015 územní rozhodnutí o umístění stavby „I/36 Sezemice – obchvat“ .
· Vila Studánka – rezidenční bydlení

Investor: Ing. Dušan Kačmarik

Od 19. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III nedošlo k žádné změně.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 26. 4. 2019 Společné rozhodnutí o výjimce spojeného se stavebním řízením na akci „Vila Studánka – rezidenční bydlení“.

Pozemky pro navržený objekt tvoří nároží ulic Ve Stezkách a Pod Zahradami. Stavba je navržena jako jeden bytový dům tvořený ze 4 sekcí s 20 bytovými jednotkami. 

· Do ulice Ve Stezkách je umístěna sekce A, která tvoří samostatný dvoupodlažní objekt. Je zde hlavní vstup do objektu. 

· Sekce B je přístupná chodbou ze sekce A a je umístěna při severním okraji pozemku. Část je dvoupodlažní se střešní nástavbou třetího podlaží. 

· Sekce C a D je přístupná samostatným vstupem z ulice Pod Zahradami. Je dvoupodlažní s ustupujícím třetím podlažím.  

· Pod sekcí B, C a D jsou podzemní garáže s výjezdem z ulice Ve Stezkách. Pro každý byt je uvažováno s jedním stáním v objektu. Dále jsou navrženy tři stání na suterénu pro návštěvy, z toho jedno pro tělesně postižené.

· Objekt je doplněn stáním pro kontejnery na komunální odpad.

Barvy fasády jsou navrženy ve světlých odstínech. Nástavby se předpokládají odlišné v materiálu i barvě. Na pozemku navrhované stavby budou zachované dvě vzrostlé borovice. 
· Obytný satelit Pardubice – Hůrka
Stavebník: Vltavská obchodní společnost, s.r.o.
Dne 8. 12. 2025 vydal Magistrát města Pardubic, stavební úřad Oznámení o pokračování řízení – Zahájení o změně územního rozhodnutí pod sp. Zn. ÚSO 423/98/Vg, dne 14. 8. 1998 a seznámení s podklady stavby „Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního úřadu a územního plánování, oddělení stavebního úřadu rozhodnutím ze dne 14. 8. 2025 zamítl odvolání Mgr. Jaroslava Nováka a potvrzuje napadené Usnesení o prodloužení lhůty k doplnění požadovaných podkladů ke stavbě „Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“ vydané Magistrát města Pardubic, stavební úřad dne 9. 12. 2024.
Dne 22. 1. 2024 vydal Magistrát města Pardubic, stavební úřad Výzvu – Vyjádření k podanému odvolání proti usnesení o prodloužení lhůty k doplnění podkladů ke stavbě „Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“.

Dne 9. 12. 2024 vydal Magistrát města Pardubic, stavební úřad Usnesení o prodloužení lhůty k doplnění požadovaných podkladů ke stavbě „Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“. Stavebníkovi je prodloužena lhůta k provedení úkonu do 28. 2. 2025.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 19. 7. 2024 Usnesení o prodloužení lhůty k doplnění požadovaných podkladů k řízení stavby „Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“. Stavební úřad prodlužuje lhůtu do 30. 11. 2024.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 16. 7. 2024 Výzvu – vyjádření k podanému odvolání. Vltavská obchodní společnost, s.r.o podala odvolání proti rozhodnutí MmP 68175/2024, které vydal Magistrát města Pardubic, stavební úřad na základě žádosti, kterou podala dne 30. 1. 2024 společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín, IČ 27767442. Jedná se o umístění stavby kabelového vedení nn na pozemcích ve vlastnictví Vltavská obchodní společnost, s.r.o. Tato společnost v odvolání zdůrazňuje, že jejím cílem není bránit realizaci záměru v dané lokalitě. Nicméně je přesvědčena, že není možné, aby došlo k vydání územního rozhodnutí bez toho, aby žadatel získal od vlastníka pozemků buď souhlas s realizací záměru, nebo právě soukromoprávní titul, a to například v podobě uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 22. 2. 2024 Oznámení o pokračování řízení, rozšíření účastníků řízení – Výzva k doplnění podkladů a přerušení řízení stavby „Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“. Stavební úřad usnesením přerušuje řízení do 30. 4. 2024.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 15. 3. 2023 Výzvu – Vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí změny územního rozhodnutí sp. zn. ÚSO 423/98/Vg, ze dne 14. 8. 1998 o umístění stavby „Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“. 
Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 2. 2. 2023 územní rozhodnutí o zamítnutí změny územního rozhodnutí sp. zn. ÚSO 423/98/Vg, ze dne 14. 8. 1998 o umístění stavby „Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“. 

Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 3. 10. 2022 Usnesení o prodloužení lhůty k doplnění požadovaných podkladů ke stavbě „Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“. Stavebníkovi je prodloužena lhůta k provedení úkonu do 31. 3. 2023.
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Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 13. 4. 2022 výzvu – Vyjádření k podanému odvolání k usnesení, kterým prodlužuje do 30. 9. 2022 lhůtu k provedení úkonu – doplnění požadovaných podkladů na stavbu „Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 9. 3. 2020 územní rozhodnutí o umístění stavby – Změna územního rozhodnutí s. zn. ÚSO 423/98/Vg, ze dne 14. 8. 1998 - „Komunikační a inženýrské sítě pro obytný satelit Pardubice – Hůrka“.
Jedná se o stavbu dopravního napojení obytného satelitu Pardubice – Hůrka z komunikace I/36, místní komunikace a obslužné komunikace uvnitř lokality. Inženýrské sítě zahrnují vodovod, kanalizaci, přeložku 35 kV a elektrické připojení propojením VN linky kabelovou smyčkou, tři trafostanice, kabelový rozvod v lokalitě, plynovodní přípojku a plynofikaci stávající zástavby části Hůrka plynovodní přípojkou.
· Zemník Pardubice
Investor: Statutární město Pardubice
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 Od 19. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III nedošlo k žádné změně.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 9. 3. 2023 „Územní rozhodnutí o změně využití území“ pro účel zemník Pardubice v lokalitě „Nový Rybník“ v části Hůrka.
Projektová dokumentace se zabývá návrhem terénních úprav – odtěžení zeminy z části prostoru plánovaného protipovodňového vodního díla na pozemcích Statutárního města Pardubic v lokalitě „Nový rybník“. Území je situováno jižně od koryta řeky Labe, mezi umělým vodním tokem Halda, Spojilským odpadem a chatovými osadami.

Na jihu bude stavba v budoucnu sousedit se stavbou obchvatu Pardubic akce „I/36 PARDUBICE, TRNOVA-FABLOVKA-DUBINA“. Přistup na stavbu je z časti navržen po stávající nezpevněné komunikaci podél Spojilského odpadu, která slouží pro přistup k chatové oblasti a spojuje místní část Hůrka s ulicemi Do Nového a Husova. 

Za severozápadním obvodem staveniště je situováno koryto technické kulturní památky, vodního díla Halda, které však nebude stavbou dotčeno. Území je mimo ochranné pásmo NKP hradu Kunětická hora a nenachází se zde jine kulturní památky, nebo památkové zóny.

Realizací stavby zemníku dojde ke změně funkčního využiti území stavby ze zemědělské půdy na ostatní plochu (v dalších etapách výstavby poldru na vodní plochu).

Realizaci stavby nebude dotčeno užívaní okolní zástavby zahrádkářské chatové zástavby a nebude dotčeno ani využívaní další zástavby.

Po odtěžení zeminy dojde k zatopení jámy podzemní vodou do úrovně hladiny podzemní vody, která je ovlivněna plošným odvodněním. Do jámy bude natékat také povrchová dešťová voda přirozeným odtokem po povrchu terénu a přerušeným drenážním systémem ze severu území. Po případné realizaci stavby poldru dojde dle provedených hydrogeologických průzkumů pouze k nevýraznému ovlivnění hladiny spodní vody v okolí zástavby. Při posouzení této skutečnosti byl uvažován rozdíl hladiny stálého nadržení budoucího poldru (216,60 m n.m.) a zjištěné ustálené hladiny v území dle geologického průzkumu (215,80 m n.m.). Dále byl porovnáván stav zjištěných hladin ve stávajících studnách pro individuální odběry. Zde byly zjištěny ustálené hladiny v rozpětí 216,70 m n.m. v jižní časti území až 217,35 m n.m. v severní časti řešeného území.
· „POLYFUNKČNÍ DŮM na DRÁŽCE na p.č. 708/33 a 2978/4 v obci Pardubice, k.ú. Pardubice“
Investor: BDS Projekt s.r.o.
Od 19. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III nedošlo k žádné změně.
Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 3. 12. 2025 Územní rozhodnutí ve věci stavby „Novostavba Polyfunkčního domu v ulici Na Drážce v Pardubicích, včetně zpevněných ploch a přípojek inženýrských sítí (vodovodní a kanalizační) na pozemcích parc. č. 708/33, 2978/1, 2978/4 v katastrálním území Pardubice“.  V souvislosti s vyvolanou úpravou místní komunikace III. tř. č. úseku 040004011 je v územním rozhodnutí, pod bodem č. 17. výrokové části uvedeno i vyjádření odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice III mimo jiné s podmínkou uzavření plánovací smlouvy dle Zásad statutárního města Pardubice mezi stavebníkem a městem.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 5. 11. 2025 Sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí ve věci stavby „Novostavba Polyfunkčního domu v ulici Na Drážce v Pardubicích, zpevněných ploch a přípojek inženýrských sítí na pozemku parc. č. 708/33, 2978/1, 2978/4 v katastrálním území Pardubice“.
Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 25. 9. 2025 Oznámení o zahájení územního řízení a pozváním k ústnímu jednání ve věci stavby „Novostavba Polyfunkčního domu v ulici Na Drážce v Pardubicích, včetně zpevněných ploch a přípojek inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 708/33, 2978/1, 2978/4 v katastrálním území Pardubice“.  
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy – Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství vydal dne 21. 8. 2025 rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením tří sjezdů. Správní orgán vydal toto rozhodnutí o připojení, protože dospěl k závěru, že požadavek uvedený ve vyjádření Městského obvodu Pardubice III ze dne 9. 7. 2025 není zákonným důvodem nesouhlasu.
Městský obvod Pardubice III vydal dne 9. 7. 2025 ve svém „Vyjádření vlastníka místní komunikace ke zřízení sjezdu a dvou nájezdů“ nesouhlas se zřízením připojení sousední nemovitosti a požadoval podání nové žádosti o jeho souhlas až po předložení uzavřené plánovací smlouvy. 

Dne 8. 1. 2025 proběhlo v zasedací místnosti Rady města Pardubic jednání Pracovní skupiny Zásad pro spolupráci s investory, tj. zástupců městského obvodu Pardubice III, městského obvodu Pardubice I a statutárního města Pardubice.

Předmětem jednání bylo projednání záměru „POLYFUNKČNÍ DŮM na DRÁŽCE na p.č. 708/33 a 2978/4 v obci Pardubice, k. ů. Pardubice“ a projednání záměru „Novostavba komerčního objektu“ p.č. 714/29, 712/9, 2978/6 a 2978/1 k. ú. Pardubice (popsáno viz níže) navržených na území městského obvodu Pardubice I s příjezdem po místní komunikaci na pozemku parc. č. 2978/1 v k. ú. Pardubice v ulici Na Drážce, umístěné na hranici městského obvodu Pardubice III.

Výstup z jednání – text zápisu z jednání: 

„Oba záměry kladou takové požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu, že je nelze bez úpravy stávajících realizovat, proto bude s těmito investory uzavřena plánovací smlouva. Příjezdová komunikace má povrch ze silničních panelů, tento povrch bude odstraněn a nahrazen živičným, betonovým či asfaltobetonovým krytem. Projektovou dokumentaci pro úpravu komunikace zajistí městský obvod Pardubice III.“ Rada městského obvodu Pardubice III usnesením č. R/361/2025 schválila zadání VZMR na zhotovení projektové dokumentace na stavbu: “Oprava komunikace Na Drážce (od křižovatky s ul. Luční po čp. 938), Pardubice“. Smlouva o dílo č. PD-MO III 01/2025 byla uzavřena dne 30. 1. 2025 a vyvěšena v registru smluv dne 4. 2. 2025.
Rada městského obvodu Pardubice III projednala na svém jednání dne 16. 10. 2024 žádost 
o vyjádření ke stavebnímu záměru stavby „POLYFUNKČNÍ DŮM na DRÁŽCE na p.č. 708/33 a 2978/4 v obci Pardubice, k.ú. Pardubice“ a vyjádřila nesouhlas se stavbou v předloženém návrhu, protože zasáhne do stávajících poměrů v zájmovém území stavby tak, že není pro městský obvod Pardubice III akceptovatelná. 

Stavba je navržena na území městského obvodu Pardubice I. Stavba se napojuje na místní panelovou komunikaci ve vlastnictví statutárního města Pardubice, jejíž správu zajišťuje městský obvod Pardubice I a městský obvod Pardubice III. Příjezd a zásobování stavby povede po místních komunikacích ve správě městského obvodu Pardubice III.

Společnost BDS Projekt s.r.o., podala dne 2. 10. 2024 na odbor dopravy Magistrátu města Pardubic žádost o povolení připojení sousední nemovitosti dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění v rámci stavby „POLYFUNKČNÍ DŮM NA DRÁŽCE na p.č. 708/33 
a 2978/4 v obci Pardubice, k.ú. Pardubice“. Dne 18. 11. 2024 pod čj. MmP 143748/2024 bylo vydané rozhodnutí o povolení sousední nemovitosti výše uvedené stavby. Městský obvod Pardubice III nebyl zařazen do okruhu účastníků řízení. Na základě zjištěné skutečnosti se městský obvod Pardubice III přihlásil k zařazení do okruhu účastníků řízení. 

Dne 26. 11. 2024 bylo doručeno městskému obvodu Pardubice III usnesení o dodatečném zařazení městského obvodu Pardubice III do okruhu účastníků správního řízení o povolení připojení sousední nemovitosti dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění v rámci stavby „POLYFUNKČNÍ DŮM NA DRÁŽCE na p.č. 708/33 a 2978/4 v obci Pardubice, k.ú. Pardubice“ vedené pod čj. MmP 156754/2024 ze dne 26. 11. 2024. Usnesení bylo vydané odborem dopravy – oddělením silniční dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Pardubic dne 26. 11. 2024. Zároveň v tomto usnesení bylo uvedeno, že městský obvod Pardubice I se k vydanému rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti výše uvedené akce odvolal.
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Objekt je navržen v ulici Na Drážce (pod rychlodráhou). Jedná se o administrativní stavby o dvou nadzemních podlažích, v případě objektu SO01 i jedním podzemním. Půdorysný tvar je v případě SO02 obdélník a v případě SO01 dva obdélníky spojené v jeden objekt. Objekty jsou na pozemku situovaný souběžně s místní obslužnou komunikaci na p.č.2978/1.

Pro přistup k navrženým objektům bude sloužit stávající obslužná komunikace p.č.2978/1. Na ni bude napojena zpevněna pojezdová cesta na pozemku investora p.č. 2978/4 a p.č. 708/33 zajišťující přistup do suterénních prostor, resp. garážového stáni objektu SO01. Rovněž je z místní komunikace přístupno 13 parkovacích stáni na pozemku p.č. 2978/4. Na místní panelovou komunikaci ležící na pozemku 2978/1 v k.ú. Pardubice bude proveden nový sjezd z řešeného pozemku investora p.č.2978/4. Ten napojuje pozemek investora a stavující místní komunikaci.

Z výpočtu dopravy v klidu vyplývá, že na posuzovanou stavbu připadá celkem 40 stání. Ta budou zajištěna na pozemku investora před navrhovaným objektem SO02 a v rámci suterénu budovy SO01.

Stavbou a užíváním stavby dojde k výraznému nárůstu dopravy po místních komunikacích v této lokalitě. Místní komunikace III. tř. č. 182c má povrch z panelů a konstrukční vrstvy neodpovídají nárůstu dopravy. Rovněž šíře komunikace je pro takovéto zvýšení provozu nevyhovující a nedostačující.

· „Novostavba komerčního objektu“ p.č. 714/29, 712/9, 2978/6 a 2978/1 k. ú. Pardubice
Investor: Karol Víghe, Labská 37, 530 02 Pardubice
Magistrát města Pardubic, stavební úřad dne 12. 12. 2025 Usnesením prodloužil lhůtu k provedení úkonu určenou usnesením sp. Zn. SÚ 92034/2024/Pa ze dne 1. 9. 2025, a to do 31. 3. 2026 ve věci žádosti o vydání společného povolení na stavbu „Novostavba komerčního objektu“ p.č. 714/29, 712/9, 2978/6 a 2978/1 k. ú. Pardubice.
Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 1. 9. 2025 Výzvu k odstranění nedostatků podání na akci „Novostavba komerčního objektu“ p.č. 714/29, 712/9, 2978/6 a 2978/1 k. ú. Pardubice a přerušil řízení do 28. 11. 2025. Žadatel musí předložit plánovací smlouvu, kterou uzavře s vlastníkem místní komunikace, kterým je statutární město Pardubice, a která bude řešit spoluúčast na rekonstrukci a zkapacitnění místní komunikace III tř. v ul. Na Drážce.
Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal dne 30. 5. 2025 Oznámení – zahájení společného řízení, sdělení seznámení s podklady rozhodnutí na akci „Novostavba komerčního objektu“ p.č. 714/29, 712/9, 2978/6 a 2978/1 k. ú. Pardubice.
Dne 2. 4. 2025 vydal odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení silničního hospodářství Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti – zřízení sjezdu z p.p.č. 2978/6 na místní komunikaci p.p.č. 2978/1 vše v k. ú. Pardubice a věc se vrací správnímu orgánu, tj. odboru dopravy Magistrátu města Pardubic k novému projednání a vydání rozhodnutí (vydání závazného stanoviska).
Odbor dopravy a životního prostředí vydal dne 10. 3. 2025 Vyjádření ke stavebnímu záměru stavby „Novostavba komerčního objektu“ p.č. 714/29, 712/9, 2978/6 a 2978/1 k. ú. Pardubice ve znění: V souvislosti s vyvolanou úpravou místní komunikace III. třídy č. 182c uzavře Stavebník se statutárním městem Pardubice plánovací smlouvu dle Zásad statutárního města Pardubice. Tímto se ruší bod 2) z vyjádření č. j. ÚMOP3/ODŽP/4908/2024/Šim ze dne 19. listopadu 2024, které bylo vydané odborem dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice III. 
Dne 8. 1. 2025 proběhlo v zasedací místnosti Rady města Pardubic jednání Pracovní skupiny Zásad pro spolupráci s investory, tj. zástupců městského obvodu Pardubice III, městského obvodu Pardubice I a statutárního města Pardubice (ostatní viz výše „POLYFUNKČNÍ DŮM na DRÁŽCE na p.č. 708/33 a 2978/4 v obci Pardubice, k. ů. Pardubice“)
Rada městského obvodu Pardubice III projednala na svém jednání dne 16. 10. 2024 žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru stavby „Novostavba komerčního objektu“ p.č. 714/29, 712/9, 2978/6 a 2978/1 k. ú. Pardubice a vyjádřila nesouhlas se stavbou v předloženém návrhu, protože zasáhne do stávajících poměrů v zájmovém území stavby tak, že není pro městský obvod Pardubice III akceptovatelná. 

Stavba je navržena na území městského obvodu Pardubice I. Stavba se napojuje na místní panelovou komunikaci ve vlastnictví statutárního města Pardubice, jejíž správu zajišťuje městský obvod Pardubice I a městský obvod Pardubice III. Příjezd a zásobování stavby povede po místních komunikacích ve správě městského obvodu Pardubice III.

Městský obvod Pardubice III se dozvěděl, že bylo vydáno rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti – zřízení sjezdu z pozemku parc. č. 2978/6 na místní komunikaci na pozemku parc. č. 2978/1 vše v k.ú. Pardubice, pro stavbu „Novostavba komerčního objektu“ vedené pod č.j.: MmP 112306/2024 (spisové značce: SZ_MMP 102167/2024) ze dne 16. srpna 2024. 

Městský obvod Pardubice III dle posouzení daného rozhodnutí zjistil, že nebyl zařazen do okruhu účastníků správního řízení, a to i přesto, že vykonává vlastnická práva k dané pozemní komunikaci. Městský obvod Pardubice III byl postupem správního orgánu dotčen na svých právech, avšak nemohl se vyjádřit, byť danou stavbou je předmětná místní komunikace dotčena. S městským obvodem jako opomenutým účastníkem správní orgán nejednal a v současné době nejedná. V důsledku toho došlo ke znatelnému zásahu do jeho práv, ačkoli na základě materiálního pojetí účastenství se stále jedná o účastníka řízení.

[image: image6.emf]Městský obvod Pardubice III byl od prvopočátku účastníkem správního řízení, což vyplývá z ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a dále dle přílohy č. 1 Statutu. Dané rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy.  

Účastník řízení je oprávněn, dle ustanovení § 94 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „Správní řád“), z důvodu nezákonného postupu správního orgánu, podat podnět k provedení přezkumného řízení výše uvedeného rozhodnutí.

Rada městského obvodu Pardubice III projedná na svém jednání dne 9. 12. 2024 podání podnětu k přezkumnému řízení rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti – zřízení sjezdu z pozemku p.p.č. 2978/6 na místní komunikaci p.p.č. 2978/1 vše v k.ú. Pardubice pro stavbu „Novostavba komerčního objektu“.

Objekt je navržen v ulici Na Drážce (pod rychlodráhou). Je lichoběžníkového půdorysu, který přiléhá ke stávajícímu komerčnímu objektu čp. 1883. Objekt je nepodsklepený, z části jednopodlažní 
a z části dvoupodlažní. Je zastřešen plochou střechou. Barva fasády je navržena v přírodně světlém odstínu a částečně bude opatřena dřevěným obkladem. Jedná se o komerční objekt, který bude sloužit jako půjčovna vozíků, půjčovna stavebního nářadí, prodej drobného nářadí. Dále zde bude zázemí pro zaměstnance.
Dopravní napojení je navrženo novým sjezdem z ulice Na Drážce. Dle výpočtu dopravy v klidu je celkem pro objekt potřeba vybudovat 2 parkovací stání. Na zpevněné ploše u objektu jsou navržena tři stání z toho jedno pro imobilní.
Stavbou a užíváním stavby dojde k výraznému nárůstu dopravy. Místní komunikace III. tř. č. 182c má povrch z panelů a konstrukční vrstvy neodpovídají nárůstu dopravy. Rovněž šíře komunikace je pro takovéto zvýšení provozu nevyhovující nedostačující.
· „Rezidence Na Drážce“
Investor: Accom Invest s.r.o.
Od 19. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III nedošlo k žádné změně.

Dne 8. 1. 2025 proběhlo jednání Pracovní skupiny Zásad pro spolupráci s investory, tj. zástupců městského obvodu Pardubice III, městského obvodu Pardubice I a statutárního města Pardubice.

Předmětem jednání bylo projednání záměru „Rezidence na Drážce“. Zadavatel projektu je společnost Accom Invest s.r.o., se sídlem Smilova 306, 530 02 Pardubice, IČ 09310011. 
Z jednání vyplynulo následující: „Stavba nemá zajištěný příjezd o minimální šíři 12 m. Není v souladu se stávajícími urbanistickými a architektonickými hodnotami v území – je navržena do převažující zástavby rodinných domů se zastavěnou plochou max. 200 m2“. 
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Předmětem stavebního záměru je novostavba bytového domu v ulici Boční se 4NP (nadzemními podlažími) a 1PP (podzemním podlažím). Výstavbou bytového komplexu vznikne celkem cca 28 nových bytových jednotek. V současné době jsou pozemky určené ke stavbě bytového domu zastavěné dvěma rodinnými domy. Zadavatel stavebního záměru vlastní pouze pozemek parc. č. st. 5192, 11320, 11319 a parc. č. 811/46 v katastrálním území Pardubice. Pozemky parc. č. st. 5774, parc. 811/47 a parc. 5462 jsou ve vlastnictví fyzické osoby Truong Thi Thai, bytem Boční 1534, 530 03 Pardubice, který udělil projekční společnosti K2 invest s.r.o. plnou moc k zastupování ve věci projednání stavebního záměru. Tyto nemovitosti budou před vlastní stavbou odstraněny. Střešní konstrukce nad bytovým domem je řešena jako extenzivní zelená střecha. Dle výpočtu dopravy v klidu je navrženo na pozemku stavebníka 28 venkovních stání a v 1 PP objektu dalších 10 stání. Záměrem budou upraveny 2 sjezdy na pozemek stavebníka. Úpravou obytné zóny v ulici Boční je navrženo 7 veřejných parkovacích míst na pozemku města.
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