Harmonogram postupu prací stavby: „Opravy chodníků 2016 – Mnětice, Nemošice“
rok
2016
	měsíc
	červen
	
červenec
	
     srpen

	týden kalendářní
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.

	Rozebrání dlažby
	
	
	
	
	
	
	
	

	Očištění dlažby
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pokládky zámkové dlažby
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zásyp, hutnění zámkové dlažby
	
	
	
	
	
	
	
	




Období realizace díla:
         30.6.2016

19.8.2016

