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Verze: 03 Datum: 14.8.2014/3.2.2015/10.3.2015 

Název projektu: 
DUKLA SPORTOVNÍ 
Vytvoření koncepce rozvoje městského sportovního areálu na Dukle 

Identifikační číslo  
projektu: 

ILP1 Priorita 
projektu: 

3 

Přínosy: 

1. Rozšíření nabídky sportovišť v Pardubicích (vyřešení stavu nedostatečné 
infrastruktury pro x sportů) 

2. Modernizace stávajících sportovišť 
3. Otevření areálu širší skupině sportovců, mládeži a veřejnosti 
4. Umožnění pořádat v Pardubicích národní a mezinárodní závody 
5. Vytvořena nová pracovní místa 

Cíl projektu: 
Pro městský sportovní areál na Dukle je do 31. 10. 2015 připravena k vyhlášení 
architektonická soutěž na zpracování celkového řešení areálu. 

Výstupy projektu: 

1. Akceptována srovnávací analýza sportovišť v ČR 
2.  Akceptován pasport objektů a pozemků v areálu 
3.  Schválena ověřovací a objemová studie a finanční propočet investičních 

nákladů 
4.  Schváleno vyhlášení architektonické soutěže 
5.  Uspořádány min. 4 participační workshopy pro veřejnost 

Plánované náklady 
projektu: 

Etapa 1: 150.tisíc korun (OMI) - provedeno 
Etapa 2: 150. tisíc korun (OHA) 

Položka rozpočtu města: Kapitola OHA průzkumné a projektové práce (ORJ 811, pol. 5166, org. 3353) 
Plánovaný  
termín zahájení projektu: 

19.08.2014 Plánovaný termín 
dokončení projektu: 

31.10.2015 

Hlavní milníky: 

9. 2. 2015: Etapa 1: Akceptován výstup projektu číslo 1 (RmP vzala na vědomí 
výstupy etapy číslo 1 projektového týmu Dukla sportovní). Schváleno zadání 
dopracování ověřovací studie, včetně finančního propočtu investičních nákladů, 
jako podklad pro vyhlášení architektonické soutěže.  
31. 5. 2015: Etapa 2: Schválena ověřovací studie a finanční propočet investičních 
nákladů a připravena k vyhlášení vyzvaná architektonická soutěž nebo otevřená 
architektonická soutěž na zpracování studie celkového řešení areálu 
31. 10. 2015: Etapa 3: Proveden výběr autora nejlepšího návrhu architektonické 
studie a zadání zpracování dokumentace pro územní řízení na celý areál nebo jeho 
první etapu 

Kritéria úspěšnosti: 

1. Dojde ke shodě na výstupech z participačního procesu (výsledky 
nebudou ze strany zainteresovaných subjektů zpochybňovány). 

2. Bude dodržena navržená sekvence etap (v případě neschválení výstupu 
určité etapy se vrátíme vždy pouze na začátek dané etapy, nikoliv celého 
procesu). 

3. Dodržen původní harmonogram. 
4. Rozpracovaný záměr bude převzat novým politickým vedením města bez 

výraznějších výhrad. 

Hlavní rizika: 
1. Výstupy projektového týmu nebudou akceptovány politickým vedením 

města. 
2. Nedojde ke shodě „sportovní obce“ s výstupy projektového týmu. 

Podmínky pro provoz: První analýza provozních nákladů bude probíhat souběžně s etapou číslo 3, kdy 
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bude zpracována předběžná studie proveditelnosti, do jejichž výstupů budou 
zapracovány výstupy z vítězného návrhu architektonické soutěže (není možné 
zpracovat analýzu provozních nákladů, když nevíme – „co“ v areálu bud, „jaké“ 
objemy stavby budou mít, „jakou“ diváckou kapacitu budou stavby mít, atd.. 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Vedení města 

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký 

Další členové řídícího  
výboru: 

---- 

Manažer projektu: Miroslav Janovský 

Projektový tým: 

- zástupce odboru rozvoje a strategie 
- zástupce odboru školství, kultury a sportu  
- zástupce odboru hlavního architekta  
- zástupce odboru majetku a investic  
- zástupce ekonomického odboru 
- zástupci budoucích uživatelů (atletika, basketbal, házená, gymnastika, 
úpolové sporty) 
- zástupce Městského obvodu Pardubice V 
- zástupce Komise pro architekturu a urbanismus 

Fáze plánování 

Rozsah dokumentace  
ve fázi plánování včetně 
zodpovědností: 

 
Ověřovací studie a finanční propočet investičních nákladů. (ing. arch. Štěpán 
Vacík) 
 

Harmonogram fáze 
plánování: 

31. 5. 2015 Schválena ověřovací studie a finanční propočet investičních nákladů  

Maximální náklady fáze 
plánování: 

150. tisíc (etapa 1) 
150. tisíc (etapa 2) 
XXX (etapa 3) – bude upřesněno na 
základě výstupů etapy 2 

Termín dokončení 
plánu: 

31.10.2015 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Miroslav Janovský Datum: 10.3.2015 Podpis:  

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký Datum: 10.3.2015 Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum: 10.3.2015 Podpis:  

Schválení 
rozhodovacím 
orgánem: 

Rada města Pardubic 
Datum 
schválení: 

DD.MM.RRRR Podpis:  

 


