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Rada města Pardubic, dne 05. dubna 2023 

 

 

Předkladatel: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

Zpracovatel: Chvojka Renata Arwen (odbor ekonomický) 

Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru) 

Organizační jednotka:  

Konzultováno:  

Projednáno:  

Vliv na rozpočet: Ano, přesun mezi stávajícími položkami 

Vliv na strategický plán: Ne 

Návrhy usnesení návrhů celkem: 1 

návrhů doporučených ke schválení: 1(1) 

návrhů nedoporučených ke schválení: 0 

 

IV. změna rozpočtu na rok 2023 - rozpočtová opatření 

 

Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/960/2023 

 
I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 131. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

400,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro" na 

kapitálové výdaje položky "Terminál B - cementobetonový kryt vozovky" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 131. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro" na 

kapitálové výdaje položky "Terminál B - cementobetonový kryt vozovky" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Navýšení schváleného rozpočtu položky "Terminál B - cementobetonový kryt vozovky" na celkovou 

výši 7.200,0 tis. na základě výsledků výběrového řízení na zhotovitele ze dne 22.3.2023, kdy 

nabídková cena vítězného zhotovitele činí 7.172,0 tis. vč. DPH. Jedná se o realizaci změny krytu 

komunikací západního vjezdu do Terminálu B, konkrétně u stavebního objektu SO 106.2 a ucelené 

části stavebního objektu SO 103. Navržená změna je vyvolaná nerealizací přeložky stávajícího 

kabelového vedení sítě VN 2x 35kV v majetku ČEZ Distribuce a.s. Z důvodu nerealizace přeložky, a 

zároveň z důvodu dodržení harmonogramu projektu s cílem zahájit provoz přestupního terminálu pro 

regionální autobusovou dopravu od 1. 7. 2023, je navrženo provedení cementobetonového krytu 

vrstvou z CB II tl. 250 mm (dále jen CB kryt), dle úprav dokumentace zpracovaných generálním 

projektantem pro stavební objekt SO 103. Odlišností oproti revidované projektové dokumentaci je, 

že celá plocha objektu SO 106.2 a ucelená část SO 103 bude ve změněném řešení provedena z CB 

krytu, nikoli z asfaltobetonu, jak bylo řešeno v zadávací dokumentaci. Přeložka podzemního 

kabelového vedení VN 2x 35kV, nebyla předmětem plnění zhotovitele stavby Terminál B. Z toho 

důvodu bylo přistoupeno na změnu konstrukce vozovky. Realizace má přímou vazbu na kolaudaci 

dotačního projektu Terminál B. Přesun finančních prostředků je navrhován ze zůstatku dokončené 

realizace kuchyně ZŠ Závodu míru. 

 


