



6

Rada města Pardubic, dne 05. dubna 2023

Předkladatel:	Rychtecký Jakub (náměstek primátora)
Zpracovatel:	Chvojka Renata Arwen (odbor ekonomický) Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru)
Organizační jednotka:	
Konzultováno:	
Projednáno:	
Vliv na rozpočet:	Ano, přesun mezi stávajícími položkami
Vliv na strategický plán:	Ne
Návrhy usnesení	návrhů celkem: 1 návrhů doporučených ke schválení: 1(1) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

IV. změna rozpočtu na rok 2023 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/960/2023**

I. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 131. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro" na kapitálové výdaje položky "Terminál B - cementobetonový kryt vozovky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

II. Rada města Pardubic

Schvaluje

Rozpočtové opatření č. 131. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro" na kapitálové výdaje položky "Terminál B - cementobetonový kryt vozovky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Navýšení schváleného rozpočtu položky "Terminál B - cementobetonový kryt vozovky" na celkovou výši 7.200,0 tis. na základě výsledků výběrového řízení na zhotovitele ze dne 22.3.2023, kdy nabídková cena vítězného zhotovitele činí 7.172,0 tis. vč. DPH. Jedná se o realizaci změny krytu komunikací západního vjezdu do Terminálu B, konkrétně u stavebního objektu SO 106.2 a ucelené části stavebního objektu SO 103. Navržená změna je vyvolaná nerealizací přeložky stávajícího kabelového vedení sítě VN 2x 35kV v majetku ČEZ Distribuce a.s. Z důvodu nerealizace přeložky, a zároveň z důvodu dodržení harmonogramu projektu s cílem zahájit provoz přestupního terminálu pro regionální autobusovou dopravu od 1. 7. 2023, je navrženo provedení cementobetonového krytu vrstvou z CB II tl. 250 mm (dále jen CB kryt), dle úprav dokumentace zpracovaných generálním projektantem pro stavební objekt SO 103. Odlišností oproti revidované projektové dokumentaci je, že celá plocha objektu SO 106.2 a ucelená část SO 103 bude ve změněném řešení provedena z CB krytu, nikoli z asfaltobetonu, jak bylo řešeno v zadávací dokumentaci. Přeložka podzemního kabelového vedení VN 2x 35kV, nebyla předmětem plnění zhotovitele stavby Terminál B. Z toho důvodu bylo přistoupeno na změnu konstrukce vozovky. Realizace má přímou vazbu na kolaudaci dotačního projektu Terminál B. Přesun finančních prostředků je navrhován ze zůstatku dokončené realizace kuchyně ZŠ Závodu míru.
