

# SMLOUVA O DÍLO

## DODATEK č. 2

**Demolice objektu v areálu „ U Stadionu 9 „ Pardubice, ppč. 389, st.p.č. 223**

Číslo smlouvy objednatele: 01/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-846

### Článek 1

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Nadace pro rozvoj města Pardubic  
**se sídlem:** Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice  
**zastoupený:** ing. Martinem Charvátém, předsedou správní rady Nadace

Osoby pověřené jednat za objednatele ve věcech technických:

Technický dozor: ing. Jiří Čáň, správce Nadace

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  
Číslo účtu: 37831-561/0100  
IČ: 46495801  
DIČ: CZ 46495801  
Telefon: 602 459 599  
E-mail: nrmp@mmp.cz

(dále jen **objednatel**)

**Zhotovitel:** BAUSET CZ, a.s.  
**se sídlem:** Nemošická 1495, 530 02 Pardubice  
**zastoupený:** Janem Korejtkem, předsedou představenstva  
Ing. Josefem Cimburkem, členem představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Jan Korejtko, předseda představenstva  
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva  
technických: Petr Jansa, vedoucí výroby  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  
Č. účtu: 19-2379140217/0100  
IČ: 63217139  
DIČ: CZ63217139  
Telefon: 466 971 502  
E-mail: spolecnost@bauset.cz

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (NOZ), v platném znění se řídí tímto zákonem a na veřejnou zakázku na stavební práce touto smlouvou o dílo (dále jen „**smlouva**“).

## Článek 2

### Podklady pro uzavření dodatku č.2

Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:

- a) projektová dokumentace stavby včetně soupisu prací, která byla zhotoviteli poskytnuta v zadávacím řízení.

## Článek 3

### Předmět a rozsah díla dodatku č.2

- Předmětem plnění dodatku č. 2 smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo:
  - a) zpevněná plocha – zřízenív souladu s nabídkou zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek.

## Článek 4

### Čas a místo plnění dodatku č. 2

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:

- a) zpevněná plocha – zřízení - zahájení plnění: **01.04. 2016**
  - dokončení plnění: **25.06. 2016**
- b) zpevněná plocha – odstranění - zahájení plnění: **01.09. 2016**
  - dokončení plnění: **30.09. 2016**

## Článek 5

### Cena díla

5.1. Celkový finanční objem díla podle čl. 3 smlouvy o dílo dle nabídky zhotovitele činí:

#### Původní cena:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 996 133,99- Kč</b>
DPH (21%)	1 259 188,14- Kč
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b><u>7 255 322,13,- Kč</u></b>

#### Smluvní cena dodatku č.2:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>- 329 770,08- Kč</b>
DPH (21%)	-69 251,72- Kč
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b><u>-399 021,80- Kč</u></b>

Nová smluvní cena:

Cena bez DPH 5 666 363,91- Kč

DPH (21%) 1 189 936,42- Kč

Cena celkem s DPH 6 856 300,33- Kč

Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstává v platnosti.

## Článek 16

### Závěrečná ujednání

- 16.1. Dodatek č.2 ke smlouvě je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 16.8 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele : 30.8.2016


V Pardubicích dne

Za zhotovitele: 30.8.2016


V Pardubicích dne



ing. Martin Charvát  
předseda správní rady  
Nadace



Jan Korejtko  
předseda představenstva  
BAUSET CZ, a.s.



Ing. Josef Cimburek  
člen představenstva  
BAUSET CZ, a.s.

**BAUSET CZ, a.s.**  
Nemošická 1495  
530 02 Pardubice ⑭  
IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139