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Základní údaje o projektu jako celku 

Číslo záměru  

Název: Terminál Univerzita 

Téma projektu: Rekonstrukce veřejného prostoru pro hromadnou dopravu 

Cíl projektu: Realizace Terminálu Univerzita 

Termín dokončení: 

Projektová příprava DSP – 06/2020 

SP – 08/2020 

Projektová příprava DPS – 12/2020 

Realizace díla – 2021/2022 

Zdroje financování: 

Projektová příprava – 1 500 tisíc, položka rozpočtu ORS 2020 

Realizace díla  - celkem cca 30 500 tísíc včetně DPH (25 000 tisíc bez DPH) 

- Dotační program ITI – 19 000 tisíc 

- Rezerva z dotačního programu ITI – 7 000 Kč 

- Vlastní zdroje – 4 500 tisíc (rozpočet města) 

Sponzor projektu: Martin Charvát, primátor města 

Zadavatel projektu: Miroslav Čada, vedoucí ORS 

Manažer projektu: Bude určen v identifikační listině projektu 

Další informace: 

Projekt je zařazen spolu s projektem Terminál B do dotačního programu ITI 

Hradecko-pardubické aglomerace. Přínosem projektu bude zvýšení podílu cestujících 

v hromadné dopravě.  

Zadání pro předprojektovou přípravu 

Termín dokončení: 

Konečný návrh stavby – 01/2020 

DPS a DUR – 06/2020 

SP – 08/2020 

DPS – 12/2020 

Náklady: 
Předpoklad všech stupňů PD 

– 1 500 tisíc Kč vč. DPH 

Výstupy: 

Zpracovaný návrh stavby 

Zpracovaná studie proveditelnosti 

Zpracovány stupně DUR a DSP 

Zpracovaný stupeň DPS 

Zpracovaný rozpočet 

Zpracované zadávací podmínky pro výběr dodavatele stavby 

Vazba na strategii a rozpočet 

Vazba na cíle SP:  Synergie:  

Indikátory:  

Stanovisko vedoucího ORS  

V plánovacím období 2014-2020 se město Pardubice ve schválené Strategii Hradecko-pardubické 

aglomerace ITI zavázalo naplnit INDIKÁTOR POČET TERMINÁLU v počtu 2. 

Aktuálně není k dispozici finální rozhodnutí k Terminálu UNIVERZITA, který je druhým ze dvou terminálů.  

SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU JE ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM PRO NAVAZUJÍCÍ NAVRHOVANÉ 

POKRYTÍ ČÁSTKY NA  PD. Cílem je získání vhodného povolení nejdéle v 07/2020.   

Stanovisko správce portfolia projektů  

V souladu se strategickým plánem, dotačními podmínkami ITI, nutné projektové řízení 

Stanovisko vedoucího OE 

Komentář k návrhu zdrojů financování. 

Výsledek projednání RmP: 
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Projednáno v RmP dne 2.12.2019, ke schválení předloženo v ZmP dne 12.12.2019 

Schválení dokumentu 

Zadavatel: Miroslav Čada Datum: 6.12.2019 Podpis:  

Vedoucí OE: Václav Brož Datum: 6.12.2019 Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum: 6.12.2019 Podpis:  

Správce portfolia 

projektů: 
Jan Chvojka Datum: 6.12.2019 Podpis:  

Sponzor projektu : Martin Charvát Datum: 6.12.2019 Podpis:  

 


