

Úřad Městského obvodu  
Pardubice VII

Pro jednání ZMO Pardubice VII  
dne 8. 6. 2022

**Předkládá:** Vítězslav Čapek, starosta MO Pardubice VII  
**Zpracovali:** Lic. Tomáš Vencel, vedoucí odboru ŽPOD  
Miroslav Hladík, oddělení investic, odbor ŽPOD

## **Informativní zpráva o průběhu realizace investičních akcí MO Pardubice VII v roce 2022**

### **Důvodová zpráva:**

Zpráva je předkládána v souladu s obsahovým plánem ZMO, byla projednána na jednání RMO dne 4. 5. 2022 a doplněna o *aktuální stav*.

### **Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo MO Pardubice VII bere předloženou zprávu na vědomí.

## **Komentář k jednotlivým akcím:**

### **Výstavba HZ Rosice nad Labem**

Popis: výstavba nové hasičské zbrojnice

Stav: ÚMO disponuje projektovou dokumentací ve stupni DSP+DPS. Podání žádosti na sloučené územní a stavební řízení, musí předcházet změna územního plánu města Pardubice. *V současné době je aktualizace PD ze strany projekční kanceláře odevzdána.*

Výdaje: za aktualizaci PD: 30 250,- Kč

### **Rekonstrukce chodníků v ul. Prokopa Holého**

Popis: Odstranění stávajícího povrchu, úprava podloží, osazení nových obrub, osazení nové zámkové dlažby včetně prvků pro slabozraké a nevidomé. Týká se těch úseků chodníků, jež dosud nejsou osazeny zámkovou dlažbou.

Stav: Je uzavřena SOD s dodavatelem Rocky stavby Company s.r.o. a objednán Technický dozor investora (TDI). Předpoklad zahájení stavby je 02.05.2022

Výdaje: realizace 2 375 154,27,- Kč + 116 160,- Kč za TDI

### **Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. J. K. Tyla**

Popis: Předmětem je odstranění stávajícího povrchu komunikace a chodníku, nový povrch komunikace a na chodník osazení nové zámkové dlažby včetně prvků pro slabozraké a nevidomé.

Stav: Z důvodu podání námitek účastníka řízení, nebylo vydáno pravomocné stavební povolení na původní variantu řešení celého úseku stavby. Z důvodu nesplnitelnosti požadavku účastníka řízení, bylo rozhodnuto o rozdělení projektu na dvě samostatné části. Přeprocování PD je zadáno s termínem dodání do 31.08.2022.

Výdaje: v rozpočtu MO 5 500 000,- Kč, z toho za přeprocování PD 26 620,- Kč

### **Opravy břehů a odtěžení nánosů vodní nádrž Doubravice**

Popis: Oprava kamenného obkladu, případné mycení náletových křovin a následné sadové úpravy. S ohledem na požární využití se bude řešit i čerpací stanoviště.

Stav: Ve věci dotačních možností na uvedenou stavbu, byly zjištěny následující skutečnosti: Pro podání žádosti na poslední dotaci vyhlášenou KÚ v rámci komponenty 2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu, nesplňoval náš záměr několik kritérií.

Dotace z MZe, kterou financujeme letos opravu rybníčku v Ohrazenicích, bude pravděpodobně v tomto roce opět vyhlášena s tím, že by letos byla možnost podání žádosti, kdy v roce následujícím by záměr šel do schvalovacího procesu s následnou možností realizace. Značným handicapem je však v tomto případě výrazně nízká mocnost sedimentu v nádrži.

V případě vyhlášení očekávané letošní výzvy z Operačního programu životního prostředí (1.3), je možné, opět za předpokladu splnění kritérií, přihlášení ještě v průběhu realizace stavby. Jiné aktuální možnosti čerpání dotačních titulů zjištěny nebyly (vlastní zdroje, OMI MmP).

*V rámci uvedeného záměru, proběhlo dne 4. 5. 2022 výběrové řízení na dodavatele stavby. Vybrán byl dodavatel s nejnižší cenou: Jan Mucha, Dašická 1762, 530 03 Pardubice, IČO: 40115798. Byla uzavřena SOD s cenou 1 123 708,31 Kč včetně DPH. Stavba byla zahájena.*

Výdaje: v rozpočtu MO 3 000 000,- Kč

### **Opravy hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohrazenicích**

Popis: Zpevnění a oprava hráze, oprava kamenného obkladu, kácení dřevin a následné sadové úpravy, dále řešení nátoky, výtoku, přepadu a stavidla.

Stav: 03/2022 byla získána dotace z MZe, proto VZMR realizuje odbor majetku a investic MmP.

Výdaje: předpokládaný rozpočet na stavbu 982 448,- Kč z toho dotace 495 395,- Kč (kryté z rozpočtu MO částkou 1 000 000- Kč)

#### **Oprava chodníku v ulici Trnovská v Ohrazenicích**

Popis: Předmětem je výměna staré dlažby za novou.

Stav: Stavba je dokončena.

Výdaje: na realizaci 581 796,56 Kč

#### **Dopravní řešení ul. J. Potůčka**

Popis: Výstavba nového chodníku před budoucí Poliklinikou Trnová

Stav: *PD byla v termínu odevzdána, je požádáno o společné stavební povolení.*

Výdaje: v rozpočtu MO 800 000,- Kč, z toho za PD 106 601,- Kč.

#### **Obnova vodorovného DZ na Krétě**

Popis: Jedná se o obnovu a úpravu VDZ dle nové projektové dokumentace.

Stav: *Zhotovitelem byla firma SmP a.s. Dokončeno ke konci 5/2022.*

Výdaje: za realizaci: 360 578,79Kč

#### **Oprava chodníku v ulici Danihelkova a M. Pujmanové**

Popis: Předmětem je výměna staré dlažby za novou.

Stav: Oprava je dokončena.

Výdaje: realizace 949 075,80 Kč

#### **Oprava chodníku v ulici Písková**

Popis: Předmětem je výměna staré dlažby za novou

Stav: Před uzavřením smlouvy s dodavatelem

Výdaje: v rozpočtu MO 1 500 000,- Kč

#### **Stavební úpravy OD Rosice**

Popis: Rekonstrukce kuchyně v přízemí budovy.

Stav: probíhá realizace

Výdaje: v rozpočtu MO 300 000,- Kč, za realizaci celkem včetně nové linky: 238 784,- Kč.

#### **Úprava dvoru obecního domu v Ohrazenicích**

Popis: Rozšíření zadláždění, instalace garáží pro techniku, kóje pro kontejner na třídění odpadů, nové oplocení a vjezdová vrata, sadové úpravy.

Stav: *Je zhotovena jednoduchá PD, připravuje se VZMR na dodavatele stavby.*

Výdaje: v rozpočtu MO 1 500 000,- z toho výdaj za PD celkem 28 435,- Kč

#### **Oprava střechy OD Doubravice**

Popis: Výměna staré střešní krytiny obsahující azbest za novou, z hliníkových šablon.

Stav: *V rámci VZMR, byl vybrán dodavatel stavby firma Křenek s.r.o. za cenu: 3 705 651,70 Kč. SOD před uzavřením.*

Výdaje: v rozpočtu MO 4 000 000,- Kč.

#### **Oprava fasády sídla ÚMO Pardubice VII**

Popis: Oprava fasády, výměna rohových oken a zadních vstupních dveří.

Stav: Byl vypracován technický návrh na opravu fasády, je objednána výměna rohových oken a zadních dveří, *byl vybrán zhotovitel opravy firma Seterix group s.r.o., za cenu: 1 178 552,25 Kč. SOD před uzavřením.*

Výdaje: v rozpočtu MO 2 200 000,- z toho čerpáno na technický návrh 21 500,- Kč a výměny oken 238 648,07 Kč

#### **Oprava účelové komunikace Doubravice – Semtín**

Popis: Oprava povrchu lesní cesty pro pěší a cyklisty.

**Stav:** *Na realizaci opravy trasy v délce 218 m, byl v poptávkovém řízení vybrán zhotovitel, firma Chládek a Tintěra Pardubice a.s. Na úsek v délce cca 600 m, na bývalé hrázi rybníka, je objednáno zhotovení projektové dokumentace s termínem do 31. 07. 2022.*

**Výdaje:** rozpočet MO 1 000 000,- Kč; oprava trasy v délce 218m: 499 514, 62 Kč; PD: 166 980,- Kč

#### **Oprava kontejnerových stání**

**Popis:** Oprava kontejnerových stání č. 1 a 2 v ul. Jožky Jabůrkové (od „Lumpária“).

**Stav:** Byl vybrán dodavatel oprav, firma Ján Mucha, Pardubice. Opravy probíhají.

**Výdaje:** v rozpočtu MO 800 000,- Kč, realizace stanovišť č. 1 a 2 činí: 603 112,48 Kč

#### **Odvodnění vozovky ulice Poláčkova**

**Popis:** Odstranění stávajícího betonového žlabu a jeho náhrada obrubou, při dlažbou, novými dešťovými vpusti apod.

**Stav:** *Je objednáno zhotovení projektové dokumentace.*

**Výdaje:** v rozpočtu MO 1 500 000,- Kč, z toho za PD 70 180,- Kč

#### **Rekonstrukce hospodářského dvoru Ohrazenice**

**Popis:** Předmětem je rekonstrukce sociálního zázemí, sklad náradí a PHM, nový přístřešek, kóje na uskladnění materiálů a třídění odpadů z údržby veřejných prostranství, zpevněná plocha, řešení odvodnění, nová elektrická vjezdová brána, nové oplocení s přihlédnutím k plánované výstavbě nových RD, případně řešení VO, zabezpečení majetku kamerovým systémem apod.

**Stav:** *Připravujeme zadání VZMR na dodavatele projektové dokumentace.*

**Výdaje:** v rozpočtu MO 3 500 000,- Kč