
Statutární město Pardubice, IČO 00274046, sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

(dále jen město Pardubice) 
na straně objednatele 
 
a 
 
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 
Pardubice, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 
1241,  
zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 
(dále jen Dopravní podnik) 
na straně zhotovitele 
 

uzavírají  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

I. 

 

Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení 

koncepce přestupních terminálů na území města Pardubic. 

II. 

Smluvní strany tímto dodatkem mění závazek z citované smlouvy tak, že lhůta pro splnění 

povinnosti předání díla zhotovitelem objednateli, jak je stanovena v článku V., odst. 1 smlouvy, 

se prodlužuje z 31. 3. 2017 na 30. 06. 2018. 

 

     III. 

Smluvní strany se dohodly, že:  

a) dílo je možné předat i po částech vymezených jednotlivými návrhy staveb, resp. 

jednotlivými terminály, a o tomto zhotovitel sepíše předávací protokol.  

b) cena díla může být hrazena na základě dílčích faktur, které budou vystaveny vždy po 

předání zhotovených částí díla. 

 

 

V Pardubicích dne ………………….   V Pardubicích dne………………………. 

 

 

 

………………………………………..                         ……………………………………………. 
                Objednatel                                                                      Zhotovitel 
 


