



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Verze:	1	Datum:	15. 1. 2018
Název projektu:	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček		
Identifikační číslo projektu:		Priorita projektu:	
Přínosy:	<ul style="list-style-type: none">- Vybudování důstojného pietního místa, které připomene současným i budoucím generacím události spojené s válkou a nacistickými zločiny na Pardubicku.- Expozice koncipovaná tak, aby návštěvníkům otevřela cestu k pochopení kořenů nacistické ideologie, rasové a národnostní nenávisti.- Expozice atraktivní a srozumitelná pro všechny generace.- Zvýšení návštěvnosti tohoto pietního místa a tím zvýšení povědomí o událostech, které se k němu vztahují.		
Cíl projektu:	Realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“		
Výstupy projektu:	<ul style="list-style-type: none">– Zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně průzkumných prací, inženýrské činnosti.– Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“ na Zprostředkující subjekt ITI.– Získání dotace z ITI.– Výběr dodavatele stavby.– Stanovení optimálního provozního modelu.– Kompletní rekonstrukce a modernizace národní kulturní památky Památník Zámeček – demolice nevhodných objektů, nová expozice, zahradní úpravy areálu, vybavení expozice i areálu– Vybudování nového nástupu včetně parkoviště, úpravy přilehlého okolí Památníku Zámeček		
Plánované náklady projektu:	<ul style="list-style-type: none">– Zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně průzkumných prací, inženýrské činnosti a autorského dozoru – 2,1 mil. Kč vč. DPH– Návrh expozice (filmy, audio nahrávky, kopie, scany historických dokumentů vč. překladů, fotografie, texty popisů exponátů, texty k tématům expozic, katalog...) - 2 mil. Kč vč. DPH– Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – 15 mil. Kč bez DPH– Nová expozice – 5 mil. Kč bez DPH		
Položka rozpočtu města:	<ul style="list-style-type: none">– Návrh expozice – kapitola ORS – 2 mil. Kč vč. DPH (rozpočet 2018)– PD Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – kapitola OMI – 2,1 mil. Kč vč. DPH (rozpočet 2018), nutno dofinancovat částku na předprojektovou přípravu.– Realizace rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – kapitola OMI – předpokládané náklady 20 mil. Kč bez DPH – požadavek na pokrytí v rozpočtu 2020 (předpoklad dotace z ITI – IROP, SC 3.1. + státní rozpočet – 16,2 mil Kč, rozpočet města 3,8 mil Kč)		
Plánovaný termín zahájení projektu:	02. 2018	Plánovaný termín dokončení projektu:	12. 2020
Hlavní milníky:	<p>03/04. 2018 - zahájení prací na zpracování všech stupňů PD a koncepci expozice</p> <p>06. 2018 - dopracování návrhu stavby</p> <p>10. 2018 - dokončení dokumentace pro společné územní a stavební řízení, podání žádosti o ÚR</p> <p>01. 2019 - vydání společného rozhodnutí</p> <p>02. 2019 – podání žádosti o dotaci do výzvy nositele</p>		



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

	05. 2019 - dokumentace k provedení stavby a koncept expozice 06. 2019 - zahájení procesu výběru zhotovitele 12. 2020 - dokončení projektu - realizace
Kritéria úspěšnosti:	<ul style="list-style-type: none">– realizace rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček– zvýšení návštěvnosti památníku
Hlavní rizika:	<ul style="list-style-type: none">– nepokrytí finančních prostředků v rozpočtu města na realizace díla– nezískání dotace, popř. nízkého dotačního podílu– možné kolize ve správních řízeních s účastníky řízení– možnost odvolání účastníků či jiných průtahů při výběrových řízeních na dodavatele stavby
Podmínky pro provoz:	<ul style="list-style-type: none">– V současnosti je hledán optimální provozní model. Byla zahájena jednání s Památníkem Lidice (resp. Ministerstvem kultury ČR jako jeho zřizovatelem) o možném provozování objektu budovy památníku po provozní, kurátorské a personální stránce.– V průběhu projekčních prací budou stanoveny provozní náklady– Zajištění finančních prostředků z rozpočtu města na správu a údržbu
Organizace projektu	
Zadavatel projektu:	Miroslav Čada, vedoucí Odbor rozvoje a strategie
Sponzor projektu:	Jakub Rychtecký, náměstek primátora města
Manažer projektu:	Karolína Koupalová, Odbor rozvoje a strategie
<u>Projektový tým:</u>	2x zástupce Odboru rozvoje a strategie MmP 1x zástupce KP – vnější vztahy 2x zástupce Odboru majetku a investic MmP 1x zástupce Odboru ekonomického MmP 2x zástupce Odboru hlavního architekta 1zástupce Odboru školství, kultury a sportu 1x zástupce Odboru správních agend – památková péče
<u>Konzultanti projektu:</u>	zástupce Historického ústavu AV ČR (Vojtěch Kyncl, Blanka Jedličková) zástupce MO IV (Petr Heřmanský) zástupce Památníku Lidice (Martina Lehmanová) zástupce Foxconn zástupce Československé obce legionářské (František Bobek, Viktor Šinkovec) zástupce NPÚ Pardubice (Jan Kadlec) zástupce Spolku Zámeček Pardubice zástupce PK - oddělení památkové péče (Milan Mariánek) zástupce Východočeského muzea v Pardubicích (Tomáš Libánek, zast. Jan Tetřev) zástupce společnosti Pardubicko – perníkové srdce Čech (Petra Pacholíková) zástupce Služeb města Pardubice (Vlastimil Šanda)
Fáze plánování	
Rozsah dokumentace ve fázi plánování včetně zodpovědností:	<ul style="list-style-type: none">– Návrh stavby, OMI– Dokumentace pro společné územní a stavební řízení, OMI– Projektová dokumentace pro provádění stavby, OMI– Koncept expozice, ORS
Harmonogram fáze plánování:	03/04 2018 - zahájení prací na zpracování všech stupňů PD 06.2018 - dopracování návrhu stavby



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

	<p>07.2018 - dokumentace bouracích prací</p> <p>08.2018 – ohlášení demolice na SÚ, podání žádosti o povolení kácení, řešení vynětí pozemku ze ZPF</p> <p>10.2018 – dokončení dokumentace pro společné územní a stavební řízení, podání žádosti o společné rozhodnutí</p> <p>01.2019 - vydání společného rozhodnutí</p> <p>05.2019 - dokumentace k provedení stavby</p> <p>06.2019 - zahájení procesu výběru zhotovitele</p> <p>12.2020 - dokončení projektu - realizace</p>		
Maximální náklady fáze plánování:	4,1 mil. Kč	Termín dokončení plánu:	05/2019
Schválení dokumentu			
Manažer projektu:	Karolína Koupalová	Datum:	Podpis:
Sponzor projektu:	Jakub Rychtecký	Datum:	Podpis:
Vedoucí ORS:	Miroslav Čada	Datum:	Podpis:
Schválení rozhodovacím orgánem:	Rada města Pardubic	Datum schválení:	Podpis: