
Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Přiřazeno Org. 

jednotk

a

Název Odsta

vec

Stav Původní KT Text úkolu Komentář Zodpovědná 

osoba

Nový KT

Chvojka Jan ORS Úkol na základě 

usnesení 

ZM/524/2015 

(16614)

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.12.2022 Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města 

Pardubic zabezpečit to, aby v interních 

schvalovacích procesech města (samosprávných), v 

nichž se bude rozhodovat o schválení realizace 

jednotlivých zamýšlených projektů ITI, byla 

povinným hodnotícím ukazatelem výše provozních 

nákladů každého jednotlivého projektu ITI po jeho 

případné realizaci a objektivní posouzení její 

(míněna výše provozních nákladů) dlouhodobé 

ekonomické udržitelnosti pro Statutární město 

Pardubice.

3. 2. 2023 8:05 Chvojka Jan:

  Tento úkol je možno plnit POUZE průběžně bez 

stanovení termínu. U záměrů a studií NELZE stanovit 

předem přesné provozní náklady, neboť následuje 

proces plánovací fáze projektu, v čase cca 2-3 roky. 

Během této doby dochází k významným změnám cen 

energií. Přesnější provozní náklady lze stanovit při 

schvalování finálního investičního záměru v souladu 

s interními předpisy města.

Čada Miroslav 31.12.2023

Nečas Ondřej OE Úkol na základě 

usnesení 

ZM/760/2016 

(19412)

1 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2022 Zastupitelstvo města Pardubic žádá předložit 

zastupitelstvu města Pardubic zprávu o zdrojích 

financování veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-

VZMR-2016-10 "Zkapacitnění komunikace - Semtín 

Průmyslová zóna - PD" a o zdrojích financování 

následné realizace této investiční akce.

T: 30.04.2016

Z: Jiří Rozinek, náměstek primátora

18. 1. 2023 9:07 Nečas Ondřej:


 Projektová dokumentace ve stupni k provedení 

stavby byla dokončena firmou DSP a.s. Kostěnice 

v 07/2020 včetně doplňujících jádrových sond. 

Projektová dokumentace je tedy zpracovaná včetně 

všech potřebných povolení. V rozpočtu na rok 2021 a 

2022 byla nárokována částka 50 tis. na případnou 

obnovu dokladů a rozhodnutí vydaných pro povolení 

této stavby. K žádnému rozhodnutí o realizaci 

do dnešního dne nedošlo, částka nebyla v těchto 

letech využita a z tohoto důvodu nebyl požadavek 

zařazen ani do rozpočtu na rok 2023.

31.12.2023

Hebr Martin OMI Úkol na základě 

usnesení - 

Z/1687/2017

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

28.02.2023 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá odboru 

majetku a investic procesovat záměr výstavby 

komunikace do průmyslové zóny v k.ú. Semtín, tj. 

investiční akce „Zkapacitnění komunikace – Semtín 

průmyslová zóna“.


Z: Hruška Jaroslav, vedoucí OMI


T: 30. 4. 2018

28. 2. 2023 6:18 Hebr MarSn:


 Přes splnění všech požadovaných a dohodnutých 

podmínek ohledně budoucí výstavby komunikace ze 

strany města odstoupila společnost Synthesia a.s. od 

záměru vybudování předmětné komunikace. Z 

uvedeného důvodu budeme předkládat žádost o 

zrušení přijatého usnesení Zastupitelstva města 

Pardubic. Do té doby žádáme o prodloužení termínu 

do 30.6.2023.

Hebr Martin 30.06.2023
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Míča Miroslav OZP Úkol na základě 

usnesení - 

Z/659/2019

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2022 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 

smlouvu mezi statutárním městem Pardubice jako 

kupujícím a společností Nové Ohrazenice I s.r.o., se 

sídlem: Choťánky 166, PSČ 290 01, IČ: 06059155, 

jako prodávajícím o koupi veřejného vodovodu za 

kupní cenu ve výši 1.000,- Kč bez DPH, v tomto 

rozsahu:


Vodovodní řad - PE 100 RC d 150 o délce 342 m 

(bez přípojek)


Vodovod se nachází na pozemcích označených jako 

pozemková parcela č. 151/24, č. 151/29, č. 151/35, 

č. 151/52, č. 525/1, č. 225/5, č. 134/9, č. 134/27, č. 

134/28, č. 525/4 a č. 111/10, vše v k.ú. Ohrazenice, 

obec Pardubice. 


T: 31. 8. 2019


Z: Ing. MarSn Charvát


Ing. Miroslav Míča

4. 1. 2023 14:54 Míča Miroslav:


 Dle telefonického vyjádření společnosti 

nadále nechce podepsat smlouvu o prodeji pouze 1. 

části, ale všech 3 částí I. etapy. Třetí část se 

dokončuje. Usnesení nechce revokovat, aby měla 

jistotu, že město odkoupí alespoň 1. část.

Míča Miroslav 31.12.2023

Míča Miroslav OZP Úkol na základě 

usnesení - 

Z/658/2019

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2022 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 

smlouvu mezi statutárním městem Pardubice jako 

kupujícím a společností Nové Ohrazenice I s.r.o., se 

sídlem: Choťánky 166, PSČ 290 01, IČ: 06059155, 

jako prodávajícím o koupi veřejné kanalizace 

Pardubice za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč bez DPH, 

v tomto rozsahu:





Kanalizační stoka (bez přípojek) – DN 1000 o délce 

313,9 m 


Kanalizační stoka (bez přípojek) - DN 500 o délce 

70,5 m 





Kanalizace se nachází na pozemcích označených 

jako pozemková parcela č. 525/4, č. 134/23, č. 

134/28, č. 111/2, č. 111/4, č. 111/10 a č. 125, vše v 

k.ú. Ohrazenice, obec Pardubice. 





T: 31. 8. 2019


Z: Ing. MarSn Charvát


Ing. Miroslav Míča

4. 1. 2023 14:53 Míča Miroslav:


 Dle telefonického vyjádření společnosti 

nadále nechce podepsat smlouvu o prodeji pouze 1. 

části, ale všech 3 částí I. etapy. Třetí část se 

dokončuje. Usnesení nechce revokovat, aby měla 

jistotu, že město odkoupí alespoň 1. část.

Míča Miroslav 31.12.2023
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Nečas Ondřej OE Úkol na základě 

usnesení - 

Z/1407/2020

8 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2022 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá Vedoucímu 

odboru rozvoje a strategie a vedoucímu 

ekonomického odboru v rámci každoroční přípravy 

rozpočtu města na následující rok zařadit 

požadavek do Návrhu rozpočtu města Pardubic na 

aktuální rok na pokrytí závazků definovaných v 

AKCIONÁŘSKÉ DOHODĚ (do roku 4/2035 - období 

15 let, resp. hokejových sezon) ve společnosti 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (dále jen 

HC), jejichž souhrnná výše činí 17,1 mil. Kč na 

dotační podporu mládeže HC, a maximálně 13 mil. 

KČ + příslušná DPH (21 % činí + 2,73 mil. Kč) pro 

roky 2021, 2022, 2023 a 2024 s tím, že pro rok 

2025, přesně od 1.5. 2025, je nutné počítat s 

indexací růstu těchto položek o + 5 %. Tato 

indexace (+ 5 %) bude následně uplatněna v roce 

2031, přesně od 1.5.2031 na dalších 5 hokejových 

sezón. 


T: k 31.12. aktuálního roku 


Z: ekonomický náměstek

18. 1. 2023 9:02 Nečas Ondřej:


 Požadavek byl zařazen do Návrhu rozpočtu města 

Pardubic na rok 2023. Rozpočet na rok 2024 bude 

předložen ZmP v prosinci roku 2023. 

Nečas Ondřej 31.12.2023

Šebestyánová 

Kamila

ORS Úkol na základě 

usnesení - 

Z/2029/2021

1 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.01.2023 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá náměstkovi 

primátora Janu Mazuchovi projednat a zajistit za 

statutární město Pardubice v HOCKEY CLUB 

DYNAMO PARDUBICE a.s. nenavyšování dalších 

finančních zdrojů do provozu HOCKEY CLUB 

DYNAMO PARDUBICE a.s. nad rámec akcionářské 

dohody bez ohledu na současnou pandemickou 

situaci a její uplatnění v dalšlích sezonách.


T: 06/2021


Z: J. Mazuch, náměstek primátora

30. 1. 2023 13:58 Šebestyánová Kamila:


 Neevidujeme žádné požadavky na navyšování 

dalších finančních zdrojů do provozu HC DYNAMO 

PARDUBICE a.s.

Mazuch Jan 30.06.2023

Hrabal Jan VIP Úkol na základě 

usnesení - 

Z/2070/2021

1 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2022 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá jednat s 

investory parkovacího domu za Domem hudby a 

Rezidence na Dolíku ve věci jejich finančního 

spolupodílení se na budoucí úpravě křižovatky 

Sukova x Na Hrádku.


Z: Petr Kvaš


T: před vydáním územního rozhodnutí

6. 2. 2023 9:05 Tatarová Hana:


 Prosíme o prodloužení termínu plnění do vydání 

stavebního povolení na stavbu Rezidence na Dolíku.  

Hrabal Jan 31.05.2023
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Macela 

Miroslav

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

Z/2103/2021

4 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2022 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít 

darovací smlouvu na darování části pozemku 

označeného jako p.p.č. 49/1 o výměře cca 3.429 m2 

v k.ú. Hostovice u Pardubic z vlastnictví společnosti 

RD HOSTOVICE s.r.o., IČO 07283598, do vlastnictví 

statutárního města Pardubice.


Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 


T: 30. 4. 2022

4. 1. 2023 7:43 Macela Miroslav:


 Podmínkou uzavření darovací smlouvy je současné 

uzavření kupní smlouvy na převáděnou technickou 

infrastrukturu. Dle sdělení investora není stále 

stavba dokončena, předpokládají do konce léta t.r. Z 

uvedeného důvodu žádáme o prodloužení termínu 

do 31.8.2023. 

Macela 

Miroslav

31.08.2023

Macela 

Miroslav

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

Z/2210/2021

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2022 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 

smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako 

p.p.č. 1778/135 o výměře 33 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., IČO 

60108835, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice.


Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 


T: 31. 5. 2022

3. 2. 2023 11:35 Macela Miroslav:


 Došlo k rozdělení společnosti a prodeji jednotlivých 

částí. Přes veškerou snahu se nám nepodařilo 

dohledat vlastníka pozemků. Nikdo se k nim nehlásí, 

údaje uvedené na LV jsou neplatná. V případě, že se 

nám nepodaří dohledat vlastníka a k vzhledem k 

nedůležitosti odkupu budeme žádat o zrušení 

přijatého usnesení.

Macela 

Miroslav

31.12.2023

Šebestyánová 

Kamila

ORS Úkol na základě 

usnesení - 

Z/2419/2021

3 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.01.2023 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá Radě města 

Pardubic koordinovat veškeré aktivity navazující na 

předchozí schvalovací usnesení tak, aby bylo 

možné v lednu 2022 projednat na jednání 

zastupitelstva Návrh stavby malého zimního 

stadionu (3. ledové plochy) v lokalitě Hůrka vč. 

očekávaných výdajů a včetně majetkoprávních 

vypořádaní s vlastníky dotčených pozemků (např. s 

Nadací pro rozvoj města). 





Z: Jan Mazuch


T: do 30. 01. 2022

30. 1. 2023 14:01 Šebestyánová Kamila:


 Z důvodu časové náročnosti navrženo posunutí 

kontrolního termínu na 31. 3. 2023.

Klčová Jiřina 31.03.2023

Pilná Vladimíra OMI Úkol na základě 

usnesení - 

Z/2767/2022

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

28.02.2023 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít kupní 

smlouvu na prodej části pozemku označeného jako 

p.p.č. 3677/1 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Pardubice 

(varianta 2) z vlastnictví statutárního města do 

vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 

24729035.


Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI


T: 28. 2. 2023

20. 2. 2023 7:29 Pilná Vladimíra:


 Se společností je uzavřena nájemní smlouva, 

podmínka uzavření kupní smlouvy -  doložení 

geometrického plánu nebyla zatím splněna.

Macela 

Miroslav

28.02.2024
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Chvojka Jan ORS Úkol na základě 

usnesení - 

Z/3070/2022

5 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.01.2023 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá Radě města 

Pardubic předložit závěrečnou expertní zprávu 

(zohledňující samosprávné požadavky města 

finálně vydefinované a schválené na jednání 

Zastupitelstva města Pardubic v září) k budoucímu 

využití areálu Masarykových kasáren zpracované 

týmem poradenské společnosti HAVEL a PARTNERS 

s.r.o.


T: lednové jednání ZmP v roce 2023.

1. 2. 2023 10:20 Chvojka Jan:

 Dne 31.1.2023 byla představena základní koncepce 

finální zprávy a postupu zpracovaného společností 

Havel a PARTNERS. Po jejím dopracování na základě 

připomínek zadavatele a finalizaci bude předložena 

na jednání Zastupitelstva města Pardubic, Termín : 

Jednání ZmP v 04/2023.

 

Chvojka Jan 31.03.2023

Šebestyánová 

Kamila

ORS Úkol na základě 

usnesení - 

Z/3193/2022

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.01.2023 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá Radě města 

Pardubic a odborným útvarům magistrátu (ORS, 

OHA, OMI) postupovat tak, aby součástí závěrečné 

expertní zprávy k budoucímu využití areálu 

Masarykových kasáren zpracované poradenskou 

společností HAVEL a PARTNERS s.r.o., bylo 

vyhodnocení věcných námětů zastupitelský klubů 

včetně vyhodnocení variantních řešení jednotlivých 

funkcí definovaných v těchto námětech. 


Z: Miroslav Čada, vedoucí ORS 


T: 15. 1. 2023

30. 1. 2023 13:54 Šebestyánová Kamila:


 Z důvodu časové náročnosti navrženo posunutí 

kontrolního termínu na 31. 3. 2023.

Čada Miroslav 31.03.2023
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