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2017 - 2018 6.3. Stará vojenská plovárna (Vinice 25) IROP 1.2 Nemotorová doprava 0,841 18.05.2017 31.05.2018 31.05.2017 31.10.2018 30.10.2012 24.03.2014 31.12.2012 02.05.2014 30.11.2016 dokončena 30.08.2017 8 281 528,92 6 124 397,59 720 517,36 1 436 613,97

2017 - 2018 6.10. Cyklostezka Svítkov - Srnojedy IROP 1.2 Nemotorová doprava 0,844 07.09.2017 30.06.2018 04.10.2017 21.12.2017 23.05.2017 23.08.2017 dokončena 02.08.2017 7 336 843,82 6 061 472,25 713 114,38 562 257,19

2017 - 2018 6.11.
Cyklotrasa podél ulice Pražské a místo pro přecházení na 
ulici Pražské IROP 1.2 Nemotorová doprava 0,330 01.10.2017 30.06.2018 31.09.2019 15.03.2018 01.06.2017 22.09.2017 dokončena 02.10.2017 3 113 879,59 1 838 214,36 216 260,51 1 059 404,72

2018 3.1.
Kamerový systém (systém díky vlastnímu SW plní funkci 
sčítačů dopravy)   OPD 2.3. Zlepšení řízení dopravního provozu xxx 06.05.2015 31.12.2018 08.01.2018 31.05.2018 dokončena 13.09.2017 16 281 168,00 10 352 679,55 5 928 488,45

2019 - 2020 3.1. Systém inteligentního řízení dopravy OPD 2.3. Zlepšení řízení dopravního provozu xxx 01.09.2018 31.12.2019 01.09.2019 01.10.2019 výběr zhotovitele PD 01.09.2018 102 850 000,00 87 422 500,00 15 427 500,00

2019 - 2020 7.2. Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon - Polabiny) - úsek 58 IROP 1.2 Nemotorová doprava 0,127 01.03.2019 30.04.2020 31.05.2018 01.04.2019 30.11.2015 16.02.2016 31.05.2018 31.08.2018 31.12.2018 zesmluvněno OMI 30.03.2019 48 500 000,00 34 000 000,00 4 000 000,00 10 500 000,00

2019 6.1. CS Koupaliště - Žlutý pes IROP 1.2 Nemotorová doprava 0,650 01.04.2019 31.10.2019 20.09.2018 01.04.2019 31.12.2017 30.06.2018 15.09.2018 31.10.2018 zesmluvněno OMI 31.03.2019 4 235 000,00 2 879 800,00 338 800,00 1 016 400,00

2019 6.3. Náhrdelník Chrudimky (úsek 66) IROP 1.2 Nemotorová doprava 0,610 01.04.2019 31.12.2019 01.09.2018 01.05.2019 28.02.2016 08.07.2016 30.06.2018 30.09.2018 31.10.2018 zesmluvněno OMI 31.03.2019 13 515 000,00 11 487 750,00 1 351 500,00 675 750,00

2019 6.2.
CS SVÍTKOV - 2A OHA Labská cyklostezka (slepé rameno 
Labe ve směru Svítkov - komunikace III/32221 Svítkov ) IROP 1.2 Nemotorová doprava 1,716 01.05.2019 31.12.2019 31.01.2019 31.05.2019 31.03.2018 31.06.2018 30.11.2018 28.02.2019 zesmluvněno OMI 30.04.2019 16 302 000,00 11 085 360,00 1 304 160,00 3 912 480,00

2019 6.7. CS podél Kunětické ulice s navazujícími cyklostezkami IROP 1.2 Nemotorová doprava 0,200 01.04.2019 31.12.2019 01.09.2018 01.09.2018 28.02.2016 13.04.2016 30.06.2018 30.08.2018 zesmluvněno UMO2 31.01.2019 2 052 426,08 1 395 649,73 164 194,09 492 582,26

2019 - 2020 3.1. Systém inteligentního parkování OPD 2.3. Zlepšení řízení dopravního provozu xxx 01.09.2018 31.12.2021 01.10.2018 31.12.2018 příprava výběru zhotovitele PD 01.10.2018 50 000 000,00 42 500 000,00 7 500 000,00

2019 - 2020 7.4. Lávka pro pěší a cyklisty mezi Svítkovem a Rosicemi IROP 1.2 Nemotorová doprava 0,200 01.10.2019 31.12.2020 31.03.2019 30.09.2019 30.06.2018 31.08.2018 31.12.2018 31.03.2019 31.05.2019 zesmluvněno UMO6 30.09.2019 30 000 000,00 25 500 000,00 3 000 000,00 1 500 000,00

2020 6.2.
CS SVÍTKOV - 2B OHA Labská cyklostezka (most Kpt. 
Bartoše - slepé rameno Labe ve směru Svítkov) IROP 1.2 Nemotorová doprava 0,578 01.04.2020 31.12.2020 31.01.2019 31.05.2019 31.03.2018 31.06.2018 30.11.2018 28.02.2019 zesmluvněno OMI 31.03.2020 5 490 000,00 4 323 440,00 508 640,00 657 920,00

2020 6.9. 5OHA (Žluťák - severovýchodní obchvat) IROP 1.2 Nemotorová doprava 0,550 01.07.2020 31.12.2020 01.01.2020 15.05.2020 01.04.2019 31.05.2019 01.10.2019 31.12.2019 31.4.2020
nezahájeno/ nejsou vyčleněnny finanční prostředky/fyzická 

realizace má vazbu na stavbu "severovýchodní obchvat" 30.06.2020 5 550 000,00 3 774 000,00 444 000,00 1 332 000,00

2020 6.6. CS do průmyslové zony Fáblovka a směr Staré Hradiště IROP 1.2 Nemotorová doprava 1,500 01.07.2020 31.12.2020 01.01.2020 15.05.2020 01.04.2019 31.05.2019 01.10.2019 31.12.2019 31.4.2020
nezahájeno/existuje studie trasy UMO2/ nutné řešit 

pozemky/nejsou vyčleněny finance na PD 30.06.2020 14 250 000,00 9 690 000,00 1 140 000,00 3 420 000,00

2020 6.12. Cyklostezka Chrudimka – Kyjevská IROP 1.2 Nemotorová doprava 1,200 01.07.2020 31.12.2020 01.01.2020 15.05.2020 01.04.2019 31.05.2019 01.10.2019 31.12.2019 31.4.2020

nezahájeno/ ve vazbě na převod pozemků MOČR jako celku 
bude zpracována celkové koncepce, v rámci níž bude řešena 

cyklodoprava/nejsou vyčleněny finance na PD 30.06.2020 15 000 000,00 10 625 000,00 1 250 000,00 3 125 000,00

2021 - 2022 4.1.
 PŘESTUPNÍ TERMINÁL B (regionální autobus doprava) dle 
SOD Otima -varianta 2 IROP 1.2 Nemotorová doprava xxx 01.03.2020 31.12.2020 30.09.2019 01.03.2020 31.12.2018 31.05.2019 31.05.2019 31.10.2019 31.10.2019

nezahájeno/ snaha řešit majetkové poměry (viz informace 
ZmP 04/2018 zpráva č.6) /PD pokryta v rámci OMI/výběr 

zhotovitele PD 09/2018 28.02.2020 155 000 000,00 53 684 206,50 6 315 789,00 95 000 004,50

2021 - 2022 4.2. PŘESTUPNÍ TERMINÁL JIH IROP 1.2 Nemotorová doprava xxx 01.03.2021 31.12.2021 30.09.2020 01.03.2021 30.09.2019 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2020 31.12.2020

nezahájeno/snaha řešit majetkové poměry/výběr 
zhotovitele PD 10/2018 28.02.2021 150 000 000,00 89 473 682,00 10 526 316,00 50 000 002,00

šedé stínování zobrazuje navržený harmonogram, kdy doposud neexistuje závazná objednávka či SOD na zpracování dílčích stupňů PD, pro zdárný průběh přípravy projektů je pak červeně označena nutnost vyčlenit finanční prostředky na PD (bude nárokováno v rámci  změny rozpočtu 06/2018)

zvýrazněny projekty již v realizaci

Poznámka: * u projektů, kde nejsou vyžadovány určité stupně PD či se předpokládá, že nebudou vyžadovány samostatné stupně PD jsou ponechána prázdná pole ve sloupci "stupně projektování"
** pro usnadnění  je k dispozici jako příloha důvodové zprávy výtah SUMF (cyklostezky a lávky), kde je možné dohledat k jednoltivým projektům situaci a stručný popis (viz příloha č.2 důvodové zprávy - výtah popisu projektů pro potřeby akčního plánu z Rámce udržitelné městské mobility pro Pardubice)

Příloha návrhu usnesení č. 1 - Akční plán projektů města Pardubice zahrnutých do SUMF s parametrem plánované dotační podpory v rámci Strategie Integrované teritoriální investice Hradecko-pardubické aglomerace

informace k projektové přípravě/rozpracovanosti

financování

Akční plán projektů statutárního města Pardubice naplňující parametr udržitelné městské mobility v rámci dokumentu "Rámec udržitelné městské mobility pro Pardubice - SUMF Pardubice".
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