Regenerace veřejných prostranství na sídlištích
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Projekt 
 „Revitalizace panelového sídliště 

nábřeží Závodu míru v Pardubicích“

III. etapa – aktualizace říjen 2019
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1. Úvod
Projekt regenerace sídliště nábřeží Závodu míru shromažďuje základní data, formuluje problémy k řešení a stanovuje postupy, jak řešit postupnou revitalizace sídliště ze 70. let 20. století. 
Studie na „Projekt regenerace sídliště nábřeží Závodu míru“ byla zpracovávána roku 2012, poté probíhal proces územního řízení a vydání stavebního povolení. Projekt je rozdělen na deset etap, přičemž na I. – IV. etapu je vydáno stavební povolení ze dne 13.6.2017. Již v roce 2017 městský obvod začala realizovat stavebně první část, podle Studie se však jednalo o IV. etapu Projektu. Na ostatní etapy, tj. na V. - X. etapu, probíhá projektová příprava. Ve vazbě na rozpočet Městského obvodu Pardubice 1 a statutárního města Pardubice včetně vývoje plánů investic byl Projekt Regenerace sídliště nábřeží Závodu míru předložen do Zastupitelstva města Pardubic v květnu 2019 a jeho aktualizace pro realizaci III. etapy, která bude předmětem žádosti o dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení pro rok 2020 je předložena Zastupitelstvu města Pardubic dne 24.10.2019.
Cílem regenerace sídliště nábřeží Závodu míru je jeho postupná proměna v sídliště 21. století, nové – bezpečné - bezbariérové  chodníky,  dětská hřiště, doplnění zeleně, více klidových zón pro trávení volného času, čistí prostředí kolem bytových domů a lepší využité parkovacích ploch.

	rok
	etapa
	Celková cena v tis. Kč
	město
	MO
	dotace

	2017
	IV
	10 140
	4 000
	6 140
	0

	2020
	III
	9 000
	0
	4 998
	4 002

	2021
	I
	9000
	
	4 500
	4 500

	2022
	II
	12 000
	
	6 000
	6 000

	2023
	V
	10 000
	
	5 000
	5 000

	2024
	VI
	8 600
	
	4 300
	4 300

	2025
	VII
	15 000
	
	9 000
	6 000

	2026
	VIII
	11 000
	
	5 500
	5 500

	2027
	IX
	10 000
	
	5 000
	5 000

	2028
	X
	12 000
	
	6 000
	6 000


1.1. Rozdělení etapa I.- IV.
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2. Vyhodnocení realizace akce, IV. etapy v roce 2017
Vzhledem k tomu, že technický stav části sídliště Závodu míru nebyl vyhovující, roce 2017 bylo rozhodnuto (zastupiteli městské obvodu Pardubice I. a statutárního města Pardubice), že dojde k rekonstrukci IV. etapy, která byla financovaná z prostředků rozpočtu statutárního města Pardubic a městského obvodu Pardubice I. Jednalo se o první část Projektu, která spočívala v rekonstrukci centrálního parkoviště mezi objekty č.p.1888,1886 a 1885. Vybudování nových zpevněných ploch pro přístup a provoz nového dětského a sportovního hřiště mezi objekty č.p. 1885 a 1884, vybudováním nového dětského hřiště za objektem č.p. 1888, vytvoření nových logických cestních sítí, rekonstrukcí povrchů stávajících zpevněných ploch. Vybudování nových přístřešků na TKO a tříděný odpad. Celková cena rekonstrukce byla 10,139.859 Kč vč. DPH. 
2.1 Fotodokumentace IV. etapy před realizací 2017
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2.2 Fotodokumentace IV. etapy po realizaci 2017
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3. Popis akce pro rok 2020
V řešeném rovinatém území se nacházejí stavby vysokopodlažních panelových bytových domů pro hromadné bydlení a nízkopodlažní objekty základní občanské vybavenosti (základní škola, mateřská škola). Tyto základní funkce jsou doplněny zpevněnými plochami pro pěší a cyklisty, komunikacemi a parkovišti pro automobily a dětským hřištěm. 
Předmětem žádosti o dotaci v roce 2020 do Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích, je III. etapa, která počítá s rekonstrukcí parkoviště při ulici Nábřeží závodů míru, při této rekonstrukci se plánuje, že úpravou dojde ke zvýšení kapacity tohoto parkoviště, déle pak vytvořením nového parkoviště v areálu mateřské školy, které bude sloužit pro provoz této mateřské školy. Realizací projektu dojde také k vybudování nového dětského hřiště za objektem č.p. 1857. Celkově bude realizována rekonstrukce chodníků, komunikací, vybudování nového přístřešku pro TKO, vše doplněno o mobiliář. Toto revitalizované území, jeho část, je velmi exponované části, neboť leží v těsné blízkosti základní školy a mateřské školy a je zde velmi vysoká koncentrace pěších, cyklistů. 
Nové shromažďovací plochy před budovami ZŠ a MŠ jsou předmětem řešení II. etapy, jak je patrno z přiloženého výkresu etapizace. Nejsou tedy obsaženy v PD III. etapy, která je předmětem žádosti o dotaci. Městský obvod Pardubice 1 předpokládá realizaci II. etapy v roce 2022.  Ve vazbě na současný vývoj sucha s cílem zadržet vody co nejvíce v krajině bude projektová dokumentace aktualizována a budou v ní zohledněny nové pohledy na hospodaření s vodou a péči o zeleň vůbec. Plochy budou výrazně doplněny vzrostlou zelení, která prostor rozčlení a vytvoří stinné prostory pro posezení a relaxaci. Budou vytvořeny stavebně technické podmínky pro možnost vsakování dešťových vod volbou vhodných povrchů. Celková rekonstrukce/revitalizace tak zvýší standard žití obyvatelů sídliště.
Celkové náklady akce, její III. etapy jsou dle rozpočtu projektové dokumentace ve výši 
8 999 429 Kč vč. DPH. 

Rozdělení rozpočtu: Celkové způsobilé výdaje: 8 004 163 Kč

                                 Celkové nezpůsobilé výdaje: 995 266 Kč
	Komunikace, plochy
	6 618 770 Kč

	TKO
	181 373   Kč

	Sadové úpravy
	47 232 Kč

	Mobiliář
	41 065 Kč

	Dětské hřiště a odpočinkové plochy
	1 079 363 Kč

	Retardéry – zvýšení bezpečnosti sídliště
	36 360 Kč

	Nezpůsobilý výdaj – komunikace, 
	589 916 Kč

	Nezpůsobilý výdaj - VRN
	405 350 Kč

	Celkem za stavební objekty
	8 999 429 Kč


Realizací tohoto projektu dojde k obnově další části sídliště, která významně přispěje ke zvýšení standardu bydlení. Dále také dojde ke zvýšení bezpečnosti dětí, které navštěvují místní školská zařízení. Cílem celého projektu je postupně regenerovat sídliště z dob 70. let 20. století a dát mu tak modernější a bezpečnější tvář, aby se v něm obyvatelé cítili dobře a rádi zde žili.
3.1 Situace řešení III. etapy - 2020
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3.2 Fotodokumentace stávajícího stavu
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