



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Verze:	2	Datum:	27.5.2024
Název projektu:	Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ v Pardubičkách		
Identifikační číslo projektu:	PP-22-005	Priorita projektu:	1
Přínosy:	Přístavba výdejny přímo na pozemku ZŠ Kyjevská (ZŠ a MŠ Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25) zajistí místo pro pohodlné a bezpečné stravování žáků ZŠ a uvolní prostory ve stávající výdejně, která je nyní pro ZŠ umístěna v budově MŠ Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8. Takto uvolněná výdejna v MŠ bude s malou úpravou a vybavením sloužit jako další nová třída MŠ Čtyřlístek – zvýší kapacitu o 25 dětí. Pro potřeby zvýšených kapacit v ZŠ a MŠ Pardubičky a MŠ Čtyřlístek bude upraven prostor a vybavení gastroprovozu v MŠ Čtyřlístek, která zajišťuje stravu pro obě výše uvedené organizace (380 stravovaných). Kromě nové výdejny vzniknou v rámci přístavby ZŠ Pardubičky další dvě kmenové třídy, jedna třída školní družiny, sborovna, šatny a sociální zázemí. Součástí jsou úpravy venkovních prostor v ZŠ i v MŠ.		
Cíle projektu:	<ul style="list-style-type: none">- Vypracovat projektovou dokumentaci ve všech stupních a včetně inventáře a úpravy školního hřiště a školní zahrady, která bude podkladem pro výběr zhotovitele stavby – rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25 o dvě kmenové učebny a jednu třídu školní družiny.- Vypracovat projektovou dokumentaci ve všech stupních, která bude podkladem pro výběr zhotovitele stavebních úprav a vybavení stravovacího provozu a vytvoření třídy ze stávající výdejny jídel v MŠ Čtyřlístek Pardubice-Pardubičky, Národních hrdinů, PD bude zahrnovat i úpravu školní zahrady a herních prvků.		
Výstupy projektu:	Projektová dokumentace ve všech stupních, jako podklad pro výběr zhotovitele přístavby v ZŠ a úpravy prostor a stravovacího provozu v MŠ.		
Plánované náklady projektu:	Dle objemu návrhu stavby a odhadovaných nákladů na realizaci jsou předpokládány náklady na zpracování PD 5 000 000 Kč včetně DPH.		
Plánovaný termín zahájení projektu:	11/2022	Plánovaný termín dokončení projektu:	7/2027
Hlavní milníky:	3/2023 – zadání pro návrh stavby 12/2023 – návrh stavby 2024/25 – PD 2026/2027 - realizace		
Kritéria úspěšnosti:	<ul style="list-style-type: none">- úzká spolupráce mezi OHA, OMI, OŠKS, ORS, OIT, OD a MŠ a ZŠ prostřednictvím pracovní skupiny- zajištění finančních prostředků na projekční práce a realizaci samotnou		
Hlavní rizika:	<ul style="list-style-type: none">- realizace stavby nebude pokryta z rozpočtu města- nebude dostatečná spolupráce mezi odbory MMP		
Podmínky pro provoz:	<ul style="list-style-type: none">- finanční a personální zdroje		
Organizace projektu			
Zadavatel projektu:	Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu		
Sponzor projektu:	Jakub Rychtecký, náměstek primátora		
Další členové řídicího výboru:	primátor města a gesční náměstci primátora		
Manažer projektu:	Martina Sigmundová, OMI		



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Projektový tým:	1 x zástupce OŠKS 1 x zástupce OMI (projektový manažer) 1 x zástupce OHA 1 x zástupce ORS 1 x zástupce OD 1 x zástupce OIT				
Konzultanti projektu:	Ředitelé ZŠ a MŠ Pardubičky a MŠ Čtyřlístek Pardubice				
Fáze plánování					
Rozsah dokumentace ve fázi plánování včetně zodpovědností:	Projektová dokumentace ve všech stupních, jako podklad pro výběr zhotovitele přístavby v ZŠ a úpravy prostor a stravovacího provozu v MŠ (OMI). Podkladem pro zpracování PD bude již zhotovený návrh stavby (OHA).				
Harmonogram fáze plánování:	Červen 2024: zajištění pokrytí finančních prostředků Červenec-srpen 2024: schůzka projektového týmu Schůzky projektového týmu dle etap a potřeb při zpracování projektové dokumentace. Září 2025: zhotovená DPS.				
Maximální náklady fáze plánování:	5 000 000 Kč	Termín dokončení plánu:	9/2025		
Schválení dokumentu					
Manažer projektu:	Martina Sigmundová	Datum:		Podpis:	
Sponzor projektu:	Jakub Rychtecký	Datum:		Podpis:	
Vedoucí ORS:	Miroslav Čada	Datum:		Podpis:	
Správce portfolia projektů:		Datum:		Podpis:	
Schválení rozhod. orgánem:	Rada města Pardubic	Datum schválení:		Podpis:	