Orientacni naklady projektu (v tis. K¢) Odpovédnost
=c_s e V Y t a .
. v . . Kod cilti . . 5 stu Termin | Termin
o Nazev opatreni/projektu eIy Synergie Pldnované ystup " _ N
o Indikator .. DOTACE e . ( 2022) zahajeni | ukonéeni .. . |indikator
a 2022 Celkovy pfedpoklad . uvérové r. rozpoétové ;
(predpoklad) . ., ové
financovani
1 Separovany sbér 1.1./10 1.6. 22 150 22 150 vytfidéné mn. v t. 2022 2022 0ozZP (0743 plnéno prabézné 21766 PInéno prlibézné.
2 Sbér BRKO od ob¢ant 1.1./10 |1.6. 6550 6 550 vytfidéné mn.vt. | 2022 2022 ozP OZP |plnéno pribéiné| 5035 PInéno pribéiné.
5 o 1.4,1.6,2.4,2.5, 2.6, . . . . . .. .
3 Mokry poldr na Spojilském odpadu 1.5./14 3547 592 330 330 projektova priprava| 2021 2022 ozpP OHA 216,6 Akce zusena - nedokoncena investice.
o S Pocet 5 . . v Probiha dle schvélenych financnich prostiedkd v
Stanovisté kontejner( - Il. etapa - PD 1.1./10 1.6. 80 5750 zrealizovanych 2020 2022 oMl OZP plnéno pribézné 0 Y o
v rozpocCtu na realizaci.
4. stanovist
OMI: PD dokonéena. Ve VR na zhotovitele byla
nabidnuta vysoka cena, VR zru$eno. ORS: PD hotov4,
. . jektova i o . .
Park na Spici - odbahnéni vodni plochy Ci¢aku - PD, pozemky 1.5./14 325 14 168 6 200 dzlzojr(:\er(\)t\;ie 2021 2022 oMl OHA splnéno 299 0 finance na realizaci budou narokovany do R 2024 s
1.4,1.6,2.4,2.5,2.6, u vazbou na novou Uzemni studii parku Na Spici (OHA) -
5. 3.5,4.7,5.2 obéerstveni, moznost vyuziti dotace z OPZP.
jektova Dokoncena PD ve stupni DSP, zahajeny prace na stupni
CS 1/36 Trnova - Fablovka - Dubina (SV obchvat) - PD 2.5./22 932 82171 RHOIEKTENE 2017 2022 oMl oD rozpracovano 0 0 P Jeny P P
6. 1.4.,2.4. dokumentace DPS.
. jektova y a oy . "
CS Zluty pes - severovychodni obchvat - PD + prelozky 2.5./22 1735 6243 . 2019 2022 omI oD rozpracovano 0 0 Dokoncena DUR, fesi se majetkopravni vztahy.
7. 1.4.2.4. dokumentace
jektova V projektové pfiprave ve stupni DSP, resi se
CS Svitkov - PD 2.5./22 790 16 952 L 2019 2022 oM oD rozpracovano 0 0 projeitove prip P
8. 1.4.2.4. dokumentace majetkopravni vztahy.
jektova Dokoncen DUR+DSP, dalsi pokracovani j tné
CS Pardubice - Chrudim - 11l etapa - PD 2.5./22 275 490 RIS 2019 2022 oM oD rozpracovano 67 0 oxoneen pro dalsipokracovant je nutne
9. 1.4.,2.4. dokumentace zajistit souhlas vlastnika pozemku p. Topice.
OMI: Realizace probiha s terminem dokonceni v r. 2023,
Centralni polytechnické dilny + G I 4.5./45 158 500 270 857 161 255 40 000 I jektu | 2020 | 2022 oMI 03KS ' 41611 | 54465 |Predpokladanytermin kolaudace 07/2023. ORS: Termin
entralni polytechnické dilny + Gampa - realizace .5. realizace projektu rozpracovano dokongent stavebni &sti dle SOD 19.6.2023, kolaudace
10. 3.5. 07/23.
OMI: PD dokonéena. Probiha vybérové fizeni na
< 294 Ly projektova = . dodavatele stavby. Pfedpoklad realizace 07-08/2023.
ZSE. - -PD .5. 11 2021 2022 . Y .
S E. Kostala - vegetacni stfechy - P 4.5./45 875 00 dokumentace 0 0 oMl OSKS splnéno 808 ORS: Na zakladé PD bude 05/23 podepsana SOD na
11. 3.5. realizaci.
< " . vivy v projektova . . PD dokoncena. O finan¢ni prostiedky na realizaci bude
ZS Prodlouzena - celkova rekonstrukce htisté - PD 4.5./45 245 450 2020 2022 oMl OSKS splnéno 430 vy
12. 3.5. dokumentace 7adano nar. 2024.
ZS Zavodu miru - rekonstrukce kuchyné a gastro 4.5./45 36 000 36 000 realizace projektu 2021 2022 oMl 0SKS splnéno 37 881 Akce dokoncena.
13. 3.5.
jektova PD dokonéena. O finanéni prostifedky na realizaci bude
Zkapacitnéni komunikace Semtin - primyslové zéna - PD 2.4./20 50 340 RIS 2020 2022 oM oD spInéno 0 0 L P y
14. 2.1.3.1 dokumentace 7adano nar. 2024.
D i jeni nadjezdu Kyjevska d alu Tesl jektova V projektové pripravé ve stupni DUR+DSP, podand
e 2.4./21 2720 4343 RIS 2019 2022 oMl oD rozpracovano 2141 0 ; prol priprave ve stup P
15 nemocnice - PD 14 15 5 dokumentace Zadost o spolecné fizeni.
5.2.,14.,23.,24., ) ) , i i iéni ¥ geni ¥
erminal B realizace 2.2./17 81 650 137 603 92 000 realizace projektu | 2018 2023 oM oD rozpracovano | 51540 44 768 | Realizace investicni akce pred dokoncenim, predpoklad
16. 3.1. kolaudace 06/2023.
L, e Y . 5.2.,1.4.,23.,2.4, projektova . PD dokoncena. O finan¢ni prostiedky na realizaci bude
Terminal JIH - PD (Parkovaci dim + verejny prostor) 2.2./17 3370 49 315 2019 2022 oMmlI oD splnéno 4043 0 vy is
17. 3.1. dokumentace Zadano nar. 2024.
. . . 52.,14.,23.,24, . . ) Realizace investi¢ni akce pred dokoncenim, predpoklad
i iverzi 2. iz jektu z
Terminal Univerzita 2.2./17 27 120 27 065 19390 realizace projekt 2019 2023 oMlI oD rozpracovano 7816 4708
18. 3.1. kolaudace 06/2023.
19 Revitalizace letniho stadionu vé. okoli - realizace 3.6./34 14. 42 43. 52 284 311 394 522 realizace projektu 2019 2023 oMl EO splnéno 410908,3 Akce dokoncena.
Regenerace panelovych sidlist - Pravy bfeh Labe - Centrum Sever OMI: Realizace investicni akce pred dokoncenim,
) = 2 v E 1.4./13 22 000 22 000 6 000 realizace projektu 2022 2022 omMI OHA rozpracovano 3602 0 predpoklad kolaudace 23.05.2023. ORS: Dokon¢eni
cast A - XVII. etapa
20. i realizace 05/23, poté podani ZoP.
21 Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevska 2.4./21 14. 15. 2.5 105 175 264 629 217 000 zprovoznéni mostu [ 2020 2022 OoMI oD splnéno 32813 73475 Akce dokoncena.
OMI: Vypovézena smlouva dodavateli z divodu jeho
Obnova stromoradi v chodniku ul. Jahnova 1.4./13 1.5. 9183 10 293 8 000 realizace projektu 2021 2022 oMl ozP rozpracovano 0 0 necéinnosti. Nové VR na dodavatele procesuje ORS. ORS:
proj p p )
22. 10/2022 podepsana SoD, 12/2022 pfedano stavenisté.
Aredl koupalité Cihel konstrukce bazént 3.5./34 30 000 130 000 li jektu | 2022 2023 oM EO ' 249 0 Akee v realizaci, predpoklad dokonceni stavebnich praci
»3 real koupalisté Cihelna - rekonstrukce bazén( .5. » realizace projektu rozpracovano 06/2024. Ukongeni zkugebniho provozu 10/2024.
rojektova PD dokoncena. O financni prostiedky na realizaci bude
24 Rekonstrukce ul. Kostelni a ptilehlého okoli - PD 1.4./13 4.7 550 67 423 prol Y 2022 2022 oMl oMI splnéno 0 0 vs iz P Y
. -/ dokumentace zadano nar. 2024.
e e s . e e, . . . . K 31.12.2022 ukonéen MAPII a v ndvaznosti realizujeme
istni i zvoje vzdélavani .5. realizace projektu b 4
25 Mistni akcni plan rozvoje vzdélavani i 4.5./45 55 1544 15 072 1467 I kt 2018 2022 ORS+KT EO, OSKS splnéno 327,47 MAPIII
trategicky , , 0os iz s
26 Plan udrzitelnosti méstské mobility (SUMP) 2.1./16 52 1694 4 000 f:l(;?(uerf:nz 2019 2022 ORS EO rozpracovano 2 466,72 SUMP schvdlen s vyhradou, probiha vypofadani.
realizace
E ti ( g jekty v budovach majetku mésta, . p = . S . o . - %
nergeticky us;-)orr\e prc:j,e Yv vu oyac majetku mesta 1.2./11,12 1890 6000 jednotlivych 2019 2022 ORS ozP plnéno pribézne | 592,90 Postupné realizovano na jednotlivych ZS.
regulace technickych zarizeni MS a ZS o
27. 1.6.,4.5. projekt(
. . , , . , p . . . Realizace projektu ukoncena, zaverecné vyhodnoceni
Smart city - Inteligentni dopravni systém - parkovaci systém 2.3./16 35 662 64 200 29 662 realizace projektu 2019 2022 ORS ORS splnéno 35 682,84 y ,
)8 akce v¢. proplaceni dotace 30.6.2023.
. 1.3.,2.1.,2.2.
Finanéné ukoncena realizace, fyzické dokonceni
Smart city - Inteligentni dopravni systém - fizeni kfizovatek 2.3./16 2303 36 300 25713 realizace projektu 2019 2022 ORS ORS splnéno 1220,45 preference MHD k 30.5.2023, zavérecné vyhodnoceni
[ J p
29. 1.3.,2.1.,2.2. v&. proplaceni 30.6.2023.
MAS - Dukla sportovni I. etapa - PD - (Atleticka hala - PD, projektova : Akce probiha. V 03/2023 - projektova ptiprava
. ’ . . s iy 3.6./34 10 501 423 500 2018 2022 ORS EO rozpracovano 291,42 ,
30. Multifunkcni hala - PD, prelozky siti) 1.4.,4.2.,4.3.,5.2. dokumentace basketbalové haly.
5.1.,5.2.,5.3. trategicky . ,
Strategie ITI - Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ / 1000 1200 750 £l 2020 2022 ORS ORS spInéno Schvéleno MMR - OSA dne 9.1.2023.
31. 51,52,53 dokument
dotace na provoz, Spoluprace v roce 2022 naplnéna dle dotacnich
P-PINK - Pardubicky podnikatelsky inkubator 3.1./26 6 500 30 000 15000 rekonstrukce 2019 2022 ORS ORS rozpracovano 6 500 podminek. 04/2023 - ukonceni realizace rekonstrukce
32. objektu objektu.
. R . projektova . .
Cyklostojany - centralni ¢ast mésta 2.5./6,7 250 1800 2019 2022 ORS ORS splnéno Akce dokoncena.
33. 1.3.2.1, 2.2, dokumentace
Vefrejna pitka 1.4./2,7 667 667 PD + realizace 2020 2022 ORS ORS Polozka v rozpoctu zrusena.
34.
V roce 2022 uzaviena SoD s firmou MDS PROJEKT s.r.o.
o G jektova . o .
Most M104 kpt. BartoSe pres Labe v Polabinach - PD 2.4./21 2500 204 000 dglzzjr(:\e:t\;ie 2019 2022 ORS oD rozpracovano na zpracovani navrhu stavby nového mostu v 07/2023.
35. 1.4.,1.5.,2.5. 05/2023 - probiha pfiprava PD mostniho provizoria.
] . . p . rojektova 5 . ., L
Propojeni nadjezdu Kyjevska s ul. kpt. Jarose - PD 2.4./21 500 154 500 P 2021 2022 ORS oD rozpracovano 03/2023 dokonéeni ndvrhu stavby ve 4 variantach.
36. 1.4.,1.5.,2.5. dokumentace
Upravy ul. Kyjevska od nadjezdu ke kruhové kfizovatce - jektovd ) . .
AR LA : 2.4./21 200 31400 . 2021 2022 ORS oD Neni kryto rozpottem mésta.
37. |PD 1.4.,1.5.,2.5. dokumentace
M& , . iy o oy projektova ,
éstsky utulek pro opusténa zvirata - PD 1.6./2 1015 61 200 2021 2022 ORS ORS rozpracovano 196,2
dokumentace e . sy L
38. Ocekava se stanovisko nejvyssiho spravniho soudu.
Probiha pfiprava investorské soutéze. V roce 2022
Areal TGM - priprava investorské soutéze 1.4./2,29, 30 2 000 2 000 soutéz 2022 2022 ORS ORS rozpracovano 588,67 probéhlo participacni jednani a dokonceni analytické
39. 3.2. &asti.
Rekreacni plavba Labe - vyhledavaci studie 1.5./2 800 800 vyhledavaci studie | 2021 2022 ORS ORS splnéno 196,99 Studie dokonéena v roce 2022, zpracovatel ing. Prax.
40. 4.7.
Projektovd pfiprava dokoncena. K verejné zakazce
Nasvétleni objektl a zdroje - projektova pfiprava 1.4. 250 250 projektovd pFiprava| 2022 2022 ORS oMl rozpracovano nedorudena Zadna nabidka, nyni probiha poptavkové
41. fizeni.
Rekonstrukci nahradila oprava vnitfnich ¢asti budov z
Rekonstrukce BD Husova 1116 - 1119 3.4./1,33 7 000 20 000 realizace 2022 2023 ORS osv rozpracovano . . "p . y .
42. ddvodu ubytovani Ukrajincl - zména zadani.
. jektova VR dokongeno (DUR), 05/2023 podpis SoD s
Domov pro seniory - PD 4.6./47 3500 475 297 PG 2022 2022 ORS 0sV | rozpracovéno ) (DUR), 05/2023 podp
43 dokumentace projektantem DUR.
avka - zastavka Zavodiété - navrh stavby 24/21 |1.4,15.,25 250 17 000 navrh stavby 2022 2022 ORS oD rozpracovano Prevedo na OD (bude feSeno v koordinaci s RSD pfi
L - - 4. 4.,1.5.,2.5. v .
44. rozsiteni komunikace na 4pruh).
MS Teplého - rozsiteni kapacit - navrh stavby a PD 4.5.43,44 3300 78 500 ndavrh stavby + PD 2022 2022 ORS OSKS rozpracovano 285,53 Probihaji projekéni prace v rozsahu DUR+DSP+DPS.
45,
> . rojektova o ) Zpracovava OHA na zakladeé architektonické soutéze,
ZUS Lonkova - nova budova - PD 4.5.43,44 400 184 500 EUE 2022 | 2023 ORS 03KS | rozpracovéno y 8
46. dokumentace predpoklad JRBU.
Azviovy di leha . <vrh stavb 4.6./47 363 42 000 <vrh stavb 2022 2023 ORS oSV : 363.34 Probiha pfiprava nového VR - bude stanoven horni limit
. zylovy dum s nocleharnou pro muze - navrh stavby .6. navrh stavby rozpracovano , nabidkové ceny (v 05/2023 VR zrugeno).
i . . p rojektova , e
Centrum socidlnich sluzeb Bélehradska 389 - PD 4.6./47 3000 64 500 dgkujment\;ce 2022 2022 ORS osv rozpracovano 9,68 Probihaji projekéni prace v rozsahu DUR+DSP+DPS.
48.
, . . 5 Projekt v realizaci, uzavieny SOD se vsemi dodovateli (4
CPD - vybaveni 4.5./45 3.5. 7 000 7 000 realizace projektu 2022 2022 ORS EO rozpracovano , ,
49. smluvni dodavatelé).
- VR na zhotovitele PD, 03/2023 - Zahajeny prace na DUR
28 TGM v Pardubicich - nova zakladni Zkola 4.5./45 |3.5. 8000 552 500 navrh stavby 2022 2022 ORS EO rozZpracovano ile s / Jeny
50. .
ZS npor. Elidde - prestavba objektu na t¥idy $kolni druZiny - ”
51. PD > . ! ! y 4.5./45 3.5. 189 42 000 navrh stavby 2022 2026 ORS OSKS rozpracovano 60 Navrh stavby dokoncen 02/2023.
V 05/2023 dokonceny zadavaci podminky, do 09/2023
Parkovaci dUm Mezi mosty 2.6./6,7 [1.4.,2.1,3.1. 900 900 studie 2022 2022 ORS oD rozpracovano vybér poradce, v 12/2023 predpoklad zdhajeni
INVESTORSKE SOUTEZE.
. e Realizovano v 1. tiidach ZS v Pardubicich, za rok
plnéno prabézné 100 v oy Y -
vySetienim proslo 714 déti.
Neutracena celd ¢astka, vraceno 78.198,- z nasledené
Iné ibEInG 690 prevence (CIP). Projektem proslo celkem 2267
pineno prubezne predskolnich déti, z &eho? 192 bylo odesladno k daliimu
vySetreni.
. e . Projekt Uspésné realizovan, za rok 2022 bylo provedeno
plnéno prabézné 200 v ey .
750 vysetreni.
Iné ibEIng 89 Na rok 2021/2022 vytvofeny a realizovany Akéni plany
pineno prubezne dle jednotlivych pracovnich skupin KP.
Cerpény provozni naklady na praci s nezl. détmi na
plnéno prabézné 67 méstské ubytovné a soc. slabymi rodinami v dané
lokalité.
Naklady na provoz hrazeny dle fakturace
Sl A 1178 u.skutecnoenzl'ch lecvl vc,. cast.ecne kompenza.c.e zvysefmych
kilometrU pfi uzavieni nadjezdu k nemocnici v dobé
jeho rekonstrukce.
. . poskytnutcl dotaju, v o " ” . e o Dotacni program i marketingova podpora realizovana
Program podpory Pardubicti tahouni 3.5./34 4.2,4.3,4.7 5830 11 660 marketingova 2016 pribézné OSKS OSKS, EO | pInéno pribézné 5830 , . .
59 . dle naplanovanych aktivit.
. kampan
- - Uvedeni osobnosti sportu do siné slavy - chodnik slav
Chodnik slavy pardubického sportu - aktualizace 3.5./34 60 60 doplnéni dlazdic |prlbéiné| prabéiné OSKS OSKS | pInéno priibézné 60 Y v s p e Y y
60. doplnén o dlazdice s jejich jmény.




Realizace planovanych akci byla v roce 2022 obnovenav
plném rozsahu, ve standartni podobé. Po vynucené
1327 734 pauze v obdobi pandemie Covid 19 byl u vétsiny akci
patry velky zajem navstévnik( o kulturni a sportovni
akce.

1850 Pokracovani, Uspésna realizace.

1400 V praxi Uspésné realizovano.

Realizace probéhla 2x v¢. ocefiovani pfesunutého z roku

389,2 2021

142,5 Realizace probéhla v¢. kulturniho programu ve VCD.

Cinnost obnovena ve $kolnim roce 2022/23 po
preruseni z divodu pandemie COVID-19.

0 Aktivita probiha.

Schvalen investiéni zamér v ZS npor. Elidde — pFestavba
objektu na tfidy Skolni druZiny a schvaleno pokracovani
v pfipravé stavebni dokumentace ve vsech stupnich.

Projekt Podpora integrace cizincll - Pardubice 2022 byl

124,9 1124,5 .,
realizovan.

4574 Aktivita probiha.

219,4 Aktivita probiha.

Realizovano priabézné dle naplanovanych aktivit,
predevsim pilotni rok projektu Culture Buddy - zajisténi
doprovodu na kulturni akce osobam s dusevnim
onemocnénim (ve spolupraci s organizacemi Centrum
Kostec, KONEP, zfizovanymi kulturnimi institucemi a
dalSimi partnery), pfispévek Skoldm na Uhradu Skolou
organizovanych placenych kulturnich aktivit (divadelni
predstaveni, vychovné koncerty, ndvstévy muzei a
galerii atd.) a podporu aktivni umeélecké ¢innosti déti ze
socidlné znevyhodnéného prostredi.

221

Nerealizovano z kapacitnich dlvod(, bude realizovano v
roce 2023.

121 Dokument aktualizovan s platnosti do roku 2025.

Aktivita probiha.

Vystupem je vyrocni zprava za predchozi rok.

Realizovano dle potfeby - pocet novych fediteld, ktefi
nastoupili do funkce.

Propoj méstské policie — budova T STRING, propoj MO

543,69 0 11l - nova sluzebna MP Dubina, pfipoloz Havlickova ul. —

45,375 0 Rozsifeni o ¢asti platebni brana a pohledavky.

ORS: PD -realizovdna na ORS, v soucasné dobé probiha
projektova pfiprava vsech stupna, predpoklad
odevzdani DPS 12/23.

Studie odevzdana. Studie bude podkladem pro navzujici

537 777 )
faze dokumentace.

Akce nezahijena.

Predpoklad odevzdani studie 06/2023.

OHA zpracoval koncepcni navrh rfeSeni vefejného
prostranstvi za Domem hudby (¢ast ulice Na Hradku
priléhajici k planovanému parkovacimu domu).

z

1645674 Souté? ukonéena. Probiha pfiprava JRBU (ORS).

Projektovou pfipravu nyni vede OD.

Marketingova strategie dokoncena probihi

694312 . vy
implementacni ¢ast.

V ramci otevieni Pamatniku Zamecek, byla stezka

100 oy . , . .y e
rozsifena o nova zastaveni a vznikl druhy delsi "okruh".

KU - max 300 tis. K¢, 350

70% zpUsobilych alokovand | 300 MOP V.
nakladl Castka

Stezka je ve fazi architektonické a interpretaéni
pripravy, o¢ekavané dokonceni 12/23

700 Akce uspésné probéhla v roce 2022.

Legenda k Akénimu planu: K doplnéni:

Poradi: Pofadové ¢islo akce dle akéniho planu nar. 2022 ** Stav dle komentare odboru = splnéno (dokonceno)/splnéno ¢astecné (akce pokracduje, je rozpracovand)/ nesplnéno (akce nezacala, je zrusena)
Polozka v rozpoctu: Cislo Fadku v polozkovém rozpoctu mésta, Z - akce navrhovana k fin. pokryti v rémci zmény rozpoctu *** KomentaF odbort = kratky popis aktualniho stavu k 31. 12. 2022

Nazev projektu/opatieni: nazev konkrétniho opatfeni / projektu véetné identifikace hlavniho obsahu projektu

Kéd cili: Ke kazdému opatfeni / projektu je pfifazen Ciselny kéd dle cilt a indikétor. Ke stejnému projektu maze byt pfifazeno vice cil( (synergie). splnéno 48
Orientacni naklady projektu (v tis. KE.): expertni odhad celkovych finanénich nakladd na realizaci opatfeni dle jednotlivych let. rozpracovano 37
Pfedpokladané dotace (v tis. KE): expertni odhad vy$e dotacnich zdroju. nezahdjeno 5
Vystup: Méfitelny vystup, ktery zakoncuje opatfeni / projekt (napt. kolaudace, pfedéni dila, realizace akce, zpracovana koncepce, zavére¢na zprava,...) 90

Termin zahdjeni: termin zahdjeni opatfeni / projektu. Uvadi se pfislusny rok.
Termin ukonéeni: orientaéni termin, do néhoZ ma byt opatfeni / projekt spInén. Uvadi se pfislusny rok.

Odpovédnost: garant, ktery je odpovédny za realizaci Ukolu (napf. pfislusny odbor Magistratu mésta)



