

FORMULÁŘ 6 - Oznámení o změně v IPRM

Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“
Reg.číslo:	SV/001

NOSITEL IPRM: Statutární město Pardubice Se sídlem v: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice	Smlouva č.: SV/001/S Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center
Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): 1. Změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“ IPRM „Přitažlivé město“ v současnosti předpokládá realizaci dle finančního a časového harmonogramu, který je obsažen v přílohách č. 1 a 2 Smlouvy o alokaci ve znění Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci. Navrhujeme jeho změnu dle údajů v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto oznámení, která spočívá v přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými roky realizace (z roku 2013 do roku 2015) a mezi opatřeními 1.1 a 1.2 IPRM.	
Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit): 1. Předkládaná změna finančního a časového harmonogramu IPRM spočívá v převodu finančních prostředků z roku 2013 do roků 2014 a 2015 a mezi opatřeními 1.1 a 1.2 IPRM. Změna přizpůsobuje finanční plán IPRM aktuálním harmonogramům dílčích projektů schválených k financování prostřednictvím ROP v návaznosti na jejich změny a stav realizace. Jedná se primárně o projekty Revitalizace Tyršových sadů, Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice, Revitalizace parku Na Špici a III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice. Od poslední změny finančního a časového harmonogramu IPRM v říjnu 2013 došlo k posunu termínů realizace dílčích projektů zařazených do IPRM. Tento posun je způsoben zejména prodlužováním výběrových řízení u všech dílčích projektů. V současné době se předpokládá, že výše uvedené projekty zahájí čerpání finančních prostředků z IPRM ve druhém čtvrtletí roku 2014 a jejich realizace bude ukončena v průběhu prvního čtvrtletí roku 2015. V souvislosti s tím dochází k přesunu části finanční alokace z roku 2013 na rok 2014 a 2015. Přesun prostředků mezi opatřeními 1.1 a 1.2 IPRM je dán snížením způsobilých výdajů u projektu Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice a zařazením projektu III. etapa Modernizace sportovního areálu TJ. Sokol Pardubice. Pro zajištění vyčerpání celkové alokace jsou v rámci IPRM schváleny dílčí projekty ve zvláštním režimu, na které v současné době nezbyvá finanční krytí, a které budou financovány v případě, že se uvolní finanční prostředky.	

Seznam příložených dokumentů: Příloha č. 1 – upravené znění kapitoly č. 4 formuláře pro předložení IPRM Příloha č. 2 – upravené tabulky č. 40, 41, 42 a 44 v dokumentu IPRM „Přitažlivé město“ Příloha č. 3 – upravený formulář č. 5 – Rozpočet IPRM	
Datum: 25. 2. 2014	Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : MUDr. Štěpánka Fraňková
Datum doručení na ŘO ROP:	Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis):