



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Verze:	3	Datum:	17.5.2023
Název projektu:	Centrum sociálních služeb – Bělehradská 389		
Identifikační číslo projektu:	PP-21-002	Priorita projektu:	
Přínosy:	Přínosem projektu bude připravenost rekonstrukce a přístavby objektu Bělehradská 389 na centrum sociálních služeb a předložení v rámci programové období 2021+ ve vazbě na ITI do odpovídajících výzev.		
Cíl projektu:	Cíle této identifikační listiny projektu: <ul style="list-style-type: none">- vypracování projektové dokumentace ve fázi DSP a DPS s vydaným stavebním povolením v právní moci- procesy spojené s realizací díla – nalezení náhradních prostor pro organizace po dobu rekonstrukce objektu Bělehradská 389- realizace projektu		
Výstupy projektu:	Dokumentace pro stavební povolení <ul style="list-style-type: none">- stavební povolení v právní moci- dokumentace k provedení stavby- umístění organizací sídlících v objektu do náhradních prostor- realizace projektu		
Plánované náklady projektu:	Předpokládané náklady na přípravu a zpracování dokumentace – předprojektová a projektová příprava - 3 000 tis. Kč Předpokládané náklady na realizaci díla – 72 000 tis. Kč		
Položka rozpočtu města:			
Plánovaný termín zahájení projektu:	2021	Plánovaný termín dokončení projektu:	12/2025
Harmonogram projektu:	2022 – vypracování návrhu stavby 2023 – vyhotovená projektová dokumentace, zažádáno o stavební povolení 2023 - nalezení náhradních prostor pro organizace sídlící v objektu 09/2023 – vyčlenění finančních prostředků na realizaci projektu 10/2023 – Podání žádosti o dotaci 2024 – zahájení realizace projektu		
Kritéria úspěšnosti:	vydání stavebního povolení na stavbu centra sociálních služeb nalezení náhradních prostor pro organizace sídlících v objektu realizace projektu – rekonstrukce + přístavba		
Hlavní rizika:	Nedostatek finančních prostředků z rozpočtu města, nesplnění podmínek kritérií výzvy IROP2 2021+.		
Podmínky pro provoz:	Projekt bude zařazen do strategie ITI v sociální oblasti pro nové programové období EU 2021+.		
Organizace projektu			
Zadavatel projektu:	Iva Bartošová		
Sponzor projektu:	Jakub Rychtecký, náměstek primátora		
Další členové řídicího výboru:	Jan Nadrchal, primátor města Pardubic; Jan Hrabal, náměstek primátora; René Živný, náměstek primátora, Jiřina Klčová, náměstkyně primátora, Miroslav Čada, vedoucí ORS		
Manažer projektu:	Nikola Jiráková		



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Projektový tým:	Zástupce OSV – 1x Zástupce OHA – 1x Zástupce EO – 1x Zástupce OMI - 3x Zástupce ORS – 2x Zástupce ITI – 1x				
Konzultanti projektu:					
Schválení dokumentu					
Manažer projektu:	Nikola Jiráková	Datum:		Podpis:	
Sponzor projektu:	Jakub Rychtecký	Datum:		Podpis:	
Vedoucí ORS:	Miroslav Čada	Datum:		Podpis:	
Zadavatel projektu:	Iva Bartošová	Datum:		Podpis:	
Schválení rozhodovacím orgánem:	Rada města Pardubic	Datum schválení:		Podpis:	