

IROP – PLNĚNÍ MILNÍKOVÝCH INDIKÁTORŮ K 31. 12. 2018

Název milníkového monitorovacího indikátoru	Dle Strategie ITI	Dle aktuálního monitoringu
Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	10	10
Počet nových nebo rekonstruovaných terminálů ve veřejné dopravě	3	1*
Počet podpořených vzdělávacích zařízení	16	21
Počet revitalizovaných památkových objektů	0	0

* V červnu 2018 obdržely „Vyjádření ŘV ITI o souladu se Strategií ITI“ dva terminály, které již jsou oba podány do související výzvy ZS ITI



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



IROP – PLNĚNÍ FINANČNÍCH MILNÍKŮ K 31. 10. 2018

IROP	27,17% dle Strategie	Dle informací od žadatelů 09/2017	Dle informací od žadatelů 12/2017	Dle informací od žadatelů 03/2018	Dle informací od žadatelů 06/2018	Dle informací od žadatelů 10/2018	Údaje z MS2014+ k 31.10.2018
SC 1.2	166 932 480	169 504 779	168 473 882	151 599 735	151 275 519	145 892 540	143 159 299
SC 2.4	170 165 710	208 740 276	227 432 978	280 216 450	272 640 033	213 546 897	157 650 376
SC 3.1	177 735 272*	120 483 250	93 533 251	91 638 819	71 637 747	65 077 992	52 321 994
CELKEM	514 833 462*	486 006 143	489 440 111	523 455 004	495 553 299	424 517 429	353 131 669

* ve SC 3.1 není promítnuté navýšení alokace o 200 mil., které bylo předmětem schvalování změny Strategie ITI → v žádosti o navýšení alokace bylo zároveň uvedeno, že žádáme, aby se tato částka nepromítla do finančního milníku k 31. 10. 2018

- Dle informací Monitorovacího výboru IROP, se na základě všech předložených žádostí o platbu v individuálních a integrovaných výzvách na národní úrovni podařilo splnit limit pro n+3 → v tom případě nebudou aglomerace ITI „penalizovány“ za nedodržení svých milníků k 31. 10. 2018 → nově budou muset respektovat kumulativní plnění 41,17% do konce roku 2019 → 12/2018 úprava Akceptačních dopisů





HARMONOGRAM VÝZEV IROP PRO ROK 2019

Specifický cíl IROP - aktivita	Opatření/ Podopatření ISg	Příspěvek Unie (CZK)	Nositel ITI			ZS ITI			Plánovaný termín jednání PS	Plánovaný termín jednání ŘV
			Plánované vyhlášení výzvy	Plánované zahájení příjmu proj. záměrů	Plánované ukončení příjmu proj. záměrů	Plánované vyhlášení výzvy	Plánované zahájení příjmu žádostí o podporu	Plánované ukončení příjmu žádostí o podporu		
1.2 - Terminály	1.1.2/1.1.2.A	27 000 000	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	10/2019	2.-8.6.2019	14.-18.6.2019
1.2 – Cyklodoprava	1.1.4/1.1.4.A	30 000 000	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	03/2020	2.-8.6.2019	14.-18.6.2019
2.4 - Infrastruktura pro neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání (Pardubická část)	2.1.1/2.1.1.A	65 000 000	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	03/2020	2.-8.6.2019	14.-18.6.2019
2.4 - Infrastruktura ZŠ (Pardubická část)	2.1.1/2.1.1.A	18 538 110*	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	03/2020	2.-8.6.2019	14.-18.6.2019
3.1 - Revitalizace vybraných památek	2.3.1/2.3.1.A	185 116 449**	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	05/2020	2.-8.6.2019	14.-18.6.2019
3.1 - Muzea	2.3.1/2.3.1.A	10 000 000*	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	05/2020	2.-8.6.2019	14.-18.6.2019

* Alokace výzvy může být navýšena dle aktuálního stavu čerpání.

** Alokace výzvy může být navýšena dle aktuálního stavu čerpání a v návaznosti na navýšení alokace Strategie ITI o 62,5 mil. Kč.





HARMONOGRAM VÝZEV IROP PRO ROK 2019

Specifický cíl IROP - aktivita	Opatření/ Podopatření ISg	Příspěvek Unie (CZK)	Nositel ITI			ZS ITI			Plánovaný termín jednání PS	Plánovaný termín jednání ŘV
			Plánované vyhlášení výzvy	Plánované zahájení příjmu proj. záměrů	Plánované ukončení příjmu proj. záměrů	Plánované vyhlášení výzvy	Plánované zahájení příjmu žádostí o podporu	Plánované ukončení příjmu žádostí o podporu		
1.2 - Terminály	1.1.2/1.1.2.A	110 000 000*	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	02/2020	2.-8.10.2019	14.-18.10.2019
1.2 - Bezpečnost dopravy	1.1.4/1.1.4.A	24 000 000	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	07/2020	2.-8.10.2019	14.-18.10.2019
2.4 - Infrastruktura ZŠ (Královéhradecká část)	2.1.1/2.1.1.A	17 650 000*	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	07/2020	2.-8.10.2019	14.-18.10.2019
1.2 - Terminály	1.1.2/1.1.2.A	7 567 454*	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	05/2020	2.-8.1.2020	14.-18.1.2020
1.2 – Cyklodoprava	1.1.4/1.1.4.A	6 000 000	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	10/2020	2.-8.1.2020	14.-18.1.2020
2.4 - Infrastruktura pro neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání (Královéhradecká část)	2.1.1/2.1.1.A	110 000 000	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	10/2020	2.-8.1.2020	14.-18.1.2020

* Alokace výzvy může být navýšena dle aktuálního stavu čerpání.





HARMONOGRAM VÝZEV OPD PRO ROK 2019

Specifický cíl IROP - aktivita	Opatření/ Podopatření ISg	Příspěvek Unie (CZK)	Nositel ITI			Plánovaný termín jednání PS	Plánovaný termín jednání ŘV
			Plánované vyhlášení výzvy	Plánované zahájení příjmu proj. záměrů	Plánované ukončení příjmu proj. záměrů		
1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci	1.1.1/1.1.1. A	45 000 000	02/2019	02/2019	02/2019	2.-8.3.2019	14.-18.3.2019
2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu	1.1.3/1.1.3.B	278 434 820	02/2019	02/2019	02/2019	2.-8.3.2019	14.-18.3.2019



HARMONOGRAM VÝZEV OPŽP PRO ROK 2019

- Bude předložen na ŘV ITI v lednu 2019



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



HARMONOGRAM VÝZEV OPVVV PRO ROK 2019

- Probíhá jednání s MŠMT o možnosti vyhlášení výzvy na zbytkovou alokaci (cca 27,3 mil Kč) a o případném vyhlášení výzvy na tzv. druhou vlnu alokace



HARMONOGRAM VÝZEV OPPIK PRO ROK 2019

- předmětem současných vyjednávání s Ministerstvem průmyslu a obchodu
- Bude předložen na ŘV ITI v lednu 2019



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Název projektu s kladným stanoviskem	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CVZ (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Datum rozhodnutí ŘV ITI	Stav projektu
Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči	1. Přestupní uzly v aglomeraci	město Přelouč	24 700 484	24 700 484	20 367 147	15.11.2016	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v Pardubicích	2. Ekologická veřejná doprava (Vozový park veřejné hromadné dopravy)	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	60 050 000	45 500 000	38 675 000	15.11.2016	Projektový záměr stažen z výzvy ZS ITI
Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem pro účely veřejné dopravy v Hradci Králové	2. Ekologická veřejná doprava (Vozový park veřejné hromadné dopravy)	Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.	75 000 000	72 000 000	61 200 000	15.11.2016	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK	3. Paměťové instituce a kulturní památky (Knihovny)	Královéhradecký kraj	15 000 000	15 000 000	12 750 000	15.11.2016	Projekt ve fyzické realizaci
Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích	4. Paměťové instituce a kulturní památky (Muzea)	Pardubický kraj	94 357 220	94 117 640	79 999 994	18.01.2017	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček	5. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura veřejné hromadné dopravy)	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	24 033 284	19 862 218	16 882 885	18.01.2017	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazení	5. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura veřejné hromadné dopravy)	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	48 755 081	40 293 456	34 249 437	18.01.2017	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - trakční trolejové vedení trolejbusové dráhy	5. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura veřejné hromadné dopravy)	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	19 741 046	16 314 914	13 867 677	18.01.2017	Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení
Modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné dopravě v Pardubicích	6. Dopravní telematika	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	36 300 000	30 000 000	25 500 000	18.01.2017	PZ stažen z výzvy nositele
Nový odbavovací systém městské hromadné dopravy v Hradci Králové na principu bezkontaktních čipových karet	6. Dopravní telematika	Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.	42 713 000	35 300 000	30 005 000	18.01.2017	PZ stažen z výzvy nositele
Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové	7. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – KHK část aglomerace	Královéhradecký kraj	51 299 541	51 299 541	43 604 610	15.03.2017	Projekt ve fyzické realizaci
Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec n. Cidlinou	7. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – KHK část aglomerace	Královéhradecký kraj	24 012 710	24 012 710	20 410 804	15.03.2017	Projekt ve fyzické realizaci
Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ HK	7. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – KHK část aglomerace	Královéhradecký kraj	11 785 647	11 785 647	10 017 800	15.03.2017	Projekt ve fyzické realizaci
Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK	7. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – KHK část aglomerace	Královéhradecký kraj	18 411 083	18 411 083	15 649 421	15.03.2017	Projekt ve fyzické realizaci
SPŠ Chrudim – strojní vybavení školních dílen	8. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – PCE část aglomerace	Pardubický kraj	19 700 000	19 700 000	16 745 000	15.03.2017	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Gymnázium Pardubice Mozartova – interaktivní učebny matematiky	8. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – PCE část aglomerace	Pardubický kraj	8 900 000	8 900 000	7 565 000	15.03.2017	Projekt ve fyzické realizaci
Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů	8. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – PCE část aglomerace	Pardubický kraj	8 700 000	8 700 000	7 395 000	15.03.2017	Projekt fyzicky ukončen
SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií	8. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – PCE část aglomerace	Pardubický kraj	15 000 000	15 000 000	12 750 000	15.03.2017	Projekt ve fyzické realizaci
SPŠ stavební Pardubice – modernizace a vybavení truhlářských dílen	8. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – PCE část aglomerace	Pardubický kraj	14 800 000	14 800 000	12 580 000	15.03.2017	Projekt ve fyzické realizaci
Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří	8. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – PCE část aglomerace	Pardubický kraj	7 000 000	7 000 000	5 950 000	15.03.2017	Projekt ve fyzické realizaci
SŠ automobilní Holice – modernizace dílen odborného výcviku a praxe	8. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – PCE část aglomerace	Pardubický kraj	24 182 300	24 182 300	20 554 955	15.03.2017	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – vybudování dílen odborného výcviku	8. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – PCE část aglomerace	Pardubický kraj	7 600 000	7 600 000	6 460 000	15.03.2017	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Příhrádek Pardubice	9. Paměťové instituce a kulturní památky – Památky	Pardubický kraj	54 662 675	52 282 000	44 439 700	15.03.2017	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zřízení odborných učeben a laboratoří pro výuku polytechnických předmětů při Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína a Základní a mateřské škole Jana Pavla II. v Hradci Králové	7. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – KHK část aglomerace	Biskupství královéhradecké	59 869 000	59 869 000	50 888 650	08.06.2017	Projekt ve fyzické realizaci
Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva	9. Paměťové instituce a kulturní památky – Památky	Národní památkový ústav	76 462 000	71 886 890	61 103 857	08.06.2017	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Stará vojenská plovárna (Vinice 25)	10. Nemotorová doprava - cyklo doprava	Statutární město Pardubice	14 668 718	9 279 894	7 887 910	08.06.2017	Projekt fyzicky ukončen
Modernizace budovy základní školy v Libčanech pro výuku klíčových kompetencí	11. Infrastruktura základních škol – KHK část aglomerace	Základní škola a mateřská škola Libčany	4 000 000	4 000 000	3 400 000	08.06.2017	Projekt ve fyzické realizaci
IT4Bio	13. Předaplikační výzkum	Univerzita Hradec Králové	44 000 000	44 000 000	37 400 000	08.06.2017	Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení
PERSONMED - Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění	13. Předaplikační výzkum	Fakultní nemocnice Hradec Králové	39 422 353	39 422 353	33 509 000	08.06.2017	Projekt ve fyzické realizaci
Léčiva a medicínské technologie - přenos poznatků ve výzkumu a vývoji do předaplikační sféry (DRUGTECH)	13. Předaplikační výzkum	Univerzita Karlova	72 229 412	72 229 412	61 395 000	08.06.2017	Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení
Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů – NANOMAT	13. Předaplikační výzkum	Univerzita Pardubice	70 539 116	70 539 116	59 958 249	08.06.2017	Projekt ve fyzické realizaci
Posilování mezinárodních spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy – NANOBIO	13. Předaplikační výzkum	Univerzita Pardubice	122 000 000	122 000 000	103 700 000	08.06.2017	Projekt ve fyzické realizaci
ZŠ Chlumec nad Cidlinou – polytechnické vzdělávání a bezbariérový přístup	11. Infrastruktura základní škol – královéhradecká část aglomerace	ZŠ Chlumec nad Cidlinou	7 905 524	6 000 000	5 100 000	12.10.2017	Projekt ve fyzické realizaci
ZŠ Věstary – nástavba a přístavba budovy 2. stupně čp. 57	11. Infrastruktura základní škol – královéhradecká část aglomerace	Obec Věstary	8 985 043	6 000 000	5 100 000	12.10.2017	Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu
Cyklostezka Svítkov – Srnojedy	18. Nemotorová doprava – cyklo doprava II	statutární město Pardubice	7 336 844	7 336 844	6 236 318	12.10.2017	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka Mechu a Perníku (Hradec Králové – Vysoká nad Labem)	18. Nemotorová doprava – cyklo doprava II	Svazek obcí Hradubická labská	40 000 000	40 000 000	34 000 000	12.10.2017	Projekt ve fyzické realizaci
Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova 47	19. Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace	Město Holice	5 397 683	4 464 366	3 794 711	12.10.2017	Žádost o podporu nemusí být dle analýzy rizik podrobena ex-ante kontrole
Modernizace počítačových učeben ZŠ U Stadionu a rekonstrukce a vybavení chemické laboratoře ZŠ Dr. J. Malíka včetně zajištění bezbariérovosti	19. Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace	Město Chrudim	4 312 745	4 304 631	3 658 937	12.10.2017	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Revitalizace budovy Muzea východních Čech	20. Paměťové instituce a památky – Památky II	statutární město Hradec Králové	90 000 000	90 000 000	76 500 000	12.10.2017	Projekt ve fyzické realizaci
Pokročilé materiály pro aplikace v kosmickém průmyslu I	14. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE - APLIKACE	TOSEDA	48 400 000	40 000 000	28 000 000	12.10.2017	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a přijatelnost
Pokročilé materiály pro aplikace v kosmickém průmyslu II	16. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE – POTENCIÁL	TOSEDA	14 520 000	12 000 000	6 000 000	12.10.2017	Podána plná žádost
Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokálních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy – POSITRANS	17. dlouhodobá mezinárodní spolupráce	Univerzita Pardubice	70 588 235	70 588 235	60 000 000	12.10.2017	Projekt ve fyzické realizaci
Výzkumné a vývojové centrum obalů	16. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE – POTENCIÁL	TART s.r.o.	16 535 000	13 500 000	6 750 000	17.01.2018	Žádost o podporu nepředložena do výzvy ŘO/ZS
Cyklotrasa podél ulice Pražské a místo pro přecházení na ulici Pražské	18. Nemotorová doprava – cyklo doprava II	statutární město Pardubice	3 113 880	2 445 753	2 078 890	17.01.2018	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně Bohdaneč - I. etapa	19. Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace	Město Lázně Bohdaneč	7 290 474	6 000 000	5 100 000	17.01.2018	Projekt fyzicky ukončen
Odborné učebny a konektivita ZŠ Dašice	19. Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace	Město Dašice	6 000 000	6 000 000	5 100 000	17.01.2018	Projekt ve fyzické realizaci
Kamerový systém Pardubice	22. Dopravní telematika (Řízení dopravy)	statutární město Pardubice	16 281 168	12 179 623	10 352 680	17.01.2018	Vydáno vyjádření ŘV ITI
Laboratoř virtuální a rozšířené reality TC HK	23. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků – Služby infrastruktury, aktivity B, C, D	statutární město Hradec Králové	5 000 000	5 000 000	2 500 000	17.01.2018	Projektový záměr stažen z výzvy nositele
Revitalizace bývalého zemědělského objektu v areálu zemědělského družstva	25. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků – Nemovitosti	UNION COSMETIC s.r.o.	64 226 739	53 079 950	18 577 982	17.01.2018	Žádost o podporu splnila podmnyky věcného hodnocení
Vybudování školního střediska ve společnosti MONTS s.r.o.	24. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků – Školící střediska	MONTS s.r.o.	11 833 800	9 780 000	4 890 000	21.03.2018	Žádost o podporu stažena z výzvy ŘO/ZS
Rekonstrukce haly firmy Plastpartner spol. s. r. o., Rybitví	25. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků – Nemovitosti	Plastpartner spol. s. r. o.	4 000 000	3 305 785,12	1 487 603,30	21.03.2018	Projektový záměr stažen z výzvy nositele
Rekonstrukce nemovitosti firmy ELMONTIA	25. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků – Nemovitosti	ELMONTIA, a.s.	36 300 000	30 000 000	13 500 000	21.03.2018	Projektový záměr stažen z výzvy nositele
Výstavba haly TNM PRINT	25. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků – Nemovitosti	TNM PRINT s.r.o.	12 230 526	10 107 873	4 548 543	21.03.2018	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a přijatelnost
Oživení pevnosti Josefov	26. Paměťové instituce a kulturní památky – Památky III	město Jaroměř	110 000 000	105 000 000	89 250 000	21.03.2018	Projektový záměr stažen z výzvy nositele
Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v Pardubicích	27. Ekologická veřejná doprava – Vozový park veřejné hromadné dopravy II	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	63 984 880	47 000 000	39 950 000	21.03.2018	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Nový odbavovací systém městské hromadné dopravy v Hradci Králové na principu bezkontaktních čipových karet	28. Dopravní telematika II	Dopravní podnik města Hradec Králové a.s.	42 713 000	35 300 000	30 005 000	21.03.2018	Žádost o podporu nepředložena do výzvy ŘO/ZS
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Bratranců Veveřkových	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	22 028 221	17 622 652,96	14 979 255	21.03.2018	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci


Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Družstevní	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	27 841 030	9 542 920,31	8 111 482	21.03.2018	Projekt ve fyzické realizaci
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole npor. Eliáše	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	24 720 406	16 904 430,43	14 368 766	21.03.2018	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Ohrazenice	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	25 494 592	10 169 671,27	8 644 221	21.03.2018	Projekt ve fyzické realizaci
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Spořilov	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	16 454 960	15 928 857,93	13 539 529	21.03.2018	Projekt ve fyzické realizaci
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Staňkova	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	26 946 604	11 315 913,95	9 618 527	21.03.2018	Projekt ve fyzické realizaci
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Studánka	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	29 155 838	17 594 154,53	14 955 031	21.03.2018	Projekt ve fyzické realizaci
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Závodu Míru	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	21 832 099	17 448 172,17	14 830 946	21.03.2018	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně Bohdaneč – II. etapa	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	město Lázně Bohdaneč	7 531 433	7 519 333	6 391 433	21.03.2018	Podána plná žádost
Modernizace infrastruktury v ZŠ Habrmanova	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	9 677 997	9 677 997,27	8 226 298	21.03.2018	Projekt ve fyzické realizaci
Modernizace infrastruktury v ZŠ Jiráskovo náměstí	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	6 936 462	6 936 461,55	5 895 992	21.03.2018	Projekt ve fyzické realizaci
Modernizace infrastruktury v ZŠ Josefa Gočára	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	9 922 865	9 922 864,61	8 434 435	21.03.2018	Projekt ve fyzické realizaci
Modernizace infrastruktury v ZŠ Kukleny	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	11 014 644	11 014 643,67	9 362 447	21.03.2018	Projekt ve fyzické realizaci
Modernizace infrastruktury v ZŠ M. Horákové	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	13 441 604,33	13 441 604,33	11 425 364	21.03.2018	Projekt ve fyzické realizaci
Modernizace infrastruktury v ZŠ Nový Hradec Králové	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	10 347 890,89	10 347 890,89	8 795 707	21.03.2018	Projekt ve fyzické realizaci
Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	3 874 633,92	3 874 633,92	3 293 439	21.03.2018	Vydáno vyjádření ŘV ITI
Modernizace infrastruktury v ZŠ Pouchov	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	6 999 763,22	6 999 763,22	5 949 799	21.03.2018	Projekt ve fyzické realizaci
Modernizace infrastruktury v ZŠ SEVER	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	12 840 736,12	12 840 736,12	10 914 626	21.03.2018	Projekt ve fyzické realizaci
Modernizace infrastruktury v ZŠ SNP	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	9 419 929,36	9 419 929,36	8 006 940	21.03.2018	Žádost o podporu nemusí být dle analýzy rizik podrobena ex-ante kontrole
Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefánikova	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	7 077 842,32	7 077 842,32	6 016 166	21.03.2018	Projekt ve fyzické realizaci
Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefcova	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	13 111 455,92	13 111 455,92	11 144 738	21.03.2018	Žádost o podporu nemusí být dle analýzy rizik podrobena ex-ante kontrole
ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben včetně vybudování bezbariérovosti školy	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.	16 788 691	13 669 737	11 619 276	20.06.2018	Vydáno vyjádření ŘV ITI
Polytechnická učebna a učebna Fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměř	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	Základní škola Boženy Němcové Jaroměř	5 078 965,05	5 078 965,05	4 317 120	20.06.2018	Podána plná žádost
Dopravní terminál v Jaroměři	32. Přestupní uzly v aglomeraci II	Město Jaroměř	65 000 000	44 000 000	37 400 000	20.06.2018	Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu
Terminál veřejné dopravy v Chrudimi	32. Přestupní uzly v aglomeraci II	Město Chrudim	59 371 808	35 294 118	30 000 000	20.06.2018	Žádost o podporu nemusí být dle analýzy rizik podrobena ex-ante kontrole
Modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné dopravě v Pardubicích	33. Dopravní telematika III	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	36 300 000	30 000 000	25 500 000	20.06.2018	Vydáno vyjádření ŘV ITI
Revitalizace zámeckého areálu Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou	35. Paměťové instituce a kulturní památky – Památky IV	Kinský dal Borgo, a.s.	119 066 773	94 116 460	79 998 991	20.06.2018	Projektový záměr stažen z výzvy nositele, projekt uspěl v individuální výzvě
Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed)	36. Předaplikační výzkum II	Univerzita Karlova	104 121 532	104 121 532	88 503 302	20.06.2018	Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení
IT4Neuro(degeneration)	36. Předaplikační výzkum II	Univerzita Hradec Králové	81 192 647	81 192 647	69 013 750	20.06.2018	Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení
FLEET - SHARING	37. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE – APLIKACE	Hi-Tech inovační klastr z.s.	42 740 000	34 000 000	23 800 000	20.06.2018	Podána plná žádost
Trolejbusová trať Pod Strání	42. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura veřejné hromadné dopravy) II	Dopravní podnik města Hradce Králové a.s.	19 329 750	12 025 000	10 221 250	20.06.2018	Podána plná žádost
Mělnírna 5 Cihelna	42. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura veřejné hromadné dopravy) II	Dopravní podnik města Hradce Králové a.s	18 150 000	6 300 000	5 355 000	20.06.2018	Vydáno vyjádření ŘV ITI
Radarový systém pro detekci pozemních a LSS vzdušných cílů	37. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - APLIKACE	RETIA, a.s.	41 987 000	40 580 000	22 116 100	13.-20.7.2018	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a přijatelnost
Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o.	39. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - POTENCIÁL	ELDIS Pardubice, s.r.o.	24 926 000	20 600 000	10 300 000	13.-20.7.2018	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a přijatelnost
Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti RETIA, a. s.	39. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - POTENCIÁL	RETIA, a.s.	17 908 000	14 800 000	7 400 000	13.-20.7.2018	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a přijatelnost
Lávka u Aldisu	43. Nemotorová doprava - Cyklodoprava III	statutární město Hradec Králové	55 000 000,00	53 000 000,00	45 050 000	17.10.2018	Vydáno vyjádření ŘV ITI
SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a atecnologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové	44. Paměťové instituce a kulturní památky - Muzea III	Královéhradecký kraj	305 800 000,00	235 294 117,65	200 000 000	17.10.2018	Vydáno vyjádření ŘV ITI
Zámek Pardubice – využití a obnova zámeckých exteriérů a interiéřů čp. 1 a čp. 2	45. Paměťové instituce a kulturní památky - Památky V	Pardubický kraj	121 000 000,00	111 764 705,88	95 000 000	17.10.2018	Vydáno vyjádření ŘV ITI
Oživení pevnosti Josefov	45. Paměťové instituce a kulturní památky - Památky V	Město Jaroměř	146 000 000,00	105 000 000,00	89 250 000	17.10.2018	Vydáno vyjádření ŘV ITI
Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích	46. Dopravní telematika (Řízení dopravy) III	statutární město Pardubice	36 300 000,00	30 250 000,00	25 712 500	17.10.2018	Vydáno vyjádření ŘV ITI
Σ			3 457 389 562	2 821 720 298	2 522 805 190		

Název projektu se záporným stanoviskem	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Datum rozhodnutí ŘV ITI	Stav projektu
Přístavba východního křídla školy pro odborné učebny DELTA	8. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – PCE část aglomerace	DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.	17 000 000	17 000 000	14 450 000	08.06.2017	Projekt ve fyzické realizaci
Základní škola Lhota pod Libčany stavební úpravy a podkrovní vestavba	11. Infrastruktura základní škol – královéhradecká část aglomerace	Obec Lhota pod Libčany	8 500 000	6 000 000	5 100 000	12.10.2017	Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení
Rozšíření a modernizace počítačové sítě ZŠ a MŠ Nechanice, okres Hradec Králové	11. Infrastruktura základní škol – královéhradecká část aglomerace	ZŠ a MŠ Nechanice, okres Hradec Králové	1 200 000	1 200 000	1 020 000	12.10.2017	Projektová žádost nepředložena do výzvy ZS ITI
Nástavba ZŠ a MŠ Františka Škroupa, Osice	11. Infrastruktura základní škol – královéhradecká část aglomerace	Obec Osice	11 000 000	6 000 000	5 100 000	12.10.2017	Projektová žádost stažena z výzvy ZS ITI, projekt uspěl v individuální výzvě
Víceúčelové polytechnické dílny a učebna IT	11. Infrastruktura základní škol – královéhradecká část aglomerace	Obec Předměřice nad Labem	4 000 000	4 000 000	3 400 000	12.10.2017	Projekt ve fyzické realizaci
Výstavba odborných učeben fyziky a chemie	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.	10 423 600	10 323 600	8 775 060	20.06.2018	Projektový záměr neuspěl ve výzvě nositele
Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon - Polabiny) - úsek 58	34. Nemotorová doprava - Cyklodoprava III	statutární město Pardubice	48 500 000	40 000 000	34 000 000	17.10.2018	Projekový záměr neuspěl ve výzvě nositele
Σ			100 623 600	74 200 000	71 845 060		

Poznámka: Ve výzvách nositele číslo 8 a 11 nebylo "Vyjádření ŘV ITI" právně závazné

Podpora EU v projektových záměrech s vyjádřením ŘV ITI:

2 594 650 250 Kč



ALOKACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE VE STRATEGII

OP	SC	Alokace celkem v SITl (SC)	Alokace celkem v SITl (OP)	Alokace celkem v SITl
IROP	1.2	614 400 000	2 094 860 000	3 655 140 000
	2.4	626 300 000		
	3.1	854 160 000*		
OPD	1.4	171 830 000	486 330 000	
	2.3	314 500 000		
OPŽP	1.1	10 800 000	200 000 000	
	1.2	189 200 000		
OPVVV	1.2	413 950 000	413 950 000	
OPPIK	1.1	221 614 040	460 000 000	
	1.2	158 500 000		
	2.1	2 500 000		
	2.3	70 943 680		
	2.4	6 442 280		


* V IROP SC 3.1 dojde k navýšení alokace o 62,5 mil. Kč po změně Strategie na počátku roku 2019.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV NOSITELE ITI V LETECH 2016-2018

OP	SC	ALOKACE VYHLÁŠENÝCH VÝZEV		
IROP	1.2	601 492 180	2 117 492 180	3 540 362 110
	2.4	431 000 000		
	3.1	1 145 000 000		
OPD	1.4	115 000 000	270 000 000	
	2.3	155 000 000		
OPŽP	1.1	40 000 000	450 800 000	
	1.2	10 800 000		
OPVVV	1.2	577 295 939	577 295 939	
OPPIK	1.1	252 664 040	464 773 990	
	1.2	63 525 000		
	2.1	0		
	2.3	140 590 390		
	2.4	7 994 560		



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ÚSPĚŠNOST VÝZEV NOSITELE ITI

OP	SC	Projekty s rozhodnutím ŘV ITI - kladným; - záporným s možností předložení do výzvy ZS ITI			Projekty aktuálně vrácené ŘV ITI k dopracování		
IROP	1.2	433 855 265	1 771 884 232	2 551 875 190	8 525 210	8 525 210	8 525 210
	2.4	509 736 425			0		
	3.1	828 292 542			0		
OPD	1.4	80 576 249	116 641 429		0	0	
	2.3	36 065 180			0		
OPŽP	1.1	0	0		0	0	
	1.2	0			0		
OPVVV	1.2	513 479 301	513 479 301		0	0	
OPPIK	1.1	104 366 100	149 870 228		0	0	
	1.2	2 500 000			0		
	2.1	0			0		
	2.3	38 114 128			0		
	2.4	4 890 000			0		



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ÚSPĚŠNOST VÝZEV ZS ITI A ŘO


OP	SC	Projekty předložené k hodnocení na ZS ITI/ŘO			Projekty splnily při hodnocení ZS ITI formální náležitosti a podmínky přijatelnosti			Projekty s vydaným právním aktem		
IROP	1.2	292 993 800	1 018 267 357	1 694 005 300	228 818 800	929 882 842	1 561 553 692	161 418 800	831 667 518	1 125 415 112
	2.4	470 855 570			446 646 055			415 830 732		
	3.1	254 417 986			254 417 986			254 417 986		
OPD	1.4	60 669 272	60 669 272		50 448 022	50 448 022		36 580 345	36 580 345	
	2.3	0	0		0					
OPŽP	1.1	0	0		0	0		0	0	
	1.2	0			0			0		
OPVVV	1.2	513 479 301	513 479 301		513 479 301	513 479 301		257 167 249	257 167 249	
OPPIK	1.1	74 417 002	101 589 370		44 617 002	67 743 527		0	0	
	1.2	0			0			0		
	2.1	0			0			0		
	2.3	23 126 525			23 126 525			0		
	2.4	4 045 844			0			0		



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ÚSPĚŠNOST VÝZEV ZS ITI A ŘO


OP	SC	Projekty nesplnily podmínky hodnocení ZS/ŘO (ukončené ze strany ZS/ŘO)			Projekty stažené žadateli ve fázi hodnocení ZS/ŘO		
IROP	1.2	0	5 100 000	117 762 677	64 175 000	69 275 000	73 320 844
	2.4	5 100 000			5 100 000		
	3.1	0			0		
OPD	1.4	13 867 677	13 867 677		0	0	
	2.3	0			0		
OPŽP	1.1	0	0		0	0	
	1.2	0			0		
OPVVV	1.2	98 795 000	98 795 000		0	0	
OPPIK	1.1	0	0		0	4 045 844	
	1.2	0			0		
	2.1	0			0		
	2.3	0			0		
	2.4	0			4 045 844		



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ÚSPĚŠNOST VÝZEV ZS ITI A ŘO

OP	SC	Fyzicky ukončené projekty			Projekt finančně ukončen ze strany ŘO		
IROP	1.2	128 621 792	165 548 006	202 128 351	122 560 750	147 224 067	147 224 067
	2.4	36 926 214			24 663 317		
	3.1	0			0		
OPD	1.4	36 580 345	36 580 345		0	0	
	2.3	0			0		
OPŽP	1.1	0	0		0	0	
	1.2	0			0		
OPVVV	1.2	0	0		0	0	
OPPIK	1.1	0	0		0	0	
	1.2	0			0		
	2.1	0			0		
	2.3	0			0		
	2.4	0			0		



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR




ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE K 4. 12. 2018

OP	Alokace celkem v SITI (OP)	Projekty s rozhodnutím ŘV ITI (s možností podání úspěšné plné žádosti)	Projekty předložené k hodnocení na ZS ITI/ŘO	Projekty splnily při hodnocení ZS ITI/ŘO formální náležitosti a podmínky přijatelnosti	Projekty s vydaným právním aktem	Fyzicky ukončené projekty	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
IROP	2 094 860 000	1 771 884 232	933 687 632	874 416 209	734 302 937	165 548 006	147 224 067
OPD	486 330 000	116 641 429	50 448 022	50 448 022	36 580 345	36 580 345	0
OPŽP	200 000 000	0	0	0	0	0	0
OPVVV	413 950 000	513 479 301	513 479 301	513 479 301	257 167 249	0	0
OPPIK	460 000 000	149 870 228	101 589 370	25 938 942	0	0	0
Celkem	3 655 140 000	2 551 875 190	1 599 204 325	1 464 282 473	1 028 050 531	202 128 351	147 224 067
%	100	69,82	43,75	40,06	28,13	5,53	4,03



Projektové záměry s vyjádřením ŘV ITI dle OP



Projektové záměry s vyjádřením ŘV ITI dle žadatelů

