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Akční plán pro oblast kultury na rok 2022, včetně vyhodnocení akčního plánu za předchozí období

modrá - nově zařazená opatření

bílá - víceletá opatření, která trvají

červená - opatření, která se nepodařilo realizovat

zelená - opatření roku 2022 a dřívějšíc, která byla realizována

OŠKS zmapuje procento dětí v ZŠ a

MŠ, které se z finančních důvodů neúčastní

kulturních akcí.

1.1.1. Statistický přehled 2019 OŠKS

0 - 15 %, v průměru 1,72 %. 

Existují školy, které výrazně 

převyšují průměr. 

1.1.2 OŠKS navrhne opatření vedoucí k

odstranění bariér v přístupu ke kulturním

aktivitám.

1.1.2.
Opatření snižující 

bariéry
2020 OŠKS, OSV

Koncepce odstraňování 

bariér v přístupu ke kultuře 

schválena na podzim 2020

Bude provedeno šetření potřeb

cílových skupin sociálně či kulturně

znevýhodněných.

1.2.1.

Analýza potřeb 

sociálně či kulturně 

znevýhodněných 

skupin

2018-2019
OŠKS,

OSV

Ve spolupráci s OSV byl 

proveden průzkum. 

Probíhá příprava návrhů 

opatření.

 Organizacím bude poskytnuta

podpora při vytváření nabídek pro sociálně

či kulturně znevýhodněné skupiny.

1.2.2.
Komunikační 

platforma
2019 OŠKS, OSV

Opatření je plněno - 

proběhlo mapování v 

organizacích a společné 

prohlášení o odstraňování 

bariér. Aktuálně probíhají 

jsou plněna dílčí opatření. 

Osamělým seniorům s potřebou

doprovodu bude umožněn přístup ke

kultuře.

1.2.3.
Snadnější přístup 

seniorů ke kultuře
2018

OŠKS,

OSV

Senior taxi. Možné 

doplnění o projekt 

doprovodu seniorů 

dobrovolnickou službou. 

Organizace definují standardy

vedoucí k odstaňování bariér v přístupu ke

kultuře.

1.2.4.
Nabídka kulturních 

organizací. 
2018 - 2019

OŠKS,

KFP, VČD,

TIC, COK

Definováno 

prostřednictvím 

Memoranda o spolupráci 

při odstraňování bariér v 

přístupu ke kultuře. Celkem 

13 signatářů. 

Bude realizován odborný seminář s

tématem odstraňování bariér v přístupu ke

kultuře.

1.2.5. 2020 OŠKS

Opatření v rámci 

naplňování koncepce - 

zážitkové semináře pro 

zaměstnance kulturních 

příšpěvkových organizací 

byly realizovány v roce 

2021

OKCR bude aktivně pracovat s

mezerou mezi kulturní nabídkou a

požadavky obyvatel.

1.3.1.

Přehled poptávky a 

nabídky v oblasti 

kultury

2019 OŠKS

Průběžný úkol. Plně 

integrován do činnosti 

oddělení. Podpora 

nedostatkových aktivit v 

rámci PPKU.

Bude realizována kampaň informující

o kulturní a volnočasové nabídce během

letních prázdnin.

1.3.2.

Kampaň informující 

o nabídce během 

letních prázdnin

2019 OŠKS
Realizováno již od roku 

2018. 

Alokace finančních prostředků

magistrátu města na kulturní činnosti bude

pravidelně analyzována.

1.4.1.

Analýza alokace 

finančních 

prostředků v oblasti 

kultury

2019 OE, OŠKS Průběžná činnost. Probíhá. 

Bude podporováno vícezdrojové

financování se zaměřením na evropské

fondy.

1.4.2. 2020 ORS, OŠKS
Kulaté stoly ITI, zapojení do 

expertní skupiny. 

OŠKS poskytne zvýšenou

metodickou podporu nově zřizovaným

organizacím (TIC, COK).

1.4.3.
Kontinuální podpra 

organizací
2018 OŠKS Realizováno celoročně.

Komentář k plnění

Akční plán pro oblast kultury na rok 2021, včetně vyhodnocení akčního plánu za předchozí období

Název opatření/projektu Odpovídá cíli Zakončení/výstup Termín plnění Zodpovědnost

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu, PO - příspěvková organizace, KC - kulturní centrum, Gampa - gelerie města Pardubic, KP 

- kancelář primátora, OHA - odbor hlavního architekta
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MmP a úřady městských obvodů

zlepší vzájemnou koordinaci v podpoře

kulturních a komunitních aktivit.

1.4.4.
Lepší spolupráce 

Magistrátu a obvodů
2018

OŠKS, OE,

ÚMO

Spolupráce na projektu - 

Pěstuj prostor. Probíhá 

aktivní diskuze o 

kooordinaci aktivit ve 

veřejném prostoru. 

Bude vytvořen nový program podpory z

vlastních i externích zdrojů pro financování

aktivit na pomezí kultury a vzdělávání.

1.4.5. 2020

Bude zrevidováno. Dle 

průzkumu je možné žádat z 

PPKU. 

Program podpory kultury bude rozšířen o možnost čerpání minigrantů 1.5.1.

Program podpory 

kultury rozšířen o 

možnost čerpání 

minigrantů

2018

OŠKS,

kulturní

komise

RmP

Mikrogranty realizovány od 

roku 2019.

Žadatelé o poskytování dotací budou

informováni o pravidlech dotačních řízení.

Hodnocení žádostí bude zveřejňováno.

1.5.2. 2020

Realizováno od roku 2019. 

Pravidelné semináře pro 

žadatele. 

Obecný statut a jednací řád komisí bude

upraven tak, aby členy komisí byli jmenováni

odborníci z dané oblasti. Bude zváženo vytvoření

grantové komise.

1.5.4.

Obecný status 

pamatuje na členství 

odborníků v komisi

2019  KT, OŠKS

Částečně splněno. Komise 

byly doplněny o další 

odborníky. Grantová 

komise zvážena/ nevznikla. 

Budou nadefinovány závazné podmínky

zodpovědného přístupu jednotlivých členů

kulturní komise.

1.5.5.

Definice 

zodpovědného 

přístupu členů 

komise

2019 KT, OŠKS Nerealizováno. Úkol trvá.  

MmP připraví program pro rozvíjení

dovedností nezřizovaných organizací v oblasti

využívání vícezdrojového financování.

1.6.1.

Návrh způsobu 

vícezrojového 

financování 

nezřizovaných 

orgranizací

2018 - 2019 - 

2020
OŠKS

Plněno formou projektu 

Arts for Business & 

Business for Arts. Semináře 

plánované na rok 2022 

zrušeny s ohledem na 

úspory.

Dovednosti nezřizovaných organizací

v komunikaci s publikem, s médii a v

marketingu budou posíleny.

1.6.2. Seminář 2020
Zrušeno s ohledem na 

úspory. 

Magistrát města bude zprostředkovávat

komunikaci mezi organizacemi kultury a

soukromým sektorem.

1.6.3. Účinná platforma 2018 OŠKS
Projekt Arts for Business & 

business for Arts.

Vznikne účinná platforma pro

komunikaci škol a kulturních organizací.
2.1.1.

Vznik komunikační 

platformy
2018 OŠKS

Nerealizováno z 

kapacitních důvodů. Úkol 

trvá. Diskuze zahájena v 

roce 2020 a odložena s 

ohledem na epidemii. 

OMI společně s OŠKS zajistí kvalitní a

dostatečné prostorové kapacity pro činnost

základních uměleckých škol.

2.2.1.
Kvalitní prostor pro 

ZUŠ
2018 - 2020

OŠKS,

ředitelé

škol a

školských

zařízení,

kulturní

organizace

Úkol trvá. Vznikl Projektový 

tým pro novou budovu ZUŠ 

Polabiny. 

V rámci transformace Programu

podpory kultury je věnována zvláštní

pozornost zájmové umělecké činnosti dětí a

mládeže.

2.2.2.

Program podpory 

kultury rozšířen o 

možnost čerpání 

minigrantů

2019 OŠKS

Podpora zahrnuta v rámci 

kritéria hodnocení - 

"soulad se Strategií pro 

kulturu a kreativitu".

Město podporuje zřizované kulturní

instituce v rámci příspěvku zřizovatele ve

vytváření uměleckých programů pro děti a

mládež.

2.2.3.
Fungující programy 

pro děti a mládež
2018 PO

Programy fungují, 

propagace v rámci MS.

Město podporuje programy kulturních

institucí města i kraje, které posilují

identifikaci obyvatel s místem, poznávání

místní historie a vztahu ke kulturnímu

dědictví.

2.2.4.

Programy 

podporující 

identifikaci obyvatel 

s městem

2018 OŠKS

Realizováno v rámci výročí 

100 let od vzniku ČSR. Dále 

v rámci tematických grantů 

Programu podpory kultury. 

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu, PO - příspěvková organizace, KC - kulturní centrum, Gampa - gelerie města Pardubic, KP 

- kancelář primátora, OHA - odbor hlavního architekta
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OŠKS společně s ORS zajistí otevřený a

rovný přístup k informacím, podpoří

kapacity a know how subjektů v podávání

grantových žádostí na národní i

mezinárodní úrovni a určí klíčové projekty

pro ITI.

2.3.2.

Komunikační 

platforma pro 

sdílení informací

2019 ORS, OŠKS

Jednání odborných 

pracovních skupin ITI 

Hradecko-pardubické 

aglomerace - PS3: 

Vzdělávání a využití 

památek pro vzdělávání a 

rozvoj kreativního 

průmyslu; PS Kultura a 

cestovní ruch (pro přípravu 

programového období 

2021+); předávání 

informací v rámci 

pořádáných 

seminářů/konferencí ITI, 

individuálních jednání s 

žadateli; fungování webu 

ITI: 

http://iti.hradec.pardubice.

eu/, sociální sítě (facebook, 

instagram)

Formát kulturního servisu v Radničním

zpravodaji bude revidován, aby odpovídal

potřebám cílových skupin.

3.1.1.

Nový formát 

Radničního 

zpravodaje

2019 OŠKS, KP, TIC

Formát byl analyzován ve 

vztahu k různým cílovým 

skupinám v rámci 

Koncepce odstraňování 

bariér. Závěr: Změna není 

nutná. 

Bude vytvořena podpora spolupráce na

vzájemné propagaci akcí kulturních organizací

ve městě.

3.1.3. Společná propagace 2019 OŠKS
Již probíhá probíhá; Pard. 

tahouni a TO Pardubicko.

V případě realizace rekonstrukce

oficiálního webu města se zajistí jeho

provázanost s www.ipardubice.cz. V případě odkládání rekonstrukce 

webu města bude realizována modernizace webu ipardubice.cz

3.1.4. Nový web TIC 2018 OŠKS, TIC, OIT, KP
Provázanost nového webu 

města s TIC zajištěna. 

V návaznosti na revitalizaci webu

Turistického informačního centra a města se

prověří efektivnost vzniku mobilních aplikací.

3.1.5.

Analýza efektivnosti 

vzniku mobilních 

aplikací

2020 OŠKS, TIC 

Vznikla mobilní aplikace 

Pardubice v mobilu. 

Efektivita aplikací ve vztahu 

k cestonímu ruchu 

prověřena v rámci tvorby 

Strategie CR - regionální 

aplikace nejsou efektivní.  

Bude vytvořena kampaň o tom, jak vkládat

informace na web www.ipardubice.cz.
3.1.6.

Návod vkládání 

informací na 

ipardubice.cz

2018 TIC, OŠKS

Návod byl komunikován v 

rámci Kulturního fóra a 

následně elektronicky 

distribuován. 

Zahájí se spolupráce v oblasti propagace

kultury s velkými podniky.
3.1.7.

Spolupráce s 

velkými podniky v 

oblasti propagace

2020 OŠKS
Úkol odložen s ohledem na 

pandemii.

Budou provázány propagační nástroje

města a jeho „akciovek“ a sjednotí se přístup k

pronájmům reklamních ploch pro komerční a

nekomerční akce při stanovení kritérií.

3.1.8.

Jasně stanovená 

pravidla a kritéria 

přístupu reklamních 

ploch

2019

Nerealizováno z 

kapacitních důvodů. Úkol 

trvá. 

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu, PO - příspěvková organizace, KC - kulturní centrum, Gampa - gelerie města Pardubic, KP 

- kancelář primátora, OHA - odbor hlavního architekta
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Městská doprava bude využita jako nosič

pro propagaci kulturních aktivit.
3.1.9.

Reklama na MHD na 

kulturní aktivity
2018 OŠKS

Využíváno v rámci 

kampaně Pardubičtí 

tahouni. 

Ve vztahu k Pardubickému kraji budou

připraveny podklady a argumenty k prosazování

důležitosti rozvoje kultury a cestovního ruchu

Pardubic jako stěžejního města, důležitého pro

rozvoj turismu celého Pardubického kraje.

3.1.10.

Podklady, 

argumenty a 

pravidelná 

komunikace

2019 OŠKS

Již nastaveno - OŠKS se 

pravidelně schází s 

vedením odboru kultury, 

sportu a CR.

Iniciuje se vznik pracovní skupiny pro

zahájení přípravy podkladů pro zadání a

vytvoření marketingové strategie města.

3.1.11.
Vznik pracovní 

skupiny
2018-2019 OŠKS, KP

Tvorba marketingové 

strategie města byla 

zahájena. 

V rámci plánované marketingové strategie

bude vytvořena interní komunikační strategie.
3.1.12.

Interní komunikační 

strategie
2019 KP

Komunikační strategie je 

součástí zadání tvorby 

marketingové strategie. 

Bude podpořena místní nezávislá

scéna a menšinové žánry. 3.2.3. Účinná podpora 2019 OŠKS

Probíhá - podpora COK - 

spolupráce s neziskovým 

sektorem. Dále PPKU. 

MmP města iniciuje vytvoření

jednotné metodiky sběru dat ve

spolupráci se zřizovanými organizacemi

města i Pardubického kraje v konzultaci

s nezřizovanými kulturními

organizacemi.

3.3.1.
Jednotná metodika 

sběru dat
2018 -2019

OŠKS, Pardubicko - 

Perníkové srdce 

Čech

Úkol trvá průběžně. Data 

jsou sbírána spolu s TO 

Pardubicko. Dále v rámci 

dotačních programů. 

Proces je aktualizován. 

Bude vytvořen online formulář pro

sběr dat o návštěvnících.
3.3.2.

formulář pro sběr 

dat
2018

OŠKS, Pardubicko - 

Perníkové srdce 

Čech

Formulář vytvořen - s 

důrazem na CR

Zpracování statistických informací

o činnosti bude součástí žádosti o

dotaci.

3.3.3.

Statistické 

informace uvádějí 

žadatelé v rámci 

žádostí o dotaci

2019 OŠKS

Vybraná data požadována 

v rámci vyúčtování dotace 

pro rok 2020.

MmP uspořádá seminář zaměřený

na možnosti a techniky zjišťování

kvalitativní i kvantitativní zpětné vazby.

3.3.4. Seminář 2019 OŠKS
Odloženo s ohledem na 

úsproy.

Budou vytvořeny vzory pro

zpracování výročních zpráv organizací.
3.3.5.

Vytvořen vzory pro 

zpracování 

výročních zpráv

2019 OŠKS
Odloženo s ohledem na 

úspory.  

Bude navázána spolupráce s

Univerzitou Pardubice za účelem

spolupráce při vyhodnocení

ekonomického dopadu kultury pro

město.

3.3.6.

Pplatforma pro 

měření 

ekonomického 

dopadu kultury

2020 OŠKS
Sledování indikátorů 

naplňování cílů. 

Oddělení kultury a cestovního

ruchu iniciuje vytvoření "Kulturní rady"

města a bude ustanoveno kulturní fórum. 

3.4.1. a 3.4.2.
Vznik kulturní rady a 

kulturního fóra
2018 OŠKS

Od roku 2019 pořádáno 

Kulturní fórum. 

Budou ověřeny možnosti aplikace

ve městě tzv. "community management"

a "neigbourhood management".

3.4.4. 2020

Nerealizováno z 

kapacitních důvodů. Úkol 

trvá. 

Magistrát města podporuje

zapojení pardubických kulturních aktérů

do mezinárodní výměny zkušeností a

spolupráce.

3.5.1.

Navázána 

mezinárodní 

spolupráce

2019 OŠKS, KP

Průběžně realizováno 

prostřednictvím 

příspěvkových organizací - 

GAMPA, D29, KFP, VČD.  

Magistrát města Pardubic je dle

možností sám aktivním hráčem na poli

mezinárodního kulturního networkingu.

3.5.2.

Zapojení do 

mezinárodního 

kulturního dění

2019 OŠKS, Gampa

Realizováno  příspěvkovými 

organizacemi - GAMPA, 

D29, KFP, VČD.  

Magistrát města zmapuje místa ve

veřejném prostoru vhodná pro pořádání

komunitních, volnočasových a kulturních

akcí.

4.1.1.

Zmapování prostor 

vhodných pro 

pořádání kulturních 

aktivit

2018-2019 OHA, OŠKS

Mapování proběhlo. V 

současnosti probíhá 

zpracování dat do 

mapových podkladů a 

příprava pro visuální 

prezentaci. 

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu, PO - příspěvková organizace, KC - kulturní centrum, Gampa - gelerie města Pardubic, KP 

- kancelář primátora, OHA - odbor hlavního architekta
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OŠKS a OHA vytvoří manuál s pravidly

pro užívání veřejných prostorů města pro

komunitní, volnočasové a kulturní akce.

4.1.2.

Pravidla pro 

využívání veřejných 

prostranství

2018-2019 OHA, OŠKS

 Byla schválena Koncepce 

zkvalitňování veřejných 

prostranství. Byla 

vytvořena metodika ve 

spolupráci s organizací 

Pěstuj prostor. 

Představena vedení města. 

Probíhají dílčí kroky - 

koordinace občanských 

projektů.

MmP vytvoří informační platformu ,

jejíž součástí bude i zmapování veřejných

prostranství vhodných pro pořádání

komunitních, volnočasových a kulturních

akcí.

4.1.3.
Informační 

platforma
2019 OŠKS, OHA, OIT

Platforma bude součástí 

nového webu města - 2021

Pravidla pro užívání veřejných prostranství a seznam míst vhodných pro 

pořádání akcí bude

komunikován široké veřejnosti formou

zacílené informační kampaně.

4.1.4.
Informační 

platforma
2020 OŠKS, KP, TIC

Bude součástí nového 

webu města 2021

Magistrát města vytvoří koncepci

veřejných prostorů města, která bude

problematiku veřejných prostranství řešit

komplexně.

4.2.1.
Koncepce veřejných 

prostor města
2018 OŠKS, OHA

Pořízena Strategie 

zkvalitnění veřejných 

prostranství v Pardubicích. 

OKCR a Dostihový spolek iniciují

kroky, které povedou k využívání

potenciálu areálu dostihového závodiště.

4.2.2.

Podpora 

návštěvnosti 

závodiště

2019
OŠKS, Dostihový 

spolek

Částečně realizováno - viz 

kluziště. V rámci projektů v 

oblasti CR je diskutováno 

zpřístupnění areálu. 

V kontextu koncepce veřejných

prostorů města proběhne postupné

dovybavení veřejných prostorů základní

infrastrukturou.

4.2.3.
Doplněna základní 

infrastruktura
2019 - 2020

OHA,

ÚMO, OMI

Úkol je dlouhodobého 

charakteru. K revitalizaci 

VP a k dovybavení základní 

infrastrukturou dochází 

postupně. 

OHA a Gampa vytvoří manuál

umisťování uměleckých děl ve veřejném

prostoru.

4.2.4.
Manuál umísťování 

uměleckých děl
2019 - 2020 OHA, Gampa

Manuál bude vytvářet 

GAMPA ve spolupráci s 

magistrátem v roce 2021. 

Projekt byl již podpořen 

dotací z MKČR. Práce v 

roce 2022 pokračuje. 

OHA vypracuje návrh pravidla pro

alokaci 1 – 3% z celkového rozpočtu každé

revitalizace veřejného prostoru na realizaci

uměleckého díla či umělecké intervence v

řešeném prostoru.

4.2.5.

Předložení návrhu 

pravidla pro alokaci 

1 -3 % z každé 

revitalizace na 

realizaci umělecké 

intervence

2018 -

2019
OHA, Gampa

Nerealizováno z 

kapacitních důvodů. Úkol 

trvá. 

Odbor hlavního architekta ve spolupráci s dalšími subjekty města (např. 

VČM, UP)

připraví koncepci naučných stezek městskými obvody zdůrazňujících 

kulturní,

historické a industriální dědictví města, včetně návrhu etapizace jejich 

realizace. 

4.2.6.
Koncepce naučných 

stezek

2019 -

2020

OHA,

VČM,

OŠKS

Úkol trvá. V plánu na r. 

2020 (OHA) - urbanismus a 

architektura sídliště Dukla. 

Bude začleněn do bodu 

4.1.1. 

Městská zeleň bude zahrnuta do

mapování veřejných prostorů, a manuálu

pro užívání veřejných prostor města pro

komunitní, volnočasové a kulturní akce i

jako součást informační platformy na

webu města.

4.3.1.

Zahrnutí městské 

zeleně do mapování 

veřejných prostorů

2018 – 2020
OHA, OŽP,

OŠKS, ÚMO

Pořizuje se územní studie 

sídelní zeleně, která 

zahrnuje mimo jiné 

všechny veřejné prostory, 

jejich součástí je zeleň, 

charakterizuje jejich 

stabilitu (i např. z hlediska 

vybavenosti) a potřeby 

obnovy či rozšíření. 

Odevzdávat se má letos 

(zřejmě polovina roku).

Odbor hlavního architekta ve spolupráci s odborem životního prostředí 

MmP

projedná a schválí koncepci rekreačních lesů města Pardubice.

4.3.2.

Koncepce 

rekreačních lesů 

města

2019 OHA, OŽP

Koncepce je zpracována. 

Na jejím základě se řeší 

postupně jednotlivé 

městské lesy.

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu, PO - příspěvková organizace, KC - kulturní centrum, Gampa - gelerie města Pardubic, KP 

- kancelář primátora, OHA - odbor hlavního architekta
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MmP iniciuje kroky ke zvýšení

prostupnosti příměstské polabské krajiny

včetně obnovy pozůstatků historických

stop v krajině.

4.3.3.
Zvýšení prostupnosti 

příměstské krajiny
2019 -2020 OHA

Průběžný úkol. Na 

prostupnosti území podél 

Chrudimky je založena i ÚS 

Červeňák (odevzdání letos - 

pol. roku) a studie 

Nemošický les (2019 

souvisí i s rekreačními lesy).

MmP zmapuje prostory současně

využívané nebo v budoucnu vhodné pro

kulturní a komunitní aktivity, a to jak v

majetku města, tak v majetku akciových

společností, jiných veřejných institucí a

soukromých vlastníků.

4.4.1.

Zmapování prostor 

vhodných pro 

pořádání kulturních 

aktivit

2019 -2020
OŠKS, OMI, OHA, 

RFP

Mapování před 

dokončením, bude součástí 

nového webu města. 

Souvisí s pasportizací 

prostor pro kulturu, viz bod 

4.1.1.

MmP vytvoří informační platformu

na webu města, jejíž součástí budou i

zmapované prostory vhodné pro kulturní

a komunitní aktivity.

4.4.2.  2019 -2020
OŠKS, OIT,

OHA

Mapování před 

dokončením, bude součástí 

nového webu města. 

Souvisí s pasportizací 

prostor pro kulturu, viz bod 

4.1.1.

MmP vytvoří systém nefinanční a

finanční podpory pro aktivní využívání

prostor pro kulturní a komunitní činnosti.

4.4.3.
Systém nefinanční 

podpory
2019 -2020 OŠKS, OMI

Za tímto účelem byl 

osloven majitel OC GRAND 

s nabídkou spolupráce. 

Spolupráce se však 

zastavila na druhé straně. 

Úkol ta k trvá. 

MmP vytvoří a zavede systém pro

poskytování městských prostor a prostor

v majetku akciových společností pro

kulturní a komunitní činnost.

4.4.4.

Systém pro 

poskytování 

městských prostor a 

prostor v majetku 

akciových 

společností

2019 -2020 OŠKS, OMI, RFP

Nerealizováno z 

kapacitních důvodů. Úkol 

trvá. 

Město iniciuje analýzu poptávky a

nabídky po reprezentativním sálu s

kapacitou 500 až 1500 návštěvníků.

4.5.1.

Analýza poptávky po 

sále o velikosti 500 -

1500 lidí

2018-2019 OHA, PO 

Sál s kapacitou cca 1000 

osob by měl vzniknout v 

rámci nové zástavby v 

areálu bývaléholihovaru 

HOBÉ. Úkol tak již není 

aktuální. 

OHA metodicky povede projektovou

přípravu rekonstrukce objektů v majetku

města určených pro kulturní aktivity.

4.5.2. Projektová příprava 2019
OHA, PO

města
Průběžný úkol. 

MmP iniciuje diskusi s městskými

obvody o zvýšení kvality kulturně

komunitní infrastruktury v městských

obvodech.

4.5.3. 2020

Byla zahájena diskuze na 

téma veřejný prostor. Byl 

vytvořen metodický 

materiál - k dispozici na 

OŠKS. 

Magistrát města Pardubice iniciuje

kompletní pasport infrastruktury pro

kulturu.

4.5.4.

Pasport 

infrastruktury pro 

kulturu

2018 -2019 OHA, OŠKS

Před dokončením. Bude 

souřčástí nového webu 

města. 

OHA spolu s VČM a dalšími

partnery definuje pojem industriální

stopy.

5.1.1.
Definována 

Industriální stopa
2019

OŠKS, OHA,

KP, ORS

Nerealizováno z 

kapacitních důvodů. Úkol 

trvá. 

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu, PO - příspěvková organizace, KC - kulturní centrum, Gampa - gelerie města Pardubic, KP 

- kancelář primátora, OHA - odbor hlavního architekta
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VČM a VČG zahájí práci na

kompletním zpracování industriální

historie města a vlivu průmyslu na tvář

města.

5.1.2.
Definována 

Industriální stopa
2019

VČM, KKPce,

VČG
Úkol trvá.

Bude vypracována koncepce

využívání brownfields.
5.1.5. 2020 ORS, OHA, KP

Vznik pracovní skupiny pro 

rozvoj areálu kasáren 

T.G.M. 

Město bude partnerem vlastníkům

areálu Winternitzových automatických

mlýnů při vytváření podmínek pro

využití areálu pro kulturní a volnočasové

aktivity.

5.2.1.

Spolupráce s majiteli 

Winternitzových 

mlýnů

2018 ORS, OHA, OŠKS
Realizováno - projekt CPD a 

GAMPA

OŠKS zajistí podporu projektů, které

se zaměřují na kreativní interpretaci

industriální identity města,

experimentální projekty a spolupráci

umělců s firmami, které vytváří

industriální identitu Pardubic.

5.3.2. Podpora projektů 2018 OŠKS

S ohledem na výročí firmy 

Explosie v roce 2020 úkol 

pokračuje.

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu, PO - příspěvková organizace, KC - kulturní centrum, Gampa - gelerie města Pardubic, KP 

- kancelář primátora, OHA - odbor hlavního architekta


