PROJEKTOVY ZAMER

Z:akladni adaje o projektu jako celku
Cislo zaméru

Néazev: Terminal Univerzita
Téma projektu: Rekonstrukce verejného prostoru pro hromadnou dopravu
Cil projektu: Realizace Terminalu Univerzita

Projektova priprava DSP — 06/2020

SP —08/2020

UEnI 8. Erene Projektova priprava DPS — 12/2020

Realizace dila — 2021/2022

Projektova priprava — 1 500 tisic, polozka rozpoctu ORS 2020

Realizace dila - celkem cca 30 500 tisic véetné DPH (25 000 tisic bez DPH)
Zdroje financovani: - Dotacni program ITI — 19 000 tisic

- Rezerva z dotacniho programu ITI — 7 000 K¢

- Vlastni zdroje — 4 500 tisic (rozpocet mésta)

Sponzor projektu: Martin Charvat, primdtor mésta
Zadavatel projektu: Miroslav Cada, vedouci ORS
Manazer projektu: Bude urcen V identifikacni listiné projektu

Projekt je zarazen spolu s projektem Terminal B do dotacniho programu ITI
Hradecko-pardubické aglomerace. Prinosem projektu bude zvySeni podilu cestujicich
vV hromadné dopravé.

| Zadini pro piedprojektovou piprave |
Konecny navrh stavby — 01/2020

DPS a DUR - 06/2020 Nakladv: Predpoklad vsech stuprii PD
SP — 08/2020 e _1.500 tisic K& ve. DPH
DPS — 12/2020

Zpracovany navrh stavby

Zpracovanda studie proveditelnosti

Zpracovany stupné DUR a DSP

Zpracovany stupeir DPS

Zpracovany rozpocet

Zpracované zadavaci podminky pro vybér dodavatele stavby

Vazba na strategii a rozpocet ‘

Vazba na cile SP: ‘ Synergie: ‘
Indikatory:
Stanovisko vedouciho ORS \
V planovacim obdobi 2014-2020 se mésto Pardubice ve schvalené Strategii Hradecko-pardubicke
aglomerace ITI zavazalo napinit INDIKATOR POCET TERMINALU v poctu 2.
Aktualné neni k dispozici findlni rozhodnuti k Termindlu UNIVERZITA, ktery je druhym ze dvou terminalii.
SCHVALENI ZAMERU JE ZAKLADNIM PREDPOKLADEM PRO NAVAZUJICI NAVRHOVANE
POKRYTI CASTKY NA PD. Cilem je ziskani vhodného povoleni nejdéle v 07/2020.
Stanovisko spravce portfolia projektu

V souladu se strategickym pldanem, dotacnimi podminkami ITI, nutné projektové rizeni

Dalsi informace:

Termin dokonceni:

Vystupy:

Stanovisko vedouciho OE

‘ Komentar k navrhu zdrojii financovani. ‘

Vysledek projednani RmP:
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PROJEKTOVY ZAMER

Projednano v RmP dne 2.12.2019, ke schvdleni predlozeno v ZmP dne 12.12.2019
Schvaleni dokumentu

Zadavatel: Miroslav Cada Datum: |6.12.2019 Podpis:
Vedouci OE: Vaclav Broz Datum: |6.12.2019 Podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: |6.12.2019 Podpis:
Sp rfwc":p ortfolia Jan Chvojka Datum: |6.12.2019 Podpis:
projekti:

Sponzor projektu : | Martin Charvat Datum: |6.12.2019 Podpis:
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