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Verze: 1 Datum: 9.5.2022 

Název projektu: Revitalizace lokality Červeňák 

Identifikační číslo  

projektu: 
PP-20-022 Priorita 

projektu: 
 

Přínosy: Zpracování dalších stupňů projektové dokumentace 

Cíl projektu: 

Zpracování konečné podoby revitalizace lokality Červeňák a předložení 
investičního záměru revitalizace ke schválení na jednání Zastupitelstva města 
Pardubic. 

Výstupy projektu: 

• Zpracovaný všech stupňů projektové dokumentace vč. rozpočtu 
• Projednání na komisích města 
• Předložení investičního záměru na jednání Zastupitelstva města 

Pardubic 
• Schválení revitalizace lokality Červeňák v Zastupitelstvu města 

Pardubic 

Plánované náklady 

projektu: 
Plánované náklady projektu revitalizace jsou ve výši 60 mil. Kč vč. DPH  

Plánovaná rezerva 

realizace projektu: 

Plánovaná rezerva bude stanovena pro realizační fázi projektu, dle rozpočtu 
DPS 

Položka rozpočtu 

města: 
Projektová příprava –kapitola ORS – nutno zajistit v rozpočtu města 

Plánovaný  

termín zahájení 

projektu: 

Zahájení revitalizace - 
06/2024 

Plánovaný termín 

dokončení projektu: 

Dokončení revitalizace - 
06/2026 

Hlavní milníky: 

06/2022: zahájení zadávacího řízení na projektanta 

05/2023: předložení návrhu revitalizace zadavateli 

06/2023: projednání v komisích města, zapracování připomínek, 

09/2023: předložení investičního záměru revitalizace ke schválení v ZmP 

12/2023: dopracování DPS vč. rozpočtu 

Kritéria úspěšnosti: 
Kýženým úspěchem této fáze projektu je schválení investičního záměru 
revitalizace lokality Červeňák v ZmP. 

Hlavní rizika: 

• napjatý harmonogram, nezískání finančních prostředků z rozpočtu 
města  

• možnost odvolání účastníků či jiných průtahů při výběrových řízeních 

• možné kolize ve správních řízeních s účastníky řízení (včetně občanské 
společnosti) – zkušenosti z jiných projektů, snaha maximálně 
eliminovat zapojením již ve fázi projektové přípravy 

Podmínky pro provoz: • Podmínky pro údržbu budou stanoveny v realizační fázi projektu. 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Miroslav Čada, vedoucí OŠKS 

Sponzor projektu: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

Další členové řídícího  

výboru: 

Martin Charvát, primátor 
Jan Mazuch, náměstek primátora 
Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Manažer projektu: Kateřina Rašková, Odbor rozvoje a strategie 
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Projektový tým: 

2x zástupce Odboru rozvoje a strategie MmP 
1x zástupce Odboru hlavního architekta MmP 
1 x zástupce Odboru majetku a investic MmP 
1x zástupce Odboru životního prostředí MmP  
1x zástupce Odboru ekonomického MmP 

Konzultanti projektu: 

1x zástupce městského obvodu Pardubice IV 
1x zástupce městského obvodu Pardubice V 
1x zástupce AOPK Pardubice 
1x zástupce PK, odbor ŽP 
1x zástupce Iniciativy přírodní park Červeňák 
1x zástupce Českého svazu ochránců přírody 

Fáze plánování 
Rozsah dokumentace  

ve fázi plánování včetně 

zodpovědností: 

Projektová dokumentace – pořizuje ORS, zodp. osoba M. Čada 

Harmonogram fáze 

plánování: 

06/2022: zahájení zadávacího řízení na projektanta 

05/2023: předložení návrhu revitalizace zadavateli 

06/2023: projednání v komisích města, zapracování připomínek, 

09/2023: předložení investičního záměru revitalizace ke schválení v ZmP 

12/2023: dopracování DPS vč. rozpočtu 

Maximální náklady fáze 

plánování: 

PD všech stupňů – 2 000 tisíc Kč 
vč. DPH 

Termín dokončení 
plánu: 

12/2023 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Kateřina Rašková Datum: 9.5.2022 Podpis:  

Sponzor projektu: Jan Nadrchal Datum: 9.5.2022 Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum: 9.5.2022 Podpis:  

Schválení rozhodovacím 

orgánem: 
Rada města Pardubic 

Datum 

schválení: 
9.5.2022 Podpis:  

 


