IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze: 1 ‘ Datum: | 9.5.2022
Nazev projektu: Revitalizace lokality Cerveiidk
Idel}tifikaéni ¢islo PP-20-022 Prigrita
projektu: projektu:
Piinosy: Zpracovdni dalsich stupnii projektové dokumentace
Zpracovdni konecné podoby revitalizace lokality Cerveridk a predlozeni
Cil projektu: investicniho zdmeéru revitalizace ke schvdleni na jedndni Zastupitelstva mésta
Pardubic.
e Zpracovany vSech stupnii projektové dokumentace vc. rozpoctu
*  Projedndni na komisich meésta
p : . *  PredloZeni investicniho zdméru na jedndni Zastupitelstva mésta
Vystupy projektu: Pardubic
»  Schvdlenti revitalizace lokality Cerveridk v Zastupitelstvu mésta
Pardubic

Planované ndklady
projektu:

Pldnované ndklady projektu revitalizace jsou ve vysi 60 mil. K¢ vé. DPH

Planovand rezerva
realizace projektu:

Pldanovand rezerva bude stanovena pro realizacni fdazi projektu, dle rozpoctu
DPS

Polozka rozpoctu
meésta:

Projektovd priprava —kapitola ORS — nutno zajistit v rozpoctu mésta

Plén(/)valzllfl,' . Zahdjeni revitalizace - | Planovany termin | Dokoncent revitalizace -
termin zahajent 06/2024 dokon&ent projektu: | 06/2026
projektu:
06/2022: zahdjeni zaddvaciho Fizeni na projektanta
05/2023: predloZeni ndvrhu revitalizace zadavateli
Hlavni milniky: 06/2023: projedndni v komisich mésta, zapracovdni pripominek,

09/2023: predloZeni investicniho zameéru revitalizace ke schvdleni v ZmP

12/2023: dopracovdni DPS v¢. rozpoctu

Kritéria Gspésnosti:

KyZenym tispéchem této fdaze projektu je schvdleni investicniho zdmeéru
revitalizace lokality Cerveridk v ZmP.

Hlavni rizika:

* napjaty harmonogram, neziskdni financnich prostredkii 7 rozpoctu
mésta

*  moZnost odvoldni ticastniku i jinych pritahii pri vybérovych rizenich

*  moZné kolize ve sprdvnich Fizenich s icastniky Fizeni (vcetné obcanské
spolecnosti) — zkusenosti 7 jinych projektii, snaha maximdlné
eliminovat zapojenim jiZ ve fdzi projektové pripravy

Podminky pro provoz:

*  Podminky pro tidrZbu budou stanoveny v realizacni fdzi projektu.

Organizace projektu

Zadavatel projektu:

Miroslav Cada, vedouci OSKS

Sponzor projektu:

Jan Nadrchal, ndméstek primdtora

Dalsi ¢lenové ridiciho

vyboru:

Martin Charvdt, primdtor
Jan Mazuch, ndmestek primdtora
Jakub Rychtecky, ndméstek primdtora

Manazer projektu:

Katerina Raskovd, Odbor rozvoje a strategie




IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

2x zdstupce Odboru rozvoje a strategie MmP

1x zdstupce Odboru hlavniho architekta MmP
Projektovy tym: 1 x zdstupce Odboru majetku a investic MmP

1x zdstupce Odboru Zivotniho prostiedi MmP
Ix zdstupce Odboru ekonomického MmP

Ix zdstupce méstského obvodu Pardubice IV
1x zdstupce méstského obvodu Pardubice V
Ix zdstupce AOPK Pardubice

1x zdstupce PK, odbor 7P

Ix zdstupce Iniciativy prirodni park Cervendk
Ix zdstupce Ceského svazu ochrdncii prirody

Faze planovani

Rozsah dokumentace 5
ve fazi planovani véetné | Projektovd dokumentace — porizuje ORS, zodp. osoba M. Cada

zodpovédnosti:

Konzultanti projektu:

06/2022: zahdjeni zaddvaciho Fizeni na projektanta
05/2023: predloZeni ndvrhu revitalizace zadavateli
HaErmOI,lo%’ram faze 06/2023: projedndni v komisich mésta, zapracovdni pripominek,
plénovént 09/2023: predloZent investicniho zdmeéru revitalizace ke schvdleni v ZmP

12/2023: dopracovdni DPS v¢. rozpoctu

Maximélni naklady fize |PD vSech stupiii—2 000 tisic K¢ | Termin dokoncent

planovani: vé. DPH pldanu: 1272023
Schvileni dokumentu

ManaZer projektu: Katerina Raskovd Datum: 9.5.2022 Podpis:

Sponzor projektu: Jan Nadrchal Datum: 9.5.2022 Podpis:

Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: 9.5.2022 Podpis:

j::;j:;lf rozhodovacim Rada mésta Pardubic z‘;zt:geni: 9.5.2022 Podpis:




