A. Ekonomicky rozvoj, vzdélavani a pfiprava pracovni sily

Stav dle Névaznost na

Termin Odpovédnost komentaie Komentaf odbort aktudni SPRM
2014-2025/ Koéd

plnéni odboru ** cile/indikator

Probihd aktivita ze strany SUS Pardubického kraje (vytipovdn navrh trasy
komunikace I1./11l. tfidy na propojeni /2 (u Zlaté pFilby) s 1./36 (v lokalité Rybitvi
napojeno na silnici ¢. 211) 3.1.4.4./22,25,2

Prosazovat napojeni MPZ Staré Civice v severni nebo jizni trase spolu s napojenim
1]A.1.2.1 budouciho pfistavu 2013 - vedeni mésta, OMI

Shoda RSD a MO (ACR) na finalnim vedeni trasy. 03/2024 zveiejnéno oznameni

Zajistit politickou podporu vybudovani jihozapadni tangenty s budoucim pfipojenim na , N L -
EIA a zahdjeno zjistovaci fizeni. Realizace dle info RSD 2033 - 2035

2|a1.2.2 jihovychodni obchvat a napojeni zény v Cerné za Bory - viz KO Doprava D.2.3 pribézng vedeni mésta 2.1.,2.3.,4.4./2,6

OHA: Pofizuje se novy Uzemni plan, ktery provéfil rozsah a vyuziti rozvojovych
ploch a s ohledem na to byly navrZeny i dalsi rozvojové plochy s riiznym funkénim
vyuzitim. Prace na novém UP probihaji, na zakladé opakovaného verejného
projednani (03/2022) jsou vyhodnocovany pfipominky a namitky, nasledné bude 3.1./24,25

Pfehodnotit Uzemni plan, zda-li je nabidka rozvojovych ploch ve mésté dostate¢nd, a to|
3|A2.2.1 jak z hlediska kapacitniho, tak i funkéniho 2013 - KP, OHA

OHA: V UP vytipovany nové lokality, prace na novém UP probihaji, v ramci
Vytipovat nové lokality pro podnikatelské zony predevsim pro tercialni sféru napf. funkénich ploch smiSenych lze umistovat i podnikatelské zaméry pro tercidlni
4|A2.2.4 sluzby, obchod apod. (Jesni¢anky, Nemosice, Starocensko...) 2013 - KP, OHA sféru. 3.1./23,24

ORS: Stfednédobé koncepce, resp. investi¢ni plany jsou soudasti vyro¢ni zpravy
kazdé spole¢nosti. Zdsadni rozvojové investice/zasadni akcionafska rozhodnuti s
dopadem na budoucnost firmy jako celku maji vidy oporu v
pislusném/predchozim schvalovacim usneseni ZmP (vstup majoritniho
akcionare do HC, investice do modernizace MFA apod.).

zastupci mésta v
Zpracovat koncepce (aktualizace) poslani a rozvoje jednotlivych akciovych spoleénosti s| predstavenstvu,
5|A5.1.1 vyznamnym akcionafskym podilem mésta (nad 40%) 2014 - FSakS

B. Pritazlivé, aktivni mésto - socialni oblast, kultura, sport, volny ¢as a cestovni ruch

4.3./38,39,9

Névaznost na
aktudlni SPRM

2014-2025/ Kéd
cile/indikator

Stav dle
Termin komentare
plnéni odboru

RmP, ZmP, vedeni ol hod
1B.1.6.2 Rozhodnout o struktufe a zplsobu fungovani metropolitni sité 2013 -2014 mésta nebylo rozhodnuto

Zpracovani mapy a seznamu (potazmo generelu) objektl a mist ve vefejném prostoru s|
potencidlem kulturni vyuZiti (napf. vyuZiti technickych staveb, které ztratily svoji
funkci) - provéfeni transformace na kulturné komunitni zdzemi ¢i vyuziti pro venkovni

Odpovédnost Komentaf odbora

Nebylo rozhodnuto. 4.1./34

Prabézné plnéno. Databaze kulturni infrastruktury v€etné pasportizace uméni ve
vefejném prostoru je pfipravovana v ramci Strategie rozvoje kultury a Kreativity
mésta Pardubic, oblast rozvoje 4: PROSTOR PRO KULTURU. Pasportizace je

2lBaza akee a aktivity 2014 - 0%KS, OHA pFipravovana ve spolupraci s OHA na platformé GSPasportu. 3.5.4.7./32,2,8
V roce 2016 zpracovany projekt na opravu osvétleni je vzhledem k jiz
nevyrabénym komponenttim ke stavajicimu osvétleni nepouzitelny a bude muset
byt aktualizovan. Projekt na ndstavbu a pfistavbu Saten byl vzhledem k potfebam
klubu nahrazen nahradnim fe$enim a to pouzitim 12 ks kontejnerd, ze kterych
vznikly Satny se zazemim — hrazeno z prostfedkl FK. Je pfipraven zamér vymény
3|B.4.5.2 Postupné dobudovani zézemi sportovniho arealu v Ohrazenicich 2014 - 03KS, OMI malé umélé travy. 3.5./32,2
Zajistit instalaci jednotlivych prvki zpracovaného navigacniho a informacniho systému . L
4lB5.23 po mésté 2013-2014  |KP, OZKS, OHA OHA: Probihé pribézné doplfiovani. 4.7.1.4./47,48

OD: je vypracovéna projektova dokumentace fesici dopravni napojeni, v soucasné
dobé probihaji prace na koordinaci jednotlivych ¢asti staveb a jejich financovani
ve vazbé na Pardubicky Kraj; OHA: V UP vymezen koridor pro feéeni dopravni
situace v daném misté, zpracovana Uzemni studie, ktera Fesi napojeni jak aredlu

V souvislosti s pfipravovanou pfestavbou aredlu nemocnice je nezbytné ve vazbé na R ) o B
Tesla i nové napojeni aredlu nemocnice. 2.4./19,20

5/B.6.1.1 uzemni plan fesit jeji dopravni napojeni a prostorové usporadani pribézné 0D, OHA

C. Zivotni prostiedi a bydleni




Termin

Odpovédnost

Navaznost na
aktualni SPRM
2014-2025/ Kéd
cile/indikator

Stav dle
komentare
odboru

Komentaf odbori

Pfivadéc¢ z méstské ¢asti Lany na Dulku dokonéen, v pfipravé findlni dokonceni
kanalizacniho systému v mistni ¢asti Opocinek (zbyvajici ¢ast). Realizace zbyvajici
¢asti bude zahdjena v roce 2024 a z vyznamné ¢asti bude spolufinancovana z

rozpoctu mésta se souhlasem ZmP 2

OMI: v rdmci investi¢ni akce "Nahrdelnik na Chrudimce" byla v r. 2019
vybudovana cyklistickd stezka spolu s vefejnym osvétlenim. OHA: Probiha

pofizovani Uzemni studie. 1.4./13,2

OHA: V r. 2017 byla zpracovéna registrovana US Pravy bFeh Labe, ktera navrhuje
vyuZiti potencialu pravého brehu Labe. Dale byla pofizena Studie rekreacni plavby|

- vytipovény mista pro kotveni. 1.4.1.5./13,2,

OHA zpracoval navrh koncepce lesti mésta Pardubic. Probéhla revitalizace
Dukelského lesa a Studaneckého lesa. OHA zpracoval ndvrh mobiliaie do
Studaneckého lesa, podle kterého SmP mobiliaf vyrobily a rozmistily. V roce 2019

pofizena studie na revitalizaci Nemosického lesa. 1.4,15./13,2

OHA: Probiha v ramci praci na UP. Aktudlnost studif je priibézné provéfovana, i
vzhledem k naplnénosti rozvojovych ploch. Jiz probéhly aktualizace nékterych
studii a dal$i se pFipravuji. V ndvaznosti na novy UP budou déle provéFovany nové

lokality. 3.2./1,2,27, 28

OHA: Probiha v ramci praci na UP. Aktudlnost studif je priibézné provéfovana, i
vzhledem k naplnénosti rozvojovych ploch. Jiz probéhly aktualizace nékterych
studii a dal$i se pFipravuji. V ndvaznosti na novy UP budou déle provéfovany nové

lokality. 3.2./1,2,27, 28

plnéni
1 |c221 Zajistit dostavbu kanalizaéni sité na uzemi MO VI 2014 - VAK
2 |C3.13 Zpracovat projekty vefejné zelenych ploch ve mésté
3 |C3.1.3.2 Park na Vinici - Stara vojenska plovarna 2013 - OHA, OMI
4 [C3.1.33 Rekreacni vyuziti feky Labe 2013 - OHA, OMI
Zpracovat pldan revitalizace a zajistit postupné revitalizaci vyznamnych krajinnych prvka
5 [C3.1.4 v intravildnu mésta, napf. slepd ramena fek, lesoparky apod. 2013 - OHA, OZP
Vyhodnotit dosud pofizené izemni studie a zvaZit vznik novych lokalit vhodnych pro OHA, zpracovatel
6 |C.5.2.1a) bytovou vystavbu bytovych dom 2013 - nového UP
Vyhodnotit dosud pofizené izemni studie a zvazit vznik novych lokalit vhodnych pro OHA, zpracovatel
7 |C5.2.1b) bytovou vystavbu rodinnych domu 2013 - nového UP
D. Doprava

Termin

Odpovédnost

Stav dle
komentare
odboru

Névaznost na
aktudlni SPRM
2014-2025/ Kéd
cile/indikator

Komentaf odbori

OHA: Z hlediska UPD rozvoji infrastruktury nic nebrani. OHA pofidil vyhledavaci

studii na (silni¢ni) zadpadni tangentu mésta, ktera by méla napojit také letisté. 3.1.4.4./40,41

2.1,15.4.4./14,

Trvala priorita mésta, posledni pfekazkou je plavebni stuper v Pfelouci. 40,41

OHA Uzce spolupracuje se zpracovatelem nového tzemniho planu. Ten v rdmci
zpracovani proved| revizi (racionalizaci) navrhové komunikaéni sité . Pro
informovanost ZM OHA organizuje pracovni zasedani pro zastupitele se
zpracovatelem UP. Dopravni koncept nového UP byl piedstaven i na Komisi pro
dopravu.

2.1./15, cely pilif
2, M16,7...

2.1,23.4.4./6,4
0,41

Probihd Gzka komunikace s investorem stavby pro koordinaci zamérG v dané
lokalité. Planované zahdjeni stavby v 2025, uvedeni do provozu v 2027.

1|D.1.1.3 Podporovat vybudovani dalsi infrastruktury souvisejici s letistém 2014 - EBA, OHA
Podporovat splavnéni Labe do Pardubic a vybudovéni fi¢niho pFistavu na Labi véetné

2|D.1.2 jeho dopravniho napojeni prab&iné vedeni mésta
Pfi pfipravé nového uzemniho planu vénovat dopraveé zvlastni pozornost a informovat

3|D.1.4.1 zastupitelstvo mésta o navrhovanych fesenich 2013 - OHA, zpracovatel up
Vytvofit podminky a pomahat pfi rychlé pfipravé pro urychlené vybudovani

4[D.2.1 jihovychodniho obchvatu pribézngé vedeni mésta, OD

5|D.2.2 Vytvofit podminky a usilovat o urychlené vybudovani severovychodni tangenty priibézné vedeni, mésta, OD

Probihd Uzka komunikace s investorem a stavebnikem pfedmétné stavby a
zéroven koordinace zamérl v dané lokalité. Stavba zahajena 12/2022, uvedeni do|2.1,2.3.,4.4./40,
provozu v roce 2025. 41,6




Podporovat vystavbu pielozky I/2 (jizni varianta i severni varianta tak, aby v pfipadé

vystavby jizni varianty jako prelozky I/2 (investorem RSD) existovala vidy té7 severni Mésto je partnerem v jednanich o pfedmétnych stavbach, probihaji prace na
varianta jako komunikace Il. nebo lll. tfidy (investorem kraj) umoZriujici napojeni rozpracovano  [vybéru varianty ze strany investora.
méstskych ¢asti Staré Civice, Popkovice a Svitkov a napojeni priimyslové zény Staré
Civice na komunikaci 1/37 v misté u sv. Trojice (za Hypernovou) pro zajisténi rychlého 2.1.,2.3.,4.4./40,
6|D.2.3 spojeni s D11 priibézné vedeni mésta, OD 41,6
Vypracovat systém parkovani ve mésté se systémem parkovacich zén, se zahrnutim rozpracovano Pr?b'ha,” préce na tvorbé k?zcep’ce Rozvsllrenl Stavaj'fl zany na cely MOI
7|D.3.2.1 rekonstrukci vnitroblokd, eventualné rozsifovanim zény placeného stani pribézné oD planovano na 302024 a rozsiteni do dalsich MO na pfelomu 2024/2025. 2.6./6,7
Zajistit realizaci aktivit definovanych v dlouhodobém planu rekonstrukci a oprav rozpracovano Ve spolupraci s MO - dle finan¢nich moZznosti schvalenych rozpoctem.
8[D.3.3.2 méstskych komunikaci 2013 OoMI, UMO 2.1./15

Optimalizace sité MHD a tras probiha v souc¢asné dobé kontunualné. DPMP a.s.
pofidil do vybranych vozidel MHD s¢itaci ramy, tudiz existuje kontinudlni pfehled
o vytiZzenosti spoju na linkach. Je tak reagovat na navyseni, ¢i sniZzeni poptévky bez|

9(D.4.1.1 Optimalizovat sité MHD 2014 - DpmP, OD ohledu na sloZité dopravni prizkumy. 2.2./16,17,18

Preference MHD v kfizovatkach se SSZ je zrealizovana a v soucasné dobé je
feSeno vhodné nastaveni ve vazbé individualni i vefejnou dopravu. Vyhrazené 2.2.,2.3./16,17,
pruhy jsou pfipadné feseny v ramci rekonstrukci, ¢i Uprav komunikaci. 18

Zpracovat studii proveditelnosti pro preferenci MHD (vyhrazené BUS pruhy, preference|
10|D.4.1.6 na svételnych k¥izovatkach atd.) 2014 DpmP

OD: opravy probihaji kontinualné za spoluprace jednotlivych MO. OHA pofidil
akéni plan ParduBIKE2018. RmP 30.3.2015 schvalila projektovy zamér. Material
sumarizuje veskeré pripravované akce v oblasti budovani infrastruktury pro
cyklisty a nastavuje realisticky plan postupné ptipravy a realizace. V 2019
probéhla aktualizace sumarizace zaméru cyklistickych stezek. Do planu zahrnuta
veskera stavajici cyklistickd infrastruktura. Ndsleduje prioritizace vystavby
jednotlivych Usekd stezek. 2.5./21

rozpracovano

11|D.4.3.2 Vypracovat dlouhodoby plan budovani a oprav cyklostezek a cyklostras prib 0D, OHA
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** Stav dle komentéie odboru = splnéno (dokonéeno)/spinéno ¢asteéné (akce pokraéuje, je rozpracovana)/ nesplnéno (akce nezacala, je zru$ena)/popf. je navriena k vyfazeni z evidence

splnéno 13

rozpracovano 11




