Utad Méstského obvodu Pro jednani ZMO Pardubice VII
Pardubice VII dne 8. 6. 2022

Piredklada:  Vitézslav Capek, starosta MO Pardubice VII
Zpracovali:  Lic. Tomas Vencl, vedouci odboru ZPOD
Miroslav Hladik, odd€leni investic, odbor ZPOD

Informativni zprava o pribéhu realizace investi¢cnich akci MO
Pardubice VII v roce 2022

Diivodova zprava:

Zprava je predkladana v souladu s obsahovym planem ZMO, byla projednana na jednani RMO dne
4.5.2022 a doplnéna o aktualni stav.

Navrh usneseni:

Zastupitelstvo MO Pardubice VII bere ptedlozenou zpravu na védomi.



Komentar k jednotlivym akcim:

Vystavba HZ Rosice nad Labem

Popis: vystavba nové hasi¢ské zbrojnice

Stav: UMO disponuje projektovou dokumentaci ve stupni DSP+DPS. Podéni Zadosti na slou¢ené
Uzemni a stavebni tizeni, musi predchdzet zména Uzemniho planu mésta Pardubice.
V soucasné dobé je aktualizace PD ze strany projekcni kanceldre odevzdand.

Vydaje: za aktualizaci PD: 30 250,- K¢

Rekonstrukce chodnik v ul. Prokopa Holého

Popis: Odstranéni stdvajiciho povrchu, Uprava podlozi, osazeni novych obrub, osazeni nové zamkové
dlazby vcetné prvk(l pro slabozraké a nevidomé. Tyka se téch usekl chodnik(, jez dosud
nejsou osazeny zamkovou dlazbou.

Stav: Je uzaviena SOD s dodavatelem Rocky stavby Company s.r.o. a objednan Technicky dozor
investora (TDI). Pfedpoklad zahajeni stavby je 02.05.2022

Vydaje: realizace 2 375 154,27,- K¢ + 116 160,- K¢ za TDI

Rekonstrukce komunikace a chodniku ul. J. K. Tyla

Popis: Predmétem je odstranéni stavajiciho povrchu komunikace a chodniku, novy povrch
komunikace a na chodnik osazeni nové zamkové dlazby véetné prvkd pro slabozraké
a nevidomé.

Stav: Z dOvodu podani namitek Gcéastnika Fizeni, nebylo vydano pravomocné stavebni povoleni na
plvodni variantu feseni celého Useku stavby. Z divodu nesplnitelnosti pozadavku ucastnika
fizeni, bylo rozhodnuto o rozdéleni projetu na dvé samostatné casti. Pfepracovani PD je
zadano s terminem dodani do 31.08.2022.

Vydaje: v rozpoctu MO 5 500 000,- K¢, z toho za prepracovani PD 26 620,- K¢

Opravy bieht a odtéZeni ndnosti vodni nadrz Doubravice

Popis: Oprava kamenného obkladu, pfipadné myceni ndletovych kiovin a nasledné sadové Upravy.
S ohledem na poZarni vyuziti se bude fesit i Cerpaci stanovisté.

Stav: Ve véci dotacnich moZnosti na uvedenou stavbu, byly zjiStény nasledujici skutecnosti:
Pro podani 74ddosti na posledni dotaci vyhlasenou KU vramci komponenty 2.6 Ochrana
pfirody a adaptace na klimatickou zménu, nespliioval nas zamér nékolik kritérii.

Dotace zMZe, kterou financujeme letos opravu rybnicku v Ohrazenicich, bude
pravdépodobné v tomto roce opét vyhlasena s tim, Ze by letos byla mozZnost poddani Zadosti,
kdy vroce nasledujicim by zamér Sel do schvalovaciho procesu s naslednou moZnosti
realizace. Zna¢nym handicapem je vSak v tomto ptipadé vyrazné nizka mocnost sedimentu
v nadrzi.

V pripadé vyhlaseni ocekavané letosni vyzvy z Operacniho programu Zivotniho prostredi (1.3),
je moziné, opét za predpokladu splnéni kritérii, ptihlaseni jesté v prlbéhu realizace stavby.
Jiné aktualni moznosti Cerpani dotacnich titull zjistény nebyly (vlastni zdroje, OMI MmP).

V ramci uvedeného zaméru, probéhlo dne 4. 5. 2022 vybérové fizeni na dodavatele stavby.
Vybrdn byl dodavatel s nejniz$i cenou: JGn Mucha, Dasickd 1762, 530 03 Pardubice, ICO:
40115798. Byla uzaviena SOD s cenou 1 123 708,31 K¢ véetné DPH. Stavba byla zahdjena.

Vydaje: v rozpoctu MO 3 000 000,- K¢

Opravy hrazky rybnicku v ul. Pohranovska v Ohrazenicich

Popis: Zpevnéni a oprava hrdze, oprava kamenného obkladu, kdceni dfevin a nasledné sadové
Upravy, dale fesSeni natoku, vytoku, prepadu a stavidla.

Stav: 03/2022 byla ziskana dotace z MZe, proto VZMR realizuje odbor majetku a investic MmP.



Vydaje: predpokladany rozpocet na stavbu 982 448,- K¢ z toho dotace 495 395,- K¢ (kryté z rozpoctu
MO castkou 1 000 000- k¢)

Oprava chodniku v ulici Trnovska v Ohrazenicich
Popis: Predmétem je vyména staré dlazby za novou.
Stav: Stavba je dokoncena.

Vydaje: na realizaci 581 796,56 K¢

Dopravni feseni ul. J. Potlcka

Popis: Vystavba nového chodniku pfed budouci Poliklinikou Trnova

Stav: PD byla v terminu odevzdand, je zaZdddno o spolecné stavebni povoleni.
Vydaje: v rozpoctu MO 800 000,- K¢, z toho za PD 106 601,- K¢.

Obnova vodorovného DZ na Krété

Popis: Jedna se o obnovu a Upravu VDZ dle nové projektové dokumentace.
Stav:  Zhotovitelem byla firma SmP a.s. Dokonceno ke konci 5/2022.
Vydaje: za realizaci: 360 578,79K¢

Oprava chodniku v ulici Danihelkova a M. Pujmanové
Popis: Predmétem je vyména staré dlazby za novou.
Stav: Oprava je dokoncena.

Vydaje: realizace 949 075,80 K¢

Oprava chodniku v ulici Piskova

Popis: Predmétem je vyména staré dlazby za novou
Stav: Pred uzavienim smlouvy s dodavatelem
Vydaje: v rozpoctu MO 1 500 000,- K¢

Stavebni upravy OD Rosice

Popis: Rekonstrukce kuchyné v pfizemi budovy.

Stav: probihd realizace

Vydaje: v rozpoctu MO 300 000,- K¢, za realizaci celkem véetné nové linky: 238 784,- K¢.

Uprava dvoru obecniho domu v Ohrazenicich

Popis: Rozsifeni zadlazdéni, instalace garazi pro techniku, kéje pro kontejner na tfidéni odpadq,
nové oploceni a vjezdova vrata, sadové Upravy.

Stav: Je zhotovena jednoduchd PD, pripravuje se VZMR na dodavatele stavby.

Vydaje: v rozpo¢tu MO 1 500 000,- z toho vydaj za PD celkem 28 435,- K¢

Oprava stiechy OD Doubravice

Popis: Vymeéna staré stfesni krytiny obsahujici azbest za novou, z hlinikovych Sablon.

Stav: Vrdmci VZMR, byl vybran dodavatel stavby firma Krenek s.r.o. za cenu: 3 705 651,70 K¢. SOD
pred uzavrenim.

Vydaje: v rozpoc¢tu MO 4 000 000,- K&.

Oprava fasady sidla UMO Pardubice VII

Popis: Oprava fasady, vyména rohovych oken a zadnich vstupnich dvefi.

Stav: Byl vypracovan technicky navrh na opravu fasady, je objednana vyména rohovych oken a
zadnich dvefi, byl vybrdn zhotovitel opravy firma Seterix group s.r.o., za cenu: 1 178 552,25
K¢. SOD pred uzavienim.

Vydaje: v rozpoctu MO 2 200 000,- z toho ¢erpano na technicky navrh 21 500,- K¢ a vymeény oken
238 648,07 K¢

Oprava ucelové komunikace Doubravice — Semtin
Popis: Oprava povrchu lesni cesty pro pési a cyklisty.



Stav: Na realizaci opravy trasy v délce 218 m, byl v poptdvkovém frizeni vybrdn zhotovitel, firma
Chladek a Tintéra Pardubice a.s. Na usek v délce cca 600 m, na byvalé hrdzi rybnika, je
objedndno zhotoveni projektové dokumentace s terminem do 31. 07. 2022.

Vydaje: rozpocet MO 1 000 000,- K¢; oprava trasy v délce 218m: 499 514, 62 K¢; PD: 166 980,- K¢

Oprava kontejnerovych stani

Popis: Oprava kontejnerovych stani ¢. 1 a 2 v ul. Jozky Jablrkové (od ,Lumparia“).
Stav: Byl vybrdn dodavatel oprav, firma Jan Mucha, Pardubice. Opravy probihaji.
Vydaje: v rozpoctu MO 800 000,- K¢, realizace stanovist ¢. 1 a 2 ¢ini: 603 112,48 K¢

Odvodnéni vozovky ulice Polackova

Popis: Odstranéni stavajiciho betonového Zlabu a jeho nahrada obrubou, pti dlazbou, novymi
destovymi vpusti apod.

Stav: Je objedndno zhotoveni projektové dokumentace.

Vydaje: v rozpoctu MO 1 500 000,- K¢, z toho za PD 70 180,- K¢

Rekonstrukce hospodaiského dvoru Ohrazenice

Popis: Predmétem je rekonstrukce socialniho zdzemi, sklad naradi a PHM, novy pfristfesek, kéje na
uskladnéni materidll a tfidéni odpad(l z Udrziby verejnych prostranstvi, zpevnéna plocha,
feSeni odvodnéni, nova elektrickd viezdova brana, nové oploceni s pfihlédnutim k planované
vystavbé novych RD, pfipadné feseni VO, zabezpeceni majetku kamerovym systémem apod.

Stav:  Pripravujeme zaddni VZMR na dodavatele projektové dokumentace.

Vydaje: v rozpoctu MO 3 500 000,- K¢



