Pfiloha navrhu usneseni &. 1- Akéni plan projekti mésta Pardubice zahrnutych do SUMF s parametrem planované dota¢ni podpory v ramci Strategie Integrované teritorialni investice Hradecko-pardubické aglomerace

Akcni plan projektl statutarniho mésta Pardubice napliujici parametr udrzitelné méstské mobility v ramci dokumentu "Ramec udrzitelné méstské mobility pro Pardubice - SUMF Pardubice".
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2017 - 2018 6.3. |Stard vojenska plovarna (Vinice 25) IROP [1.2 Nemotorova doprava 0,841 18.05.2017 31.05.2018 31.05.2017 31.10.2018 30.10.2012 24.03.2014 31.12.2012 02.05.2014 30.11.2016 dokoncena 30.08.2017 8281528,92 6124 397,59 720 517,36 1436 613,97,
2017 - 2018 6.10. |Cyklostezka Svitkov - Srnojedy IROP [1.2 Nemotorova doprava 0,844 07.09.2017 30.06.2018 04.10.2017 21.12.2017 23.05.2017 23.08.2017 dokoncena 02.08.2017 7336 843,82 6 061472,25 713 114,38 562 257,19
Cyklotrasa podél ulice Prazské a misto pro prechazeni na
2017 - 2018 6.1 ulici Prazské IROP [1.2 Nemotorova doprava 0,330 01.10.2017 30.06.2018 31.09.2019 15.03.2018 01.06.2017 22.09.2017 dokoncena 02.10.2017 3113 879,59 1838 214,36 216 260,51 1059 404,72
Kamerovy systém (systém diky vlastnimu SW plIni funkci
2018 3.1. s¢itacl dopravy) OPD  |2.3. Zlep$eni fizeni dopravniho provozu |xxx 06.05.2015 31.12.2018 08.01.2018 31.05.2018 dokoncena 13.09.2017 16 281 168,00 10 352 679,55 5928 488,45
2019 - 2020 3.1. Systém inteligentniho fizeni dopravy OPD  |2.3. ZlepSeni fizeni dopravniho provozu |xxx 01.09.2018 31.12.2019 01.09.2019 01.10.2019 vybér zhotovitele PD 01.09.2018 102 850 000,00 87 422 500,00 15 427 500,00
2019 - 2020 7.2. Lavka pro pé&si a cyklisty (Poseidon - Polabiny) - Gsek 58 IROP [1.2 Nemotorova doprava 0,127 01.03.2019 30.04.2020 31.05.2018 01.04.2019 30.11.2015 16.02.2016 31.05.2018 31.08.2018 31.12.2018 zesmluvnéno OMI 30.03.2019 48 500 000,00 34 000 000,00 4 000 000,00 10 500 000,00
2019 6.1.  [CS Koupaligté - Zluty pes IROP  [1.2 Nemotorova doprava 0,650 01.04.2019 31.10.2019 20.09.2018 01.04.2019 31.12.2017 30.06.2018 15.09.2018 31.10.2018 zesmluvnéno OMI 31.03.2019 4235 000,00 2 879 800,00 338 800,00 1016 400,00
2019 6.3. [Ndhrdelnik Chrudimky (Usek 66) IROP [1.2 Nemotorova doprava 0,610 01.04.2019 31.12.2019 01.09.2018 01.05.2019 28.02.2016 08.07.2016 30.06.2018 30.09.2018 31.10.2018 zesmluvnéno OMI 31.03.2019 13 515 000,00 11487 750,00 1351500,00 675 750,00
CS SVITKOV - 2A OHA Labsk cyklostezka (slepé rameno
2019 6.2. [Labe ve sméru Svitkov - komunikace 111/32221 Svitkov ) IROP [1.2 Nemotorova doprava 1,716 01.05.2019 31.12.2019 31.01.2019 31.05.2019 31.03.2018 31.06.2018 30.11.2018 28.02.2019 zesmluvnéno OMI 30.04.2019 16 302 000,00 11085 360,00 1304 160,00 3912 480,00
2019 6.7. |CS podél Kunétické ulice s navazujicimi cyklostezkami IROP [1.2 Nemotorova doprava 0,200 01.04.2019 31.12.2019 01.09.2018 01.09.2018 28.02.2016 13.04.2016 30.06.2018 30.08.2018 zesmluvnéno UMO2 31.01.2019 2 052 426,08 1395 649,73 164 194,09 492 582,26
2019 - 2020 3.1. Systém inteligentniho parkovani OPD  |2.3. ZlepSeni fizeni dopravniho provozu |xxx 01.09.2018 31.12.2021 01.10.2018 31.12.2018 pfiprava vybéru zhotovitele PD 01.10.2018 50 000 000,00 42 500 000,00 7 500 000,00
2019 - 2020 7-4.  |Lavka pro pé3i a cyklisty mezi Svitkovem a Rosicemi IROP  [1.2 Nemotorova doprava 0,200 01.10.2019 31.12.2020 31.03.2019 30.09.2019 30.06.2018 31.08.2018 31.12.2018 31.03.2019 31.05.2019 zesmluvnéno UMO6 30.09.2019 30 000 000,00 25500 000,00 3000 000,00 1500 000,00
CS SVITKOV - 2B OHA Labska cyklostezka (most Kpt.
2020 6.2. |Barto3e - slepé rameno Labe ve sméru Svitkov) IROP [1.2 Nemotorova doprava 0,578 01.04.2020 31.12.2020 31.01.2019 31.05.2019 31.03.2018 31.06.2018 30.11.2018 28.02.2019 zesmluvnéno OMI 31.03.2020 5490 000,00 4 323 440,00 508 640,00 657 920,00
nezahdjeno/ nejsou vyclenénny finanéni prostredky [fyzicka
2020 6.9. |5OHA (Zlutak - severovychodni obchvat) IROP [1.2 Nemotorova doprava 0,550 01.07.2020 31.12.2020 01.01.2020 15.05.2020 01.04.2019 31.05.2019 01.10.2019 31.12.2019 31.4.2020 realizace ma vazbu na stavbu "severovychodni obchvat" 30.06.2020 5550 000,00 3774 000,00 444 000,00 1332 000,00
nezahdjeno/existuje studie trasy UMO2/ nutné resit
2020 6.6. |CS do priimyslové zony Féblovka a smér Staré Hradisté IROP [1.2 Nemotorova doprava 1,500 01.07.2020 31.12.2020 01.01.2020 15.05.2020 01.04.2019 31.05.2019 01.10.2019 31.12.2019 31.4.2020 pozemky/nejsou vyélenény finance na PD 30.06.2020 14 250 000,00 9 690 000,00 1140 000,00 3420 000,00
nezahdjeno/ ve vazb& na prevod pozemkd MOCR jako celku
bude zpracovana celkové koncepce, v ramci niz bude fesena
2020 6.12.  |Cyklostezka Chrudimka — Kyjevska IROP  [1.2 Nemotorova doprava 1,200 01.07.2020 31.12.2020 01.01.2020 15.05.2020 01.04.2019 31.05.2019 01.10.2019 31.12.2019 31.4.2020 cyklodoprava/nejsou vyclenény finance na PD 30.06.2020 15 000 000,00 10 625 000,00 1250 000,00 3125 000,00
nezahajeno] snaha resit majetkové pome&ry (viz informace
PRESTUPNI TERMINAL B (regionalni autobus doprava) dle ZmP 04/2018 zprava ¢.6) [PD pokryta v rdmci OMI/vybér,
2021 - 2022 4.1. SOD Otima -varianta 2 IROP [1.2 Nemotorova doprava XXX 01.03.2020 31.12.2020 30.09.2019 01.03.2020 31.12.2018 31.05.2019 31.05.2019 31.10.2019 31.10.2019 zhotovitele PD 09/2018 28.02.2020 155 000 000,00 53 684 206,50 6315 789,00 95 000 004,50
nezahdjeno/snaha resit majetkové poméry/vybér
2021 - 2022 4.2. |PRESTUPNI TERMINAL JIH IROP  [1.2 Nemotorova doprava XXX 01.03.2021 31.12.2021 30.09.2020 01.03.2021 30.09.2019 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2020 31.12.2020 zhotovitele PD 10/2018 28.02.2021 150 000 000,00 89 473 682,00 10 526 316,00( 50 000 002,00
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Sedé stinovani zobrazuje navrZeny harmonogram, kdy dop istuj

P

dnavka ¢i SOD na zpracovani diléich stupiiti PD, pro zdarny pribéh pripravy projekti je pak cervené oznacena nutnost vy¢lenit finanéni prostfedky na PD (bude narokovano v ramci zmény rozpoctu 06/2018)

zvyraznény projekty jiz v realizaci

Poznamka:

* u projektd, kde nejsou vyzadovany ur¢ité stupné PD &i se predpoklada, Zze nebudou vyZzadovany samostatné stupné PD jsou ponechdna prazdna pole ve sloupci "stupné projektovani"

** pro usnadnéni je k dispozici jako pfiloha diivodové zpravy vytah SUMF (cyklostezky a lavky), kde je mozné dohledat k jednoltivym projektiim situaci a stru¢ny popis (viz pfiloha ¢.2 diivodové zpravy - vytah popisu projektti pro potreby akéniho planu z Ramce udrzitelné méstské mobility pro Pardubice)




