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DOKUMENTACE PRO ODSTRANENi SOUBORU STAVEB
(Ve smyslu prilohy €. 10 vyhlasky &. 131/2024.)

Identifikaéni udaje
Udaje o stavhé

nézev stavby:
Demolice RD a dvojgaraze

misto stavby:
Pardubice - Svitkov, Pardubicky kraj, k.0. Svitkov, parc. €. 218/4, st. 83, st. 1138, st. 1137

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Kreslil:

Jan RySanek

Kozlovska 2864/41, 750 02 Pferov
IC: 10723366

Email: rysanek@moveready.cz
Mobilni &islo: 601 532 307

Hlavni projektant:
Ing. Jerzy Stebel, ¢.a. 1006841 IP00

Seznam vstupnich podkladu:

Udaje z katastru nemovitosti

Podklady spravcu stavajicich siti

Polohopisné a vySkopisné zaméfeni

Zavazna regulativa

Vyuzito podkladl v podobé zakond, vyhladek a norem platnych v dobé zpracovani dokumentace

Druh a t¢el uzivani odstranované stavby, charakteristika pozemku a izemi

Jedna se o soubor staveb, rodinny dim s dvojgarazi, ktera jsou dlouhodobé nevyuzivané a nachazi se ve
Spatném technickém stavu. Stavebni pozemek je ve viastnictvi stavebnika. Stavebni parcela se nachézi v obci
Svitkov. Tento pozemek ma parcelni Cislo 218/4 a st. 8, st. 1137, st. 1138 v katastr. uzemi Svitkov.

Popis technologického postupu bouracich praci

Priprava stavenisté

Pred zahajenim bouracich praci je nutné provést ohledani objektu a posouzeni jeho statického stavu.
Nasledné se vymezi pracovni prostor, zajisti bezpecny pfistup a pfipadné oploceni. Jelikoz se jedna o Fadovy
objekt, je potfeba zvySené opatrnosti u bourani konstrukci sousedici s navazujicim objektem. Nezbytné je také
odpojeni v8ech inZenyrskych siti, které musi provést kvalifikované osoby. Pokud se v objektu nachazi azbest
nebo jiné nebezpecné latky, musi byt odstranény odbornym zplsobem. V této fazi je také nutné pfipravit
pfistup pro manipulaéni techniku a odvoz suti.

Bourani stiechy a stropnich konstrukci

Bourani konstrukci se provadi systematicky shora doll. Nejprve se odstrani stfe$ni konstrukce, vaznicovy krov
s lepenkovou krytinou. Po odstranéni stfechy nasleduje bourani dfevéného trdmového stropu s dievénym
zaklopem, na kterém je piseCny nasyp s cihlami jako podlahou podkrovi. Prace se provadéji pfevazné ruéné
nebo s pomoci lehké mechanizace, aby nedo$lo k nebezpeénému sesuvu materialu.

Bourani svislych konstrukci
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Zdéné stény se bouraji postupné od horni ¢asti smérem dolu. Pouzivaji se bouraci kladiva nebo ruéni nafadi.
Béhem bourani se pribézné odstrariuje sut, aby byl zajiStén bezpeény a pfehledny pracovni prostor. Pokud
se jedna o nosné konstrukce, je nutné pfedem zabezpecit pfipadné sousedni ¢asti stavby.

Bouréani zakladu

Po odstranéni nadzemnich &asti stavby nasleduje bourani zakladovych konstrukci. Ty se odkryvaji a nasledné
rozbijeji pomoci mechanizace, obvykle bagru s hydraulickym kladivem. Je tfeba davat pozor na okolni terén a
pfipadné blizké inZzenyrské sité. Vznikla sut se ffidi a pfipravuje na odvoz.

Nakl&dani a odvoz odpadu

VeSkera stavebni sut' se tfidi na recyklovatelnou a nerecyklovatelnou slozku. Materialy vhodné k recyklaci se
odvazeji na pfisluSna sbérna mista, zbytek na skladku v souladu s platnou legislativou. Odpady se likviduji
podle zakona o odpadech a jejich odvoz musi byt dolozen pfisluSnymi doklady.

UKlid a Uprava pozemku

Po dokonéeni bouracich praci se stavenisté uklidi a pozemek upravi. Povrch se pfipravi pro pfipadné dalsi
vyuziti. Cely proces se uzavira sepsanim zavére¢ného protokolu o provedenych pracich a likvidaci odpadu.

Odstranéni technickych a technologickych zafizeni
V objektu se nenachézi Zadna technicka ani technologické zafizeni.
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