
Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

1
1.1.1 Průběžně sledovat a vyhodnocovat stav 

kapacit ZŠ a MŠ podle demografického vývoje

Podle statistik k 30. 9.  a 31. 10. jednou za školní rok 

aktualizovat stav kapacit ZŠ a MŠ.
SPLNĚNO

Pro interní potřebu OŠKS vznikl materiál o 

potřebách kapacit na rok  2023/24 (data ze 

statistických údajů škol a z rejstříku 

obyvatel).

x
interní materiál pro zajištění 

kapacit

Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

2
1.2.3 Postavit novou budovu ZUŠ Pardubice-

Polabiny, Lonkova

Formou architektonické soutěže byly vybrány 2 vítěžné návrhy 

k dopracování dle požavků zadavatele. 
SPLNĚNO 

V roce 2023 bude na základě výsledku 

architektonické soutěže zahájeno jednací 

řízení bez uveřejnění s dvěma vítěznými 

návrhy.

1 400 návrh stavby

3 1.2.4 Modelování kapacity školních družin

Byl schválen projektový záměr na rozšíření kapacity školní 

družiny u ZŠ npor. Eliáše o 90 žáků (rekonstrukce přilehlé 

budovy ZŠ) a zhotoven návrh stavby.

SPLNĚNO 189 návrh stavby

4
1.2.6 Zřídit mateřskou školu v bytovém komplexu 

Trnová 

V rámci bytové výstavby Trnová bude postavena nová MŠ pro 

75 dětí včetně stravovacího provozu. V roce 2022 odevzdána 

DÚR.

SPLNĚNO Investor zajistil zhotovení DÚR. hradí investor DÚR

5
1.2.8 Přístavba MŠ Teplého (Rozšíření kapacity MŠ a 

ZŠ v oblasti Dukla, Višňovka)
Probíhá zpracování projektové dokumentace všech stupňů.

SPLNĚNO 

ČÁSTEČNĚ

Do konce března 2023 má být zpracovaná 

dokumentace pro stavební povolení. 

Město uplatňuje sankce na zhotovitele.

3 000
projektová dokumentace ve 

všech stupních

Prioritní oblast 

Opatření 1

Vybudujeme bezpečné a moderně vybavené vzdělávací instituce.

Poskytneme metodickou a znalostní podporu ředitelům v odborných tématech.

Vytvoříme inspirativní prostředí pro vzdělávání.

Zapojíme zájmové skupiny a budeme s nimi diskutovat.

ZŘIZOVATEL JAKO GARANT FUNKČNOSTI SYSTÉMU

Plánování a budování dostatečných a kvalitních kapacit škol a školských zařízení

1.2 Zajištění kapacit pro vzdělávání pardubických dětí

1.1 Plánování a budování kapacit škol a školských zařízení

Strategie školství Pardubic 2030 - vyhodnocení akčního plánu na rok 2022



1.2.8 Rozšíření kapacity MŠ Mozaika 
Zvýšení kapacity MŠ Mozaika, Závodu míru o 2 -3 třídy. 

Připravit zadání pro projektové řízení. 

PŘESUNUTO NA 

2023

Potřebnost zvýšení kapacity v MŠ Mozaika 

bude prověřována dle stavu a vývoje 

výstavby v lokalitě Prokopka a nábřeží 

Závodu míru. Zatím není prioritou dle 

plánovaného vývoje zástavby. V rámci 

rekonstrukce školní kuchyně v roce 2023 

bude zvýšena kapacita ŠJ v MŠ o dalších 75 

míst (příprava pro zvýšení kapacity MŠ).

x projektový záměr

1.2.8 Výstavba nové ZŠ (Rozšíření kapacit MŠ a ZŠ)

Výstavba nové ZŠ  s kapacitou minimálně 540 žáků v lokalitě 

Masarykových kasáren. Zpracování projektového záměru, 

návrhu stavby a zahájení přípravy všech stupňů PD. 

SPLNĚNO 150 návrh stavby

1.2.8 Rozšíření kapacit MŠ a ZŠ (ZŠ Pardubičky, MŠ 

Čtyřlístek)

Příprava zadání pro návrh stavby ke zkapacitnění ZŠ 

Pardubičky a MŠ Čtyřlístek a pro výstavbu školní jídelny-

výdejny v areálu ZŠ Pardubičky.Termín do 3/2023

SPLNĚNO Připraveno zadání pro návrh stavby. x zadání pro návrh stavby

Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

7
1.3.1 Rekonstruovat 1 školní jídelnu ZŠ a 1 školní 

jídelnu MŠ ročně
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Závodu míru. SPLNĚNO

Dokončuje se také projektová 

dokumentace pro rekonstrukci školní 

jídelny (celého hospodářského pavilonu) v 

MŠ Závodu míru. Dokončení se přesunulo 

do roku 2023 z důvodu změny v projektu - 

zvýšení kapacity stravovacího provozu v 

MŠ.

35 500 opravená školní jídelna

8
1.3.2 Rekonstruovat minimálně 1 školní sportoviště 

ročně

OŠKS navrhuje rekonstrukci sportoviště ZŠ npor. Eliáše. 

Dokončení PD ZŠ Prodloužená.

SPLNĚNO 

ČÁSTEČNE

S ohledem na rozpočet města byla 

realizace z důvodu energetické krize 

přesunuta na 2023, kdy byla pokryta v 

rámci I. změny rozpočtu. Projektová 

dokumentace hřiště ZŠ Prodloužená se 

dokončuje na jaře 2023. V ZŠ Bratranců 

Veverkových bylo vybudováno workoutové 

hřiště pro žáky (financováno sponzorsky a 

ze spolku rodičů).

430
1x PD a 1x rekonstrukce 

hřiště

9
1.3.4 Dokončit rekonstrukci odborných učeben 

základních škol

Zpracování  projektové dokumentace ZŠ Waldorfské, ZŠ 

Prodloužená, ZŠ Štefánikova (posouzení možnosti snížení 

nákladů). 

SPLNĚNO 

ČÁSTEČNĚ

Dokončena PD a probíhá připomínkování 

na OMI.
2088 DPS

1.3 Investice do majetku a vybavení škol a tříd

6



10
1.3.5 Dokončit zajištění vnitřní i vnější konektivity 

základních škol

Konektivita v ZŠ Štefánikova, ZŠ Prosloužená a ZŠ Waldorfská 

bude řešena v rámci přípravy projektové dokumentace po 

posouzení elektrorozvodů. Předpokládáme rok 2023. 

SPLNĚNO 

ČÁSTEČNĚ

Je součástí celkové rekonstrukce 

odborných učeben uvedených škol.
x x

11 1.3.7 Rekonstruovat Hvězdárnu
Rekonstrukce kopule Hvězdárny Barona Artura Krause - 

projektová dokumentace.

SPLNĚNO 

ČÁSTEČNĚ

Projektová dokumentace bude dokončena 

na jaře 2023
1000 DPS

12
1.3.8 Realizovat projekt Centrální polytechnické 

dílny

Dokončení hrubé stavby CPD, interiéry, instalace koncových 

prvnků.  Zahájena výběrová řízení na dodávky AV vybavení, 

pomůcek, speciálního nábytku atd.

Navazující vzdělávací část projektu - CPD II - Sféra je popsána v 

aktivitě č. 45 (8.1.1)

SPLNĚNO

Pokračovala výstavba Centrálních 

polytechnických dílen. V roce 2022 byl 

zrealizován proces výběrových řízení na 

vzdělávací část. Celkové náklady na CPD se 

očekávají ve výši 271 000 tis. Kč (z toho 170 

000 tis. Kč dotace EU). 

77 000 realizace stavební části 

Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

13
1.4.1 Udržet minimálně stávající standard 

financování provozu škol a školských zařízení

Příspěvek na provoz škol a školských zařízení je počítán 

normativně vždy se zohledněním stavu dětí a žáků k 30. 9. 

předchozího školního roku. Město je zřizovatelem ve školství 

18 ZŠ, 31 MŠ, 2 ZUŠ, 2 DDM. Při přípravě rozpočtu na rok 2023 

je cílem zachovat příspěvek minimálně ve stejné výši.

SPLNĚNO
Provozní příspěvky pro jednotlivá zařízení 

se vypočítají podle stavu dětí a žáků. 

Rok 2022 

schváleno      151 

124 tis. Kč, na rok 

2023 schváleno       

179 091,3 tis. Kč

schválený rozpočet na rok 

2023

Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

14
1.5.3 Monitoring spokojenosti rodičů a dětí se 

školním stravováním

Proběhne motnitoring formou sběru dat a srovnání s 

průzkumem v roce 2019.

SPLNĚNO 

ČÁSTEČNĚ

Provedeno poptávkové řízení na 

zpracovatele dotazníku a doplnění okruhů 

průzkumu. Samotné šetření přesunuto na 

2023.

150

dotazníkové šetření a 

výsledná zpráva s 

komentářem

Pořadové číslo Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

15
1.6.4 Monitorovat dotační příležitosti z oblasti 

životního prostřední
Průběžné sledování dotačních příležitostí ve spolupráci s OŽP SPLNĚNO

ORS průběžně prověřuje dotační možnosti 

pro školy.
x nabízené dotační příležitosti

Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

Opatření 2 Aktivní podpora zřizovatele

1.4 Financování školství města

1.5 Zdravé a chutné školní stravování

1.6 Adaptace na klimatické změny

2.1 Odborná metodická podpora ředitelům škol a školských zařízení 



16
2.1.1 Zajistit právní podporu zřizovatele v oblasti 

školství

V rámci rozpočtu OŠKS je alokovaná částka na právní 

poradenství pro individuální případy. OŠKS využívá právní 

informační servis Škola profi a Jan Mikáč.

SPLNĚNO 

ČÁSTEČNĚ

Dále je řešeno formou spolupráce ad hoc s 

právním oddělením KT a v jednotlivých 

školách v rámci provozního příspěvku.

0 právník pro oblast školství

17
2.1.2 Pravidelně organizovat dvoudenní seminář 

ředitelů škol a ŠZ se zřizovatelem

Kompletní organizace dvoudenního semináře k aktuální 

problematice a dle potřeb zřizovatele.
SPLNĚNO

Proběhl dvoudenní seminář 15.-16.9.2022 

v Deštném v O.h.
70

dvoudenní seminář pro 

ředitele příspěvkových 

organizací

Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

18
2.2.1 Zavést systém znalostního managementu a 

podpory inovací

Možnosti sdílení dobré praxe, inovativních návrhů a podnětů 

ke zlepšení v organizacích. 
PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ

Konzultace s ČŠI a průzkum stavu 

znalostního managementu ve školách. 

Školám byly dle zájmových oblastí nabízeny 

vzdělávací akce i v rámci MAP ORP 

Pardubice II.

x sdílení dobré praxe

Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

19

2.3.1 Podpořit projekty spolupráce škol a místních 

firem či odborníků z praxe skrze CPD a kreativní 

vzdělávání

Realizováno prostřednictvím spolku Centrální polytechnické 

dílny, z.s., který navázal spolupráci s Univerzitou Pardubice a 

oslovuje další partnery pro spolupráci (KHK, Stäubli Systems, 

s.r.o., FOXCONN CZ s.r.o., KÁVOVINY akciová společnost, JHV - 

ENGINEERING s.r.o. aj.)

SPLNĚNO x x navázání spolupráce

Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

19
2.4.1 Oceňovat nejlepší pedagogy ze škol a ŠZ 

zřizovaných městem

1x ročně připravit slavnostní ocenění pedagogů škol a 

školských zařízení + ocenění nejlepšího ředitele + 1 x pedagog 

oceněný cenou gesčního náměstka. Aktuálně bude realizováno 

dle možností epidemické situace.

120 ( z toho 70 tis. 

uhrazeno už z 

rozpočtu 2020)

duben 50

20

2.4.1 Oceňovat nejlepší pedagogy ze škol a ŠZ 

zřizovaných městem

(1x ročně)

1x ročně připravit slavnostní ocenění pedagogů škol a 

školských zařízení + ocenění nejlepšího ředitele + 1 x pedagog 

oceněný cenou gesčního náměstka. 

SPLNĚNO Proběhlo 25. 3. 2022. 120
realizace ocenění pedagogů 

ve VČD

Pořadové číslo Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

21
3.1.1 Vytvořit www platformu prezentace 

pardubického školství

Vytvoření webu www.pardubickeskolstvi.cz a jeho správa 

včetně vydávání newsleteru.
SPLNĚNO

Je plněno v rámci smlouvy o poskytování 

software a dalších služeb souvisejících se 

Strategií.

116 (celková 

částka i za 

aktivitu 3.3.2)

www platforma

Pořadové číslo Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

22 3.2.1 Měření spokojenosti žáků Proběhne monitoring formou sběru dat v dotaznících.

23 3.2.2 Měření spokojenosti rodičů Proběhne monitoring formou sběru dat v dotaznících.

Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

3.3 Pardubické školství v datech

Marketing a prezentace

dotazníkové šetření
SPLNĚNO 

ČÁSTEČNĚ

150 tis. (celková 

částka za všechna 

dotazníková 

šetření)

Opatření 3

OŠKS doplnil okruhy pro dotazníkové 

šetření. Proběhl průzkum trhu na 

zpracovatele. Samotné šetření proběhne 

2023.

2.2 Inovační a znalostní management

2.3 Propojení spolupráce škol a místních firem či odborníků z praxe

2.4 Motivační systém odměňování ředitelů a oceňování pracovníků

3.1 Interaktivní platforma pro informování zájmových skupin

3.2 Sledování spokojenosti všech aktérů



24 3.3.2 Prezentace školství v datech

Přehled dat o pardubickém školství byl průběžně prezentován 

formou webové platformy, tiskových zpráv, newsletteru a 

výroční zprávy.

SPLNĚNO

Akutální přehled dat, výroční zpráva - 

formát 2x A3. Je plněno v rámci smlouvy o 

poskytování software a dalších služeb 

souvisejících se Strategií.

116 (celková 

částka i za 

aktivitu 3.1.1)

prezentace dat

Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

25 4.1.1 a 4.1.2 Leadership akademie pro ředitele
Nastavení systémového vzdělávání ředitelů  v manažerských 

dovednostech. 

SPLNĚNO 

ČÁSTEČNĚ

Z důvodu nutných úspor v roce 2022 

nebylo realizováno jako systém. Ředitelům 

byly nabídnuty pouze jednotlivé semináře 

realizované v rámci projektu Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání  v ORP Pardubice II.

0 x

Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

26
4.2.1 Zajišťovat tandemový mentoring a koučink 

začínajících ředitelů

Začínající ředitelé jsou v 1. roce ředitelské praxe provázeni 

zkušeným ředitelem - mentorem. 
SPLNĚNO

V roce 2022 byl realizován jeden 

tandemový mentoring a koučink, který 

přesahuje do r. 2023.

0
tandemový mentoring a 

koučink

Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

4.3.1 Používat společnou online aplikaci pro zápis do 

MŠ

4.3.2 Používat společnou online aplikaci pro zápis do 

ZŠ

Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

28 5.1.1 Měření spokojenosti zaměstnanců Proběhne monitoring formou sběru dat v dotaznících.
SPLNĚNO 

ČÁSTEČNĚ

OŠKS doplnil okruhy pro dotazníkové 

šetření. Proběhl průzkum trhu na 

zpracovatele. Samotné šetření proběhne 

2023.

150 (částka je 

sdílená za 

všechny 1.5.3, 

3.2.1 a 3.2.2) 

dotazníkové šetření

Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

5.1 Budování organizační kultury

5.2 Podpora celoživotního vzdělávání, mentoringu a koučinku pedagogů

Opatření 5 Rozvoj profesionality zaměstnanců

4.1 Podpora rozvoje Leadershipu při řízení

4.2 Vzdělávání v manažerských kompetencích a rolích

4.3 Snižování administrativní zátěže

Prioritní oblast ROZVOJ KOMPETENCÍ A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ

Budeme usilovat o posilování kompetencí ředitelů škol a podporovat je v jejich dosažení.

Opatření 4 Ředitel jako manažer školy

aplikace27

Online aplikace slouží rodičům jako zdroj informací pro 

vytvoření žádosti - přihlášky k zápisu do ZŠ a MŠ a sledování 

procesu zápisu. Ředitelům slouží ke správě celého procesu 

zápisu. Zřizovateli slouží k přehledu o stavu umístěných dětí. V 

únoru se aktualizují data, březen - květen probíhá zápis. V 

červnu se připravuje statistika.

SPLNĚNO 90



29
5.2.1 Zajistit vzdělávací akci dle potřeby 

pardubického školství

Na základě sběru potřeb z kolegií ředitelů proběhl vzdělávací 

seminář pro ekonomky ze škol a pokračuje vzdělávání 

provozních zaměstnanců školních jídelen.

SPLNĚNO X workshopy a semináře

Pořadové číslo Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

30
5.3.1 Výměna zkušeností mezi pedagogy a tvorba 

příkladů dobré praxe

V roce 2022 bylo realizováno formou kolegií ředitelů ZŠ, MŠ 1x 

měsíčně. V rámci projektu MAP ORP Pardubice II byly 

organizovány 2 workshopy dle aktuálních témat.

SPLNĚNO

V roce 2022 proběhlo 8 vzdělávacích akcí 

(př. Deskové hry pro rozvoj matematických 

dovedností, Jak správně pečovat o svůj 

hlas, Čtenářská gramotnost v souvislostech, 

Stavby mostů II aj.)

x workshopy a semináře

Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

5.4.1 Podpořit ve školách prevenci rizikového 

chování
SPLNĚNO

V základních školách byl pilotně ověřen 

projekt Na počátku záleží.

hrazeno formou 

sponzoringu

preventivní programy pro 

školy

5.4.2 Podpořit zapojení škol do preventivních 

projektů

5.4.3 Podpořit realizaci ucelených preventivních 

programů ve školách

32
5.4.4 Udržet stávající systém školních psychologů v 

ZŠ

Školní psycholog je zajištěn pro každou ZŠ v Pardubicích, a to 

podle velikosti školy na potřebnou část úvazku. Psycholog je 

zaměstnancem školy a je součástí školního poradenského 

pracoviště. Pracuje se žáky, třídami, pedagogy i s rodiči žáků. 

SPLNĚNO 4738
školní psycholog na každé ZŠ 

v Pardubicích

Pořadové číslo Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

33
5.5.1 Podpořit mezigenerační spolupráci na bázi 

dobrovolnictví

V mateřských školách pomáhají senioři s péčí o děti formou 

projektu, který organizačně zajišťuje Koalice nevládek 

Pardubicka, z.s. 

SPLNĚNO

V době pandemie COVID-19 byl projekt 

pozastaven, od r. 2022 se znovu obnovuje 

portfolio dobrovolníků.

x pomáhající senioři v MŠ

Pořadové číslo Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

5.3 Zavádění inovativních metod a forem práce

5.4 Vytvoření bezpečného prostředí ve školách

5.5 Podpora mezigenerační spolupráce

6.1 Platforma pro vzdělávání

31

SPLNĚNO preventivní akce pro školy414,3

Realizaci dlouhodobého preventivního 

programu pro II. stupeň ZŠ zajišťuje 

Semiramis z.ú. a byla  financována ve výši 

414,3 tis. Kč z dotačního titulu Program 

prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti.

Zřizovatel podporuje školy  ve volbě kvalitních preventivních 

programů i jednotlivých akcí, které zlepšují prevenci rizikového 

chování žáků. Město vypsalo dotační titul: Prevence 

kriminality a zvyšování bezpečnosti, ve kterém mohou žádat o 

dotaci realizátoři preventivních programů pro školy (např. 

"Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování 

na základních školách v Pardubicích“ realizovaný Semiramis 

z.ú.).                                                V ZŠ byl pilotně ověřen 

projekt Na počátku záleží.



34
6.1.1 Umožnit vstup komunit a lokálních partnerů 

do Platformy pro vzdělávání

Stávající Platforma pro vzdělávání, která se setkává 1x za 3 

měsíce, je složena ze zástupců odborných aktérů ve vzdělávání 

na Pardubicku. Platforma nabízí připojení zástupcům 

rodičovské veřejnosti (ze školských rad) a Dětského a 

Studentského parlamentu Pardubice.

SPLNĚNO x rozšířená platforma

Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

35
6.3.1 Podpora činnosti školských rad a sdílení dobré 

praxe

Monitorování činnosti školských rad a sdílení dobré praxe mezi 

školami.
PROBÍHÁ x

přehled o činnosti školských 

rad

Pořadové číslo Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

36 7.1.1 Oceňovat úspěšné žáky

Ocenění nejlepších žáků ZŠ a SŠ podle kritérií navržených 

Komisí pro výchovu a vzdělávání a podle nominací zaslaných ze 

škol.

SPLNĚNO 250 realizace ocenění žáků

37 7.1.2 Pokračovat v realizaci fotbalové akademie

Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje při ZŠ 

Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159. Realizuje se v 8. a 9. 

ročníku. Cílem je centralizace fotbalových talentů se zajištěním 

optimálních sportovních i vzdělávacích podmínek.

SPLNĚNO 1400
Regionální fotbalová 

akademie

38
7.1.3 Podpořit systém práce s nadanými dětmi v MŠ 

a ZŠ

Město jako zřizovatel souhlasí s realizací programů pro nadané 

děti v MŠ Koníček. V ZŠ Staňkova s realizací výuky s podporou 

matematiky, AJ a etiky (tzv. Tomíkova třída)a v ZŠ Prodloužená 

s realizací partnerství s nadací Qiido pro rozvoj nadání u dětí. 

Ve všech případech musí být stále přednostně přijaty děti s 

trvalým pobytem v Pardubicích.

SPLNĚNO

Základní školy navazují na základě úspěchů 

žáků v soutěžích spolupráci s vysokými 

školami, jedná se o tzv. fakultní školy: ZŠ 

Studánka, ZŠ Prodloužená, ZŠ npor. Eliáše, 

ZŠ Bratranců Veverkových.

x
systémy vzdělávání nadaných 

dětí

Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

Podle počtu dětí cizinců v MŠ a ZŠ, podat žádost o dotaci z 

programu MVČR na podporu integrace cizinců na lokální 

úrovni. V případě schválení žádosti realizovat projekt Podpora 

integrace cizinců Pardubice 2022. 

SPLNĚNO

Skutečné celkové náklady na realizaci 

projektu: 1 377 592,00 Kč. Z toho 90% 

pokryto dotací a 10% financováno z 

rozpočtu města. 

138
podaná žádost a realizovaný 

projekt

Sledovat a vyhodnotit dopady projektu Podpora integrace 

cizinců - Pardubice 2021. Po vyhodnocení projektu informovat 

komisi pro výchovu a vzdělávání. V pracovní skupině MAP II 

ORP Pardubice vyhledávat náměty na podporu úspěšné 

integrace dětí cizinců.

SPLNĚNO
Zapojeno 250 žáků ze šesti ZŠ a 100 dětí ze 

sedmi MŠ.
x prezentace

7.1 Motivace pro úspěšné žáky

7.2 Podpora kulturně, sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin

Prioritní oblast INDIVIDUÁLNÍ A MOTIVUJÍCÍ PŘÍSTUP K DĚTEM A ŽÁKŮM

Povedeme žáky k samostatnému kritickému myšlení.

Motivační prostředí a společné vzdělávání

6. 3 Angažovanost rodičů

Opatření 7

39
7.2.1 Monitorovat integraci dětí cizinců ve školách a 

vytvářet podmínky pro její zlepšení



Spolupracovat v oblasti školství s koordinátorem pro cizince na 

OSV a vyhledávat a využívat příležitosti pro získávání 

finančních prostředků na podporu integrace cizinců (např. 

sponzorsky od firem). 

SPLNĚNO

Sponzorský dar od firmy FOXCONN - 

příspěvek na nákup interaktivní informační 

tabule AMOS VISION do 4 ZŠ. Celková výše 

podpory 180 tis. Kč.

x sponzorská podpora 

40
7.2.2 Pokračovat v podpoře projektů dotujících 

obědy pro děti.

Vydat žádajícím školám souhlas zřizovatele se zapojením do 

projektů Obědy do škol a Obědy pro děti. Dotace se 

nevztahuje k rozpočtu města.

SPLNĚNO 102 žáků ZŠ a 13 dětí MŠ x souhlas zřizovatele

41
7.2.4 Zajišťovat dle možností bezbariérovost ve 

školách

Prevence a odstraňování architektonických bariér ve školách 

zřizovaných městem. Mapuje Česká abilympijská asociace, kdy 

tato činnost je financována z Programu podpory 

bezbariérovosti + rozpočtu města.

SPLNĚNO x
aktualizovaná mapa 

bezbariérovosti v ZŠ a ŠZ

42

7.2.6 Účastnit se aktivit Metodického centra pro 

děti s poruchou komunikace, sociální interakce a 

PAS

Metodické centrum pro děti s poruchou komunikace, sociální 

interakce a PAS organizuje Lentilka - integrační školka a 

rehabilitační centrum. OŠKS zajistí účast pracovníka za oblast 

školství.

SPLNĚNO X
pracovní skupina - metodické 

centrum

Pořadové číslo Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

43
7.3.1 Pokračovat v realizaci projektu "Mít oči  k 

vidění."

Preventivní vyšetření očí předškolních dětí ve věku 3 a 5 let 

proběhne v mateřských školách Pardubice. Navazuje zajištění 

následné péče v Centru integrované péče pro děti s poruchou 

binokulárního vidění. Projekt organizačně zajišťuje PROZRAK, 

o.p.s.

SPLNĚNO 798 screening

44
7.3.2 Pokračovat v realizaci projektu "Zdravá dětská 

noha"

Včasná diagnostika funkčních vad dětských nohou s 

doporučením následné léčby  proběhne v 1. ročnících 

pardubických ZŠ. Provádí Hamzova léčebna Luže-Košumberk.

SPLNĚNO 100 screening

45
7.3.3 Pokračovat v realizaci logopedického 

screeningu

Logopedický screening v mateřských školách a navazující 

doporučená opatření pro logopedické asistenty v MŠ. 

Logopedický screening zajišťuje speciální pedagog z PPP 

Pardubice.

SPLNĚNO
Realizuje se prostřednictvím Pedagogicko-

psychologické poradny Pardubice.
0 screening

Pořadové číslo
Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

8.1 Aktuální vzdělávací možnosti

Opatření 8 Inovativní a kreativní vzdělávání

7.3 Podpora aktivit pro zdraví dětí



46 8.1.1 Rozšířit aktuální vzdělávací možnosti v CPD

Vzdělávací část/vybavení objektu excelentního vzdělávacího 

centra Sféra (CPD II), která navazuje na stavební část projektu 

č. aktivity 1.3.8. Skládá se ze 4 částí – IT technologie, speciální 

nábytek, sál Svět dětí, pomůcky – vybavení učeben. Celkové 

očekávané výdaje jsou 89 200 tis. Kč (z toho 72 000 tis. Kč 

dotace EU)

PROBÍHÁ

Pokračovala výstavba Centrálních 

polytechnických dílen. V roce 2022 byl 

zrealizován proces výběrových řízení na 

vzdělávací část. Celkové náklady na CPD se 

očekávají ve výši 271 000 tis. Kč (z toho 170 

000 tis. Kč dotace EU). 

89 200
stavba a vzdělávací část dle 

harmonogramu 

Pořadové číslo Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

47 8.2.2  Podpořit další inovativní trendy ve vzdělávání

Město podpoří souhlasným stanoviskem vznik škol, které 

realizují inovativní vzdělávací trendy. Zároveň nabídne těmto 

školám zapojení do projektu MAP rozvoje vzdělávání v ORP 

Pardubice. Tato podpora nemá vliv na rozpočet města.

SPLNĚNO

O souhlas požádal spolek Svobodná škola 

Indigo, z.s. se záměrem zřídit na území 

města novou základní školu s kapacitou 50 

žáků. Škola zatím nevznikla.

x souhlas města

Pořadové číslo Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

48
8.3.1 Podporovat projekty zaměřené na kreativní 

vzdělávání dětí

Pilotně byla ověřena aktivita ze Strategie pro kulturu a 

kreativitu města Pardubic: Kultura pro všechny. Jedná se o 

projekt umožňující přístup ke kulturním akcím ve školách i pro 

děti sociálně znevýhodněné. 

SPLNĚNO

1. 2. 2023 proběhlo vyhodnocení OŠKS s 

příslušnými řediteli škol se závěrem 

pokračovat v projektu i v roce 2023.

100 pilotní ověření projektu

Pořadové číslo Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

49
9.1.1 Podpořit školy v pěstování zdravého životního 

stylu u dětí

Porady s řediteli a vedoucími  školních jídelen s výměnou 

zkušeností a dobré praxe.
SPLNĚNO workshop s výměnou zkušeností x workshop

Pořadové číslo Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

50
9.2.1 Podpořit školy v rozvoji občanských 

kompetencí u dětí

Město podpořilo školy v navázání spolupráce s novou 

příspěvkovou organizací Památník Zámeček Pardubice, p.o.
SPLNĚNO

Prezentace nabídky proběhla během 

výjezdní porady ředitelů příspěvkových 

organizací a jednotlivé třídy škol Památník 

navštěvují.

x prezentace

Pořadové číslo Název projektu Popis Stav plnění Komentář k plnění Náklady (tis. Kč) Realizace/výstup

51
9.3.1 Pokračovat v realizaci Dětského a 

Studentského parlamentu Pardubice

Dětský parlament jsou zástupci škol zřízených městem 

Pardubice, Studentský parlament jsou zástupci středních škol 

na území města. Pravidelně probíhají diskusní setkání, setkání 

s veřejnými činiteli, návštěvy institucí. 

SPLNĚNO x
pravidelná setkání obou 

parlamentů

Vysvětlení zkratek:

KHK Krajská hospodářská komora

ŠJ školní jídelna

PD projektová dokumentace

DÚR dokumentace pro územní rozhodnutí

DPS dokumentace pro provádění stavby

DSP dokumentace pro stavební povolení

MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice (projekt realizovaný městem pro rozvoj kvality vzdělávání)

9.2 Rozvoj občanských kompetencí

9.3 Participace dětí a mládeže na životě města

8.2 Podpora různých vzdělávacích směrů

 8.3 Kreativní vzdělávání a kulturní rozvoj dětí

9.1 Zdravý životní styl

Opatření 9
Rozvoj kompetencí u dětí a žáků



JŘBÚ jednací řízení bez uveřejnění

ZŠ základní škola

MŠ mateřská škola


