
1/2 

 
 

 

 

 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 

  

 

 

 

Základní údaje o projektu jako celku 

Číslo záměru  

Název: Bezpečné cesty do škol 

Téma projektu: 

Předmětem projektu je příprava a realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu 
zaměřených na docházku dětí do školy. 
Bude realizováno vždy v kontextu řešení bezpečnosti v ucelené oblasti, zpravidla v 
rámci zóny 30 či obytné zóny a se zvážením reorganizace/usměrnění dopravy 
v území. 
Bude řešeno se zapojením škol a žactva. 
Na vybraných školách bude doprovozeno měkkými opatřeními na školách ke snížení 
podílu dovážení dětí autem ke škole: problematika dopravního chování ve výuce, 
organizace a usnadnění alternativních způsobů dopravy ad. – tzv. školní plány 
mobility, řeší se společně se zapojením škol do plánování dopravně-inženýrských 
opatření 
[Na území místních částí Rosice nad Labem, Trnová (tj. část městské obvodu 
Pardubice VII), Polabiny, Cihelna, Stavařov (tj. část městské obvodu Pardubice II) 
budou výstupy předprojektové přípravy využity v rámci projektového záměru Pravý 
břeh – komplexní řešení bezpečnosti dopravy.] 

Cíl projektu: 
Cílem projektu je zlepšit podmínky pro docházku dětí do škol, a to zejména pěšky či 
na kole. 

Termín dokončení: 2020 (průběžná stavební realizace 2018 až 2020) 

Zdroje financování: ITI + kofinancování z vlastních zdrojů 

Sponzor projektu: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

Zadavatel projektu: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Manažer projektu: Ing. Jiří Kulič, externí spolupracovník ORS  

Další informace: 

Pro realizaci projektu je nezbytné pořízení Koncepce komunikační sítě (KoKoS). 
KoKoS: 

1. Rozdělí pozemní komunikace ve městě do kategorií (sběrné, obslužné ad.) 

2. Stanoví rozsahy a režimy navržených zklidněných zón 

3. Stanoví kýžené parametry řešení jednotlivých komunikací (v souladu s jejich 
kategorií a dalšími specifiky), například z hlediska řešení zastávek MHD, 
křižovatek, přechodů pro chodce/míst pro přecházení, opatření pro cyklisty 
atd. 

4. Bude pořízen za účasti OD MMP, DPMP, MO, DI PČR ad. 
(Vzhledem k dalším projektům a běžné praxi při přípravě dílčích úprav je žádoucí 
pořídit koncepci pro celé území města.) 

Zadání pro předprojektovou přípravu 

Termín dokončení: 01/2017 Náklady: 0,4 mil. Kč 

Výstupy: 

Předprojektová příprava bude zahrnovat: 
• výběr odborného garanta, který město a školy provede procesem (zejména 

zapojení žactva, tvorby školního plánu mobility) 
• oslovení škol (MŠ a ZŠ) – představení možností zapojení se 
• výběr škol, které mají zájem i o školní plán mobility 
• rešerši připravovaných akcí (zpracované dokumentace) 
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• zadání pro jednotlivé projektové dokumentace na základě prolnutí 
sesbíraných podnětů („co je třeba řešit“) a koncepce KoKoS („jak to řešit“) 

Vazba na strategii a rozpočet 
Vazba na cíle SP: 2.4, 2.5 Synergie: 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 4.2 

Indikátory: Makro 7; Makro 6; 19; 20; 21; 13 

Stanovisko vedoucího ORS  
Souhlasím, je v souladu se SP. 

Stanovisko správce portfolia projektů  
Souhlasím. 

Stanovisko vedoucího OE 

 

Výsledek projednání RmP: 

Záměr je schválen/zamítnut. 

Schválení dokumentu 

Zadavatel: Helena Dvořáčková Datum:  Podpis:  

Vedoucí OE: Václav Brož Datum:  Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum:  Podpis:  

Správce portfolia 
projektů: 

Petra Harišová Datum:  Podpis:  

Rada SMP:  Datum:  Podpis:  

 


