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Základní údaje o projektu jako celku 

Číslo záměru  

Název: Cyklostezka Chrudimka: soutok – Hostovice (osm navazujících úseků) 

Téma projektu: 

Cyklostezka se stane součástí komplexní sítě komunikací pro cyklisty v městě 
Pardubice s návazností na cyklostezky jednak nadregionálního významu (cyklostezka 
Pardubice – Chrudim) a významně doplní vedení cyklistické dopravy ve směru 
centrum města – jihovýchod. 
Stezka zajistí poměrně přímé propojení s minimálním převýšením atraktivním 
prostředím místních částí Nemošice, Drozdice, Mnětice, Žižín (v závislosti na výběru 
břehu při trasování) a Hostovice s centrem města. A je tedy velmi vhodná i pro 
každodenní dojížďku. 
Dojde k propojení s cyklotrasami v centru města. V úseku soutok – Stará vojenská 
plovárna by měla být stezka doplněna intervencemi v rámci akce „Náhrdelník 
Chrudimky“. 

Cíl projektu: 

Cílem projektu je zvýšení prostupnosti území pro cyklistickou dopravu v rámci 
propojení výše uvedených místních částí Nemošice, Drozdice, Mnětice, Žižín (v 
závislosti na výběru břehu při trasování) a Hostovice s centrem Pardubic a s tím 
spojené významné zkrácení vzdálenosti nutné pro dostupnost těchto lokalit.  
Dalším cílem je zvýšit dostupnost a atraktivitu v místě ležících odpočinkových a 
relaxačních zón pro veřejnost (PP Nemošická stráň a Nemošický les) a jejich přímé 
napojení do nadregionální sítě cyklostezek vedoucích na území města Pardubice. 
Toto opatření přispěje ke zvýšení podílu bezmotorové dopravy v rámci města 
Pardubice a ke zvýšení komfortu cyklistické dopravy (každodenní dojížďky i 
rekreace) v řešeném území. 

Termín dokončení: 2023 

Zdroje financování: ITI + kofinancování z vlastních zdrojů 

Sponzor projektu: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

Zadavatel projektu: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Manažer projektu: Jiří Kulič, externí spolupracovník ORS 

Další informace: 

Prvním krokem bude pořízení podrobné vyhledávací studie včetně řešení 
majetkoprávních vztahů (samostatná ILP). 
Dále bude příprava a realizace pravděpodobně řešena po etapách. Nezávislé etapy je 
možno rozdělit zpravidla „od mostu k mostu“.  
 
Na Náhrdelník Chrudimky je již zpracována PD. 
OHA již disponuje studií na zprostupnění území podél Chrudimky od vojenského 
prostoru po Hostovice. 
 

Zadání pro předprojektovou přípravu 

Termín dokončení: 6/2016 Náklady: - 

Výstupy: 
IL Vyhledávací studie Cyklostezka Chrudimka: soutok – Hostovice (osm 
navazujících úseků) 

Vazba na strategii a rozpočet 
Vazba na cíle SP: 2.4, 2.5 Synergie: 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.5, 4.2 

Indikátory: Makro 7; Makro 6; 13; 21; 
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Stanovisko vedoucího ORS  
Jednotlivé části trasy od soutoku Labe s Chrudimkou do Hostovic jsou v různých stupních rozpracovanosti. 
Nutné aby celou trasu měl na starosti jeden člověk – projektový manažer. 
Projektový záměr je v souladu se SP 

Stanovisko správce portfolia projektů  
Ve vazbě na rozsah a variabilitu je vhodné záměr řešit projektovým způsobem, kdy pro jednotlivé etapy/časti 
budou zpracovány samostatné IL jejichž výstupem bude naplnění milníků, na základě nichž vždy město 
rozhodne o dalším postupu/financování. 

Stanovisko vedoucího OE 

 

Výsledek projednání RmP: 

Záměr je schválen/zamítnut. 

Schválení dokumentu 

Zadavatel: Helena Dvořáčková Datum:  Podpis:  

Vedoucí OE: Václav Brož Datum:  Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum:  Podpis:  

Správce portfolia 
projektů: 

Petra Harišová Datum:  Podpis:  

Rada SMP:  Datum:  Podpis:  

 


