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Verze: 1. Datum:   
Název projektu: Příprava revitalizace bytových domů Husova 1116–1119   
Identifikační číslo  
projektu: 

 
Priorita 
projektu: 

 

Přínosy: 

Hlavním cílem projektu: Vypracování všech potřebných stupňů PD a příprava 
domů pro realizaci revitalizace bytových domů v Husově ulici 1116–1119. 
 
Přínosy revitalizace bytových domů:  

- snížení energetické náročnosti budov, 
- zvýšení nabídky typů bytů v jednotlivých domech,  
- úprava vnitrobloku a prostranství před a za domy – zlepšení okolního 

prostředí domů, 
- vybudování průchodu domem s č. p. 1117–1119 na pozemky za bytovými 

domy – souvisí s vizí rozvoje širšího území za bytovými domy, 
- zlepšení image celé lokality a pověsti bytových domů ve vnímání občanů 

Pardubic,  
- využití volných kapacit bytů pro startovací, sociální, finančně dostupné, 

ale také komerční bydlení na základě specifického a odpovědného 
přidělování bytů novým nájemníkům v jednotlivých vchodech a tím 
docílení skladby obyvatel v lokalitě, která bude odpovídat žádoucímu 
vyváženému sociálnímu mixu, 

 

Cíl projektu: 

Cílem projektu je příprava domů na celkovou revitalizaci, která povede ke 
zvýšení standardu bydlení zahrnující dosažení energetických úspor v domě 
pomocí změny způsobu vytápění bytů, a zlepšení tepelně – technických 
parametrů stavebních konstrukcí bytového domu, opravy bytů, úpravy 
vnitrobloku, vyřešení účelného využití společných prostor domu pro 
nájemníky, a tedy celkového zatraktivnění bydlení v bytových domech.  
Součástí přípravy bude také prověření všech možností externích zdrojů 
financování případné revitalizace bytových domů.  
Celková revitalizace je plánovaná s ohledem na kontext budoucího rozvoje 
širšího území zahrnující městské pozemky za bytovými domy.   

Výstupy projektu: 

1. Dokumentace pro stavební povolení                                     
2. Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele 
3. Zhodnocení dotačních možností  
4. Stavební povolení   

Plánované náklady 
projektu: 7 mil. Kč včetně DPH  

Položka rozpočtu města: OMI, ORS – položka rozpočtu 2020 

Plánovaný  
termín zahájení projektu: 

1.11. 2019 Plánovaný termín 
dokončení projektu: 

31. 12. 2020 

Hlavní milníky: 

Schválení finančních prostředků na realizaci PD v rámci usnesení X. změny 
rozpočtu v Radě města Pardubic 21. 10. 2019 a Zastupitelstvu města Pardubic - 
24. 10. 2019. 
Vypracování zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele PD. 
Uzavření smlouvy se zhotovitelem PD v plánovaném termínu. 
Odevzdání PD v plánovaném termínu. 
Vystěhování potřebné části domácností bytového domu. 
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Kritéria úspěšnosti: 

Bude zpracována PD ve všech potřebných stupních a bude vydáno stavební 
povolení. Dále budou informováni obyvatelé domů o chystaném záměru a dojde 
k vystěhování potřebného počtu domácností tak, aby mohla být dokončena 
příprava samotné realizace revitalizace bytových domů. Budou projednány a 
zjištěny případné externí zdroje financování potřebné pro realizační fázi celkové 
revitalizace bytových domů.   

Hlavní rizika: 
Nebude dodržen plánovaný finanční rámec. 
Nebudou dodrženy termíny harmonogramu projektu. 

Podmínky pro provoz:  

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Ing. Miroslav Čada 

Sponzor projektu: Mgr. Jakub Rychtecký 

Další členové řídícího  
výboru: 

Ing. Martin Charvát 
Ing. Helena Dvořáčková  
Ing. Petr Kvaš 

Manažer projektu: Branislav Štefanča 

Projektový tým: 

OMI - 2x 
OSV – 1x 
ORS – 2x 
OHA – 2x 
EO – 1x 
OD – 1x  

Fáze plánování 
Rozsah dokumentace  

ve fázi plánování včetně 
zodpovědností: 

 

Harmonogram fáze 
plánování: 

DSP – 6/2020 
DPS – 09/2020 
Stavební povolení – 10/2020 
Zadávací podmínky pro zhotovitele 

Maximální náklady fáze 
plánování: 

7 mil. Kč Termín dokončení plánu: 31. 12. 2020 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Branislav Štefanča Datum:  Podpis:  

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký  Datum:  Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum:  Podpis:  

Schválení 
rozhodovacím 
orgánem: 

Rada města Pardubic 
Datum 
schválení: 

 Podpis:  

 


