IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze:

1 | Datum:  [10.10.2019

Nazev projektu:

Rekonstrukce a modernizace Pamatniku Zamecek
faze realizace projektu

Identifikacni Cislo
projektu:

Priorita
projektu:

Pfinosy:

- Vybudovani dlistojného pietniho mista, které pfipomene sou¢asnym i budoucim
generacim udalosti spojené s valkou a nacistickymi zlociny na Pardubicku.

- Expozice koncipovana tak, aby navstévnikim otevrela cestu k pochopeni kotfend
nacistické ideologie, rasové a narodnostni nenavisti.

- Expozice atraktivni a srozumitelnd pro vsechny generace.

- ZvysSeni navstévnosti tohoto pietniho mista a tim zvy$eni povédomi o uddlostech,
které se k nému vztahuiji.

Cil projektu:

Realizace projektu ,Rekonstrukce a modernizace Pamatniku Zamecek”

Vystupy projektu:

— Vybrany dodavatel stavby

— Zrealizovany projektu ,Rekonstrukce a modernizace Pamatniku Zamecek”
— Stanoveny optimalni provozni model

— Otevieni nového Pamatniku Zamecek

Planované naklady
projektu:

— Realizace projektu ,,Rekonstrukce a modernizace Pamatniku Zamecek“—
27 300 52 K¢ bez DPH (33 033 632 s DPH).

- Vyvolané investi¢ni naklady 2 400 000 K¢ (CEZ prelozka, kamerovy systém,
TDI,BOZP,AD)

Polozka rozpoctu mésta:

OMI R 2019
Pamatnik zamecek — PD 1 660,0 tis.
Pamatnik zdmecek — vykupy pozemkt 2 200,0 tis.
Pamatnik zdmecek — dar Foxconn na parkovisté 500,0 tis
OMI R 2020
Pamatnik zamecek dotace — 21 357,8 tis.
Pamatnik zdmecek — vlastni zdroje 11 675,9 tis.
Pamatnik zdmecek — ostatni naklady 2,4 tis.
ORS R 2019
Pamatnik zdmecek — Kyncl 1 370,0 tis.
ORS R 2020
Pamatnik zdmecek — expozice 1 000,0 tis

Planovany
termin zahajeni projektu:

Planovany termin

11/ 2019
/ dokonceni projektu:

05/2021

Hlavni milniky:

11/2019 - zahajeni procesu vybéru dodavatele stavby
02-03/2020 — zahajeni realizace stavby

05/2021 — dokonéeni realizace stavby

Kritéria Uspésnosti:

— realizace rekonstrukce a modernizace Pamatniku Zamecek
— zvySeni navstévnosti pamatniku

Hlavni rizika:

— moznost odvoldni Géastnik( ¢i jinych pritahl pfi vybérovych fizenich na
dodavatele stavby
— navyseni investi¢nich nakladd v rdmci vybérového fizeni

Podminky pro provoz:

-V soudasnosti probihaji jednani s Ministerstvem kultury CR jako zfizovatele
Pamatniku Lidice o budoucim provozovani Pamatniku Zdmecek
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Organizace projektu

Zadavatel projektu:

Jakub Rychtecky, ndméstek primatora

Sponzor projektu:

Martin Charvat, primator

Manazer projektu:

Vit Vojta, Odbor rozvoje a strategie

Dalsi ¢lenové fidiciho
vyboru :

Helena Dvorackova, naméstkyné primatora
Petr Kvas, ndméstek primatora

Projektovy tym:

1x zastupce Odboru rozvoje a strategie — zodpovédny za dota¢ni management
projektu

1x zastupce Odboru rozvoje a strategie - zodpovédny za vybérové fizeni na
dodavatele stavby

1x zastupce Odboru majetku a investic MmP — zodpovédny za realizaci projektu
Katefina Snopkova KP, vnéjsi vztahy — zodpovédna za organizaci pietnich aktd

v pribéhu realizace stavby

1x zastupce Odboru ekonomického MmP

1x zastupce Odboru hlavniho architekta

1zastupce Odboru skolstvi, kultury a sportu - zodpovédny za nastaveni spoluprace se
Skolami, pripadné nastaveni variantniho provozniho modelu

Konzultanti projektu:

Rozsah dokumentace
ve fazi planovani véetné

zastupce Historického ustavu AV CR (Vojtéch Kyncl, Blanka Jedli¢kova)
zastupce MO IV (Petr Hefmansky)

zastupce Pamatniku Lidice (XXXXXXXXXXXXX)

zastupce Foxconn

zéstupce Ceskoslovenské obce legionaFské (XXXXXXXXXXXXX)

zastupce NPU Pardubice (XXXXXXXXXXXXX)

zastupce Spolku Zdmecek Pardubice

zastupce PK - oddéleni pamatkové péce (XXXXXXXXXXXXX)

zastupce Vychodoceského muzea v Pardubicich (XXXXXXXXXXXXX)
zastupce spole¢nosti Pardubicko — pernikové srdce Cech (XXXXXXXXXXXXX)
zastupce Sluzeb mésta Pardubice

Neobsahuje, bylo zhotoveno v ptedchozi fazi projektu v samostatné identifikacni
listiné projektu

zodpovédnosti:
Harmonogram faze neobsahuje
pldnovani:
Maximalni naklady faze .y Termin dokonceni -
i o Jiz provedeno Jiz provedeno
planovani:

planu:

Manazer projektu: | Vit Vojta Datum: Podpis:

Sponzor projektu: | Ing. Martin Charvat Datum: Podpis:

Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: Podpis:

Schvaleni Datum

rozhodovacim Rada mésta Pardubic I Podpis:
. schvaleni:

organem:
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