Formular 8 - Roéni zprava o postupu realizace IPRM
Tuto zpravu je tieba odevzdat v tisténé a elektronické podobé& RO ROP.
1. UDAJE O IPRM A ZPRAVE

Udaje o IPRM
Prioritni osa: 2 Rozvoj méstskych a venkovskych oblasti
Oblast podpory: 2.1. Rozvoj regionélnich center
Registraéni €islo IPRM: SV/001/S
Nazev IPRM: Integrovany plan rozvoje meésta Pardubic

,PRITAZLIVE MESTO"

Celkova vySe alokace dle Smlouvy |387 280 216,-- K&

v K¢E:
Datum zahajeni realizace IPRM: 27. 4. 2009
Datum ukonéeni realizace IPRM: 30. 6. 2015

véetné doby udrzitelnosti 30. 6. 2020

Roc¢ni zprava o postupu realizace IPRM

Pofradové €islo zpravy: 03

Monitorované obdobi: Zacatek |01/01/2011 Konec 31/12/2011

Datum predlozZeni zpravy: 31/03/2012

2. UDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRAVY

Nositel IPRM
IC 00274046
Nézev: Statutarni mésto Pardubice
Adresa: Pernstynské namésti 1, 530 21 Pardubice
Statutarni zastupce: MUDr. Stépanka Frarnkova, primatorka mésta

(jméno a pFijmeni, funkce)

Zhotovitel zpravy

Jméno a pFijmeni, funkce:
Ing. AleS Berka, manazer IPRM, Magistrat mésta
Pardubic

Ing. Michal Holy, zastupce administratora, Prvni regionalni a
rozvojova, a.s.

Telefonni €islo/mobil/Fax: Ing. Berka: +420 466 859 523, Ing. Holy: +420 464 625 951
E-mail: Ales.Berka@mmp.cz michal.holy@prr.cz
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A. VECNA CAST ZPRAVY
3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANE OBDOBI

IPRM ,PRITAZLIVE MESTO" je realizovan v souladu se Smlouvou o alokaci prostfedkii na
Integrovany plan rozvoje mésta Pardubic ,PRITAZLIVE MESTO" véetné jejich dodatka.
Smlouva byla podepsana 27. 4. 2009. V prubéhu tohoto monitorovaciho obdobi byly
uzavieny dva dodatky této smlouvy: v dubnu 2011 dodatek &. 3, vypracovany na zakladé
oznameni o zméné ¢&. 5 a 6 z prosince 2010, a v fijnu 2011 dodatek €. 4, vypracovany na
zakladé oznameni o zméné ¢&. 7. Dodatky do smlouvy zapracovavaji aktuélni prehled dil€ich
projektt a upraveny finanéni plan a harmonogram.

IPRM je postupné napliiovan prostfednictvim realizace dil€ich projektd, které jsou podavany
do Regionalniho opera¢niho programu NUTS Il Severovychod a také do tématickych
operacnich programd.

V prub&hu monitorovaného obdobi se celkem 9 krat (ve dnech 6. 1. 2011, 13. 1. 2011, 16. 3.
2011, 28. 3. 2011, 4. 5. 2011, 13. 6. 2011, 16. 8. 2011, 5. 9. 2011 a 14. 10. 2011) seSel Ridici
vybor, kde na programu jednani byl vzdy aktuélni stav IPRM, finan¢ni plan a harmonogram,
dilci projekty a jejich zmény.

Operativné se uskute€nuji schlizky manazera IPRM s realizatory dil¢ich projektd, na nichz
jsou pfedavany informace o postupu realizace a feSeny pfipadné nesrovnalosti.

V prvni poloviné roku 2011 pfedkladatel projektu FK Junior Pardubice odstoupil od realizace
svého zadmeéru ,Fotbalové hfisté — Vinice" a projekt byl tudiz vyfazen ze seznamu dil€ich
projektd IPRM. Z divodu uvolnéni prostfedkd bylo vyhldSeno 5. kolo vefejné vyzvy pro
pfedkladani projektovych zamérd na dil¢i projekty vramci 1. a 2. prioritni oblasti IPRM
.Pritazlivé mésto“. 5. kolo verejné vyzvy bylo vyhlaSeno na obdobi od 18. 8. 2011 do k 31. 8.
2011. Celkem bylo v rdmci 5. kola verejné vyzvy pfedlozeno 9 projektovych zaméru, z toho 2
projekty pfedloZilo Statututarni mésto Pardubice, ostatni projekty byly predloZeny externimi
subjekty. PoZzadavkim a zaméfeni IPRM vyhovélo 5 projektd a tyto nize uvedené zaméry
byly zafazeny na indikativni seznam projektt IPRM ,PfitaZlivé mésto*:

v opatfeni: 1.1. IPRM — ZvySeni kvality urbanizovaného prostfedi ve stfedu mésta

Revitalizace vefejného prostranstvi - ul. U Stadionu a pfilehlé okoli
Revitalizace vefejného prostranstvi - nameésti Republiky a pfilehlé okoli

v opatfeni: 1.2. IPRM - Zkvalitnéni nabidky mozZnosti traveni volného €asu:

Rekonstrukce haly salovych sportl TJ Tesla ( TJ Tesla Pardubice, 0.s.)
Rekonstrukce aredlu lodénice oddilu kanoistiky TJ Synthesia ( TJ Synthesia Pardubice)
Centrum volného €asu Pardubice (SK Modra Hvézda Pardubice, 0.s.)

V prub&hu monitorovaného obdobi byly do IPRM pribézné zafazovéany dilci projekty, jejichz
nositelem je Univerzita Pardubice a budou realizovany vramci tématickych operacnich
programt. V prabéhu roku 2011 bylo do IPRM zafazeno celkem 25 novych projektd a u
jednoho projektu doSlo ke zméné nazvu a obsahu. Z celkového poctu 72 projektd, které ma
Univerzita Pardubice aktualné v IPRM zafazeny, byl dokon&en jeden projekt, 19 projektl je ve
fazi realizace, 5 projektd je ve fazi hodnoceni, 6 projektd bylo pfijato, ale nezacala jejich
realizace,10 projektu dosud nebylo podano a 31 projektd nebylo pfijato.
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4. ZHODNOCENI DOSAVADNI REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANE OBDOBI

V  hodnoceném monitorovacim obdobi byla dokonena realizace 3 projektd
spolufinancovanych z ROP. Jednd se o projekty Integra¢ni centrum socialnich aktivit
v Pardubicich, realizatora Ceské abilympijské asociace o0.s a Sportovni areéal Dasicka, jehoz
predkladatelem a realizatorem je Pardubicky kraj. V prdbéhu roku 2011 byl dale kompletné
zrealizovan projekt |l. Etapa Modernizace sportovniho arealu TJ. Sokol Pardubice |, ktery
byl zafazen na seznam dil€ich projektd IPRM v ramci 4. kola vefejné vyzvy.

Projekt Skautské centrum Vinice v Pardubicich, jehoZ realizatorem je Junak — svaz skautl a
skautek CR, stfedisko ,POLARIS* Pardubice, je ve fazi realizace. Projekt probiha v souladu
s finanénim a ¢asovym harmonogramem a jeho ukon&eni je planovano v prabéhu dalSiho
monitorovaciho obdobi.

Ke konci hodnoceného obdobi méla byt dle plvodnich pfedpokladl zahajena realizace
projektu Revitalizace TyrSovych sadu. Komplikace pfi pfipravé projektu vSak jeho zahajeni
odsunuly az na rok 2012.

Na tento vyvoj reaguje i posledni oznameni o zméné, které aktualizuje financni a ¢asovy
harmonogram, a které bylo predlozeno vlednu 2012. Cerpani prostfedkd z ROP SV
doposud probiha v souladu s pravidly a i pfes odchylky a nékteré dil¢i problémy Ize
konstatovat, Ze IPRM sméfuje ke svému napinéni.

DalSi dil¢i projekty, které hodla do IPRM predlozit Mésto Pardubice, jsou intenzivné
pfipravovany k podani Zadosti o dotaci. VeSkeré zmény jsou v€as a operativhé feSeny na
arovni Fidici struktury IPRM, rovnéz konzultovany s fidicim organem a podstatné zmény
jsou dale fadné hlaseny prostfednictvim ozndmeni o zménéach.

5. DALSI INFORMACE O REALIZACI IPRM

6. PREDPOKLADANY HARMONOGRAM DALSICH AKTIVIT IPRM

Predpokladané obdobi realizace: Od: |01/01/2012 do: |31/12/2012

Popis dalSich aktivit IPRM:

V nésledujicim monitorovacim obdobi bude pokracovat realizace dil¢iho projektu Skautské
centrum Vinice v Pardubicich. DalSi projekty zafazené do IPRM by mély byt v pribéhu roku
2012 zahajeny. Predpoklada se zahajeni projektd Revitalizace TyrSovych sadd a
Revitalizace parku Na Spici a diky urychleni pfipravy i realizace projektu Multifunkéni
sportoviSté u Univerzity Pardubice. V navaznosti na ¢asovy harmonogram realizovanych
dil¢ich projektd budou c&erpany finanéni prostfedky k naplnéni IPRM. Nadéle pokracuje
pfiprava dalSich dil€ich projektd z indikativniho seznamu, tak aby byla pokryta vSechna
opatfeni IPRM. Ridici vybor ve spolupraci s vedenim mésta bude vybirat dalsi dili projekty,
které napliuji poZzadované synergické efekty a respektuji vefejny zajem.
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7. PROBLEMY PRI REALIZACI IPRM

Popis problémt spojenych s realizaci IPRM, které mohou mit vliv na pInéni jeho cila:

V soucasné dobé neni bezprostfedné ohrozeno pInéni cild IPRM. Vzhledem k dosavadnimu
postupu realizace IPRM vSak existuje riziko zpozdéni pfipravy dil€ich projekta, které by
mohlo mit negativni dopad na ¢asovy harmonogram realizace IPRM. Toto riziko je spojeno
zejména s procesy zajistovani potfebnych povoleni a zadavanim vefejnych zakazek. Mésto,
jakoZto nositel IPRM, si toto riziko vaZzné uvédomuje a €ini kroky k jeho minimalizaci.

Nejsou znamy zadné dalSi problémy, které by ohroZovaly realizaci IPRM nebo plnéni jeho
cild.

Popis opatfeni na odstranéni téchto probléma:

K minimalizaci vySe uvedenych rizik mésto pfijalo mimo jiné nasledujici opatfeni: nastaveni a
sledovani podrobného harmonogramu pfipravy dil€ich projektl; Uzka koordinace projektové
pfipravy s manaZzerem IPRM; pfiprava redlnych alternativnich scénard pro pfipad
nemoznosti jiz vybrané dil¢i projekty realizovat (alternativni projekty).

8. NEPODSTATNE ZMENY IPRM

Nepodstatné zmény IPRM v monitorovaném obdobi: Ano/Ne |NE

Popis nepodstatné zmény v monitorovaném obdobi:

Stav feSeni nepodstatné zmény:

9. PODSTATNE ZMENY IPRM

Podstatné zmény IPRM v monitorovaném obdobi: Ano/Ne ANO

Popis podstatné zmény v monitorovaném obdobi:

Zména €. 7 z kvétna 2011, jejimz obsahem bylo:
- zména finan¢niho a ¢asového harmonogramu IPRM , Pfitazlivé mésto“

- zména v seznamu dil€ich projektu, které budou realizovany v ramci IPRM

Stav feSeni podstatné zmény:

Zmeéna €. 7 — schvalena. Na zakladé zmény byl uzavien dodatek ¢. 4 Smlouvy o alokaci.

Zmeénovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace vypracovan a podepséan | ANO
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku nositelem IPRM: 6. 4. 2011
(dodatek €. 3)

3.10. 2011
(dodatek €. 4)
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Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace podepséan ze strany RO|ANO

(Ano/Ne)

Datum podpisu zménového dodatku RO: 13. 4. 2011
(dodatek €. 3)
7.10. 2011
(dodatek €. 4)

10. PLNENi MONITOROVACICH INDIKATORU

Indikator
projektu

Mérna
Jednotka

Planované
mnozstvi
dle
Smlouvy

Skuteénost
za
monitorované
obdobi

Skutecnost od
pocatku do
konce
monitorovaného
obdobi

Pfedpoklad
na dalsi
monitorovaci
obdobi

Poznamka

Pocet
podporenych
projekt( na
rozvoj (zvySujici
atraktivitu)
krajskych mést
celkem

pocet

8

3

Plocha
regenerovaného
a
revitalizovaného
Uzemi celkem

ha

16,05

0,55

1,63

Plocha
regenerovanych
a
revitalizovanych
objektd ve
méstech celkem

28 629

136

372

Plocha
regenerovanych
a
revitalizovanych
objektd pro
socialni  sluzby
a zdravotni péci

1690

1671

1671

Pocet nové
vytvorenych
pracovnich mist
v ramci projektu
na udrzitelny
rozvoj mést

pocet

Plocha nové
zalozené nebo
rekonstruované
vefejné zelené

69 200

Pocet
opravenych
kulturné-
historickych a
technickych
pamatek

pocet

*
x| e
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Pocet pocet 2 0 0
zapojenych
partnerd

Pocet pocet 4 2 2
podporenych
neziskovych
organizaci

v ramci projektd
pro rozvoj mést

Komentar k plnéni monitorovacich indikatoru:

Ve sledovaném obdobi byly dokon&eny tfi projekty: Il.etapa Modernizace sportovniho arealu TJ.
Sokol Pardubice I, Integracni centrum socialnich aktivit v Pardubicich a Sportovni areal Dasicka.
Hodnoty monitorovacich indikatora za tyto projekty byly zaneseny do souhrnného prehledu za celé
IPRM. Mira naplnénosti indikatort odpovida rozsahu Cerpani alokovanych finan€nich prostfedka z
ERDF a bude se ménit v zavislosti na dokonéeni realizace jednotlivych dil€ich projektd.

V navaznosti na upfesnujici vyklad indikatoru 65 11 00 Plocha regenerovanych a revitalizovanych
objektd ve méstech celkem, ktery se zcela liSi od pavodniho vykladu, pfedpokladame predlozeni
zmény IPRM spocdivajici ve sniZeni cilové hodnoty tohoto indikatoru ve vztahu k realizovanym
diléim projektam.

Zdroje dat pro monitorovaci indikatory:

Monitorovaci zpravy diléich projektd, sestavy URR

11. HORIZONTALNI TEMATA

Rovné prilezitosti:

VSechny predlozZzené projekty respektuji principy rovného pfistupu ke vS8em cilovym skupinam bez
rozdilu véku, pohlavi, sexualni orientace, etnického puvodu, nabozenského vyznani, rasy,
vzdélani, socialniho postaveni, zdravotniho postiZzeni, apod.

Udrzitelny rozvoj:

VSechny predloZzené projekty dbaji o komplexni rozvoj, respektujici ochranu Zivotniho prostfedi a
zajistuji udrzitelnost vSech ¢€innosti pro generaci budoucich uZivatelu.

12. POPIS ZAPOJENI PARTNERU DO IPRM

V monitorovacim obdobi byli partnefi zapojeni do IPRM zejména svou Ucasti v fFidici
struktufe IPRM a dil€ich aktivitach, a to konkrétné formou:

- G&asti v Ridicim vyboru IPRM, zde jsou zapojenymi partnery:
Pardubicky kraj, zastoupeny Ing. Romanem Linkem — vicehejtmanem Pardubického kraje
a mistopfedsedou RR SV
Koalice nevladek Pardubicka, o.s. zastoupena Mgr. Milusi Horskou

Institut rozvoje evropskych regiond, o.p.s., zastoupeny Ing. arch. lvou Svobodovou
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- pfedkladani projektovych namétl a zaméru verejnosti
- zapojeni do vybéru dil¢ich projekt

- informovéni partner( a verejnosti pomoci webovych stranek a tiskovych zprav o aktualnim
stavu dil€ich projektd a celkovém IPRM

- realizace dilich projektd ostatnimi nositeli (mimo mésta Pardubic)

B. FINANCNi CAST ZPRAVY

13. PLNENi FINANCNIiHO PLANU IPRM

Celkova suma podanych Zadosti o platbu diléich projekta za 67 550 918,0
monitorované obdobi:

V pfipadé odchylky od finanéniho harmonogramu uvedte zdivodnéni:

V ndvaznosti na stav realizace schvalenych dilcich projektd byly pfedloZzeny zmény
finanéniho a ¢asového harmonogramu IPRM. V roce 2011 byly v ramci dil¢ich projektd ROP
podany Zadosti o platbu v celkové vySi 67 550 918,- K& Tato Castka je v souladu
s finan¢nim a ¢asovym harmonogramem obsaZzenym v poslednim oznameni o zméné €. 7
z ledna 2012.

Celkova suma proplacenych zadosti o platbu dil€ich projektt 57 902 129,0
za monitorované obdobi:

Rozdil v souhrnné vySi podanych a proplacenych Zadosti o platbu vyplyva ze skute¢nosti,
Ze nékolik zadosti o platbu u dil¢ich projektd bylo podano v zavéru roku 2011 a tyto
prostfedky proto budou proplaceny aZ v nasledujicim obdobi. Naopak byly v roce 2011
proplaceny nékteré zadosti pfedloZzené na konci roku 2010.
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C. CESTNE PROHLASENI NOSITELE IPRM
Jako nositel IPRM v ramci ROP NUTS 2 xx prohlaSuji, Ze:

v8echny informace v pfedlozené Roéni zpravé o postupu realizace IPRM a
prilohach jsou pravdivé a Uplné a Ze jsem si védom/a moznych néasledkt a sankci,
které vyplyvaji z uvedeni nepravdivych nebo nelplnych Gdaju;

IPRM je realizovan v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejicimi pravnimi
predpisy CR a EU;

pfi realizaci IPRM byla dodrZzena pravidla vefejné podpory a pravidla pro zadavani
verejnych zakazek ROP, véetné zdkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakéazkach ve
znéni pozdéjSich predpisu;

IPRM je realizovan v souladu s politikami EU v oblasti udrZitelného rozvoje,
ochrany Zivotniho prostfedi a rovnych pfilezitosti, véetné omezovani nerovnosti
a podporovani rovnosti mezi Zzenami a muzi;

Jméno a pFijmeni statutarniho

zastupce/opravnéné osoby:* MUDr. Stépanka Frankova

Funkce v organizaci: primatorka mésta
Misto a datum: Pardubice, dne 31. 3. 2012
Podpis a razitko

Poznamky

*) Pokud Roéni zpravu o realizaci IPRM podepisuje opravnéna osoba, musi byt jako
pfiloha Rocéni zpravy o realizaci IPRM priloZzeno povéreni od statutarniho zastupce
nositele IPRM. V pripadé, Ze povéreni bude platné pro celou dobu realizace IPRM, staci
ho doloZit pouze v 1. Ro¢ni zpravé o realizaci IPRM.
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D. PRILOHY ZPRAVY

Priloha €. Nazev prilohy: PriloZzen
O:
(Ano/Ne)

1 Povéreni opravnéné osoby od statutarniho zastupce Ne
k podpisu Roé€ni zpravy o postupu realizace IPRM* (viz
poznamka vvse)

2 Doklady prokazujici plnéni monitorovacich indikatora Ne
(protokoly o predani a prevzeti praci, protokoly o
provedenych zkouSkéach apod.)

3 Aktualizovany  harmonogram IPRM s vyznaéenim a Ne
zddvodnénim zmén (pouze pokud doSlo ke zméné)

Regionalni **x

x| e

operacni program
X | NUTS Il Severovychod

*
* *

* *
* 4k

Investice do vasi budoucnosti
Spolufinancovano Evropskou unii
z Evropského fondu pro regionalni rozvoj




