Ufad Méstského obvodu Pro zasedani ZMO
Pardubice VI Pardubice VIl dne 24. 06. 2026

Predkladatel: Jan Rejda, starosta Méstského obvodu Pardubice VI

Zpracovatel: Tomas Vencl, vedouci odboru ZPOD
Alice Vykypélova, oddéleni investic
Radka Handova, vedouci ekonomického odboru

Informativni zprava o investicni dotaci od Pardubického
kraje z Programu ,,Podpora pripravy a budovani
cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji“ na

»Projektovou dokumentaci Stezka pro pési a cyklisty od

fary po svitkovsky most*

Dlvodova zprava:

Statutarni mésto Pardubice ma uzavienou smlouvu o poskytnuti dotace ODSH/24/21700, na
zékladé, které byla dne 2.7.2024 na ucet mésta vyplacena a nasledné prevedena na ucet MO
Pardubice VIl zaloha dotace ve vysi 353 925,- K¢ na projektovou pfipravu vSech stuprit projektové
dokumentace (DUR, DSP, DPS) ,Stezka pro péSi a cyklisty od fary po svitkovsky most“.
Realizatorem/objednatelem je Méstsky obvod Pardubice VII, ktery mé na vypracovani PD
uzavienou smlouvu o dilo ¢.47 ze dne 5.10.2023 a byla podkladem pro Zadost o dotaci
ODSH/PD/2024/0004. Soudcasti smlouvy o poskytnuti dotace byl ptivodné termin ¢erpani dotace
do 31.12.2024, tento byl na zaddost MO Pardubice VIl s ohledem na priibéh akce smluvné
prodlouzen do 30.6.2025, s tim, Ze do 30.7.2025 bude podano vyuétovani a do 30 dnti vracena
nevyéerpana dotace, a opét s ohledem na pribéh akce termin prodlouzen do 30.6.2026,
s tim, Ze do 30.7.2026 bude podano vyuétovani a do 30 dntl vracena nevyéerpana dotace.

Dokumentace k zahajeni izemniho fizeni byla podana dne 26.6.2024 a na vyzadani stavebniho
Ufadu byla do 31.12.2024 dolozena veSkera potfebna vyjadieni a souhlasnd stanoviska
dotéenych organ( statni spravy i samospravy. Dne 10.1.2025 bylo ozndmeno zahéjeni Gzemniho
fizeni. V prlibéhu ledna 2025 bylo zaslano nékolik pfipominek k probihajicimu fizeni a uzemni
fizeni bylo 4.2.2025 preruSeno. Po dolozeni feSenych pfipominek stavebni Ufad 25.4.2025
oznamil pokracovani zahajeného Uzemniho fFizeni. V pribéhu kvétna 2025 bylo podano
opakovaneé nékolik pfipominek k Fizeni a stavebni Ufad pFerusil uzemni fizeni do 30.7.2025. Dne
24.9.2025 vydal SU MmP rozhodnuti o umisténi stavby. Dne 24.11.2025 stavebni ufad MmP
predava odvolacimu spravnimu organu, kterym je stavebni Gfad Pardubického kraje, spis se svym
stanoviskem k odvolani, které dne 6.10.2025 podal MO Pardubice VI proti rozhodnuti o umisténi
stavby.



Z dlivodu stale probihajiciho feseni na stavebnim Ufadu Pardubického kraje, které i po nékolika
urgenci ze strany MO Pardubice VIl stale trva, dojde zjevné k prodlouzeni lhity plnéni, proto bylo
pozadano na MmP (Ing. HariSova) o podani dalSi Zadosti na Pardubicky kraj k posunuti
zasmluvnéného terminu dosazeni predmétu podpory z 30.6.2026 na 30.11.2026. V pfipadé, Ze
nebude schvalena Zadost o prodlouzeni lh(ity, bude muset byt vyplacena zaloha na dotaci
vracena Pardubickému kraji. Do dne jednani RMO neni znam vysledek Ffizeni o prodlouZeni
terminu Cerpani dotace. Vzhledem k terminu pfipadného vraceni dotace (béhem mésice srpna
2026) navrhujeme, aby Zastupitelstvo MO Pardubice VIl svéfilo Radé MO Pardubice VIl pravomoc
schvélit rozpocCtové opatieni tykajici se presunu rozpoctovych prostiedk( v souvislosti
s pfipadnym vracenim uvedené dotace ve vysSi 353 925,- KE. V pfipadé prodlouzeni terminu
cerpani dotace nebude nutné toto zmocnéni vyuzit.

Uhrada dle uzaviené smlouvy za projektovou dokumentaci projekéni kancelafi IPOKa s.r.o. bude
provedena aZ po nabiti pravni moci Uzemniho rozhodnuti a podani Zadosti o stavebni povoleni
(dalsiho stupné DSP, DPS). V pfipadé vraceni zalohy na dotaci, bude projektova dokumentace
hrazena z rozpo¢tu MO Pardubice VII. Dle predpokladaného harmonogramu mély byt jednotlivé
stupné PD vypracovany tak, aby nejpozdéji k 30.6.2025 mél projekt platné stavebnipovoleni a byl
pripraven na fyzickou realizaci s ambici dota¢ni podpory ze SFDI.

Navrh usneseni:

Zastupitelstvo MO Pardubice VIl projednalo pfedloZenou divodovou zpravu a bere na
védomi mozZnost, Ze nebude schvalena Zadost o prodlouzeni Lhity éerpani dotace, a zaroven
svéfuje Radé MO Pardubice VIl dle odst. 2 § 102 zakona ¢. 128/2000 Sh., o obcich, ve znéni
pozdéjsich piedpistli, pravomoc schvalovat rozpoctova opatieni v nasledujicim rozsahu:
Rada MO Pardubice VIl je opravnéna rozhodovat o pfesunech rozpodtovych prostiedkd
vrozpoCtu MO Pardubice VIl pro rok 2026 v souvislosti svracenim investi¢ni dotace od
Pardubického kraje zProgramu ,Podpora pfipravy a budovani cyklostezek a cyklotras
v Pardubickém kraji“ na ,,Projektovou dokumentaci Stezka pro pési a cyklisty od faty po svitkovsky
most*“ ve vysi 354 000,- K&. Povinnosti Rady MO Pardubice VIl je podat o provedenych pfesunech
zpravu pfi nejblizS§i zméneé rozpoctu pfedkladané pro jednani Zastupitelstva MO Pardubice VII.



