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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OD-VZMR-2022-01 
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
(dále jen občanský zákoník) 

Smluvní strany 

 
Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města 

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Martinem Moravcem Ph.D., vedoucím Oddělení silniční 
dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu a Ing. Petrem Škodou, vedoucím 
odboru majetku a investic 
Tel: 466 859 353, e-mail: martin.moravec@mmp.cz 
Tel: 466 859 515, e-mail: petr.skoda@mmp.cz  
IČO:00274046 DIČ:CZ00274046 
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice 
číslo účtu: 326-561/0100 
(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Se sídlem: se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02 
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrdinou, prokuristou 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Hrdinou, prokuristou 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Zdeňkem Roušarem, výrobním náměstkem 
Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Lubošem Netolickým, č. autorizace: 0602666 
Tel: 466 791 111 
e-mail: info@cht-pce.cz 
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 
1441 
bankovní spojení: ČSOB Pardubice 
číslo účtu: 8010-0308211883/0300 
(dále jen zhotovitel) 

 
I. 

 
Smluvní strany mezi sebou dne 25.8.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. OD-VZMR-2022-001, jejímž 
předmětem je zhotovení stavebního díla „Most ev. č. M104 kpt. Bartoše – sanační a stavební úpravy“, 
kdy se jedná o sanační a stavební úpravy mostu M104 v ul. Kpt. Bartoše v Pardubicích  (dále jen smlouva 
o dílo). 
 
Při vlastní realizaci akce „Most ev. Č. M104 kpt. Bartoše“ bylo nutné řešit úpravu některých stavebních 
konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a část 
změn je vyvolána na základě požadavku objednatele a změny objemu spotřebovaného materiálu 
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zhotovitelem oproti předpokladu oceněného výkazu výměr. Původní výkaz výměr i rekapitulace změn 
na položkách jsou přílohou tohoto dodatku.   
 
Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav a změn během realizace stavby se smluvní strany dohodly na 
úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na zmenšení díla po započtení víceprací a méněprací, jejichž 
bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu č. 1, který jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto 
dodatku č. 1, v důsledku čehož se upravuje i cena díla o cenu těchto méněprací ve výši 578.064,54 Kč 
bez DPH. 
 

II. 
1. S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na 
základě níže uvedeného změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1, a v 
důsledku toho se upravuje i cena za dílo, a to následujícím způsobem:  
 
Na základě dohodnutých méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo nově takto: 
 

Celková cena za DÍLO dle SOD bez DPH        5.394.204,22 Kč 
Cena méněprací dle Dodatku č.1 bez DPH              659.662,94 Kč   
Cena víceprací dle Dodatku č.1 bez DPH                99.072,00 Kč   
Celková cena za DÍLO včetně Dodatku č.1 bez DPH  4.833.613,28 Kč     
DPH 21 %Kč        1.015.058,79 Kč 
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 vč. DPH       5.848.672,07 Kč 

“ 
(slovy: Pětmilionůosmsetčtyřicetosmtisícšestsetsedmdesátdva korun českých sedm haléřů včetně DPH) 

 
 
 

III.  
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. OD-VZMR-2022_001 ze dne 25.8.2022 jsou nedotčená výše 
uvedenou změnou a zůstávají v platnosti beze změny.  
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v 
jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu. 
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými 
osobami obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho 
zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), v platném znění. 
 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří 
měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své elektronické podpisy. 
 
Příloha č. 1: změnový list č. 1 
 
 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne .............. č. usnesení ........................... 
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za objednatele 

………………………………………………                 ………………………………………… 

       Bc. Jan Nadrchal                                                             jméno a příjmení, funkce 
          primátor města 

V Pardubicích dne...................  V …………………………. dne ...........  

za zhotovitele 


