Nazev akce: oprava a sanace mostu M104 v ulici kpt. Bartose Dodatek ¢. 1 k SOD ¢.: OD-VZMR-2022-01

DODATEK C. 1 KE SMLOUVE O DILO ¢. OD-VZMR-2022-01

uzaviené podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik
(dale jen obcansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Bc. Janem Nadrchalem, primatorem mésta

Zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Martinem Moravcem Ph.D., vedoucim Oddéleni silni¢ni
dopravy, silni¢niho hospodafstvi a specidlniho stavebniho Gfadu a Ing. Petrem Skodou, vedoucim
odboru majetku a investic

Tel: 466 859 353, e-mail: martin.moravec@mmp.cz

Tel: 466 859 515, e-mail: petr.skoda@mmp.cz

1C0:00274046 DIC:CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
éislo uctu: 326-561/0100

(ddle jen objednatel)
a

Zhotovitel: Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.

Se sidlem: se sidlem: K Vapence 2677, Zelené Pfedmésti, Pardubice, PSC 530 02
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrdinou, prokuristou

Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Pavlem Hrdinou, prokuristou

Zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Zderikem Rousarem, vyrobnim naméstkem
Odpovédny stavbyvedouci: Ing. Lubosem Netolickym, ¢. autorizace: 0602666

Tel: 466 791 111

e-mail: info@cht-pce.cz

ICO: 25253361  DIC: CZ25253361

spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové, odd. B, vl.
1441

bankovni spojeni: CSOB Pardubice

Cislo uctu: 8010-0308211883/0300

(ddle jen zhotovitel)

Smluvni strany mezi sebou dne 25.8.2022 uzaviely smlouvu o dilo ¢. OD-VZMR-2022-001, jejimz
predmétem je zhotoveni stavebniho dila ,,Most ev. ¢. M104 kpt. Bartose — sanacni a stavebni Upravy”,
kdy se jedna o sanacni a stavebni Upravy mostu M104 v ul. Kpt. BartoSe v Pardubicich (dale jen smlouva
o dilo).

PFi vlastni realizaci akce ,,Most ev. C. M104 kpt. Barto$e” bylo nutné Fesit Upravu nékterych stavebnich

konstrukci, praci a technologickych postupl. Nékteré polozky se neprovadély v plném rozsahu a cast
zmén je vyvolana na zakladé poZadavku objednatele a zmény objemu spotfebovaného materialu
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zhotovitelem oproti predpokladu ocenéného vykazu vymér. Plvodni vykaz vymér i rekapitulace zmén
na polozkach jsou pfilohou tohoto dodatku.

Z dlvodu nutnosti nize uvedenych Uprav a zmén béhem realizace stavby se smluvni strany dohodly na
Upraveé rozsahu predmétu smlouvy, a to na zmenseni dila po zapocteni vicepraci a ménépraci, jejichz
bliz$i specifikace je uvedena ve zménovém listu €. 1, ktery jsou nedilnou soucasti a ptilohou tohoto
dodatku ¢. 1, v disledku ¢ehoZ se upravuje i cena dila o cenu téchto ménépraci ve vysi 578.064,54 K¢
bez DPH.

1. S ohledem na shora uvedené se tak rozsah pfedmétu plnéni predmétné smlouvy o dilo upravuje na
zakladé nize uvedeného zménového listu €. 1, ktery je nedilnou ptilohou tohoto dodatku €. 1, a v
dlsledku toho se upravuje i cena za dilo, a to nasledujicim zplsobem:

Na zakladé dohodnutych ménépraci a dle tohoto dodatku €. 1 zni cena za dilo nové takto:

Celkova cena za DiLO dle SOD bez DPH 5.394.204,22 K¢
Cena ménépraci dle Dodatku ¢.1 bez DPH 659.662,94 K¢
Cena vicepraci dle Dodatku €.1 bez DPH 99.072,00 K¢
Celkova cena za DiLO véetné Dodatku ¢.1 bez DPH 4.833.613,28 K¢
DPH 21 %K¢ 1.015.058,79 K¢
Celkova cena za DILO vé. Dodatku €. 1 vé. DPH 5.848.672,07 K¢

“«

(slovy: PétmilionliosmsetctyricetosmtisicSestsetsedmdesdtdva korun Ceskych sedm halért véetné DPH)

1.
1. Ostatni ujednani smlouvy o dilo ¢. OD-VZMR-2022_001 ze dne 25.8.2022 jsou nedotéend vyse
uvedenou zménou a zUstavaji v platnosti beze zmény.
2. S ohledem na povinnost vést pisemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl, je tento dodatek ¢. 1 vyhotoven pouze v
jednom elektronickém vyhotoveni s platnosti originalu.
3. Tento dodatek ¢. 1 smlouvy o dilo nabyva platnosti dnem jeho elektronického podpisu opravnénymi
osobami obou smluvnich stran. Uc¢innosti nabyva tento dodatek ¢. 1 smlouvy o dilo okamzZikem jeho
zvefejnéni v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra CR v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), v platném znéni.

4. Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li tento dodatek ¢. 1 smlouvy o dilo zverejnén ani do tfi
mésicl od jeho uzavreni, je nasledujicim dnem zrusen od pocatku s Ucinky pripadného bezdivodného
obohaceni.

5. Smluvni strany si tento dodatek ¢. 1 fadné precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vainé
vile, Ze nebyl sjednan v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek, a na dikaz souhlasu doplnuji zastupci
obou smluvnich stran své elektronické podpisy.

Priloha €. 1: zménowy list €. 1

Dolozka dle § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich predpist
Schvdleno usnesenim Rady mésta Pardubice dne............... €. USNESeNT .cocvvveeeeiree e,
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V Pardubicich dne................... Vo dne...........
za objednatele za zhotovitele
Bc. Jan Nadrchal jméno a prijmeni, funkce

primator mésta



